ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 166-2025 SUSCRITO ENTRE EL SEÑOR ALBEIRO ARENAS MOLINA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.046.903.855 Y LA SEÑORA LILIANA MARIA RESTREPO RIOS, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 43.250.782.

Entre los suscritos a saber: Entre los suscritos a saber: ***ALBEIRO ARENAS MOLINA,*** identificado con cédula de ciudadanía 1.046.903.855. en su condición de Alcalde municipal, quien para efectos del presente documento se denominará el contratante de una parte, y la señora **LILIANA MARIA RESTREPO RIOS,** identificada con cédula de ciudadanía 43.250.782, en calidad de representante legal de ***FUNDACIÓN CONECTIVIDAD SOCIAL,*** con NIT 901.142.549-9, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; de conformidad con lo dispuesto por el decreto 1082 de 2015 y el acuerdo municipal 05 del 25 de febrero de 2025, se procede a efectuar la liquidación del convenio antes referido.

Las partes acuerdan liquidar de común acuerdo, arrojando las siguientes observaciones consignadas en la presente acta de liquidación, para la verificación y control al contrato descrito y objeto del cierre; en concordancia lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, el decreto 019 de 2012, con las normas posteriores que lo modifican, adicionan o aclaren y que sean pertinentes al período objeto de la liquidación.

1. DATOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN SGSA-166-2025

OBJETO CONVENIDO: AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO ESTRATEGIA AL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS.

Fecha de inicio Secop II	25 de abril de 2025
Fecha de terminación Secop II	31 de diciembre de 2025
Disponibilidad:	00470 del 10 de abril de 2025
Reserva:	00537 del 25 de abril d 2025.

2. DESARROLLO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	**$505.714.285**
Aporte del municipio	$354.000.000
Aporte del contratista	$151.714.285

2.1. ADICIONES

Otrosí N°2 Valor	**$45.714.286**
Aporte del municipio	$32.000.000
Aporte Asociado	$13.714.286
CDP No. 00728 del 17 de junio de 2026	
RP No. 00768 del 18 de junio de 2026	
Otros No. 3 Valor	**$85.714.285,71**
Aporte del municipio	$60.000.000
Aporte del Asociado	$25.714.285.71
CDP No. 812 del 10 de julio de 2025	
RP No. 00873 del 11 de julio de 2025	

2.2. VALOR TOTAL DE CONVENIO

$647.142.857

2.3. VALOR TOTAL APORTES DE LA ENTIDAD Y EL ASOCIADO

	APORTES DE LA ENTIDAD	APORTES DEL ASOCIADO
Aportes contrato inicial	$354.000.000	$151.714.285
Aportes Otrosi No. 2	$32.000.000	$13.714.286
Aportes Otrosí No. 3	$60.000.000	$25.714.285,71
VALOR POR APORTANTES	**$446.000.000**	**$191.142.856.71**
VALOR TOTAL APORTANTES	**$647.142.857**	

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

3.1 PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar
Pago 001	FVEF - 268	28/05/2025 7:17 PM (UTC -5 horas)	28/05/2025 7:17 PM (UTC -5 horas)	62.183.000 COP	62.183.000 COP	62.183.000 COP
Pago 002	FVEF - 274	19/07/2025 8:50 AM (UTC -5 horas)	19/07/2025 8:48 AM (UTC -5 horas)	34.245.000 COP	34.245.000 COP	34.245.000 COP
Pago 003	FVEF - 276	28/07/2025 2:26 PM (UTC -5 horas)	28/07/2025 2:23 PM (UTC -5 horas)	45.808.000 COP	45.808.000 COP	45.808.000 COP
Pago 004	FVEF 283	26/08/2025 8:46 AM (UTC -5 horas)	25/08/2025 5:51 PM (UTC -5 horas)	29.663.000 COP	29.663.000 COP	29.663.000 COP
Pago 005	FVEF 282	26/08/2025 8:51 AM (UTC -5 horas)	25/08/2025 5:50 PM (UTC -5 horas)	42.415.000 COP	47.744.500 COP	47.744.500 COP
Pago 006	FVEF 290	28/10/2025 11:21 AM (UTC -5 horas)	28/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	15.250.000 COP	15.250.000 COP	15.250.000 COP
Pago 007	FVEF 304	11/11/2025 3:13 PM (UTC -5 horas)	7/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	14.046.000 COP	14.046.000 COP	14.046.000 COP
Pago 008	FVEF 306	20/11/2025 10:04 AM (UTC -5 horas)	20/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	32.956.000 COP	32.956.000 COP	32.956.000 COP
Pago 009	FVEF 307	2/12/2025 3:32 PM (UTC -5 horas)	2/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	21.387.600 COP	21.387.600 COP	21.387.600 COP
Pago 010	FVEF 308	3/12/2025 2:50 PM (UTC -5 horas)	3/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.887.600 COP	25.887.600 COP	25.887.600 COP
Pago 011	FVEF 315	16/12/2025 4:58 PM (UTC -5 horas)	16/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	27.854.000 COP	31.876.300 COP	31.876.300 COP
Pago 012	FVEF 316	16/12/2025 5:11 PM (UTC -5 horas)	16/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	27.190.000 COP	29.534.600 COP	29.534.600 COP
Pago 013	FVEF 317	16/12/2025 5:16 PM (UTC -5 horas)	16/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	30.000.000 COP	33.529.250 COP	33.529.250 COP
Pago 014	FVEF 321	17/12/2025 5:09 PM (UTC -5 horas)	17/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	20.779.450 COP	21.889.050 COP	21.889.050 COP

Fuente: Contrato SGSA-166-2025. Ejecución del contrato, Secop II.

3.2 ACTAS PARCIALES Y FINAL CANCELADAS AL CONTRATISTA

Actas	Valor
Acta parcial 01	$62.183.000
Acta parcial 02	$34.245.000
Acta parcial 03	$45.808.000
Acta parcial 04	$29.663.000
Acta parcial 05	$47.744.500
Acta parcial 06	$15.250.000
Acta parcial 07	$14.046.000
Acta parcial 08	$32.956.000
Acta parcial 09	$21.387.600
Acta parcial 10	$25.887.600
Acta parcial 11	$31.876.300
Acta parcial 12	$29.534.600
Acta parcial 13	$33.529.250
Acta Final 14	$21.889.050
VALOR TOTAL ACTAS	**$445.999.900**

3.3. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Valor actas pagadas al contratista	**$445.999.900**
Porcentaje ejecución	**99,99998%**
Valor sin ejecutar del contrato	**$100**
Porcentaje sin ejecutar del contrato	**0,00002%**

3.4. PORCENTAJE EJECUCIÓN APORTES ASOCIADO

Valor aportes del asociado	**$191.142.856.71**
Porcentaje ejecución	**100%**

OBSERVACIONES:

- Los soportes originales del convenio interadministrativo SGSA-166-2025, están en este despacho y cargados en la plataforma del SECOP II.
- Los documentos de ejecución de contrato, esto es el informe de actividades presentado por el contratista, están cargados en el SECOP II.
- Según la situación encontrada durante la ejecución del convenio en mención, éste se ejecutó el (99.99%) del valor total del mismo.
- Que, una vez cancelada al contratista el acta final 14 del convenio de asociación SGSA—166-2025, el Municipio de Remedios, no le adeuda ningún valor al contratista por la ejecución del convenio referido.

Teniendo en cuenta lo anterior y previas las observaciones anotadas, se da por liquidado el convenio de asociación SGSA—166-2025 y las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.

La presente liquidación del convenio interadministrativo SGSA-166-2025, se perfecciona con la firma de las partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.