INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: Proyecto Productivo Lavandería.

FECHA INFORME:

Día 10. Mes 08. Año 2026.

CONTRATO N° CPMMSFFA MC No 10 DE 2026.

FECHA FIRMA: Día 10. Mes 08. Año 2026.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR LA COMPRA EN (MONTO AGOTABLE) VALORES UNITARIOS, DE ELEMENTOS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE LAVANDERÍA DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA FACATATIVÁ, LO ANTERIOR CON EL FIN DE APOYAR EL PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN DEL PERSONAL DE INTERNOS RECLUIDOS EN NUESTRAS INSTALACIONES.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 06. Mes 08. Año 2026.

AVANCE CONTRATO:

Días 04

Porcentaje 50%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí _X_.

Se realizó certificación de recibido a satisfacción según comprobante de ingreso de almacén y factura.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

No Aplica

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X_.

Los soportes de pago de parafiscales, fueron verificados y anexados al contrato para los respectivos pagos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Realiza la entrega de los elementos solicitados por parte del funcionario encargado de la ejecución del contrato dentro de los tiempos pertinentes, conforme a las características exigidas, dejando los respectivos soportes y facturas para del mismo.

Subintendente. KARLA FERNANDA CORTES OYOLA
1.073.160.159 de Madrid Cundinamarca
Supervisor del Contrato
Lavandería