GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	4600018248	
	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	30/07/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			08/08/2025	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			16679	
OBJETO: Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de MUTATÁ para la vigencia 2025-2.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA – NIT. 890.900.286-0.	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MUNICIPIO DE MUTATA	
		NIT	890.980.950-5	
VALOR [$]:		INICIAL:	MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.119.292.864).	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
				N/A / N/A
		VALOR TOTAL:	MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.119.292.864).	
PLAZO:		INICIAL	El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 30 de noviembre de 2025, o hasta ejecutar las raciones establecidas en el convenio	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A / N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
				N/A / N/A
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR		NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	GLORIA AMPARO HOYOS YEPES C.C. 43051.787 LILIANA MARÍA PÉREZ BUSTAMANTE C.C. 43.739.583 DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA C.C. 43.492.327	
		NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A	

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	N/A
	No. ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO

1. Que teniendo en cuenta que las raciones suministradas a la terminación del calendario escolar definidos en el convenio interadministrativo se realizaron hasta el **28/11/2025** y que los recursos destinados para el presente convenio se ejecutaron, se da por terminado el convenio N° 4600018248**.**

2. Que el estado de las actividades del convenio, se describen en el informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3. Que las obligaciones concertadas dentro del objeto contractual serán revisadas a partir las actas de ejecución que se generaron.

4. Que el supervisor y representante del municipio manifiestan su aceptación sobre los elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

5. Que a través de las facultades y competencias contenidas en los Decretos N°2024070003913 del 05 de septiembre del 2024 y 202507000089 del 03 de enero de 2025; y de conformidad con lo allí establecido, la Secretaria de Educación – Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, realizará la verificación financiera, técnica y jurídica al convenio.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el convenio N° 4600018248 cuyo objeto es "***Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial de los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia, para la vigencia***

2025-2", y en consecuencia la Secretaria de Educación – Dirección de Permanencia Escolar e Inclusión Educativa, realizará la verificación financiera, técnica y jurídica; a fin de determinar si hay inejecuciones, deducciones, devoluciones, entre otros, y procederá con su posterior liquidación con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, reservándose la facultad de revisar y ajustar la información relativa a la ejecución física y de recursos reportada por el municipio hasta antes de la liquidación del convenio.

FECHA DE TERMINACIÓN	**28/11/2025**
CAUSA DE TERMINACIÓN	cumplimiento normal del objeto contractual

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, el 09/12/2025

GLORIA AMPARO HOYOS YEPES
SUPERVISIÓN TÉCNICA

JAIRO ENRIQUE ORTIZ PALACIOS
ALCALDE MUNICIPIO DE MUTATA

LILIANA MARIA PEREZ BUSTAMANTE
SUPERVISIÓN FINANCIERA

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
SUPERVISIÓN JURÍDICA