Obra: Mantenimiento, obras varias de las plantas físicas de la institución educativa San Pío X. Comuna 7.

Contratista: LUFSACIVIL SAS

Interventor: CINTE SAS.

Ingeniero Residente:
Luis Alberto Agudelo O.
Arquitecta Interventora:
Martha Inés Beltrán.
Supervisor Alcaldía:
Arquitecto Orlando Marín.

Manizales

Scanned with CamScanner

Obra: Mantenimiento, obras varias de las plantas físicas de la institución educativa San Pío X. Comuna 7.

Contratista: LUFSACIVIL SAS

Interventor. CINTE SAS.

Ingeniero Residente:
Luis Alberto Agudelo O.
Arquitecta Interventora:
Martha Inés Beltrán.
Supervisor Alcaldía:
Arquitecto Orlando Marín.

Manizales.

07/05/26	Personal: Ingeniero Luis Alberto Agudelo. 10 Arquitecta Martha Inés Beltrán. Arquitecto Orlando Marín. Ingeniero Tomás Valenca Pedraza. Clima: Seco. Sin lluvias. Actividades: Se realizó visita a los sitios de trabajo como son las instituciones educativas San Pío X y el INEM, realizando recorrido de las diferentes actividades contractuales y el estado presente de las instituciones. CINFECONSAS
08/05/26	Personal: Ingeniero Luis Alberto Agudelo. Arquitecta Martha Inés Beltrán. Ingeniero Tomás Valenca Pedraza. Clima: Seco. Sin lluvias. Actividades: Se realizó una reunión entre el contratista y la interventoría donde se discutieron las actividades a realizar una vez hechas las visitas a los sitios de trabajo; en dicha reunión se decidió iniciar con la institución educativa INEM.

01



01/06/26 Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 SISO, 1 Ofical, 2 Maestros de Obra, 1 Ayudante.
Clima: Húmedo, Sin lluvias
Actividades: Se realizó la medida alrededor del bloque de la biblioteca para la instalación del sócalo en dicha zona. Se hizo visita y recorrido del sitio con el nuevo maestro para aclarar las obras a realizar y las actividades adicionales en el contrato. No se presentaron accidentes o incidentes en el trabajo.



02/06/26 Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 SISO, 1 Maestro de Obra, 1 Ofical, 1 Ayudante.
Clima: Húmedo, Con lluvias
Actividades: Se inició con la demolición del revoque exterior alrededor de la edificación donde se encuentra la biblioteca. Se suspenden actividades de 2:00 - 4:00 p.m. debido a las lluvias. No se presentaron durante el día accidentes o incidentes en el trabajo.

CINTEC SAS.

03/06/26 Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 SISO, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Clima: Húmedo. Con lluvias.
Actividades: Se continuó con la demolición del revoque exterior en la periferia del bloque de la biblioteca. Se suspenden actividades de 2:30-4:30 p.m., donde a su vez se acaba la jornada laboral. No se presentaron accidentes o incidentes durante el trabajo.

CINTEC SAS

04/06/26 Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 SISO, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Clima: Nublado. Con lluvias.
Actividades: Se continuó con la demolición del revoque exterior ubicado en el bloque de la biblioteca Se suspenden actividades de 12:30-3:30 p.m. debido a las lluvias que se presentaron. No se presentaron accidentes o incidentes en el trabajo.

Scanned with CamScanner

CINTEC SAS.

05/06/26 Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 SISO, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Clima: Nublado. Con lluvias
Actividades: Se continuó con la demolición y la instalación del revoque en la periferia del blaque de la biblioteca. Se suspenden actividades de 10:00am - 1:00p.m debido a las lluvias. Se siguió con la actividad descrita previamente. No se presentaron durante el dra accidentes o incidentes en el trabajo.

CINTEC SAS

09/06/26 Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 SISO, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 1 Ayudante
Clima: Nublado. Con lluvias
Actividades: Se continuó con la demolición y la instalación del revoque alrededor del bloque de la biblioteca Se sospenden actividades de 1:00 - 3:30p.m. debido a lluvias. Se reanudó las actividades descritas con anterioridad. No se presentaron durante el dra acciden-

tes o incidentes en el trabajo.





CINTEC SAS.

10/06/26 Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 SISO, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Clima: Seco. Sin lluvias.
Actividades: Se siguieron realizando las actividades de demolición e instalación del revoque en la periferia del bloque de la biblioteca. No se presentaron accidentes o incidentes en el trabajo.



CINTEC SAS.



11/06/26 Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 SISO, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Clima: Nublado. Con lluvias.
Actividades: Se continuaron ejecutando las actividades de instalación y demolición del revoque alrededor del bloque de la biblioteca. Se suspendieron actividades de 10:00-11:30a.m. debido a las lluvias. No se presentaron durante el transcurso del día accidentes o incidentes en el trabajo.

Scanned with CamScanner

12/06/26 Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 SISO, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Clima: Seco. Sin lluvias.
Actividades: Se siguieron realizando las actividades de demolición e instalación del revoque en la periferia del bloque de la biblioteca. No se presentaron durante el día accidentes o incidentes en el trabajo.

CINTEC SAS

16/06/26 Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 SISO, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Clima: Seco. Sin lluvias.
Actividades: Se continúa con la actividad de la instalación del revoque al rededor del bloque de la biblioteca.
No se presentaron accidentes o incidentes en el trabajo.

CINTEC SAS

17/06/26 Personal: 1 Ingeniero Residente, 1 SISO, 1 Maestro de Obra, 1 Oficial, 1 Ayudante.
Clima: Nublado. Con lluvias.
Actividades: Se continúa con la instalación del revoque

Scanned with CamScanner