GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

1Las presentes garantías son requeridas para el contrato/convenio, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento del *contrato/convenio:*

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO		4600018753 de 2025	
CONVENIO	x	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		07/11/2025	
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE TERCER ORDEN UBICADA EN LA VEREDA QUIRAMA					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				16943	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE		MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL	
		C.C. / CE / NIT		890.982.616-9	
VALOR [$]		INICIAL		SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($ 695.000.000,00)	
			APORTE CONVENIANTE	SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.L. ($ 635.000.000,00)	
			APORTE CONVENIANTE EJECUTOR	SESENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($ 60.000.000,00)	
		VALOR ADICIONADO		**N/A**	
		PORCENTAJE ADICIONADO		**N/A**	
		VALOR ACTUAL CON ADICIONES		**N/A**	
PLAZO		INICIAL		UNO PUNTO (1.5) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR LAS PARTES DE ESTE CONVENIO.	
				INICIO	04/12/2025
				TERMINACIÓN INICIAL	19/01/2026
		PRÓRROGAS		**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				1	45 DIAS CALENDARIO / 19/03/2026
				2	40 DIAS CALENDARIO / 28/04/2026
		HISTORICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
				1	16/01/2026 / 29/01/2026

NGOMEZC

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

		2	22/04/2026	N/A
	AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2		05/07/2026	
	OTRO SI	**1**	45 DIAS CALENDARIO	19/03/2026
		2	40 DIAS CALENDARIO	28/04/2026
		TOTAL		85 DÍAS CALENDARIO (45 días Otrosí No. 1 + 40 días Otrosí No. 2)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		**28/04/2026**		
INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA				

AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10	$ 69.500.000,00	04	12	2025	18	10	2026

GARANTÍA

No.	530 47 994000041787
No. DE ANEXO	6
FECHA EXPEDICION	12/06/2026
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA

No.	530 47 994000041787
No. DE ANEXO	7
FECHA EXPEDICION	12/06/2026
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA


Se aprueba(n) la(s) garantía(s) por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos para el siguiente evento:

CONVENIO 4600018753 de 2025					
Inicio		Adición		Terminación	
Actualización por el inicio (en caso de ser necesario)		Otrosí No. 2 - Prórroga	**X**	Recibo	
Modificación		Reanudación		Liquidación (aplica para los amparos de anticipo, pago anticipado y cumplimiento)	

Las presentes pólizas fueron validadas a través de la página web y/o el mecanismo dispuesto por la aseguradora https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx

NGOMEZC

https://www.solidaria.com.co/patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx



Aseguradora Solidaria de Colombia

MODULO

Consultar Póliza


Número de póliza:	994000041787	Número de anexo:	6
Agencia:	POBLADO	Ramo:	CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / Beneficiario:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
Tomador / Garantizado:	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	jueves, 4 de diciembre de 2025	viernes, 18 de septiembre de 2026	569,560,000.00

Nueva Consulta | Visualizar PDF

https://www.solidaria.com.co/patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx



Aseguradora Solidaria de Colombia

MODULO

Consultar Póliza

Número de póliza:	994000041787	Número de anexo:	7
Agencia:	POBLADO	Ramo:	CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / Beneficiario:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
Tomador / Garantizado:	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL		

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	jueves, 4 de diciembre de 2025	domingo, 18 de octubre de 2026	569,560,000.00

Nueva Consulta | Visualizar PDF

NGOMEZC

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Fecha de aprobación: 06/08/2026

NORMAN GÓMEZ CAÑAS
Profesional universitario - DAL

Nota: El supervisor deberá notificar a la Aseguradora la aprobación de la garantía única, anexando copia del acta de inicio del contrato (en caso de requerirse), de suspensión o reanudación del contrato, o minuta de adición y/o prorroga o modificación, o acta de terminación o recibo del contrato con el fin de verificar el cumplimiento de las garantías amparos ofrecidos por los contratistas/asociados, a través de las revisiones periódicas de las actividades, obras, bienes o servicios, con el propósito de promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes.

NGOMEZC