MATRIZ DE ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE ACCIONES DE PREVENCIÓN, USO EFICIENTE DEL AGUA, REFORESTACIÓN ACTIVA, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA - LA GUAJIRA

Componente	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
Objetivo General (Propósito)	**Asociados a fenómenos de origen natural:** atmosféricos, hidrológicos, geológicos u otros.	Condiciones climáticas adversas que dificulten la realización de los talleres, campañas ambientales y jornadas programadas en las comunidades rurales del municipio de Dibulla.	**Probabilidad:** 3 - Moderado. **Impacto:** 3 - Moderado.	Reprogramación de actividades, disminución de la participación comunitaria y retrasos en la ejecución del proyecto.	Elaborar un cronograma flexible, establecer fechas alternas para las actividades de campo, realizar seguimiento a las condiciones climáticas y coordinar previamente con las comunidades beneficiarias.
Componente (Productos)	**De calendario**	Retrasos en la contratación, adquisición y entrega de materiales, herramientas, insumos y elementos necesarios para la ejecución del proyecto.	**Probabilidad:** 3 - Moderado. **Impacto:** 3 - Moderado.	Aplazamiento del taller participativo, las campañas de sensibilización ambiental y la entrega de kits para prevención de incendios forestales.	Realizar oportunamente los procesos de contratación y adquisición, efectuar seguimiento permanente a los proveedores y establecer un plan de contingencia para el suministro de los bienes requeridos.
Actividad y/o Entregable	**Asociados a fenómenos de origen socio-natural:** incendios	**Actividad/Entregable:** Kits de materiales y herramientas para la reacción inmediata contra incendios forestales. **Riesgo:** Ocurrencia de	**Probabilidad:** 3 - Moderado.	Afectación de la seguridad de los participantes, suspensión temporal	Dotar al personal con elementos de protección, aplicar protocolos de seguridad, coordinar con el

Componente	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
	forestales, altas temperaturas y otras emergencias durante las actividades de campo.	incendios forestales o situaciones de emergencia que representen riesgo para los participantes durante el desarrollo de las actividades.	**Impacto:** 3 - Moderado.	de las actividades y retrasos en la ejecución del proyecto.	Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y los organismos de socorro, e implementar medidas preventivas antes del desarrollo de las actividades.

RIKI DAVID VILLAR PEREIRA
Secretario Desarrollo Económico y Competitividad