CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
NIT: 902008292 - 2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 5 # 9 - 26 SUR TORRE 2 OF 209, CAJICÁ, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3103824831
Email. contabilidad@brainingenieria.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764101989481 válida desde 2025-11-24 hasta 2027-11-24 rango desde FVE1 hasta FVE100

Nombre/Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807
Dirección: CR 59 26 60, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 11/06/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **FVE7**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **09:00:37**
FECHA FIRMADO: **11/05/2026 09:00:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	05	2026	11	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	04	Acta de costos No. 4 del periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de marzo de 2026 para el contrato No. 1914 de 2025 con objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.Consorcio conformado por: Brain Ingeniería Vial SAS 50% Inprotekto Limitada 50%.	WSD	1,00	$170.918.120,00	IVA	19%	$32.474.443,00	$0,00	$170.918.120,00

Notas: Amortización del anticipo $ 85.459.060 - Total saldo $117.933.503 pesos M/ CT#$24-01-00;1914-2025;smerchan@invias.gov.co#$ #$24-01-00;1914-2025;smerchan@invias.gov.co#$

Anticipos:

Monto: 85.459.060,00, **Fecha:** 17/01/2026, **Fecha de recepción:** 17/01/2026, **No. Pago:** 1,
Instrucciones de pago:

SON: (doscientos tres millones trescientos noventa y dos mil quinientos sesenta y tres pesos cero centavos)

CUFE: f94d072847a8dc146104f689661da7915bb790aec6cd9e9f4b30b5d99e8dd6ac4ce1634bc116b0398dfdbe0c3a88fdc2

Subtotal:	$170.918.120,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$32.474.443,00
Total:	$203.392.563,00
Anticipos:	$85.459.060,00
Neto Factura:	$117.933.503,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$170.918.120,00	19,00%	$32.474.443,00

Firma Digital: h0sprOI5Xzwrz/kFkWwVxdM9rtBKCOD21gI8c9WIxSb/uY5JHWXmckpbmmP0cVsS
pU/QOOXrMUYXPWGm5guvcdtzZ3qAXYS5tfXsfJ21awhz+pNFal8bvdQ4I8iPRrA5
g0sq68XZXpIO6xi8dcOSW68CV5FpcbNN+Do3hsiXw26qyd8vfqQk7GwFB/h2C5DF
xKl5+TnFwZ4m/02zwddh2d8wkut5uQu5ro3Tt9kk0Pxn34ceOJOOPcpkwk2ipT2q
sT1jsKd7Z0ryP7QuRX01xfLreAZxmWvEJXRUsAFJunt2KGEaGYqRfKPt3HmYvDYq
u9HNTOKH+tVGBrEG2RjbTA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 170.918.120 **PERIODO:** 1 AL 31 DE MARZO 2026

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1914 DE 2025
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 1.
CONSULTOR: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1922 DE 2025

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.932.226.232,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.932.226.232,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 17/03/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Consultoría	$ 10.770.000,00		2,00	$ 10.770.000,00			6,50	$ 35.002.500,00	1,00	$ 5.385.000,00	3,50	$ 18.847.500,00
2	2	Ingeniero residente de campo y estudios	$ 6.150.000,00		2,00	$ 24.600.000,00			6,50	$ 79.950.000,00	1,00	$ 12.300.000,00	3,50	$ 43.050.000,00
3	3	Ingeniero Auxiliar	$ 4.090.000,00		2,00	$ 24.540.000,00			6,50	$ 79.755.000,00	1,00	$ 12.270.000,00	3,50	$ 42.945.000,00
4	2	Dibujante	$ 2.630.000,00		2,00	$ 5.260.000,00			6,50	$ 17.095.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 65.170.000,00				$ 211.802.500,00		$ 29.955.000,00		$ 104.842.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
						$ 156.408.000,00				$ 508.326.000,00		$ 71.418.120,00		$ 251.148.120,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)												

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 del 17/03/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen sobre valor total de los volúmenes	% de pago Sobre el valor del Volumen	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
		HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARON												
5	1	**Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vias de acceso (carretero y/o fluvial)**			100%	$ 17.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN I	8,81%	10%	$ 1.700.000,00			0,10	$ 1.700.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.700.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 15.300.000,00			0,90	$ 15.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	2	**ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO**			100%	$ 6.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN II	3,11%	10%	$ 600.000,00			0,10	$ 600.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 600.000,00
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60%	$ 3.600.000,00			0,60	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 1.800.000,00			0,30	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7	3	**ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA**			100%	$ 10.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN III	5,18%	10%	$ 1.000.000,00			0,10	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.000.000,00
		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50%	$ 5.000.000,00			0,50	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	$ 2.000.000,00			0,20	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20%	$ 2.000.000,00			0,20	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	4	**ESTUDIO DE GEOTECNIA**			100%	$ 10.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN IV	5,18%	10%	$ 1.000.000,00			0,10	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.000.000,00
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	$ 6.000.000,00			0,60	$ 6.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 3.000.000,00			0,30	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9	5	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**			100%	$ 10.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN V	5,18%	10%	$ 1.000.000,00			0,10	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.000.000,00
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento,para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			45%	$ 4.500.000,00			0,45	$ 4.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45%	$ 4.500.000,00			0,45	$ 4.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10	6	**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**			100%	$ 15.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN VI	7,77%	10%	$ 1.500.000,00			0,10	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.500.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 13.500.000,00			0,90	$ 13.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	7	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**			100%	$ 27.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN VII	13,99%	10%	$ 2.700.000,00			0,10	$ 2.700.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 2.700.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 24.300.000,00			0,90	$ 24.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
12	8	**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**			100%	$ 16.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN VIII	8,29%	10%	$ 1.600.000,00			0,10	$ 1.600.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.600.000,00
		nforme de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría			60%	$ 9.600.000,00			0,60	$ 9.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 4.800.000,00			0,30	$ 4.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13	9	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**			100%	$ 13.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN IX	6,74%	10%	$ 1.300.000,00			0,10	$ 1.300.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.300.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 11.700.000,00			0,90	$ 11.700.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
14	10	**GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**			100%	$ 53.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN X	27,46%	10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 5.300.000,00
		Informe de Área de influencia y línea base-Informe de impactos ambientales y sociales-aprobadoporel interventor			10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Planes de Manejo,Permisos,Plan de Inversión Ambiental y Social,el nforme gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00			0,20	$ 10.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00			0,20	$ 10.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG Aprobado por la interventoría			10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 15.900.000,00			0,30	$ 15.900.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15	11	**GESTION PREDIAL Y CATASTRAL**			100%	$ 6.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN XI	3,11%	10%	$ 600.000,00			0,10	$ 600.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 600.000,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 5.400.000,00			0,90	$ 5.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
16	12	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**			100%	$ 4.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN XII	2,07%	10%	$ 400.000,00			0,10	$ 400.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 3.600.000,00			0,90	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
17	13	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**			100%	$ 6.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN XIII	3,11%	10%	$ 600.000,00			0,10	$ 600.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 600.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 5.400.000,00			0,90	$ 5.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
18	14	**INFORME FINAL EJECUTIVO**												
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	VOLUMEN XIV	0,00%	0%	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES HITO 1				$ 193.000.000,00				$ 193.000.000,00		$ -		$ 19.300.000,00
		HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA												
19	1	**Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vias de acceso (carretero y/o fluvial)**			100%	$ 17.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN I	8,81%	10%	$ 1.700.000,00			0,10	$ 1.700.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.700.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 15.300.000,00			0,90	$ 15.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
20	2	**ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO**			100%	$ 6.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN II	3,11%	10%	$ 600.000,00			0,10	$ 600.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 600.000,00
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60%	$ 3.600.000,00			0,60	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 1.800.000,00			0,30	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
21	3	**ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA**			100%	$ 10.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN III	5,18%	10%	$ 1.000.000,00			0,10	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.000.000,00
		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50%	$ 5.000.000,00			0,50	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	$ 2.000.000,00			0,20	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20%	$ 2.000.000,00			0,20	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
22	4	**ESTUDIO DE GEOTECNIA**			100%	$ 10.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN IV	5,18%	10%	$ 1.000.000,00			0,10	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.000.000,00
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	$ 6.000.000,00			0,60	$ 6.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 3.000.000,00			0,30	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
23	5	**ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA, SOCAVACION Y DINÁMICA FLUVIAL**			100%	$ 10.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN V	5,18%	10%	$ 1.000.000,00			0,10	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.000.000,00
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento,para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			45%	$ 4.500.000,00			0,45	$ 4.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45%	$ 4.500.000,00			0,45	$ 4.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
24	6	**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**			100%	$ 15.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN VI	7,77%	10%	$ 1.500.000,00			0,10	$ 1.500.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.500.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 13.500.000,00			0,90	$ 13.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
25	7	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**			100%	$ 27.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN VII	13,99%	10%	$ 2.700.000,00			0,10	$ 2.700.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 2.700.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 24.300.000,00			0,90	$ 24.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
26	8	**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**			100%	$ 16.000.000,00								
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN VIII	8,29%	10%	$ 1.600.000,00			0,10	$ 1.600.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.600.000,00
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría			60%	$ 9.600.000,00			0,60	$ 9.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 4.800.000,00			0,30	$ 4.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -

27	9	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**			**100%**	**$ 13.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IX**	**6,74%**	10%	$ 1.300.000,00			0,10	$ 1.300.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.300.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 11.700.000,00			0,90	$ 11.700.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
28	10	**GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**			**100%**	**$ 53.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN X**	**27,46%**	10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 5.300.000,00			
		Informe de Área de influencia y línea base-Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor			10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Planes de Manejo,Permisos,Plan de Inversión Ambiental y Social,el nforme gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00			0,20	$ 10.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00			0,20	$ 10.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG Aprobado por la interventoría			10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 15.900.000,00			0,30	$ 15.900.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
30	11	**GESTION PREDIAL Y CATASTRAL**			**100%**	**$ 6.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XI**	**3,11%**	10%	$ 600.000,00			0,10	$ 600.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 600.000,00			
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 5.400.000,00			0,90	$ 5.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
31	12	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**			**100%**	**$ 4.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XII**	**2,07%**	10%	$ 400.000,00			0,10	$ 400.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 400.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 3.600.000,00			0,90	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
32	13	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**			**100%**	**$ 6.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XIII**	**3,11%**	10%	$ 600.000,00			0,10	$ 600.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 600.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 5.400.000,00			0,90	$ 5.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
33	14	**INFORME FINAL EJECUTIVO**															
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	**VOLUMEN XIV**	**0,00%**	0%	$ -					0,00	0,00	0,00	0,00			
		SUBTOTAL VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES HITO 2				**$ 193.000.000,00**				**$ 193.000.000,00**		**$ -**		**$ 19.300.000,00**			
		HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE PACOA															
34	1	**Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)**			**100%**	**$ 19.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN I**	**9,13%**	10%	$ 1.900.000,00			0,10	$ 1.900.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.900.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 17.100.000,00			0,90	$ 17.100.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
35	2	**ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMETRICO**			**100%**	**$ 6.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN II**	**2,88%**	10%	$ 600.000,00			0,10	$ 600.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 600.000,00			
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60%	$ 3.600.000,00			0,60	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 1.800.000,00			0,30	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
36	3	**ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA**			**100%**	**$ 10.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN III**	**4,81%**	10%	$ 1.000.000,00			0,10	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.000.000,00			
		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50%	$ 5.000.000,00			0,50	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	$ 2.000.000,00			0,20	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20%	$ 2.000.000,00			0,20	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
37	4	**ESTUDIO DE GEOTECNIA**			**100%**	**$ 11.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IV**	**5,29%**	10%	$ 1.100.000,00			0,10	$ 1.100.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.100.000,00			
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	$ 6.600.000,00			0,60	$ 6.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 3.300.000,00			0,30	$ 3.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
38	5	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**			**100%**	**$ 11.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN V**	**5,29%**	10%	$ 1.100.000,00			0,10	$ 1.100.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.100.000,00			
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento,para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			45%	$ 4.950.000,00			0,45	$ 4.950.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45%	$ 4.950.000,00			0,45	$ 4.950.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
39	6	**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**			**100%**	**$ 18.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VI**	**8,65%**	10%	$ 1.800.000,00			0,10	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.800.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 16.200.000,00			0,90	$ 16.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
40	7	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**			**100%**	**$ 28.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VII**	**13,46%**	10%	$ 2.800.000,00			0,10	$ 2.800.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 2.800.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 25.200.000,00			0,90	$ 25.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
41	8	**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**			**100%**	**$ 19.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VIII**	**9,13%**	10%	$ 1.900.000,00			0,10	$ 1.900.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.900.000,00			
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría			60%	$ 11.400.000,00			0,60	$ 11.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 5.700.000,00			0,30	$ 5.700.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
42	9	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**			**100%**	**$ 14.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IX**	**6,73%**	10%	$ 1.400.000,00			0,10	$ 1.400.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.400.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 12.600.000,00			0,90	$ 12.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
43	10	**GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**			**100%**	**$ 53.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN X**	**25,48%**	10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 5.300.000,00			
		Informe de Área de influencia y línea base-Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor			10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Planes de Manejo,Permisos,Plan de Inversión Ambiental y Social,el nforme gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00			0,20	$ 10.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00			0,20	$ 10.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG Aprobado por la interventoría			10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 15.900.000,00			0,30	$ 15.900.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
44	11	**GESTION PREDIAL Y CATASTRAL**			**100%**	**$ 7.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XI**	**3,37%**	10%	$ 700.000,00			0,10	$ 700.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 700.000,00			
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 6.300.000,00			0,90	$ 6.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
45	12	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**			**100%**	**$ 4.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XII**	**1,92%**	10%	$ 400.000,00			0,10	$ 400.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 400.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 3.600.000,00			0,90	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
46	13	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**			**100%**	**$ 8.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XIII**	**3,85%**	10%	$ 800.000,00			0,10	$ 800.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 800.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 7.200.000,00			0,90	$ 7.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
47	14	**INFORME FINAL EJECUTIVO**															
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	**VOLUMEN XIV**	**0,00%**	0%	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -			
		SUBTOTAL VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES HITO 3				**$ 208.000.000,00**				**$ 208.000.000,00**		**$ -**		**$ 20.800.000,00**			
		HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE MIRITI - PARANA															
48	1	**Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vías de acceso (carretero y/o fluvial)**			**100%**	**$ 19.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN I**	**9,13%**	10%	$ 1.900.000,00			0,10	$ 1.900.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.900.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 17.100.000,00			0,90	$ 17.100.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
49	2	**ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMETRICO**			**100%**	**$ 6.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN II**	**2,88%**	10%	$ 600.000,00			0,10	$ 600.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 600.000,00			
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60%	$ 3.600.000,00			0,60	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 1.800.000,00			0,30	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
50	3	**ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA**			**100%**	**$ 10.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN III**	**4,81%**	10%	$ 1.000.000,00			0,10	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.000.000,00			
		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50%	$ 5.000.000,00			0,50	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	$ 2.000.000,00			0,20	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20%	$ 2.000.000,00			0,20	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
51	4	**ESTUDIO DE GEOTECNIA**			**100%**	**$ 11.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IV**	**5,29%**	10%	$ 1.100.000,00			0,10	$ 1.100.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.100.000,00			
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	$ 6.600.000,00			0,60	$ 6.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 3.300.000,00			0,30	$ 3.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
52	5	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**			**100%**	**$ 11.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN V**	**5,29%**	10%	$ 1.100.000,00			0,10	$ 1.100.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.100.000,00			
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento,para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			45%	$ 4.950.000,00			0,45	$ 4.950.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45%	$ 4.950.000,00			0,45	$ 4.950.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
53	6	**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**			**100%**	**$ 18.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VI**	**8,65%**	10%	$ 1.800.000,00			0,10	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.800.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 16.200.000,00			0,90	$ 16.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
54	7	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCION DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**			**100%**	**$ 28.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VII**	**13,46%**	10%	$ 2.800.000,00			0,10	$ 2.800.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 2.800.000,00			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 25.200.000,00			0,90	$ 25.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
55	8	**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**			**100%**	**$ 19.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VIII**	**9,13%**	10%	$ 1.900.000,00			0,10	$ 1.900.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.900.000,00			
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría			60%	$ 11.400.000,00			0,60	$ 11.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 5.700.000,00			0,30	$ 5.700.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -			

56	9	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**			**100%**	**$ 14.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IX**	**6,73%**	10%	$ 1.400.000,00			0,10	$ 1.400.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 12.600.000,00			0,90	$ 12.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
57	10	**GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**			**100%**	**$ 53.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN X**	**25,48%**	10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 5.300.000,00
		Informe de Área de influencia y línea base-Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor			10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Planes de Manejo,Permisos,Plan de Inversión Ambiental y Social,el nforme gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00			0,20	$ 10.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00			0,20	$ 10.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG Aprobado por la interventoría			10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 15.900.000,00			0,30	$ 15.900.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
58	11	**GESTION PREDIAL Y CATASTRAL**			**100%**	**$ 7.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XI**	**3,37%**	10%	$ 700.000,00			0,10	$ 700.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 700.000,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 6.300.000,00			0,90	$ 6.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
59	12	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**			**100%**	**$ 4.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XII**	**1,92%**	10%	$ 400.000,00			0,10	$ 400.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 3.600.000,00			0,90	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
60	13	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**			**100%**	**$ 8.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XIII**	**3,85%**	10%	$ 800.000,00			0,10	$ 800.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 800.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 7.200.000,00			0,90	$ 7.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
61	14	**INFORME FINAL EJECUTIVO**															
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	**VOLUMEN XIV**	**0,00%**	0%	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES HITO 4				**$ 208.000.000,00**				**$ 208.000.000,00**		**$ -**		**$ 20.800.000,00**
		HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE LA VICTORIA															
62	1	**Estudio de identificación de necesidades, recopilación y análisis de antecedentes y revisión de diagnóstico existente e identificación de vias de acceso (carretero y/o fluvial)**			**100%**	**$ 19.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN I**	**9,13%**	10%	$ 1.900.000,00			0,10	$ 1.900.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.900.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 17.100.000,00			0,90	$ 17.100.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
63	2	**ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO**			**100%**	**$ 6.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN II**	**2,88%**	10%	$ 600.000,00			0,10	$ 600.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 600.000,00
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60%	$ 3.600.000,00			0,60	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 1.800.000,00			0,30	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
64	3	**ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA**			**100%**	**$ 10.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN III**	**4,81%**	10%	$ 1.000.000,00			0,10	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.000.000,00
		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50%	$ 5.000.000,00			0,50	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	$ 2.000.000,00			0,20	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20%	$ 2.000.000,00			0,20	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
65	4	**ESTUDIO DE GEOTECNIA**			**100%**	**$ 11.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IV**	**5,29%**	10%	$ 1.100.000,00			0,10	$ 1.100.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.100.000,00
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	$ 6.600.000,00			0,60	$ 6.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 3.300.000,00			0,30	$ 3.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
66	5	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**			**100%**	**$ 11.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN V**	**5,29%**	10%	$ 1.100.000,00			0,10	$ 1.100.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.100.000,00
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento,para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			45%	$ 4.950.000,00			0,45	$ 4.950.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45%	$ 4.950.000,00			0,45	$ 4.950.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
67	6	**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**			**100%**	**$ 18.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VI**	**8,65%**	10%	$ 1.800.000,00			0,10	$ 1.800.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.800.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 16.200.000,00			0,90	$ 16.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
68	7	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**			**100%**	**$ 28.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VII**	**13,46%**	10%	$ 2.800.000,00			0,10	$ 2.800.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 2.800.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 25.200.000,00			0,90	$ 25.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
69	8	**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**			**100%**	**$ 19.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN VIII**	**9,13%**	10%	$ 1.900.000,00			0,10	$ 1.900.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.900.000,00
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría			60%	$ 11.400.000,00			0,60	$ 11.400.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 5.700.000,00			0,30	$ 5.700.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
70	9	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**			**100%**	**$ 14.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN IX**	**6,73%**	10%	$ 1.400.000,00			0,10	$ 1.400.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 1.400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 12.600.000,00			0,90	$ 12.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
71	10	**GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**			**100%**	**$ 53.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN X**	**25,48%**	10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 5.300.000,00
		Informe de Área de influencia y línea base-Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor			10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Planes de Manejo,Permisos,Plan de Inversión Ambiental y Social,el nforme gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00			0,20	$ 10.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20%	$ 10.600.000,00			0,20	$ 10.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG Aprobado por la interventoría			10%	$ 5.300.000,00			0,10	$ 5.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 15.900.000,00			0,30	$ 15.900.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
72	11	**GESTION PREDIAL Y CATASTRAL**			**100%**	**$ 7.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XI**	**3,37%**	10%	$ 700.000,00			0,10	$ 700.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 700.000,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 6.300.000,00			0,90	$ 6.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
73	12	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**			**100%**	**$ 4.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XII**	**1,92%**	10%	$ 400.000,00			0,10	$ 400.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 3.600.000,00			0,90	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
74	13	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**			**100%**	**$ 8.000.000,00**											
		Metodología aprobada por Interventoría	**VOLUMEN XIII**	**3,85%**	10%	$ 800.000,00			0,10	$ 800.000,00	0,00	$ -	0,10	$ 800.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 7.200.000,00			0,90	$ 7.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
75	14	**INFORME FINAL EJECUTIVO**															
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	**VOLUMEN XIV**	**0,00%**	0%	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES HITO 5				**$ 208.000.000,00**				**$ 208.000.000,00**		**$ -**		**$ 20.800.000,00**
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)				**$ 1.010.000.000,00**				**$ 1.010.000.000,00**		**$ -**		**$ 101.000.000,00**
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS															
		CONCEPTO	**UNIDAD**	**VALOR**	**UTILIZACIÓN**	**PARCIAL ($)**											
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
76	1	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 250.000,00	403,00	$ 100.750.000,00			103,00	$ 25.750.000,00	6,00	$ 1.500.000,00	35,50	$ 8.875.000,00
77	1	Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	MES	$ 1.500.000,00	10,00	$ 15.000.000,00			3,00	$ 4.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
78	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasaborde)	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	$ 2.000.000,00	21,00	$ 42.000.000,00			16,00	$ 32.000.000,00	0,00	$ -	3,94	$ 7.874.000,00
79	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	GL	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00			11,00	$ 22.000.000,00	11,00	$ 22.000.000,00	11,00	$ 22.000.000,00
80	1	Levantamiento topobatimétrico detallado (S/comprobante) (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	GL	$ 24.000.000,00	1,00	$ 24.000.000,00			8,71	$ 209.040.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
81	1	Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	MES	$ 6.100.000,00	1,00	$ 6.100.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
82	1	Otros transportes especiales (s/comprobante) (vehículo/día, vehículo/mes (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros).	GL	$ 125.000.000,00	1,00	$ 125.000.000,00			1,12	$ 140.020.593,60	0,56	$ 70.000.000,00	1,12	$ 140.000.000,00
83	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	MES	$ 500.000,00	2,00	$ 1.000.000,00			6,50	$ 3.250.000,00	1,00	$ 500.000,00	2,12	$ 1.058.900,00
84	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Alterno Pucarón(S/comprobante)(Incluyeimpresión,ploteo de planchas original en papel de seguridad,una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	GL	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00			1,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
85	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Taraira(S/comprobante)(Incluye impresión,ploteo de planchas original en papel de seguridad,una copia en papel bond y cuatro copia sen archivos magnéticos)	GL	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00			1,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
86	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Pacoa(S/comprobante)(Incluye impresión,ploteo de planchas original en papel deseguridad,una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	GL	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00			1,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
87	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Miriti-Paraná(S/comprobante)(Incluye impresión,ploteo de planchas original en papel de seguridad,una copia en papel bond yc uatrocopias en archivos magnéticos)	GL	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00			1,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
88	1	Edicióndе Informes Finales de todos losv olúmenes MuelleLaVictoria(S/comprobante)(Incluye impresión,ploteo de planchas original en papel de seguridad,una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	GL	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00			1,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
89	1	Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Par de Puntos	$ 4.000.000,00	5,00	$ 20.000.000,00			5,00	$ 20.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
90	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	UNIDAD	$ 300.000,00	12,00	$ 3.600.000,00			12,00	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
91	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (viáticos)	ML	$ 380.000,00	400,00	$ 152.000.000,00			160,00	$ 60.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -

92	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viáticos)	ML	$ 500.000,00	150,00	$ 75.000.000,00			20,00	$ 10.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
93	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, batimetrías, monitoreo según requerimientos ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros)	GL	$ 208.050.625,00	1,00	$ 208.050.625,00			1,42	$ 295.454.360,20	0,00	$ -	0,00	$ -
94	1	Ensayos de Batimetría y socavación (S/comprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría, edición de planos, entre otros)	GL	$ 119.200.000,00	1,00	$ 119.200.000,00			0,32	$ 38.160.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
95	1	Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	GL	$ 83.000.000,00	1,00	$ 83.000.000,00			0,32	$ 26.560.000,00	0,07	$ 5.500.000,00	0,19	$ 16.000.000,00
96	1	Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	GL	$ 295.947.032,00	1,00	$ 295.947.032,00			0,10	$ 29.594.703,20	0,00	$ -	0,00	0,00
		Descuento pensión director												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (E)				**$ 1.297.647.657,00**				$ 945.729.657,00		$ 99.500.000,00		$ 195.807.900
	*													
	*	COSTO BASICO = (C) + (D) + (E) = (F)				$ 2.464.055.657,00				$ 2.464.055.657,00		$ 170.918.120		$ 547.956.020
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				$ 468.170.575,00				$ 468.170.575,00		$ 32.474.443		$ 104.111.644
	*	COSTO TOTAL = (F) + (G)				$ 2.932.226.232,00				$ 2.932.226.232,00		$ 203.392.563		$ 652.067.664

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.232.027.828,57	50%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 85.459.060,00	6,94%
Valor Amortizado Acumulado	$ 273.978.010,00	22,24%
Valor Saldo por Amortizar	$ 958.049.818,57	27,76%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 170.918.120
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 85.459.060

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 71.418.120,00	$ 13.569.443,00	$ 84.987.563,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ -	$ -	$ -
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 99.500.000	$ 18.905.000,00	$ 118.405.000
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 170.918.120	$ 32.474.443,00	$ 203.392.563

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 117.933.503
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1113-10656 CPITV

Firma:
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A PERIODO MES: 1 AL 31 DE MARZO 2026

ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 170.918.120

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	6-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO COGOLLO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	25-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO PRIETO		Observaciones cantidades
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	28-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO COGOLLO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	02-ABR-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PAOLA A. MAHECHA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1914 DE 2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL **NIT.** 902.008.292-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 117.933.503 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE MARZO 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Matricula profesional No.: 1113-10656 CPITV
CONTRATO DE CONSULTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO
Matricula profesional No.: 0820205667 ATL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
Matricula profesional No.: 25202104077 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MERCHAN CARREÑO SIRLEY DABEIBA
Firma
Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRENO
Matrícula Profesional No.: 01113-10666 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1914 DE 2025

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA			
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?	CONSULTORIA	4	1 AL 31 DE MARZO DE 2026

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	835925	RUBRO No.	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 117.933.503,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL	$ 117.933.503,00

APOYO A LA SUPERVISION
Ing. PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mhjaolayac	JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	28/11/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 124725 de fecha 2025-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	835925	**Fecha Registro:**	2025-11-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.932.226.232,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.932.226.232,00	**Saldo x Obligar:**	2.932.226.232,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902008292	**Razón Social:**	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	510851249	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1049623012	**Nombre:**	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1914/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2025-11-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF		65.474.111,00	0,00		
					Total:	65.474.111,00	0,00	65.474.111,00	65.474.111,00

5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.866.752.121,00	0,00		
					Total:	2.866.752.121,00	0,00	2.866.752.121,00	2.866.752.121,00

Objeto:	SPI CDC 1914/2025 P:31/12/2025 R:2025I-VBOG-095886 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	1.466.113.116,00	1.466.113.116,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	1.466.113.116,00	1.466.113.116,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

Firmado digitalmente por ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mhjaolayac	JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	28/11/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 124725 de fecha 2025-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	835925	**Fecha Registro:**	2025-11-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.932.226.232,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.932.226.232,00	**Saldo x Obligar:**	2.932.226.232,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902008292	**Razón Social:**	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	510851249	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1049623012	**Nombre:**	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1914/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2025-11-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF		65.474.111,00	0,00		
					Total:	65.474.111,00	0,00	65.474.111,00	65.474.111,00

5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						2.866.752.121,00	0,00		
					Total:	2.866.752.121,00	0,00	2.866.752.121,00	2.866.752.121,00

Objeto:	SPI CDC 1914/2025 P:31/12/2025 R:2025I-VBOG-095886 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	1.466.113.116,00	1.466.113.116,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	1.466.113.116,00	1.466.113.116,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

Firmado digitalmente por ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1914 DE 2025** Contratista CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

Acta No.: 4 Valor basico **$ 170.918.120,00** Período **1 AL 31 DE MARZO DE 2026**

Valor Incluido Iva **$ 203.392.563**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		MUELLE ALTERNO PUCARÓN - VAUPES		$ 40.678.513		**$ 40.678.513**
2		MUELLE TARAIRA - VAUPES		$ 40.678.513		**$ 40.678.513**
3		MUELLE PACOA - VAUPES		$ 40.678.513		**$ 40.678.513**
4		MUELLE MIRITÍ – PARANÁ - AMAZONAS		$ 40.678.513		**$ 40.678.513**
5		MUELLE LA VICTORIA - AMAZONAS		$ 40.678.513		**$ 40.678.513**
		TOTALES		**$ 203.392.563**		**$ 203.392.563**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	VAUPES	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.099.233-1	MUNICIPIO 1	MITU	$ 81.357.025	$ 68.367.248
832.000.219-4	MUNICIPIO 2	TARAIRA	$ 40.678.513	$ 34.183.624
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 122.035.538**	**$ 102.550.872**

NIT	DEPARTAMENTO 2	AMAZONAS	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
900.128.851-5	MUNICIPIO 1	LETICIA	$ 81.357.025	$ 68.367.248
			,	
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 81.357.025**	**$ 68.367.248**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**
		TOTAL	**$ 203.392.563**	**$ 170.918.120**

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
R/P Legal Consorcio Inprobrain Fluvial
Matrícula No. 01113-10656 CPITVC

RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Representante Legal
Interventoría: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS
Matricula No.: 0820205667 ATL

El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
NIT: No. 902.008.292-2

CERTIFICA QUE:

1. En mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL, he efectuado los procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido en la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, durante el mes de marzo de 2026.

2. Que el CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL, no se encuentra en mora por los aportes al sistema de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje referente al pago de sus empleados causados por el mes de marzo de 2026, y a los sistemas de salud por el mes de marzo de 2026, esta obligación se ha cumplido durante el último mes a la certificación de este periodo.

3. Que el CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL, ha realizado los pagos de salarios a corte del mes de marzo de 2026.

La presente certificación se expide en el mes de abril de 2026, para ser presentada al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS (INVIAS) y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL
Representante Legal

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES, identificado con C.C. 52.603.305 de Pacho (CDN), y con tarjeta profesional No. 200868 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de BRAIN INGENIERIA VIAL SAS identificada con el NIT 900.779.202-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante toda la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cajicá, al primer (01) día del mes abril de 2026.



NIDIA IRENE RODRIGUEZ TORRES
Revisor Fiscal T.P. 200868-T
C.C. 52.603.605 de Pacho (Cundinamarca)

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

CARLOS ENRIQUE BARRAGÁN MEDINA, identificado con C.C. 19.146.763 de Bogotá D.C. y **AGUSTÍN HERNANDO RODRÍGUEZ COLORADO** identificado con C.C. 17.168.172 de Bogotá D.C**,** en mi condición de representante legal y Revisor fiscal respectivamente de INPROTEKTO LIMITADA identificado con NIT 800032486-5,1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante toda la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogota, al primer (01) día del mes abril de 2026.

CARLOS E. BARRAGAN MEDINA
Gerente y Representante Legal
INPROTEKTO LIMITADA

HERNANDO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
INPROTEKTO LIMITADA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1914 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

MES INFORME MENSUAL: mar-26 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	835925	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 65.474.111	
2025	835925	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	10	NACION	PRINCIPAL	$ 2.866.752.121	$ 1.440.042.252
				TOTAL		$ 2.932.226.232	$ 1.440.042.252

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.932.226.232,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		ANTICIPO						**$ 1.232.027.828,57**	835925 - 25/11/2025	$ 1.700.198.403	$ 2.932.226.232				
1		16 DE DICIEMBRE 2025 AL 15 DE ENERO 2026	$ 71.892.000	$ 13.659.480	$ 85.551.480	$ 35.946.000	$ 49.605.480	$ 1.196.081.828,57	835925 - 25/11/2025	$ 1.650.592.923	$ 2.846.674.752				
2		16 AL 31 DE ENERO DE 2026	$ 139.486.000	$ 26.502.340	$ 165.988.340	$ 69.743.000	$ 96.245.340	$ 1.126.338.828,57	835925 - 25/11/2025	$ 1.554.347.583	$ 2.680.686.412				
3		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	$ 165.659.900	$ 31.475.381	$ 197.135.281	$ 82.829.950	$ 114.305.331	$ 1.043.508.878,57	835925 - 25/11/2025	$ 1.440.042.252	$ 2.483.551.131				
4		1 AL 31 DE MARZO DE 2026	$ 170.918.120	$ 32.474.443	$ 203.392.563	$ 85.459.060	$ 117.933.503	$ 958.049.818,57	835925 - 25/11/2025	$ 1.322.108.749	$ 2.280.158.568				
TOTALES			**$ 547.956.020,00**	**$ 104.111.644,00**	**$ 652.067.664,00**	**$ 273.978.010**	**$ 378.089.654**	**$ 958.049.818,57**		**$ 1.322.108.749**	**$ 2.280.158.568**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 251.148.120	$ 47.718.143	**$ 298.866.263**
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES	$ 101.000.000	$ 19.190.000	**$ 120.190.000**
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 195.807.900	$ 37.203.501	**$ 233.011.401**
			$ -
VALOR TOTAL	$ 547.956.020	$ 104.111.644	**$ 652.067.664**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA
Director de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 25000-14687 CND

Firma
Nombre: RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
NIT. 890.300.279-4


C E R T I F I C A

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente **CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL.,** identificado con NIT No 902008292-2 es cuenta habiente desde el día 11/18/2025 con la cuenta de ahorros N° 510851249, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de ser un "cliente activo del **BANCO DE OCCIDENTE** ".

Expedimos está certificación hoy 19/10/2025.

Cordial Saludo



LILIANA MEJIA
Asesor de servicio
MESA SOPORTE DE NEGOCIOS.

En caso de requerir más información, te invitamos a comunicarte a nuestra Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 3902058, a nivel nacional 01 8000 51 4652 o al correo electrónico https://contactenos.bancodeoccidente.com.co; en nuestra página web

www.bancodeoccidente.com.co.

De igual manera, cuentas con la Dra. Lina María Zorro Defensora al cliente del Banco de Occidente la cual podrás contactar en la

Cra. 7 No. 71 - 52, Torre A, Piso 1 en Bogotá, PBX (1) 746 2060, Ext 15318, 15311,

Fax (1) 3121024 o al correo defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

y con la Revisoría Fiscal KPMG en el correo cofmbanco_occidente@kpmg.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/04/2026 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: N/A

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1914 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1922 DE 2025

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP SAS

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ	93356517	DIRECTOR	$ 1.436.000	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		900.779.202-1	0,27	$ 7.500	I	Sanitas	70251219	$ 57.500	Colpensiones	70251219	$ 229.600	$ 57.500			
2	CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA	19146763	DIRECTOR	$ 3.949.000									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		800.032.486	0,73	$ 43.400	I	Sanitas	1079282991	$ 332.000	N/A	1079282991	N/A	$ 332.000			
3	RICARDO ANDRES BLANCO CASTAÑEDA	1049613897	RESIDENTE 1	$ 6.150.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		900.779.202-1	1	$ 428.100	V	Nueva EPS	71595780	$ 246.000	Porvenir	71595780	$ 984.000	$ 246.000			
4	LEONARDO PACHECO NIÑO	1053607647	RESIDENTE 2	$ 6.150.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		902.008.292-2	1	$ 428.100	V	Sanitas	70236641	$ 246.000	Colfondos	70236641	$ 984.000	$ 246.000			
5	LINA DANIELA GUTIERREZ TIBADUIZA	1007751360	AUXILIAR 1	$ 4.090.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		900.779.202-1	1	$ 284.700	V	Salud Total	71605198	$ 163.600	Proteccion	71605198	$ 654.400	$ 163.600			
6	CRISTIAN JAVIER ALVARADO ARIAS	1049636684	AUXILIAR 2	$ 4.090.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		900.779.202-1	1	$ 284.700	V	Sanitas	71595780	$ 163.600	Porvenir	71595780	$ 654.400	$ 163.600			
7	ANDRES FELIPE PRIETO LOPEZ	1049645409	AUXILIAR 3	$ 4.090.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		900.779.202-1	1	$ 284.700	V	EPS Sura	71595780	$ 163.600	Porvenir	71595780	$ 654.400	$ 163.600			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 6/04/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CARLOS ENRIQUE BARRAGAN MEDINA
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25000-14687 CND

Firma
Nombre:RICARDO JOSE COGOLLO PONCE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RUT CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141220292322

(415)7707212489984(8020) 000014122029232 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 8 2 9 2	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal: CR 5 # 9 - 26 SUR TORRE 2 OF 209

42. Correo electrónico: comercial@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 6 6 1 7 1 8	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 5 1 1 1 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141220292322

(415)7707212489984(8020) 000014122029232 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 8 2 9 2	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 9 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 9 1 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141220292322

(415)7707212489984(8020) 000014122029232 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 8 2 9 2	2	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 9 1 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 2 5 0 7 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
PRIETO	SANCHEZ	MAURICIO	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 9 1 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 1 4 6 7 6 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
BARRAGAN	MEDINA	CARLOS	ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141220292322

(415)7707212489984(8020) 000014122029232 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 8 2 9 2	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	5 0	2 0 2 5 0 9 1 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INPROTEKTO LIMITADA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	5 0	2 0 2 5 0 9 1 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RUT BRAIN IN NI RIA VIAL SAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141227560301

(415)7707212489984(8020) 000014122756030 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CR 5 9 26 S TO 2 CS 209

42. Correo electrónico administracion@brainingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 5 7 4 7 0 3	6 0 1 8 6 6 1 7 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 1 0 0 3	7 7 1 0	2 0 1 4 1 0 0 3	5 5 1 9 7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO SANCHEZ MAURICIO FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141227560301

(415)7707212489984(8020) **000014122756030 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	0	5
73. Fecha	2 0 1 4 1 0 0 3	2 0 1 7 1 2 2 9
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 0 0 8	2 0 1 8 0 4 2 4
77. No. Matrícula mercantil	0 2 5 0 7 3 7 8	0 2 5 0 7 3 7 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 1 0 0 3
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 1 0 1 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141227560301

(415)7707212489984(8020) **000014122756030 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 1 0 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 2 5 0 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRIETO	SANCHEZ	MAURICIO	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 3 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 3 6 7 5 2 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HORTA	BARAJAS	LESLEY	TATIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141227560301

(415)7707212489984(8020) **000014122756030 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 2 0 2	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 6 0 3 3 0 5		2 0 0 8 6 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
RODRIGUEZ	TORRES	NIDIA	IRENE

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 4 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 0 0 7 4 7 7		2 7 6 3 7 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	MARTINEZ	ANA	JACQUELINE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 1 1 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

RUT INPROTEKTO LIMITADA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) 000001484466636 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INPROTEKTO LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 81 11 68 OF 510

42. Correo electrónico inprokektolimitada@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 8 0 7 8 3	6 1 8 0 8 6 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 8 0 5 0 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 1 2 3	6 8 1 0	4 1 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14844666361

(415)7707212489984(8020) **000001484466636 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 5	8 8 6 4
73. Fecha	1 9 8 8 0 3 3 0	2 0 0 8 1 2 0 5
74. Número de notaría	2 6	2 4
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 8 0 5 0 6	2 0 0 9 0 1 1 3
77. No. Matrícula mercantil	3 2 7 9 3 8	1 2 6 7 8 1 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 8 0 5 0 6	2 0 0 8 1 2 0 5
81. Hasta	2 0 1 5 1 2 3 1	2 0 2 5 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14844666361

(415)7707212489984(8020) **000001484466636 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 1 0 4 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 1 4 6 7 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRAGAN	MEDINA	CARLOS	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 1 0 4 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 5 4 9 5 4 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROJAS	ANZOLA	NELSY	AMPARO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14844666361

(415)7707212489984(8020) **000001484466636 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 4 6 7 6 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARRAGAN	MEDINA	CARLOS	ENRIQUE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
500,000	5 0	1 9 8 8 0 5 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 5 4 9 5 4 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROJAS	ANZOLA	NELSY	AMPARO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000	5 0	1 9 8 8 0 5 0 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14844666361

(415)7707212489984(8020) **000001484466636 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 2 4 8 6	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 1 6 8 1 7 2		8 2 9 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RODRIGUEZ	COLORADO	AGUSTIN	HERNANDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 1 2 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 8 3 9 3 7 9		1 3 7 2 2 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SANCHEZ	BUSTOS	LUCY	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 3 0

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO