| | |
|---|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>PATRIA HONOR LEALTAD BATALLON DE AVIACIÓN N° 1 | INFORME DE SUPERVISIÓN No. (01)<br>(03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2026) |
| | FECHA DEL INFORME:<br>03 DE JULIO DEL 2026 |
| CONTRATO No. 110-CENACAVIACIÓN-2026 | FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE MAYO 2026 |

1. **OBJETO DEL CONTRATO** "SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR RECURRENTE PARA PILOTOS AC 90 TURBO COMMANDER."

**1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

| TIPO | FECHA | OBJETO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

| A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VR. UNITARIO NETO | VALOR IVA 19% | VALOR TOTAL |
| 1 | SERVICIOS DE EDUCACION | ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR RECURRENTE PARA PILOTOS DE LAS AERONAVES AC-90 TURBO COMMANDER | UN | 1 | $ 77.383.000,00 | $ 0 | $541.681.000,00 |
| TOTAL | | | | | | $ 0 | $541.681.000,00 |

**1.3. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS**

**OMITIDO**

2. **VALOR DEL CONTRATO:** QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($541.681.000,00)

**2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN PESOS | VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | $ 541.681.000,00 | ---------- | $ 541.681.000,00 |
| ADICIÓN Y/O REDUCCION No | N/A | ---------- | N/A |
| VALOR TOTAL | $ 541.681.000,00 | ---------- | $ 541.681.000,00 |

**2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

**EN PESOS**

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | PENDIENTE POR CANCELAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR EN PESOS | OBLIGACIÓN No | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO | |

Powered by CamScanner

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos Parciales | 2026 | $ 541.681.000,00 | | | | | | |
| TOTAL SALDO ACUERDO | | $541.681.000,00 | | | | | | |
| TOTAL ADICION | | $00,00 | | | | | | |
| TOTAL | | $541.681.000,00 | | | | | | $541.681.000,00 |

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

**VIGENCIA 2026**

| CONCEPTO | VIGENCIA PPTAL | CDP No. | FECHA | CRP No. | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 2026 | 7426 | 21-01-2026 | 90326 | 29-05-2026 | **$ 541.681.000,00** |
| VALOR TOTAL EN PESOS | | | | | | **$ 541.681.000,00** |

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

El plazo de ejecución para el presente contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 2° de la Ley 1150 del 2007 hasta el 15 de diciembre de 2026

**3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

**VIGENCIA 2026**

| RUBRO / DESCRIPCIÓN | RECURSO | SITUAC | VALOR DEL RUBRO (CRP) | VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR | VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL | VALOR PENDIENTE POR RECIBIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 10 | CSF | $541.681.000,00 | $ 0.0 | $ 0.0 | **$ 541.681.000,00** |
| TOTAL RUBRO CRP | | | **$541.681.000,00** | **$ 0.0** | **$ 0.0** | **$ 541.681.000,00** |

**3.1. BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| ENTREGAS | FECHA | VALOR EN PESOS |
|---|---|---|
| **TOTAL BIENES RECIBIDOS** | | **$ 0.0** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | **$ 541.681.000,00** |
| VALOR PENDIENTE RECIBIR | | **$ 541.681.000,00** |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | | **$ 541.681.000,00** |

4. **RESUMEN DE PÓLIZAS**

**CONTRATO PRINCIPAL**
Garantía única de cumplimiento **No 45-44-101175473**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **01 JUNIO 2026**
Fecha certificada de aprobación: **03 JUNIO de 2026**
Fecha de aprobación: **03 JUNIO 2026**

Powered by CamScanner

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del contrato | 27/05/2026 | 15/12/2027 | 162.504.300,00 |
| Calidad de los servicios | 27/05/2026 | 15/06/2027 | 216.672.400,00 |
| Pago de salarios y prestaciones sociales indemnizaciones laborales | 27/05/2026 | 15/12/2029 | 27.084.050.00 |

Responsabilidad civil extracontractual **No NB 45-40-101108055**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6**
Fecha de expedición: **01 JUNIO 2026**
Fecha certificada de aprobación: **03 JUNIO 2026**
Fecha de aprobación: **03 JUNIO 2026**

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA | | VALOS ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| Predios laborales y operacionales | Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV | 27/05/2026 | 15/12/2026 | $ 350.181.000,00 |
| Contratista y subcontratista | Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV | 27/05/2026 | 15/12/2026 | $ 350.181.000,00 |
| Responsabilidad civil patronal | Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV | 27/05/2026 | 15/12/2026 | $ 350.181.000,00 |

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA | | VALOS ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| Vehículos propios y no propios | Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV | 27/05/2026 | 15/12/2026 | $ 350.181.000,00 |
| Daños emergentes y lucro cesante | Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV | 27/05/2026 | 15/12/2026 | $ 350.181.000,00 |
| Prejuicios extramatrimoniales | Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV | 27/05/2026 | 15/12/2026 | $ 350.181.000,00 |

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: N/A**

**OMITIDO**

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

| VALOR DEL CONTRATO | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|
| **$ 541.681.000,00** | 0.0% | 0.0 % |

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

**OMITIDO**

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- Durante el primer mes de ejecución del CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110-CENACAVIACIÓN-2026, cuyo objeto es "SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR RECURRENTE PARA PILOTOS AC 90 TURBO COMMANDER.", no se realizó ninguna salida al simulador del persona de tripulaciones por motivo de las fechas y/o

Powered by CamScanner

organizaciones establecidas por el centro de entrenamiento SIMCOM, sin embargo se efectuaran las salidas al centro de entrenamiento a partir del 18 de julio con el fin de dar ejecución adecuada y positiva al contrato.

**9. REGISTRO FOTOGRAFICO**

**OMITIDO**

| REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|

**10. ANEXOS AL INFORME**

**OMITIDO**

**MY VARGAS ANTURY HUGO ALEJANDRO**
**Oficial Administración y logística BAAV1**
**Supervisor CONTRATO ELECTRONICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.110-CENACAVIACIÓN-2026**
**Celular: 3214957428**

Powered by CamScanner