Informe de Supervisión No:	6
Contrato No:	202600686

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	MIGUEL ANGEL TOMASES MENDOZA		
Identificación:	1048210450		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN TECNICA, FINANCIERA Y ADMINITRATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS DE SU JURISDICCIÓN		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será de siete (07) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202600165	**Fecha de C.D.P.**	05-01-2016
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202600599	**Fecha del R.P.**	13-01-2026

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 42.700.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 42.700.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
13-01-2026	12-08-2026	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o dias)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
N/A	N/A	N/A	Calidad del servicio	N/A	N/A
			Cumplimiento	N/A	N/A
			Anticipo	N/A	N/A

			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 42.700.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 42.700.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 36.600.000
Valor por ejecutar		$ 6.100.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 6.100.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		6

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DEJUNIO DE 2026 AL 12 DE JULIO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Brindar asesoría, asistencia técnica y acompañamiento a las secretarias de salud de los municipios asignados del departamento para la formulación del COAI-PAS de la vigencia.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo
Realizar seguimiento y evaluación de la ejecución técnica, financiera y administrativa de los planes de acción en salud en municipios del departamento.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo
Realizar seguimiento a la contratación de las actividades del PAS -PIC, de los municipios asignados.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo

Apoyar los espacios municipales de participación social, sectorial y transectorial para la consulta y concertación de las acciones a formular en el PAS-PIC vigencia.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo
Realizar seguimiento al funcionamiento de los concejos territoriales de seguridad social en salud en los municipios asignados de acuerdo a los periodos en que se realiza el seguimiento del PAS.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo
Levantamiento y suscripción de planes de recuperación derivados del seguimiento y evaluación de la ejecución técnica y financiera de los planes de acción y planes de intervenciones colectivas de los municipios asignados.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo
Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de recuperación suscritos con los municipios.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo
Realizar seguimiento en el municipio asignado al proceso de participación social de las veedurías, en las actividades desarrolladas en el PIC.	El contratista realizó seguimiento en el municipio asignado al proceso de participación social de las veedurías, en las actividades desarrolladas en el PIC a través de la revisión con los equipos de trabajo de los convenios establecidos entre la gobernación del atlántico y la Fundación Bienestar Social Sin Fronteras Sigla FUNBISFRON, Fundación Latinoamericana Para La Educación La Equidad Y El Desarrollo Sigla FUNDELE, Fundación Health Medical, Fundación Cardiotorácica Colombiana, Fundación Para La Investigación E Inversión En Desarrollo Sigla FUIID, Fundación Esperanza Y Fe Sigla FUNEF, Renacer De La Costa, Fundación Multiactiva Max Internacional, en cumplimiento de las veedurías por parte de las secretarias de salud municipales y veedores ciudadanos en el desarrollo de cada una de las actividades.
Elaborar informes del seguimiento y evaluación trimestral por cada municipio asignado, que incluyan el análisis de resultados, hallazgos, recomendaciones, planes de recuperación y su seguimiento. Velar su respectiva remisión, entrega a los municipios y traslado de los hallazgos a los entes de control.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo
Apoyar la autoevaluación trimestral del PTS (PAS-PIC) departamental.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo
Realizar los requerimientos a las diferentes entidades por oficio en coordinación con la líder del programa.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo

Elaborar los traslados de los municipios evaluados a los entes de control; sobre la base de los hallazgos e incumplimientos con sus respectivos soportes, en coordinación con el líder de programa; velar por la remisión y entrega de los mismos.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo
Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas por el contratista con evidencias fotográficas.	El contratista elaboró informes mensuales de las actividades realizadas con evidencias fotográficas.
Apoyar las respuestas a requerimiento de los entes de control y demás entidades que lo soliciten.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo
Apoyar las actividades extramurales que programe la secretaria de salud departamental.	Las actividades referentes a este punto no fueron objeto de desarrollo en el presente periodo. El contratista se encuentra atento a realizar cualquier requerimiento o apoyo solicitado en el próximo periodo
Demás actividades que se le asignen de acuerdo al objeto de su contrato y a las actualizaciones y cambios normativos.	El contratista realizo: Trámite ante el software Orfeo, la gestión documental de oficios y circulares durante el periodo y asuntos que relaciono a continuación: • INVITACIÓN A TALLER INTERCULTURAL SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA INFANCIA • INVITACIÓN A TALLERES INTERCULTURALES SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA INFANCIA • INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SALUD CON ENFOQUE PSICOSOCIAL. • INVITACIÓN A CAPACITACION SOBRE CUIDADO EMOCIONAL • CONVOCATORIA A TALLERES EDUCATIVOS SOBRE LACTANCIA MATERNA CON ENFOQUE INTERCULTURAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS. • INVITACIÓN A TALLERES EDUCATIVOS DE SALUD ORAL PARA COMUNIDADES INDÍGENAS • INVITACIÓN AL TALLER EDUCATIVO SOBRE DETECCIÓN TEMPRANA DE HIPERTENSIÓN, DIABETES Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.

	Realice seguimiento a la ejecución de las actividades de los convenios: LA FUNDACION CARDIOTORACICA COLOMBIANA. FUNDACION MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL SIGLA FUMAX. LA FUNDACIÓN BIENESTAR SOCIAL SIN FRONTERAS SIGLA FUNBISFRON. FUNDACION LATINOAMERICANA PARA LA EDUCACION LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO SIGLA FUNDELE.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OLINDA OÑORO JIMÉNEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
1	36093688	2026-01-21	$ 432.600
2	36106971	2026-03-10	$ 720,900
3	36703624	2026-03-19	$ 720,900

4	36808324	2026-05-05	$ 720,900
5	37287031	2026-05-26	$ 720,900
6	37503846	2026-06-16	$ 720,900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$ 4,037,100

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)


Se firma en Barranquilla, a los 14 días del mes de julio de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32.834.196 de Baranoa

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C. 1048210450 de Baranoa

	NOMBRE Y CARGO	DEPENDENCIA
Proyectó	Nadina Casseres / Profesional Administrativo	Subsecretaría de Salud Pública
Reviso y aprobó	Olinda Oñoro Jimenez / supervisor	Subsecretaría de Salud Pública

VALIDACIÓN PLANILLA DE PAGO JUNIO MIGUEL TOMASES



VALIDACIÓN PLANILLA DE PAGO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-06
Período Salud : 2026-06

Se certifica que en la fecha 2026-06-16 la empresa MIGUEL ANGEL TOMASES MENDOZA con documento de identificación CC 1048210450 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante TOMASES MENDOZA MIGUEL ANGEL identificado con CC-1048210450, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1048210450	MIGUEL ANGEL TOMASES MENDOZA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
37503846	I	2026-06-16	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

Página 1 13-06-2026 9:50 AM