Verificación de requisitos para el registro de proyectos diligenciado (FRT-GHP-001)				
ITEM	DOCUMENTO GENERAL REQUERIDA	SI	NO	N/A
10	Presupuesto detallado de interventoría. Cuadro del presupuesto detallado (cantidad, unidad, precio unitario y costo total) firmado por el profesional que lo elabora y el responsable de área.			✓

ITEM 10.
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA

CUADRO DE PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA FÚTBDL 11 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESCENARIO DEPORTIVO LAS COROCORAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ESPECIALIDAD	CATEGORIA	CANT	PAR(H - MES) 1	PAR(H - MES) 2	PAR(H - MES) 3	PAR(H - MES) 4	TOTAL MESES 4	SUELDO BASICO	COSTO PARCIAL
DIRECTOR INTERVENTORÍA	E	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00
RESIDENTE (INGENIERO CIVIL)	F	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	$ 4.300.000,00	$ 17.200.000,00
INGENIERO AMBIENTAL	G	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00
INSPECTOR SISO	H	1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	$ 2.700.000,00	$ 10.800.000,00
									$ 37.100.000,00
COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (Z)								2,2	**$ 81.620.000,00**

ESPECIALIDAD	UND	TARIFA	PART-MES 1	PART-MES 2	PART-MES 3	PART-MES 4	OCUPACION TOTAL	COSTO TOTAL
Ensayos de laboratorio para la verificación de calidad de materiales.	MES	$ 590.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	$ 2.360.000,00
Servicios de Topografía-Comisión de topografía (topógrafo y dos cadeneros) (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 6.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	$ 24.000.000,00
SUBTOTAL (X)								**$ 26.360.000,00**
								$ 26.360.000,00

ESPECIALIDAD	UND	TARIFA	PART-MES 1	PART-MES 2	PART-MES 3	PART-MES 4	OCUPACION TOTAL	COSTO TOTAL
Edición de informes y comunicaciones.	MES	$ 1.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	$ 4.000.000,00
Servicio de transporte	MES	$ 5.000.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	$ 20.000.000,00
SUBTOTAL (T)								**$ 24.000.000,00**
TOTAL COSTOS								**$ 131.980.000,00**
SUBTOTAL CON IMPUESTOS (MES)								**$ 131.980.000,00**
SUBTOTALES SIN FACTORES (Y=X+Z)								**$ 87.460.000,00**
I.V.A (Y)							19%	**$ 16.617.400,00**
TOTAL AJUSTADO AL PESO								**$ 148.597.400,00**

LISSETH TATIANA PAEZ RINCON
Secretaria de Infraestructura Municipal

Proyecto: Ana del Carmen Pinedo Rodriguez
Cargo: Profesional Universitario SIM

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA FÚTBOL 11 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESCENARIO DEPORTIVO LAS COROCORAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

RELACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO (INTERVENTORIA)

ENSAYOS DE LABORATORIOS	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el metodo del cono y la arena	und	$ 100.000,00	4,00	$ 400.000,00
Toma, curado y falla cilindros (4 und)	und	$ 150.000,00	8,00	$ 1.200.000,00
Diseño de mezclas de concreto (comprension)	und	$ 380.000,00	2,00	$ 760.000,00
VALOR TOTAL DE ENSAYOS				**$ 2.360.000,00**
DURACION EN MESES				**4,00**
VALOR POR MES DE ENSAYOS				**$ 590.000,00**

LISSETH TATIANA PÁEZ RINCÓN
Secretaria de Infraestructura Municipal

Ana del Carmen Pineda Rodriguez
Profesional Universitario S.I.M.