INNOVA INGENIERIA S.A.S NIT. 901938856-2

ACTA PARCIAL NO.3

NUMERO DE CONTRATO:	CIP-ERUDM-2026-12	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 1.305.382.265,00
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS			
FECHA DE INICIO:	4/05/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/08/2026

CONDICIONES INICIALES						**BALANCE DE MAYORES Y MENORES NO.1**		**ACTA PARCIAL NO.4**		**ACUMULADO EJECUTADO**		**SALDO POR EJECUTAR**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**
4,00	**CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO**												
4,04	OBRA DE ESTRUCTURA METALICA FY 420 MPA	KG	24100	$ 25.100	$ 604.910.000	25200,00	$ 632.520.000,00	260,00	$ 6.526.000	25179,00	$ 631.992.900	21,00	$ 527.100
7,00	**SUMINISTRAR Y CONSTRUIR CUBIERTAS**												
7,01	OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TEJA METÁLICA CAL. 26 BLANCA CON FIJACIÓN A PERFILERÍA METÁLICA	M2	690	$ 257.150	$ 177.433.500	1330,00	$ 342.009.500,00	362,00	$ 93.088.300	1326,00	$ 340.980.900	4,00	$ 1.028.600
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$ 782.343.500**		**$ 974.529.500**		**$ 99.614.300**		**$ 972.973.800**		**$ 1.555.700**
				ADMINISTRACIÓN	28,00%	$ 219.056.180		$ 272.868.260		$ 27.892.004		$ 272.432.664		$ 435.596
				UTILIDADES	5,00%	$ 39.117.175		$ 48.726.475		$ 4.980.715		$ 48.648.690		$ 77.785
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 7.432.263		$ 9.258.030		$ 946.336		$ 9.243.251		$ 14.779
				COSTO TOTAL	**$ 1.047.949.118**		**$ 1.305.382.265**		**$ 133.433.355**		**$ 1.303.298.405**		**$ 2.083.860**

Tania Jurado S.

TANIA JHASBLEIDY JURADO SAAVEDRA
REPRESENTANTE LEGAL
INNOVA INGENIERIA SAS