INFORME DE EJECUCIÓN No. 004

CONTRATO DE OBRA:

No. CIP-ERUDM-2026-12

OBJETO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.

INNOVAINGENIERÍA SAS

INNOVAINGENIERIA SAS

NIT N° 901938856-2

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
3. RELACION DE AVANCE DE OBRA 3
4. PÓLIZAS 5
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 5

INNOVAINGENIERÍA SAS

1. INTRODUCCIÓN

El presente contrato de obra, identificado con el número **CIP-ERUDM-2026-12**, tiene como objeto el realizar obra metálica en el marco del **Contrato Interadministrativo N.º CD-546-LD-2025,** cuyo propósito general es realizar la construcción de la central de abastos el municipio de la Dorada Caldas.

En el marco del **Contrato Interadministrativo No. CD-546-LD-2025**, celebrado entre la **Alcaldía Municipal** y la **Empresa de Renovación Urbana de La Dorada y Magdalena Centro (ERUDM)**, para la **construcción de la central de abastos en el municipio de La Dorada – Caldas**, el componente de **obras metálicas** representa un eje fundamental para garantizar la funcionalidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

DATOS INICIALES DEL CONTRATO	
No. DEL CONTRATO	CIP-ERUDM-2026-12
CONTRATISTA	INNOVAINGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT N° 901938856-2
REPRESENTANTE LEGAL	TANIA JHASBLEIDY JURADO SAAVEDRA
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	GERMAN HERNANDO CAICEDO PULGARIN
ACTA DE INICIO	04 DE MAYO DE 2026

3. RELACION DE AVANCE DE OBRA

Se anexa la tabla con las cantidades ejecutadas y organizadas de acuerdo al acta parcial de obra y el balance de mayores y menores cantidades de obra que se implementó dentro del proyecto:

INNOVAINGENIERIA SAS
NIT. 901838856-2
Innovaingenieriasas2025@gmail.com

INNOVA INGENIERIA S.A.S NIT. 901938856-2

ACTA PARCIAL NO.3

NUMERO DE CONTRATO:	CIP-ERUDM-2026-12	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 1.305.382.265,00
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS			
FECHA DE INICIO:	4/05/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/08/2026

						CONDICIONES INICIALES		**BALANCE DE MAYORES Y MENORES NO.1**		**ACTA PARCIAL NO.4**		**ACUMULADO EJECUTADO**		**SALDO POR EJECUTAR**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**
4,00	**CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO**														
4,04	OBRA DE ESTRUCTURA METALICA FY 420 MPA	KG	24100	$ 25.100	$ 604.910.000	25200,00	$ 632.520.000,00	260,00	$ 6.526.000	25179,00	$ 631.992.900	21,00	$ 527.100		
7,00	**SUMINISTRAR Y CONSTRUIR CUBIERTAS**														
7,01	OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TEJA METÁLICA CAL. 26 BLANCA CON FIJACIÓN A PERFILERÍA METÁLICA	M2	690	$ 257.150	$ 177.433.500	1330,00	$ 342.009.500,00	362,00	$ 93.088.300	1326,00	$ 340.980.900	4,00	$ 1.028.600		
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$ 782.343.500**		**$ 974.529.500**		**$ 99.614.300**		**$ 972.973.800**		**$ 1.555.700**		
				ADMINISTRACIÓN	28,00%	$ 219.056.180		$ 272.868.260		$ 27.892.004		$ 272.432.664		$ 435.596	
				UTILIDADES	5,00%	$ 39.117.175		$ 48.726.475		$ 4.980.715		$ 48.648.690		$ 77.785	
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 7.432.263		$ 9.258.030		$ 946.336		$ 9.243.251		$ 14.779	
				COSTO TOTAL	**$ 1.047.949.118**		**$ 1.305.382.265**		**$ 133.433.355**		**$ 1.303.298.405**		**$ 2.083.860**		

Tania Jurado S.

TANIA JHASBLEIDY JURADO SAAVEDRA
REPRESENTANTE LEGAL
INNOVA INGENIERIA SAS

4. PÓLIZAS

No. PÓLIZA: 25-44-101213752 ANEXO 4

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/04/2026	28/02/2027	$261.076.453,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/04/2026	28/02/2027	$130.538.226,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORALES	28/04/2026	31/08/2029	$65.269.113,25

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se presenta como evidencia un registro fotográfico de la entrega del material en la obra central de abastos.














Cumplidamente,

Tania Jurado S.

INNOVAINGENIERÍA SAS
NIT. 901938856-2
R/L Tania Jurado Saavedra

INNOVAINGENIERÍA SAS