Acta No						**No aplica**	
Fecha	**Día**	**Mes**	**Año**	**Hora de inicio**	11 a.m.	**Hora de finalización**	12:30 p.m.
	09	06	2023				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Alvaro Rigali Devita	Gerente General NODUM P&S
Luz Myriam García Peláez	Supervisora C. 4987886 de 2023 Prof. Esp. Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - OTSI

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Iniciar la ejecución del Contrato 4987886 de 2023.
Establecer acuerdos y compromisos en el marco de los componentes contractuales.

TEMAS TRATADOS

1	**LICENCIAMIENTO, ACTUALIZACIONES, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA O3 BI** 1. Actualización de la licencia O3. • Nodum entregó el 2 de junio del presente, mediante el radicado 2023-ER-398637, el Certificado de derecho a la Licencia de uso de las nuevas versiones de la plataforma O3 BUSINESS INTELLIGENCE, que incluye el servicio de soporte y asesoría de la plataforma O3 BUSINESS INTELLIGENCE, adjuntando el certificado de activación de este servicio. Producto de esta entrega, se encuentra en trámite el primer pago del contrato. • Nodum informa que, en el marco de esta obligación, ejecutará, juntamente con el equipo técnico de la OTSI, la actualización de versión de la plataforma O3, para lo cual entregará el plan de trabajo respectivo, antes del viernes 23 de junio del presente año. Este plan incluirá: las especificaciones tecnológicas que requieren las nuevas versiones. Además, informará las mejoras de versión que optimizarán el desempeño de la plataforma. 2. Soporte y mantenimiento. Nodum atenderá las solicitudes por el correo: soporte@nodum.com.co.
2	**BOLSA DE HORAS PARA DESARROLLO DE NUEVOS REQUERIMIENTOS, MEJORAS Y ACTUALIZACION DE LAS BODEGAS DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**

No Clasificado

	La bolsa de horas contratada se consumirá con la actualización y evolución de las bodegas de datos por parte de Nodum, con el apoyo técnico de la OTSI, a pedido de las áreas funcionales respectivas: • **OLE-BI** - Subdirección de Desarrollo Sectorial de Educación Superior. o Actualización de datos de OLE. El área funcional proveerá la información de las fuentes de datos que van a alimentar los cubos de la bodega. o Evolución de OLE. Se entregó a Nodum el documento, RQ0022023- Ajuste BI-OLE_2023, con la descripción de necesidades del área para evolucionar el OLE-BI. Se estima que la implementación consuma 45 horas de la bolsa. Se realizarán mesas de trabajo con los usuarios y el proveedor para socializar los requerimientos y se establecerá un plan de trabajo para la implementación. La primera mesa se realizará el martes 20 de junio de 11 a.m. a 12 m. • **SNIES-BI** - Subdirección de Desarrollo Sectorial de Educación Superior. Nodum ejecutará la actualización de data de SNIES en ambiente de certificación para pruebas de usuario. Informará sobre el avance el 21 de junio próximo. • **SINEB-BI** – Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. Se realizará la actualización de data, cuando el área usuaria lo solicite. • **SIMAT – BI -** Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. La supervisora del contrato solicitará al área funcional la definición de continuar o dar dada de baja esta bodega, toda vez que SINEB-BI contiene la misma información de estadísticas e indicadores del sector de educación básica y media. Se informará al proveedor sobre la decisión tomada, a fin de ejecutar las acciones pertinentes.
3	**ACUERDOS:** **REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN** • Se acuerda realizar reuniones bimensuales, así: 25 de agosto, 27 de octubre y 1º de diciembre **PRESENTACION DE INFORMES DE EJECUCIÓN** • Se acuerda que Nodum presente informes bimensuales: En las reuniones de seguimiento a la ejecución Nodum presenta el informe dando cuenta de las actividades del periodo, para cada uno de los componentes del contrato. Nodum radica los informes aprobados por la supervisión, en el SGDEA y los aloja en la plataforma SECOP II. **SOPORTES DE ENTREGA DE PRODUCTOS PARA PAGO**

No Controlado

	La supervisión recuerda la obligatoriedad del proveedor de entregar los soportes estipulados en el contrato. **Modificación del contrato** La supervisión, por solicitud de Nodum, gestionará la modificación del contrato, según dicha solicitud**.**


CONCLUSIONES/DECISIONES	
1	Nodum ejecutará, junto con el equipo técnico de la OTSI, la actualización de versión de la plataforma O3, para lo cual entregará el plan de trabajo respectivo.
2	Programar mesas de trabajo con las áreas usuarias de acuerdo a necesidad.
3	Gestionar la modificación del contrato

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	**Fecha de límite de cumplimiento**	**Responsable**
Entregar el plan de actualización de versión de O3.	23/06/2023	NODUM P&S
Entregar avance de la actualización de datos de SNIES.	21/06/2023	NODUM P&S
Gestionar la modificación de contrato por solicitud de NODUM	30/06/2022	Supervisora del contrato

No Clasificada

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL

Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.



Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas			
			
Asistente	**ALVARO RIGALI DEVITA**	**Servidor**	**LUZ MYRIAM GARCÍA PELÁEZ**
Dependencia/Entidad	Gerente General NODUM P&S	Dependencia/ Entidad	Supervisora C. 4987886 de 2023 Prof. Esp. Oficina de Tecnología y Sistemas de Información - OTSI

No Clasificado