ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-067-2025

FECHA PRESENTE ACTA	29 JUL 2026
FECHA DEL CONTRATO	10 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	**GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** C.C. 7.164.211 de Tunja
OBJETO	CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONAL SOBRE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 8 Y 9 Y ADECUACION DE PLACA INTERNA PARA PARQUE DE JUEGOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO AURELIO BERNAL SEDE PRIMARIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACÁ
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CODIGO BANCO PROYECTOS	2024152990006
SUPERVISOR	**ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretaria de Despacho Secretaria de Infraestructura
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($39.734.337,00)

En las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Garagoa se reunieron el Ingeniero **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**, Alcalde Municipal, en calidad de Representante Legal del Municipio de Garagoa y **GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** identificado con C.C 7.164.211 de Tunja, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. AMG-MC-067-2025. Cuyo objeto es CONSTRUCCION DE ANDEN PEATONAL SOBRE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 8 Y 9 Y ADECUACION DE PLACA INTERNA PARA PARQUE DE JUEGOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO AURELIO BERNAL SEDE PRIMARIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACÁ

CONSIDERANDO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA DE CONTRATO	10 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LIQUIDACION	29 JUL 2026

Documentos aportados en la liquidación

Tipo de documento	**Fecha**
Acta de pago final	26/12/2025
Acta de terminación	19/12/2025
Acta de recibo Final	19/12/2025
Informe de Supervisión No. 1	26/12/2025
Informe de contratista No. 1	26/12/2025

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo El CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-067-2025 una vez cumplido el objeto, en relación con el siguiente balance de ejecución

1. Balance Jurídico

De conformidad con informes de ejecución y verificación de obligaciones del contratista, presentados durante la ejecución del Contrato de Obra No. AMG-MC-067-2025 y el Informe final de supervisión de fecha 26/12/2025, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, el Contratista **GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** identificado con C.C. 7.164.211 de Tunja, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-067-2025, en los términos y plazos establecidos en el mismo.

1.1 Garantías o pólizas del contrato inicial

ANEXO 0 DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 600-47-994000078276	**Vigencia**		**Valor asegurado $**	**Acto asegurado**	**Fecha de aprobación**
Amparo	**Desde**	**Hasta**			
Cumplimiento del contrato	10/12/2025	10/05/2026	$3.973.434,00	Contrato inicial	10/12/2025
Estabilidad y Calidad de la obra	10/12/2025	10/01/2028	$7.946.867,00		
Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones	10/12/2025	11/12/2028	$1.986.717,00		

2. Balance Administrativo

2.1 Cumplimiento de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales

De acuerdo con los soportes aportados por el contratista **GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ** identificado con C.C. 7.164.211 de Tunja, previo a la realización de cada uno de los pagos, se acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales, de conformidad con las normas concordantes y de acuerdo con el informe final de supervisión de fecha 26 de diciembre de 2025.

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	$ 178.000
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	$227.800
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	4633431945
	VALOR PAGADO	$0,00

3. Balance Financiero

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**RUBRO**	**VALOR**
2025000649	21/11/2025	2.3.2201062.2217.2.3.2.02.02.005.2217.1.2.4.3.03	$8.279.050,00
		2.3.2402114.2427.2.3.2.02.02.005.2427.1.2.3.2.07	$31.455.287,00

REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
2025001042	10/12/2025	2.3.2201062.2217.2.3.2.02.02.005.2217.1.2.4.3.03	"INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA -SGP LIBRE INVERSION - SGP-PROPOSITO	$8.279.050,00

			GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION"	
		2.3.2402114.2427.2.3.2.02.02.005.2427.1.2.3.2.07	VIA URBANA MEJORADA-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	$31.455.287,00

3.1 Pagos efectuados

PAGO	Rubro presupuestal	Valor pagado	Fecha
ACTA DE UNICO PAGO	2.3.2201062.2217.2.3.2.02.02.005.2217.1.2.4.3.03	$39.734.337,00	26/12/2025
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	2.3.2402114.2427.2.3.2.02.02.005.2427.1.2.3.2.07	$0,00	26/12/2025
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00	
TOTAL		**$39.734.337,00**	

3.2 Balance del contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$39.734.337,00**
VALOR ACTA ANTERIOR	$0,00	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$39.734.337,00	
SALDO A LIBERAR	$0,00	
SUMAS IGUALES	**$39.734.337,00**	**$39.734.337,00**

ARTICULO SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado por o con ocasión del El CONTRATO DE OBRA No. AMG-MC-067-2025, Que, mediante la presente acta se liquida y manifiestan, que no les queda reclamación alguna por hacerse.

ARTÍCULO TERCERO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes que en ella intervienen y en constancia se firma en Garagoa Boyacá a los 29 JUL 2026

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal

GEOVANNY ALBERTO VARGAS LOPEZ
Contratista

Aprobó
Omar Danilo Manrique Pulgar
Secretaria de despacho
Secretaria de Infraestructura