CONTRATO No. 1022 DEL 23/06/2026

Clase de contrato	OBRA
Contratista	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES SOLARES PUTUMAYO NIT. 902.076.852-7 R/L. FREIMER YEISON PAY ORTIZ C.C. 1.123.330.342 DE ORITO (P)
Objeto	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
F/suscripción	23/06/2026
Fecha de R.P.	24/06/2026
Fecha de aprobación de póliza	25/06/2026
Plazo inicial	09 MESES
Fecha de inicio	06/08/2026
F/terminación plazo del convenio	05/05/2027

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental del Putumayo se reunieron: **FREIMER YEISON PAY ORTIZ**, Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES SOLARES PUTUMAYO, en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA**, **CESAR AUGUSTO BOTINA ORDOÑEZ**, Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA PANELES SOLARES 2026, en calidad de **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA** y **VIRGILIO BRAVO SOSA**, Secretario de Infraestructura Departamental en calidad de **SUPERVISOR,** con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que, según el contrato de obra de la referencia, su plazo se pactó por el término de NUEVE (09) MESES.
2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de obra No. 1022 del 23 de junio de 2026, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior, se

ACUERDA:

1. Dar inicio a la ejecución del Contrato de Obra No. 1022 del 23 de junio de 2026, a partir del día seis (06) de agosto de 2026.
2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el cinco (05) de mayo de 2027.
3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los 06 días del mes de agosto de 2026.

POR EL CONTRATISTA DE OBRA	POR LA INTERVENTORÍA
UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES SOLARES PUTUMAYO R/L. FREIMER YEISON PAY ORTIZ	**UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA PANELES SOLARES 2026** R/L. CESAR AUGUSTO BOTINA ORDOÑEZ

POR LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
VIRGILIO BRAVO SOSA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Elaboró:	Wilton Ortega	Secretaría de Infraestructura Departamental	Profesional Universitario	
Aprobó:	Darío Guerrero	Secretaría de Infraestructura Departamental	Profesional Esp. Apoyo Jurídico	