ACTA DE INICIO PARA BIENES		
FECHA: 23/07/2026		**HORA: 12:10**
CONTRATO No.	038-00-L-CATAM-GRUSE-2026	
CONTRATISTA	Marketgroup S.A.S	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/07/2026	
OBJETO	ADQUISICION DE ELEMENTOS CEREMONIALES PARA EL CATAM	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Los bienes objeto del presente proceso deben ser entregados en el almacén misceláneos del Comando Aéreo de Transporte Militar, ubicado en el complejo aeronáutico, Puerta 6, Avenida el Dorado – Contiguo al Aeropuerto, en el horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes previa coordinación con el supervisor del contractual.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 de agosto de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	$ 16.660.000,00 (dieciséis millones seiscientos sesetan mil pesos M/cte)	
FORMA DE PAGO	Se realizará un solo pago, previo el recibo a satisfacción y la entrega de los documentos.	

Corte	Valor Pago	PAC
20 de Agosto de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.

Se efectuará mediante un pago, una vez recibido los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos que haya lugar, dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CATAM.

SUPERVISORES	T2 BEJARANO VARGAS RENZO LEON (supervisor principal) T2 BRICEÑO CUELLO ALEKSEY ANTONIO (supervisor suplente)
INTERVENTOR	NO APLICA
GARANTÍA CONTRACTUAL	*Póliza de Seguros No: 73015735 Seguros Mundial expedido el 17/07/2026 - Cumplimiento del contrato ampara desde 17/07/2026 hasta 20/12/2026 por $ 3.332.000,00.

	- Calidad y Correcto Funcionamiento ampara desde 20/08/2026 28/02/2027 por $ 8.330.000,00
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A

En Bogotá D.C, a los veintitres (23) días del mes de julio de 2026, se reunieron la Señora VIVIANA ESPERANZA ROJAS ROJAS, en su calidad de **CONTRATISTA**, y T2 BRICEÑO CUELLO ALEKSEY ANTONIO, en su calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de dejar constancia del inicio real y material de la ejecución del contrato en mención.


Las actividades objeto del contrato se encuentran descritas en el mismo, y el **CONTRATISTA** manifestó conocerlas y aceptarlas al momento de su suscripción.

En cumplimiento de los requisitos de ejecución se verifica:


Ítem	Si	No aplica
Registro Presupuestal	X	
Aprobación de la garantía única	X	
Aprobación de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		X
Acreditación del Contratista que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.	X	

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS**
N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES		
Se establecen las siguientes fechas como cronograma de actividades para el desarrollo contractual del proceso: - 25 de julio aprobación de diseños de las banderas y porta estandartes. - 04 de agosto, reunión para aprobación de muestras de tapetes. - 20 de agosto, plazo máximo para la recepción de material en instalaciones del CATAM. Se adjunta constancia del representante legal de que el contratista se encuentra al día con los aportes a la seguridad social y parafiscales.		

En constancia, firman quienes intervinieron:



VIVIANA ESPERANZA ROJAS ROJAS
CONTRATISTA



T2 BRICEÑO CUELLO ALEKSEY ANTONIO
SUPERVISOR