si no se maneja consecutivo coloque NA	PROYECTO: OCHO PARQUES DE PROXIMIDAD (GRUPO 1)	DD	MM	AA
ACTA No. 6	**COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA Y PAISAJISMO No 6**	10	4	2026

LUGAR:	VIRTUAL POR GOOGLE MEET https://teams.live.com/meet/933439094873?p=ADFUJSWbA9gqgKrW8b	**HORA DE INICIO:**	3:00p. m.	**HORA FIN:**	3:45pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Oscar Castro	Apoyo ambiental a la supervisión	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES IDRD
Edison Peña	Apoyo Forestal y Fauna a la supervisión	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES IDRD
Andrés Chamat Martinez	Biólogo	Consorcio Parques Distritales
Adriana Gutiérrez	Profesional paisajismo	Consorcio Parques Distritales
Alexander Castillo	Profesional forestal	Consorcio Parques Distritales
Ivonne Tierradentro	Profesional Ambiental	Consorcio Capital IJ
Sebastián Giraldo	Biólogo	Consorcio Capital IJ

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos	4. Componente Paisajístico
2. Componente Forestal	
3. Componente Ambiental	

TEMAS TRATADOS

Se inicia comité de seguimiento semanal a los componentes forestal, fauna, paisajismo y ambiental, verificando la asistencia y presentación de los profesionales aprobados contractualmente para cada componente técnico vinculado a este comité.

REVISIÓN DE COMPROMISOS
Concepto cronograma de Actividades Forestales: Se reprograma por parte de interventoria para el día 13 de abril de 2026
Concepto sobre informe Forestal No.1: Se reprograma por parte de interventoria para el día 13 de abril de 2026
Verificación Esquema básico: Radicado por la interventoria el 01 de abril de 2026, mediante radicado 20262100183012 para verificacion del IDRD.
Ajustes al informe de Fauna no.1: El contratista hizo entrega del informe de Fauna ajustdo el día 01 de abril de 2026 bajo comunicado JPS-3775-391-2025, Interventoría ya revisó el informe y emitira observaciones el día 14 de abril de 2026.
Concepto interventoria sobre informe de Ambiental No.1: Interventoria debia dar concepto sobre los ajustes, el día 06 de abril de 2026 pero por mitivos de calamidad domestica, se reporgrama el concepto para el 13 de abril de 2026.

COMPONENTE FORESTAL


El ing. Edison Peña (IDRD) indica que teniendo en cuenta que en los esquemas básicos se indicó que no se tiene contemplada la intervención del arbolado, el inventario forestal presentado en los primeros quince días de ejecución del contrato corresponde a la ficha 1 en Excel con la información básica y el plano con la georreferenciación de los individuos, no obstante, al finalizar la etapa de estudios y diseños, se deben presentar todos los documentos requeridos en el apéndice forestal con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas. así mismo indica que aunque en el esquema básico se han desarrollado propuestas que no requieren la intervención del arbolado, se debe mantener un trabajo conjunto con los profesionales de las otras disciplinas a fin de detectar, en lo posible corregir o generar alertas respecto a requerir el permiso de intervención silvicultural por parte de la autoridad ambiental, caso para el cual se debe contar con toda la documentación necesaria para tal fin.

COMPONENTE AMBIENTAL

Se evidencia por parte de la Ing. Ivonne Tierradentro (contratista) que a la fecha no ha recibido concepto sobre el informe ambiental No.1 ajustado y que fue enviado el informe ambiental No.2 con comunicado JPS-3775-420-2025 del 08 de abril de 2026 para ser verificado por la interventoría, sobre los cuales se dará respuesta por parte de interventoria para el informe No 01 el 13 de Abril del 2026 y para el No 02 el 16 de Abril del 2026.
Se realizó socialización virtual de requerimientos ambientales entre IDRD, contratista e interventoría, el día 07 de abril de 2026 al cierre del comité integral de seguimiento contractual, en aras de avanzar con los requerimientos en la etapa de estudios y diseños y el cumplimiento a la normatividad vigente. Este formato fue enviado dando alcance al Informe Mensual No.1 acorde a los comentarios de la supervisión mediante correo electronico a la interventoría.

COMPONENTE PAISAJISMO
La Arq. Adriana (interventoria) menciona que fue enviado al IDRD esquema básico previamente aprobado por la interventoria para realizar verificación y validación, con radicado 20262100183012 del 01 de abril de 2026. Se acuerda con la entidad la revisión del esquema básico por parte de la misma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO




COMPROMISOS


TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Concepto cronograma de Actividades Forestales	Interventoria	1/04/2026
Concepto sobre informe Forestal No.1	Interventoria	6/04/2026
Ajustes al informe de Fauna no.1	Contratista	6/04/2026
Plan de manejo de fauna ajustado por el contratista	Contratista	31/03/2026
Verificación Esquema básico	Interventoria	31/03/2026
Concepto interventoria sobre informe de Ambiental No.1	Interventoria	6/04/2026
Informe ambiental, forestal y fauna No 1 interventoria	Interventoria	8/04/2026
Informe ambiental, forestal y fauna No 2 contratista	Contratista	8/04/2026
Próximo comité de seguimiento ambiental, forestal, fauna y paisajismo	Contratista, Interventoria, IDRD	10/04/2026

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Concepto cronograma de Actividades Forestales	Interventoria	13/04/2026
Concepto sobre informe Forestal No.1	Interventoria	13/04/2026
Verificación informe de Fauna no.1	Interventoria	14/03/2026
Verificación Esquema básico	IDRD	14/04/2026
Concepto interventoria sobre informe de Ambiental No.1	Interventoria	13/04/2026
Concepto interventoria sobre informe de Ambiental No.2	Interventoria	16/04/2026
Informe ambiental, forestal y fauna No 1 interventoria	Interventoria	14/04/2026
Informe ambiental, forestal y fauna No 2 contratista	Contratista	13/04/2026
Próximo comité de seguimiento ambiental, forestal, fauna y paisajismo	Contratista, Interventoria, IDRD	17/04/2026

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO		
Observaciones					

Siendo las 5:30pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:



PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Adriana Gutiérrez	NOMBRE	Yineth Bernal	
CARGO	Director Interventoría	CARGO	Profesional ambiental interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	YINETH BERNAL

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité ambiental, forestal, fauna y paisajismo No.5 **FECHA:** 10 4 2026

HORA INICIAL 3:00 p. m. **HORA FINAL** 3:45pm **LUGAR :** Virtual

					DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**	**ENTIDAD**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**
1	Oscar Castro	Profesional Ambiental de apoyo	Subdirección Técnica de Construcciones		IDRD	oscar.castro@idrd.gov.co	3107575406
2	Edison Peña	Profesional Forestal y Fauna de apoyo	Subdirección Técnica de Construcciones		IDRD	edison.pena@idrd.gov.co	
3	Andrés Chamat Martinez	Biólogo	Consorcio Parques Distritales		Interventoria	rym4parques@gmail.com	3115568591
4	Adriana Gutiérrez	Profesional paisajismo	Consorcio Parques Distritales		Interventoria	rym4parques@gmail.com	3112496381
5	Alexander Castillo	Profesional forestal	Consorcio Parques Distritales		Interventoria	rym4parques@gmail.com	3107839799
6	Ivonne Tierradentro	Profesional Ambiental	Consorcio Capital IJ		Consorcio capital IJ	jpsconsultor-1@jpsingenieria.com	313 4787761
7	Sebastián Giraldo	Biólogo	Consorcio Capital IJ		Consorcio capital IJ	jpsconsultor-1@jpsingenieria.com	320 3871552

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos