si no se maneja consecutivo coloque NA	PROYECTO: OCHO PARQUES DE PROXIMIDAD (GRUPO 1)	DD	MM	AA
ACTA No. 8	**COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA Y PAISAJISMO No 8**	24	4	2026

LUGAR: VIRTUAL POR GOOGLE MEET https://teams.live.com/meet/9334390948737?p=ADFUJSWbA9qvgKzW8b **HORA DE INICIO:** 3:00p. m. **HORA FIN:** 3:45pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Oscar Castro	Apoyo ambiental a la supervisión	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES IDRD
Edison Peña	Apoyo Forestal y Fauna a la supervisión	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES IDRD
Ivonn Hazbleidy Pérez	Apoyo Paisajismo a la supervisión	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES IDRD
Yineth Bernal	Profesional Ambiental	Consorcio Parques Distritales
Andrés Chamat Martinez	Biólogo	Consorcio Parques Distritales
Adriana Gutiérrez	Profesional paisajismo	Consorcio Parques Distritales
Alexander Castillo	Profesional forestal	Consorcio Parques Distritales
Ivonne Tierradentro	Profesional Ambiental	Consorcio Capital IJ
José Alejandro Vargas	Profesional forestal	Consorcio Capital IJ
Mónica Cortés	Profesional paisajismo	Consorcio Capital IJ
Alejandra Tierradentro	Apoyo Ambiental	Consorcio Capital IJ
Sebastián Giraldo	Biólogo	Consorcio Capital IJ

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos	4. Componente Paisajístico
2. Componente Forestal	5, Componente Fauna
3. Componente Ambiental	

TEMAS TRATADOS

Se inicia comité de seguimiento semanal a los componentes forestal, fauna, paisajismo y ambiental, verificando la asistencia y presentación de los profesionales aprobados contractualmente para cada componente técnico vinculado a este comité.

REVISIÓN DE COMPROMISOS
Programa de Manejo Ambiental de RCD. Versión 0. cumplido por el contratistas el 20/04/2026. Interventoria debe emitir concepto el 27/04/2026.
Ajuste a informe ambiental No.2 por parte del contratista: Cumplido el 22/04/2026, Interventoria emitirá concepto el 27/04/2026.
Concepto de IDRD frente a informe ambiental No.1 de interventoria. Cumplido el 21/04/2026. Interventoria debe enviar ajustes el 28/04/2026.
Informe Ambiental No.2 de interventoria. No cumplido, estaba para el 24/04/2026, se reprograma para el 28/04/2026.
Ajuste a informe forestal No.1 e interventoria. Cumplido 20/04/2026
Mesa de trabajo materialidad de senderos. Cumplido el 22/04/2026
Informe de Fauna No.1 y No.2 de interventoria. Cumplido el 17/04/2026
Oficializar las aprobaciones de los productos del componente Fauna (informes y plan de manejo): Cumplido el 24/04/2026

COMPONENTE FORESTAL
El ing. Alex (Interventoria) informa que el contratista ya ha avanzado en el inventario al 100%, ya el jardín botánico respondió y se está haciendo la identificación de los códigos SIGAU. A la fecha estamos a la espera de los diseños definitivos, para garantizar al instituto que efectivamente no hay ninguna interferencia con los individuos vegetales y no se requiere ningún permiso ante la autoridad ambienta

El ing. Edison (IDRD) solicita desarrollar el total de componentes del check lista para los informes mensuales y solicitar al área técnica los planos de alternativas para saber si se requiere o no permiso forestalen alguno de los parques


COMPONENTE AMBIENTAL
La Ing. Yineth (interventoria) informa que el informe Ambiental No.2 de contratista esta en verificación de interventoria y será conceptuado el 27/04/2026; informe No.1 de interventoria esta en ajustes según observaciones emitidas por el IDRD el 21/04/2026 y se remitirá el 28/04/2026
El contratista hizo entrega del Programa de Manejo Ambiental de RCD versión 0 el día 20/04/2026 mediante comunicado JPS-3775-489-2026, el cual se encuentra en revisión de interventoría y será conceptuado el día 27/04/2026.
Se solicita al contratista remitir un avance el Plan de Manejo Ambiental con el fin de poder hacer una revisión previa dentro del mes de abril de 2026.
Esta semana se tuvo una reunión con el ingeniero Oscar y el contratista para socializar unos lineamientos frente a los informes mensuales, que ya se tuvieron en cuenta para el ajuste del informe No.1 de interventoria y el informe No.2 del contratista.

COMPONENTE PAISAJISMO
La Arq. Adriana (interventoria) informa que se realizó mesa de trabajo para revisar materialidad de los senderos, en donde se revisaron alternativas de uso de material reciclado en los espacios, según las directrices del IDRD. Adicionalmente el día de hoy 24 de abril de 2026, se tuvo reunión presencial para revisar los lineamientos de factibilidad económica y engranaje que se debe tener con área de diseños.

La Arq. Mónica (contratista) expuso un conflicto operativo en el Parque de Senderos de Castilla por un acceso y necesidad de descarga que requeriría un espacio mínimo de 2,50 m, situación considerada no deseable para un sendero peatonal.
La Arq. Ivonne (IDRD) solicita que interventoria emita un concepto basado en un cumplimiento normativo y solicita que se informe en el comité del día martes 28 de abril sobre la prefactibilidad económica con el fin de poder visualizar si se puede implementar lo propuesto.

COMPONENTE FAUNA
Andrés Chamat (interventoria) informa que el día de hoy 24 de abril de 2026 se enviaron al contratista las aprobaciones del informe No.1, No.2 y Plan de Manejo de Fauna. A la fecha estamos ala espera del concepto del IDRD frente a los informes No.1 y No2 de interventoria.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN**
Concepto de interventoria frente a PMARCD	Interventoria	27/04/2026
Concepto frente a ajustes del informe ambiental No.2 del contratista	Interventoria	27/04/2026
Informe ambiental No.1 de interventoria ajustado	Interventoria	28/04/2026
Informe ambiental No. 2 interventoria	Interventoria	28/04/2026
Concepto interventoria frente a informe forestal No.1	Interventoria	28/04/2026
Informe forestal No.2	Interventoria	28/04/2026
Concepto IDRD frente a informe forestal No.1 , informes fauna No.1 y No.2 de interventoria	IDRD	29/04/2026
Primer avance PMA	Contratista	30/04/2026
Remitir por correo electrónico el estado de los compromisos consignados en el presente comité	Interventoria	30/04/2026
Próximo comité de seguimiento ambiental, forestal, fauna y paisajismo	Contratista, Interventoria, IDRD	8/05/2026

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las 4:00 pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE	Adriana Gutiérrez	NOMBRE	Yineth Bernal	
CARGO	Director Interventoría	CARGO	Profesional ambiental interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	YINETH BERNAL

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité ambiental, forestal, fauna y paisajismo No.8 **FECHA:** 24 4 2026

HORA INICIAL 3:00pm **HORA FINAL** 4:00pm **LUGAR :** Virtual

					DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**	**ENTIDAD**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TELÉFONO**
1	Oscar Castro	Profesional Ambiental de apoyo	Subdirección Técnica de Construcciones		IDRD	oscar.castro@idrd.gov.co	3107575406
2	Edison Peña	Profesional Forestal y Fauna de apoyo	Subdirección Técnica de Construcciones		IDRD	edison.pena@idrd.gov.co	
3	Ivonn Hazbleidy Perez	Profesional paisajismo de apoyo	Subdirección Técnica de Construcciones		IDRD	ivonn.perez@idrd.gov.co	
4	Yineth Bernal	Profesional Ambiental	Consorcio Parques Distritales		Interventoria	rym4parques@gmail.com	3007228068
5	Andrés Chamat Martinez	Biólogo	Consorcio Parques Distritales		Interventoria	rym4parques@gmail.com	3115568591
6	Adriana Gutiérrez	Profesional paisajismo	Consorcio Parques Distritales		Interventoria	rym4parques@gmail.com	3112496381
7	Alexander Castillo	Profesional forestal	Consorcio Parques Distritales		Interventoria	rym4parques@gmail.com	3107839799
8	Ivonne Tierradentro	Profesional Ambiental	Consorcio Capital IJ		Consorcio capital IJ	jpsconsultor-1@jpsingenieria.com	313 4787761
9	José Alejandro Vargas	Profesional forestal	Consorcio Capital IJ		Consorcio capital IJ	jpsconsultor-1@jpsingenieria.com	310 272 2858
10	Mónica Cortés	Profesional paisajismo	Consorcio Capital IJ		Consorcio capital IJ	mkfcharquitectos@gmail.com	300 560 3282
11	Sebastián Giraldo	Biólogo	Consorcio Capital IJ		Consorcio capital IJ	jpsconsultor-1@jpsingenieria.com	320 3871552

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos