ACTA No. 001 DE INICIO

En las instalaciones de la Secretaria de Transporte y Movilidad, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Florencia:

SUPERVISOR:	JAIME EDUARDO BECERRA CORREA
TIPO Y No. IDENTIFICACION	C.C 74.379.044 de Duitama
CARGO	Secretario de Transporte y Movilidad

Y por el otro:

CONTRATISTA:	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD S.A.S.
TIPO Y No. IDENTIFICACION	NIT. 900.876.695-2
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULO CESAR RIVERA CALDERO
IDENTIFICACIÓN RL No.	C.C. 79.791.055 DE BOGOTÁ

RL= Representante Legal; NA= No Aplica.

Con el fin de impartir orden de inicio al siguiente contrato:

TIPO	**CONTRATO DE OBRA**
No.	20260001
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA.
FECHA DE CELEBRACIÓN	23 DE JULIO DE 2026
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del contrato es de DOS MESES, contados a partir del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2026, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.
VALOR:	El valor del contrato es por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($59.625.732,40) equivalentes a 35,05 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera: Las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos o celebren contratos de adición al valor de los existentes. deberán pagar a favor del Municipio de Florencia

	la contribución especial sobre contratos como se relacionan a continuación los siguientes Tributos Municipales: **tributo** / **Tarifa** Pro – Adulto Mayor: 3% Pro – Deporte: 2% Pro - Cultura: 1.5% Pro - Desarrollo: 0.5%

Una vez verificado el cumplimiento de los siguientes requisitos para su ejecución:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	A202601622 del 23 de julio de 2026
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS:	27 de Julio de 2026
PAGO EST. PRO-DESARROLLO:	No. De declaración 1802600010664 del 28/07/2026 Gobernación del Caquetá
SEGURIDAD SOCIAL:	Salud: N/A Pensiones: N/A ARL: N/A Aporte Parafiscales: N/A

Así las cosas, se da inicio al **CONTRATO DE OBRA** No. **20260001** suscrito el 23 de julio de 2026, a partir del 28 de julio de 2026 y se establece como fecha de terminación el 27 de septiembre de 2026.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen.

Nombre: **JAIME EDUARDO BECERRA CORREA**	Nombre: PAULO CESAR RIVERA CALDERON
Cargo: Secretario De Transporte Y Movilidad	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD S.A.S.
Supervisor	Contratista