ACTA DE SUPERVISION FINAL

I. DATOS GENERALES	
CONTRATO NÚMERO Y FECHA:	CPS 003 DE 2026 – 05 DE ENERO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	FILANDIA, 06 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA	JENNIFFER CAROLINA MORENO NOREÑA
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRACTUAL Y TÉCNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S. E.S.P".
CDP	000004 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($13.500.000)
CDP DE LA ADICIÓN	000172 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2026
VALOR ADICIONADO	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($18.900.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	000004 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICIÓN	000186 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2026
ORIGEN DEL RECURSO	PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS
FECHA DE INICIO	05 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES
PLAZO PRORROGADO	DOS (02) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN + PRORROGA	SIETE (07) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	04 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA	04 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	06 DE AGOSTO DE 2026
RESPONSABLE DE LA VIGILANCIA Y CONTROL	HERNANDO SALAZAR YEPES – GERENTE GENERAL

II. CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR

OBLIGACIONES GENERALES

El contratista cumplió con las obligaciones generales que se encuentran consignadas en el estudio previo que hace parte integral del contrato, además de las obligaciones específicas señaladas en el contrato CPS-003-2026 del CINCO (05) DE ENERO DE 2026, que se describen a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES	*ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO*	*EVIDENCIA Soporte documental*
1. Brindar apoyo en la elaboración del componente técnico de los distintos documentos generados en los procesos de contratación en sus diferentes modalidades de selección y etapas (precontractual, contractual y pos contractual) que le sean asignados.	La contratista brindó apoyo en el componente técnico para la solicitud de CDP y RP para contrato de luminarias y cableado.	Se anexa evidencias en el CD.

2. Brindar apoyo en la evaluación del componente técnico de propuestas recibidas en los distintos procesos de contratación, cuando sea requerida por el supervisor del contrato.	La contratista brindó apoyo en la realización de estudios de sector para contrato de luminarias y cableado.	Se anexa evidencias en el CD.
3. Brindar apoyo técnico y administrativo en la supervisión de los contratos que le sean asignados por el supervisor.	La contratista brindó apoyo en las siguientes actividades: • Elaboración de Acta de Pago mes de junio 2026 - Empresas de Energía de Pereira. • Revisión de Acta de Pago Mes de Julio para el contrato de suministro de Combustible. • Verificación para revisión del balance de los contratos en ejecución y proyección para el segundo semestre del año 2026.	Se anexa evidencias en el CD.
4. Brindar apoyo en la proyección y/o revisión de oficios, informes, conceptos y/o documentos de conformidad con el reparto asignado.	La contratista brindó apoyo en la proyección de actas de satisfacción de los contratos en ejecución.	Se anexa evidencias en el CD.
5. Presentar informe de actividades dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de corte, en el cual se detalle las actividades realizadas y se anexe las respectivas evidencias en físico o medico magnético, así como el pago respectivo de la seguridad social, al supervisor.	En el presente periodo presentó el informe el día 06 de agosto de 2026 (durante el tiempo establecido para las fechas de corte.	N/A

III. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN		**VALOR**
1. VALOR CONTRATO		
1.1 Valor inicial		$13.500.000
1.2 Valor adicional		$5.400.000
1.3 Valor Total Contrato		$18.900.000
2. PAGOS ANTICIPADOS		
Fecha	**Comprobante No**	**Valor**
-	-	-
3. PAGOS PARCIALES		
Acta Numero	**Fecha de Cobro**	**Valor**
001	09 de Febrero de 2026	$2.700.000
002	09 de Marzo de 2026	$2.700.000
003	09 de Abril de 2026	$2.700.000
004	11 de Mayo de 2026	$2.700.000
005	11 de Junio de 2026	$2.700.000
006	09 de Julio de 2026	$2.700.000
007	06 de Agosto de 2026	$2.700.000
4. VALOR PRESENTE ACTA		$2.700.000
5. AMORTIZACIÓN ANTICIPO		**$ 0**
6. SALDO PENDIENTE ANTICIPO		**$ 0**
7. VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$2.700.000
8. SALDO CONTRATO		$ 0
9. RUBRO PRESUPUESTAL		2.1.2.02.02.008

IV. ANEXOS O EVIDENCIAS	
Informe de Actividades	Entregado el 06 de agosto de 2026
Acta de Entrega	N/A

Acta de Terminación	N/A
Facturas del Contratista	N/A
Bitácora	N/A
Aporte seguridad social Contratista	Julio de 2026
Parafiscales	N/A
Aportes seguridad social empleados	N/A
Cuenta de Cobro	Entregado el 06 de agosto de 2026

V. FIRMAS

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, seis (06) días de agosto de 2026.

HERNANDO SALAZAR YEPES
Gerente General E.P.F.
SUPERVISOR

JENNIFFER CAROLINA MORENO NOREÑA
CONTRATISTA

Proyectó y elaboró:	Miguel Ángel Moreno Sánchez	Auxiliar Administrativa
Revisó	Anllely Juliana Moncada	Técnico Administrativo
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados en términos técnicos y administrativos; así como en las normas y disposiciones legales y por lo tanto. se presenta para la correspondiente firma.		