	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código: GJC-FR-15
FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Versión: 04
		Vigencia: 27/08/2024

Fecha del informe	1 de diciembre de 2025	Periodo de informe	Del 12 de Agosto al 31 de Octubre de 2025	Informe No.	1

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del supervisor	DIANA KATHERINE ZAMBRANO MONCADA ALBA ALICIA RIVAS LÓPEZ	Cargo del supervisor	GERENTE DEL PROYECTO SUPERVISOR Y COORDINADOR
Nombre del contratista	CAMBIO COMUNICACIONES SAS	Número de identificación	901.535.489-2
Contrato N°	2025-0581	Fecha de suscripción del contrato	12 DE AGOSTO DE 2025
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA EN MEDIO IMPRESO Y DIGITAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO No. SGCC-CD-CI-972-2025 (FONDECÚN 25-022), SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -FONDECÚN."		
Contrato interadministrativo o dependencia	SGCC-CD-CI-972-2025 (Fondecún 25-022) SEC GENERAL - PRENSA		
Fecha acta de incio	12 DE AGOSTO DE 2025	Fecha terminación	26 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor del contrato	$ 178.517.000,00	CDP N°	20250664 DEL 23 DE JULIO DE 2025
Plazo de ejecución	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025	RP N°	20250923 DEL 31 DE JULIO DE 2025
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO	No. Póliza	14-45-101126444
Amparo	CALIDAD DEL SERVICIO	Valor asegurado	$ 35.703.400,00
	CUMPLIMIENTO		$ 35.703.400,00
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 8.925.850,00
Vigencia desde	31 DE JULIO DE 2025	Vigencia hasta	26 DE DICIEMBRE DE 2026
	31 DE JULIO DE 2025		26 DE DICIEMBRE DE 2026
	31 DE JULIO DE 2025		26 DE DICIEMBRE DE 2028

Valor Adición 1	$ -	CDP No.	N/A	RP No.	N/A
Fecha de suspensión	N/A	Fecha de reinicio	N/A	Fecha de ejecución final	N/A
Prorroga	N/A	Cesión	N/A	Suspensión	N/A
Terminación anticipada	N/A				

CESIÓN DE CONTRATO (SI APLICA)

Nombre del contratista que recibe la cesión	N/A	Valor de la cesión	$ -	Plazo de ejecución	N/A
RP N°	N/A	Aseguradora	N/A	No. Póliza	N/A

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Orden de Pago No.	Concepto	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
		Total	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN

CONCEPTO	Ejecutado
Valor inicial del Contrato	$ 178.517.000,00
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)	$ 0,00
Valor total del contrato	$ 178.517.000,00
Valor ejecutado en el presente informe	$ 53.550.000,00
Valor pagos realizados al contratista	$ 0,00
Saldo pendiente por liberar	$ 0,00
Saldo pendiente por ejecutar	$ 124.967.000,00

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se le recomienda continuar con la ejecución del contrato en debida forma, garantizando el cumplimiento de la difusión de los contennidos de la Gobernación de Cundinamarca en los medios contratados.

ANEXOS (SI APLICA)

Informe de actividades del contratista y sus soportes.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo,CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA SAS identificada con NIT No. 901.535.489-2 cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 2025-0581, en el marco del objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO No. SGCC-CD-CI-972-2025 (FONDECÚN 25-022), SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, correspondiente al periodo comprendido del 12 de agosto al 31 de octubre de 2025,

Que CAMBIO COMUNICACIONES COLOMBIA SAS. presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.


Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No.1 del contrato en mención, por el valor CINCUENTA Y TRES MILLONES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($53.550.000,00).

La presente se expide en Bogotá D.C., a los Un (01) días del mes de diciembre de 2025.



FIRMA

DIANA KATHERINE ZAMBRANO MONCADA
GERENTE DEL PROYECTO 12 agosto



ALBA ALICIA RIVAS LÓPEZ
Supervisora y Coordinadora del 13 agosto al 31 octubre