CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
150	08	01	06	2203

Fecha:

DD	MM	AA
11	8	26

Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0184-2026
CONTRATISTA:	ECO RUTA TOUR S.A.S.
OBJETO:	Prestar servicios de transporte marítimo y fluvial para el desarrollo de las redes de monitoreo de los recursos hídricos, marinos, ecosistemas y actividades de Autoridad Ambiental en la UAC Darién.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	27 de marzo del 2026
PERIODO DEL INFORME:	Pago 3

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL:
(Solo para contrato de prestación de servicios)

Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre	
	Si	No		
Pago de Salud:	X		E.P.S:	NUEVA EPS
Pago de Pensión:	X		Fondo:	PORVENIR
Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	ARL SURA

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	**Prestar el servicio de transporte en la fecha y lugar acordados por CORPOURABA. La cantidad de viajes y lugares de monitoreo se realizar de conformidad con lo descrito en la siguiente tabla.**

ITEM	Recorridos		Actividad	Cant. Viajes
	Origen	Destino		
1	Turbo	Bahía Burrera y Bahía La Paila (Atrato)	Monitoreo de Manglares	1
2	Turbo	Bocas del Atrato y Bahía Matuntugo (Atrato)	Monitoreo de Manglares	1
3	Turbo	Yerbasal y Bahía El Roto (Atrato)	Monitoreo de Manglares	1
4	Turbo	Bahía Marirrio 1 y Bahía Marirrio 2	Monitoreo de Manglares	1
5	Necoclí	Ensenada de Rionegro 1 y Ensenada de Rionegro 2, Urabalito	Monitoreo de Manglares	1
6	Necoclí	Caimán Nuevo y Caimán Viejo y Rio Necocli	Monitoreo de Manglares	1

	7	Turbo	Puerto César y Punta Coquito	Monitoreo de Manglares	1
	8	Turbo	Bahía el Uno y Punta Yarumal	Monitoreo de Manglares	1
	9	Turbo	Punta de las vacas	Monitoreo de Manglares	1
	10	Necoclí	Bobalito y Ensenada de Rionegro	REDCAM	2
	11	Necoclí	Desembocadura Ríos: Turbo, Caiman Nuevo, Currulao, Atrato, Guadualito y Golfo de Urabá Desembocadura Ríos: León,1 km arriba León, Bahia Colombia, Fondeadero frente a Leoncito y Muelle Guardacostas	REDCAM	2
	12	Necoclí	Boya Oceanografica Akuará	Mantenimiento BOYA AKUARÁ	1
	13	Turbo	Bocas de Chigorodó al León, Bocas de Carepa al León, Bocas de Apartadó al León, Bocas de Río Grande al León, Bocas del León al Golfo	CAS	2
	14	Acandi, Unguia, Turbo y Necocli	Golfo de Uraba	Actividades de Autoridad Ambiental en la UAC DARIEN	De acuerdo a la necesidad de viajes de Autoridad Ambiental

2	**. Mantener en buen estado de conservación y mantenimiento la embarcación y su equipamiento, para garantizar su seguridad y prevenir la contaminación del Medio marino. . En todo momento debe darse cumplimiento a los lineamientos normativos establecidos por la DIMAR, municipios y demás autoridades.** **. El capitán que maniobre la embarcación debe contar con la respectiva licencia de navegación y esta debe estar vigente.**
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	**Prestar el servicio de transporte en la fecha y lugar acordados por CORPOURABA. La cantidad de viajes y lugares de monitoreo se realizar de conformidad con lo descrito en la siguiente tabla.** En el tercer periodo de prestación de servicios, el contratista cumple con los siguientes viajes:

1	Turbo	Bahía Burrera y Bahía La Paila (Atrato)	Monitoreo de Manglares	1
4	Turbo	Bahía Marirrio 1 y Bahía Marirrio 2	Monitoreo de Manglares	1
14	Acandi, Unguia, Turbo y Necocli	Rio Leoncito y Zuriki	Actividades de Autoridad Ambiental en la UAC DARIEN	0.3

Se presenta un avance del 57.35% en la presente obligación contractual.

2	**Mantener en buen estado de conservación y mantenimiento la embarcación y su equipamiento, para garantizar su seguridad y prevenir la contaminación del Medio marino.** **. En todo momento debe darse cumplimiento a los lineamientos normativos establecidos por la DIMAR, municipios y demás autoridades.** **. El capitán que maniobre la embarcación debe contar con la respectiva licencia de navegación y esta debe estar vigente.** En el tercer periodo de prestación de servicios, el contratista mantuvo la embarcación con el adecuado equipamiento.  Se presenta un avance del 57.35% en la presente obligación contractual.

No. **ACTIVIDADES PENDIENTES**

1

ITEM	Recorridos		Actividad	Cant. Viajes
	Origen	Destino		
10	Necoclí	Bobalito y Ensenada de Rionegro	REDCAM	1
11	Necoclí	Desembocadura Ríos: Turbo, Caiman Nuevo, Currulao, Atrato, Guadualito y Golfo de Urabá Desembocadura Ríos: León,1 km arriba León, Bahia Colombia, Fondeadero frente a Leoncito y Muelle Guardacostas	REDCAM	1
12	Necoclí	Boya Oceanografica Akuará	Mantenimiento BOYA AKUARÁ	1
13	Turbo	Bocas de Chigorodó al León, Bocas de Carepa al León, Bocas de Apartadó al León, Bocas de Río Grande al León, Bocas del León al Golfo	CAS	2
14	Acandi, Unguia, Turbo y Necocli	Golfo de Urabá	Actividades de Autoridad Ambiental en la UAC DARIEN	De acuerdo a la necesidad de viajes

2	**Mantener en buen estado de conservación y mantenimiento la embarcación y su equipamiento, para garantizar su seguridad y prevenir la contaminación del Medio marino.** **. En todo momento debe darse cumplimiento a los lineamientos normativos establecidos por la DIMAR, municipios y demás autoridades.** **. El capitán que maniobre la embarcación debe contar con la respectiva licencia de navegación y esta debe estar vigente**
No.	**OBSERVACIONES** (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
No.	**FORMA DE PAGO PACTADA**
	CORPOURABA pagará mensualmente, por los servicios generados durante el mes, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL y caja de compensación), de acuerdo al cronograma de pagos de la CORPORACION. DEDUCCIONES Y RETENCIONES: 1 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 0.4% 2 Pro Institucion Universitaria Digital, de Antioquia IU- DIGITAL 0.4%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	34.000.000
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$34.000.000
VALOR PAGADO	$14.300.000
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$5.200.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0
TOTAL A PAGAR	$5.200.000
SALDO	$14.500.000
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	57.35%
EJECUCIÓN FÍSICA	57.35%

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	Lucas Eduardo Perez Arango	**Profesional Especializado**	P.A.T Tatiana pineda feria
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA	Tatiana Pineda Feria	**Subdirectora SGAA**	Tatiana pineda feria.
COORDINADOR PROYECTO	Héctor Doria Mier	**Coordinador Territorial Caribe**	