	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL					
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X____ PARCIAL: _____ No.:____1_____**				
__ CONTRATO DE: **_X__ CONVENIO DE:**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**Nº:**	491	**AÑO:**	2025

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL**				
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN			
	NIT y/o CC:	NIT No. 891180056-6			
	DIRECCIÓN:	CL 3 CON CARRERA 12 – ESQUINA	**TEL:**		
	CIUDAD:	SAN AGUSTIN (H)			
	REPRESENTANTE LEGAL:	HEBER NEL MUÑOZ YASNO			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "CAM" Y EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN HUILA, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN QUE CONTRIBUYAN EN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO					
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2025001808 FECHA (07/11/2025) - CAM No. 2026000028 FECHA (02/01/2026) – CAM No. 2025000848 FECHA (08/11/2025) – MPIO				
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$160.866.277				
	Valor en Letras: CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE				
APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):	$140.781.835 – Efectivo CAM				
	Valor en Letras: CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE				
	$20.084.442 – Efectivo - Municipio				
	Valor en Letras: VEINTE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DE PESOS MONEDA CORRIENTE				
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0			
	Nº2	$0			
VALOR TOTAL	$160.866.277				
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	5 meses (28/11/2025)				
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	28/05/2026 (2 meses – adicional)			
	Nº2				
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	28/11/2025				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	03/03/2026		
		REINICIACIÓN	08/04/2026		
	Nº2	**SUSPENSIÓN**			
		REINICIACIÓN			
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	01/08/2026				
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	04/08/2026				

PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 28/11/2025 AL 01/08/2026	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	HEBER NEL MUÑOZ YASNO
	EN CALIDAD DE:	R.L. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
	NOMBRE:	
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ANTICIPO - CAM	17/12/2025	$42.234.580	$160.866.277	$118.631.697
2. PAGO APORTE MPIO	26/12/2025	$20.084.442		$98.547.255
TOTAL (VALOR ACTA)		**$62.319.022**	**$160.866.277**	**$98.547.255**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se ha desarrolló de conformidad con lo pactado en un 64,68%, de ejecución física.
2. El municipio de San Agustín mediante comprobante de egreso No. 2025001729 del 26 de diciembre de 2025, remitió los recursos económicos a AGROSUR, como ejecutor de la obra.
3. Que, mediante el seguimiento desarrollado por la Ingeniera **ADRIANA MARIA CALDERON VARGAS**, como apoyo a la supervisión, realizó el seguimiento de las actividades contempladas al convenio, dando visto bueno de recibo del establecimiento de 3.388 metros lineales de aislamiento, conforme a las visitas desarrolladas durante los días 10 de abril y 12, 13 y 14 de mayo de 2026
4. El municipio de San Agustín, manifiesta que no pueden ejecutar el establecimiento del aislamiento de los predios La Resina (795 ml) y Comunidad Hermanos Quinayas (1.100 ml), por presentar problemas de colindancias con los predios vecinos
5. Se recomienda realizar un pago por valor de **NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($90.283.714) M/Cte.**, donde se realizará una amortización del 100% del anticipo por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($42.234.580) M/Cte.,** por lo anterior el giro posterior a la amortización es por un valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS ($48.049.134) MONEDA CORRIENTE.**

La presente Acta se recibe por parte de la CAM partiendo del principio de la buena fe.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.0
Oportunidad En Entrega	4.0
Cantidad Entregada	4.0
Responsabilidad Ambiental	4.0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.0
PROMEDIO CALIFICACION	**4.0**

HEBER NEL MUÑOZ YASNO
R.L. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN

JHON JAVIER ROJAS CASANOVA
SUPERVISOR