CERTIFICADO DE LEGALIZACIÓN DE LOS MOD 4, 5 Y 6
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA DE IPIALES - ACIZI GN1393-2026

Modalidad de contratación:	CONTRATACIÓN DIRECTA
Tipo de contratación:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Número de contrato o convenio:	*GN1393-2026*
Id. contratista:	NIT. 8 3 7 0 0 0 0 9 6 3
Razón social contratista:	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA DE IPIALES - ACIZI
Fecha de suscripción inicial	23 de enero del 2026
Fecha de inicio del contrato	26 de enero del 2026
Fecha de terminación inicial del contrato	28 de abril del 2026
Fecha de terminación final del contrato	09 de junio del 2026
Valor total del contrato:	$2.193.753.792
Fecha de suscripción mod 1:	09 de abril del 2026
Fecha de suscripción mod 2:	28 de abril del 2026
Fecha de suscripción mod 3:	20 de mayo del 2026
Fecha de suscripción mod 4:	28 de mayo del 2026
Fecha de suscripción mod 5:	09 de junio del 2026
Fecha de suscripción mod 6:	10 de junio del 2026
Valor del mod 1:	$345.920.000,00
Valor del mod 2:	$538.482.294,00
Valor del mod 3:	$269.241.147,00
Adición tiempo Mod. No.4	PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de noventa y un (91) días de calendario escolar vigencia 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de entrega efectiva de complementos, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. La prestación del servicio se ajustará al Calendario Académico del año lectivo 2026 de los establecimientos educativos oficiales de preescolar, básica y media ubicados en los municipios no certificados del Departamento de Nariño, específicamente aquellos pertenecientes a los indígenas AWÁ SIN ASOCIACION, INGAS Y PASTOS relacionados en el anexo 1
Adición tiempo Mod. No.5	Lo anterior las partes consideran procedente modificar el Contrato No. GN1393-2026, con el fin de ajustar la fecha de terminación contractual y garantizar la continuidad en la prestación del servicio y la cobertura del programa, evitando afectaciones a la población beneficiaria. Se precisa que la presente modificación no altera el objeto contractual ni las demás condiciones esenciales pactadas, y corresponde exclusivamente al ajuste de la fecha de terminación del contrato, sin afectar las actividades, obligaciones y condiciones de ejecución inicialmente previstas. En consecuencia, se acuerda establecer como fecha de terminación del Contrato No. GN1393-2026 el día 10 de junio de 2026, en observancia de los principios de eficiencia, economía, planeación y continuidad que rigen la contratación estatal.
Adición tiempo Mod. No.6	Lo anterior las partes consideran procedente modificar el Contrato No. GN1393-2026, con el fin de ajustar la fecha de terminación contractual y garantizar la continuidad en la prestación del servicio y la cobertura del programa, evitando afectaciones a la población beneficiaria. Se precisa que la presente modificación no altera el objeto contractual ni las demás condiciones esenciales pactadas, y corresponde exclusivamente al ajuste de la fecha de terminación del contrato, sin afectar las actividades, obligaciones y condiciones de ejecución inicialmente previstas. En consecuencia, se acuerda establecer como fecha de terminación del Contrato No. GN1393-2026 el día 11 de junio de 2026,

	en observancia de los principios de eficiencia, economía, planeación y continuidad que rigen la contratación estatal.
valor total contrato con mod:	$3.347.397.233
Fecha legalización:	12 de agosto del 2026

Datos de Garantía modificatorio 4:

Pólizas		Fecha Expedición	Termino de vi gencia	Valor asegurado	Fecha de aprobación
Cumplimiento No. 41-44-101302107anexo 6	Cumplimiento del Contrato	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-12-2026	$669,479,446.60	01-06-2026
	Calidad del Servicio	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-12-2026	$669,479,446.60	01-06-2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-06-2029	$669,479,446.60	01-06-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual RCE No. 41-40-101059039 anexo 3	Predios Labores y Operaciones	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-06-2029	$350,181,000.00	01-06-2026
	Contratistas y Subcontratistas	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-06-2029	$350,181,000.00	01-06-2026
	Vehículos propios y no propios	29-05-2026	26-01-2026 hasta 11-06-2029	$350,181,000.00	01-06-2026

Con la entrega de este documento se entiende notificada la supervisión o interventoría del contrato y/o convenio en los términos del estatuto de contratación de la administración pública y el manual de contratación de la entidad

SE CERTIFICA QUE UNA VEZ REVISADA, HA CUMPLIDO CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALIZACIÓN

Adrián Alexander Zeballosf Cuathin
Secretario de Educación

Proyectó: Carlos Wilmer Vallejo Lopez **Abogado Contratista equipo PAE**	
Aprobó: BERBY SANCHEZ MONTAÑO **SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Y COBERTURA**	