Contrato/ Aceptación de Oferta No.	Contrato 021 de 2022		
Nombre o Razón Social del Contratista y Representante Legal	DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA SAS		
Identificación del Contratista	NIT 900.256.903-1		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Nelsy Leonor Angarita Fajardo	Teléfono / Extensión	N/A
Dependencia y Cargo del Supervisor	Vicepresidencia de Planeación y Tecnología / Gerencia de Tecnologías de la Información / Dirección de Relacionamiento TI con el Negocio / Directora		
Objeto del Contrato/ Aceptación de Oferta	Implementación de servicios documentales sobre las herramientas tecnológicas que soportan el Gestor Documental, de propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.		
Plazo de ejecución	De conformidad con la cláusula tercera del Contrato No. 021 de 2022, el plazo inicial de ejecución se estableció en doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantía contractual, distribuido así: i) para el Ítem 1 – Licenciamiento, suscripción y soporte: doce (12) meses; y ii) para el Ítem 2 – Implementación de nuevos servicios documentales: hasta el 31 de diciembre de 2022. • **Otrosí No.1 (Dic 27 de 2022):** se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023. • **Otrosí No.2 (Jun 30 de 2023):** se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2023. • **Otrosí No.3 (Nov 24 de 2023):** se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2023. • **Otrosí No.4 (Jul 30 de 2024):** se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024. • **Otrosí No.5 (Dic 27 de 2024):** se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2025. • **Otrosí No.6 (Abr 30 de 2025):** se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. • **Otrosí No.7 (Dic 30 de 2025):** se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026.		
Fecha de inicio	21/04/2022	Fecha de terminación	31/03/2026

Valor Total del Contrato/ Aceptación de Oferta	Valor inicial: $1.053.971.455 incluido IVA. • **Otrosí No. 5 (Dic 27 de 2024):** se realizó una adición por valor de $245.000.000. • **Otrosí No. 6 (Abr 30 de 2025):** se realizó una adición por valor de $380.800.000. • **Otrosí No. 7 (Dic 30 de 2025):** se realizó una adición por valor de $157.080.000. Valor total: $1.836.851.455 incluido IVA.
Número de Reserva Presupuestal RPM (Si aplica)	RP No. 4700007873
Número de Reserva Presupuestal BEPS (Si aplica)	N/A.
Otras modificaciones al Contrato/ Aceptación de Oferta	• **Otrosí No.4 (Jul 30 de 2024):** se modificó la cláusula séptima - FORMA DE PAGO. • **Otrosí No. 5 (Dic 27 de 2024):** se modificó la cláusula segunda - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO. • **Otrosí No. 6 (Abr 30 de 2025):** se modificó la cláusula segunda - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO. • **Otrosí No. 7 (Dic 30 de 2025):** se modificó la cláusula segunda - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO.

RECURSOS RPM:

CONCEPTO	VALOR TOTAL RECURSOS RPM	EJECUCIÓN		BALANCE ECONÓMICO			OBSERVACIONES
		VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR PARA LIBERAR	
VALOR DEL CONTRATO RECURSOS RPM	1.836.851.455	1.821.143.558	15.707.897	1.615.173.599	205.969.959	15.707.897	SUMAS IGUALES
TOTAL	1.836.851.455	1.836.851.455		1.836.851.455			SUMAS IGUALES

RECURSOS BEPS:

CONCEPTO	VALOR TOTAL RECURSOS BEPS	EJECUCIÓN		BALANCE ECONÓMICO			OBSERVACIONES
		VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR PARA LIBERAR	
VALOR DEL CONTRATO - RECURSOS BEPS	0	0	0	0	0	0	SUMAS IGUALES
TOTAL	0	0		0			SUMAS IGUALES

CONSOLIDADO FINAL DEL CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA:

CONCEPTO	VALOR TOTAL RECURSOS RPM	EJECUCIÓN		BALANCE ECONÓMICO			OBSERVACIONES
		VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR PARA LIBERAR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ACEPTACION DE OFERTA	1.836.851.455	1.821.143.558	15.707.897	1.615.173.599	205.969.959	15.707.897	SUMAS IGUALES
TOTAL	1.836.851.455	1.836.851.455		1.836.851.455			SUMAS IGUALES

Nota: La sumatoria de los recursos RPM y BEPS debe ser igual al valor del Contrato/Aceptación de Oferta.

I. Antecedentes

A través del contrato No. 021 de 2022, se prestaron los servicios profesionales para la implementación de servicios documentales sobre las herramientas tecnológicas que soportan el Gestor Documental, de propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

La ejecución comprendió la realización de las labores requeridas para implementar los casos de uso y las funcionalidades de automatización del modelo documental, con el siguiente alcance:

- Adquisición de nuevo licenciamiento.
- Suscripción y soporte que amplíe las capacidades de las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.

- Instalación del licenciamiento y configuración de las nuevas capacidades en los ambientes productivos y no productivos.
- Levantamiento de los requerimientos por Historias de Usuario o casos de uso.
- Elaboración del diseño de arquitectura de las soluciones.
- Transferencia de conocimiento.
- Pruebas técnicas.
- Elaboración de la documentación.
- Empleo de metodologías ágiles en la ejecución de cada entregable.

De acuerdo con el Anexo No. 1. Especificaciones, Condiciones Técnicas, del contrato No. 021 de 2022, los requerimientos técnicos y funcionales fueron los siguientes:

No.	Requerimiento técnico y funcional	Casos de uso asociados
1	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Share. El licenciamiento anterior debe suministrarse e instalarse para los ambientes de Desarrollo, Integración, Calidad y Producción de Colpensiones.	CU 01
2	Implementación de casos de uso de automatización del modelo documental. La automatización del modelo documental se debe realizar para catorce (14) áreas sobre las herramientas tecnológicas del Gestor Documental.	CU 02 al CU 015
3	CU16: Implementación de la funcionalidad de cargador paramétrico. Esta funcionalidad se debe implementar sobre la herramienta IBM Content Collector for File System. CU21: Implementar un escritorio del Gestor Documental para usuarios externos sobre la herramienta IBM External Share.	CU 16 y CU 21
4	Implementación de la funcionalidad de un reclasificador masivo. Se requiere una funcionalidad para reclasificar lotes de documentos que incluya la implementación de un flujo de reclasificación entre elementos del mismo Object Store y un flujo de reclasificación entre elementos de diferentes Object Store.	CU 17
5	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo. Funcionalidad para declarar lote de documentos o carpetas.	CU 18
6	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación. Sincronización de archivos desde una estación de trabajo para su posterior aprobación.	CU 20
7	Configuración de una funcionalidad de Datacap utilizando connector for email.	CU 19

Cada uno de los anteriores numerales se estructuró por casos de uso para el control en la ejecución del cronograma del Contrato No. 021 de 2022.

La tabla de costos unitarios por servicios del proyecto fueron:

ITEM 1

Ítem de facturación	Valor sin IVA	Valor con IVA
CU 01 licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW suscripton & Support 12 meses del IBM Content Collector, para lo cual se debe hacer entrega de la certificación expedida por el fabricante de esta adquisición y soporte, que debe ser validada por el custodio del licenciamiento en COLPENSIONES (Dirección de Infraestructura Tecnológica).	$ 581.432.112	$ 691.904.213

ITEM 2

Caso de Uso (CU)	Descripción	Valor con IVA
CU 02	Automatización del modelo documental de la VSR (Vicepresidencia de Seguridad y Riesgos Empresariales)	$98.305.907
CU 03	Automatización del modelo documental de la ORC (Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones)	
CU 04	Automatización del modelo documental de la DPP (Dirección de planeación)	
CU 05	Automatización del modelo documental de la DPJ (Dirección de Procesos Judiciales)	
CU 06	Automatización del modelo documental de la DAC (Dirección de Acciones Constitucionales)	
CU 07	Automatización del modelo documental de la GTH (Gerencia de Talento Humano)	
CU 08	Automatización del modelo documental de la DDT (Dirección de Desarrollo del Talento Humano)	
CU 09	Automatización del modelo documental de la GAD (Gerencia Administrativa)	

CU 10	Automatización del modelo documental de la DPR (Dirección de prospectiva y estudios)	
CU 11	Automatización del modelo documental de la GDJ (Gerencia de Defensa Judicial)	
CU 12	Automatización del modelo documental de la DFN (Dirección Financiera)	
CU 13	Automatización del modelo documental de la PRE (Despacho de la Presidencia)	
CU 14	Automatización del modelo documental de la DBS (Despacho de Bienes y Servicio)	
CU 15	Automatización del modelo documental de la OAL (Oficina asesora de asuntos legales)	
CU 16 /CU 21	Cargador paramétrico / Configuración de un escritorio con External Share	$63.168.515
CU 17	Implementación de la funcionalidad de un Reclasificador masivo	$54.929.143
CU 18	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo	$62.581.100
CU 19	Configuración de la funcionalidad de Datacap utilizando connector for email	$34.597.287
CU 20	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación	$48.485.296
TOTAL ITEM 2		**$362.067.242**

Servicios adicionales del Otrosí No 5:

Actividad	Descripción	Valor con IVA
Configuración (Ingesta, Cargador, Reclasificador, Declarador)	Modificaciones en las matrices documentales de 130 series/subseries.	$ 155.750.000
	Cambios en los cuadros de clasificación, incluyendo la creación de nuevas series o la modificación de algunas existentes	
Ajustes en instrumentos archivísticos	En proceso pruebas internas funcionales de Colpensiones	$ 89.250.000
Subtotal		**$ 245.000.000**

Servicios adicionales del Otrosí No 6:

Actividad	Descripción	Valor Total (incluido IVA)	Valor Mensual con IVA
Apoyo Técnico (1)	Recurso en Sitio ejecutando actividades técnicas dentro del proyecto	$ 209.440.000	$ 26.180.000

Actividad	Total de Horas	Valor Unitario Hora con IVA	Valor Total con IVA
Bolsa de horas	800	$ 214.200	$ 171.360.000

Servicios adicionales del Otrosí No 7:

Actividad	Descripción	Valor Total (incluido IVA)	Valor Mensual con IVA
Apoyo Técnico (2)	Recurso en Sitio ejecutando actividades técnicas dentro del proyecto	$157.080.000	$52.360.000

II. Gestión del Alcance del Contrato

Durante la ejecución del Contrato/Aceptación de Oferta se adelantaron las siguientes actividades conforme a las obligaciones contractuales:

Actividad desarrollada		Producto recibido	Observaciones	% Cumplimiento
1	Implementación y soporte del licenciamiento IBM Content Collector y External Share (CU01).	Licenciamiento instalado, configurado y soportado en ambientes definidos contractualmente	Incluyó instalación, soporte y gestión de capacidades del Gestor Documental.	100%
2	Implementación de casos de uso para automatización del modelo documental (CU02–CU15).	Funcionalidades implementadas, pruebas ejecutadas y entregables asociados	Se realizaron ajustes, pruebas funcionales, despliegues y estabilización.	100%
3	Implementación de funcionalidades complementarias del Gestor Documental (CU16–CU21).	Cargador paramétrico, reclasificador masivo, declarador masivo, Datacap, Navigator Sync y External Share	Incluyó pruebas, despliegues, estabilización y acompañamiento técnico.	100%

Servicios adicionales del Otrosí No 5:

Actividad	Detalle	%	%

		Ejecutado	Por Ejecutar
Configuración	• Ingesta automática • Cargador paramétrico • Reclasificador masivo • Declarador masivo	100%	0%
Ajustes en los instrumentos archivísticos	• Modificaciones en las matrices documentales de 130 series/subseries. • Cambios en los cuadros de clasificación, incluyendo la creación de nuevas series o la modificación de algunas existentes	100%	0%

Servicios adicionales del Otrosí No 6:

Actividad	Descripción	% Ejecutado	% Por Ejecutar
Apoyo Técnico (1)	Recurso en Sitio ejecutando actividades técnicas dentro del proyecto	100%	0%

Actividad	Total de Horas	% Ejecutado	% Por Ejecutar
Bolsa de horas	800	100%	0%

Detalle Bolsa de Horas

Nombre de requerimiento	Horas aprobadas	Valor Total	Estado actual
b.1 Inclusión de las funcionalidades Declarador y Reclasificacor en el escritorio CAD	32	$6.854.400	Ejecutado 100%
b.2 Ajuste nuevos servicios Web Colpensiones	94	$20.134.800	Ejecutado 100%

b.3 Actualización Datacap	150	$32.130.000	Ejecutado 100%
b.4 Software de Gestión y Administración de usuarios externos en el External Share	488	$104.529.600	Ejecutado 100%
b.5 Software Desarrollo para permisos en namespace	36	$7.711.200	Ejecutado 100%
Total	800	$171.360.000	

Servicios adicionales del Otrosí No 7:

Actividad	Descripción	% Ejecutado	% Por Ejecutar
Apoyo Técnico (2)	Recurso en Sitio ejecutando actividades técnicas dentro del proyecto	100%	0%

III. Entregables

Por cada funcionalidad se describen los entregables esperados en el Anexo Tecnico No. 1 Especificaciones Condiciones Tecnicas.

Estos reposan en:

1. Aplicativo DIMENSIONS
2. Servidor 10.130.71.37
3. \\10.100.60.75\Desarrollo\Dacartec\CTO 021-2022
4. Y:\VP_PlaneacionyTI\GTI\DRT\ASUNTOS_TRANSVERSALES\Superv_Cont\Fase Contractual\2022\CTO-21-2022_Dacartec_GestionDocumental

IV. Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS

De acuerdo con lo establecido en el ANEXO No. 3. Acuerdos de Nivel de Servicio, del Cto 021 de 2022, la relación de los descuentos aplicados por cada pago se relaciona en la siguiente tabla:

Caso de Uso (CU)	Descripción	Valor Pago (Con IVA)	Estado Pago	Descuento por ANS
CU 01	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Shared.	$691.904.213	Realizado	No aplica
CU 18	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo	$62.581.100	Realizado	$ 4.380.677
CU 20	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación	$48.485.296	Realizado	$ 3.394.015

V. Estado de Facturación:

Item 1 y 2

Caso de Uso (CU)	Descripción	% ejecutado	% Pendiente por ejecutar	Valor total	Valor ejecutado y facturado	**Valor a facturar**
CU 01	Licenciamiento Cloud Pack for automation virtual processor core license + SW subscription & Support 12 meses del IBM Content Collector y External Shared.	100%	0%	$691.904.220	$691.904.220	$0
CU 02	Automatización del modelo documental de la VSR (Vicepresidencia de Seguridad y Riesgos Empresariales)	100%	0%	$98.305.900	$76.678.606	$21.627.294
CU 03	Automatización del modelo documental de la ORC (Oficina de Relacionamiento y Comunicaciones)	100%	0%			
CU 04	Automatización del modelo documental de la DPP (Dirección de planeación)	100%	0%			
CU 05	Automatización del modelo documental de la DPJ (Dirección de Procesos Judiciales)	100%	0%			

CU 06	Automatización del modelo documental de la DAC (Dirección de Acciones Constitucionales)	100%	0%			
CU 07	Automatización del modelo documental de la GTH (Gerencia de Talento Humano)	100%	0%			
CU 08	Automatización del modelo documental de la DDT (Dirección de Desarrollo del Talento Humano)	100%	0%			
CU 09	Automatización del modelo documental de la GAD (Gerencia Administrativa)	100%	0%			
CU 10	Automatización del modelo documental de la DPR (Dirección de prospectiva y estudios)	100%	0%			
CU 11	Automatización del modelo documental de la GDJ (Gerencia de Defensa Judicial)	100%	0%			
CU 12	Automatización del modelo documental de la DFN (Dirección Financiera)	100%	0%			
CU 13	Automatización del modelo documental de la PRE (Despacho de la Presidencia)	100%	0%			
CU 14	Automatización del modelo documental de la DBS (Despacho de Bienes y Servicio)	100%	0%			
CU 15	Automatización del modelo documental de la OAL (Oficina asesora de asuntos legales)	100%	0%			
CU 16	Cargador paramétrico	100%	0%	$63.168.515	$41.059.535	$22.108.980
CU 17	Implementación de la funcionalidad de un Reclasificador masivo	100%	0%	$54.929.143.	$48.337.646	$6.591.497
CU 18	Implementación de la funcionalidad de un declarador masivo	100%	0%	$62.581.100	$55.071.368	$7.509.732
CU 19	Configuración de la funcionalidad de Datacap utilizando connector for email	100%	0%	$34.597.281	$22.488.233	$12.109.048

CU 20	Configuración de la funcionalidad de Navigator Sync y un flujo de aprobación	100%	0%	$48.485.926	$40.243.318	$8.242.608
CU 21	Configuración de un escritorio con External Share	100%	0%	Forma de pago: Este caso de uso se debe pagar junto con el caso de uso 16.		
Total a facturar						**$78.189.159**

Servicios Adicionales del otrosí No. 5

Actividad	Detalle	% Ejecutado	% Por Ejecutar	Valor total	Valor facturado	**Valor a Facturar**
Configuración	• Ingesta automática • Cargador paramétrico • Reclasificador masivo • Declarador masivo	100%	0%	$155.750.000	$ 101.237.500	$54.512.500
Ajustes en los instrumentos archivísticos	• Modificaciones en las matrices documentales de 130 series/subseries. • Cambios en los cuadros de clasificación, incluyendo la creación de nuevas series o la modificación de algunas existentes	100%	0%	$89.250.000	75.862.500	$13.387.500
Total a facturar						$67.900.000

Servicios adicionales del Otrosí No 6:

1. Apoyo Técnico

Actividad	Valor Total	Valor Mensual (incluido IVA)	Valor ejecutado y facturado Incluido IVA	Saldo

Apoyo Técnico (1)	$ 209.440.000	$ 26.180.000	$ 209.440.000	$ 0

2. Bolsa de Horas

No. Horas Contratadas	Valor unitario	Valor Total (incluido IVA)	No. Horas Aprobadas	Valor facturado con IVA	Valor pendiente por facturar con IVA	Saldo en Horas	Valor Disponible con IVA
800	$214.200	$171.360.000	800	$ 111.479.200	$59.880.800	0	$0

Detalle Bolsa de Horas

Nombre de requerimiento	Horas aprobadas	Valor Total	Estado actual	Valor facturado	**Valor a facturar**
b.1 Inclusión de las funcionalidades Declarador y Reclasificacor en el escritorio CAD	32	$6.854.400	Ejecutado 100%	$6.854.400	$0
b.2 Ajuste nuevos servicios Web Colpensiones	94	$20.134.800	Ejecutado 100%	$20.134.800	$0
b.3 Actualización Datacap	150	$32.130.000	Ejecutado 100%	$32.130.000	$0
b.4 Software de Gestión y Administración de usuarios externos en el External Share	488	$104.529.600	Ejecutado 100%	$52.360.000	$52,169.600
b.5 Software Desarrollo para permisos en namespace	36	$7.711.200	Ejecutado 100%	$0	$7.711.200
Total	800	$171.360.000		$111.479.200	$59.880.800

Servicios adicionales del Otrosí No 7:

1. Apoyo Técnico

Actividad	Valor Total	Valor Mensual (incluido IVA)	Valor ejecutado y facturado Incluido IVA	**Valor a facturar**	Saldo
Apoyo Técnico (2)	$ 157.080.000	$ 52.360.000	$ 157.080.000	$ 0	$ 0
Total a facturar servicios				**$ 0**	

Valor por pagar: DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($205.969.959).

- Ejecución del Contrato/Aceptación de Oferta:

Durante la ejecución del Contrato No. 021 de 2022, en el período comprendido entre el 21 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2026, se desarrollaron actividades orientadas a la implementación de servicios documentales sobre las herramientas tecnológicas que soportan el Gestor Documental de Colpensiones. Lo anterior incluyó el suministro e implementación de licenciamiento, configuración e implementación de funcionalidades documentales, ejecución de pruebas, despliegues, estabilización, soporte técnico y entrega de documentación asociada.

Así mismo, se ejecutaron actividades adicionales incorporadas mediante otrosíes relacionadas con ajustes funcionales, instrumentos archivísticos y acompañamiento técnico especializado. Como resultado, se fortalecieron las capacidades del Gestor Documental y se atendieron las necesidades funcionales y técnicas previstas en el objeto contractual, conforme a los entregables validados durante la ejecución.

- Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato:

  - 14 informes de ejecución presentados por el contratista.
  - 14 informes parciales de ejecución y supervisión del contrato, elaborados por la supervisión para el seguimiento técnico, administrativo y contractual de las actividades ejecutadas durante la vigencia del contrato.

- En el Contrato/Aceptación de Oferta de Obra se verificó la prórroga o modificación de la vigencia del amparo de Estabilidad de la Obra (O Calidad del Servicio) a la entrega de la obra: SI ☐ NO ☐ N/A ☐ **X**

- ¿El Contrato/Aceptación de Oferta contempla la cesión de Derechos de Autor y Propiedad Industrial por parte del CONTRATISTA? SI ☐ NO ☐ **X**

  Fecha en la cual EL CONTRATISTA realizó el registro del Contrato/Aceptación de Oferta ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor: N/A.

- Revisada la Cláusula de Liquidación del Contrato, SI ☐ **X** NO ☐ es necesario elaborar con posterioridad a este documento un Acta de Liquidación que sea suscrita por LAS PARTES.

En caso afirmativo, explicar las razones que sustentan la decisión:

- Porque el contrato terminó de manera anticipada*:* N/A.
- Porque durante el plazo de ejecución se presentaron situaciones de incumplimiento, sanciones o controversias de diversa índole: N/A.
- Por tratarse de un contrato que se ejecutó por demanda de Colpensiones: N/A.
- Por recomendación del supervisor o interventor:

Se requiere la suscripción del Acta de Liquidación, teniendo en cuenta que a la fecha de terminación del contrato se encuentra pendiente un pago, el cual será tramitado con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución contractual.

En consecuencia, se hace necesario formalizar el cierre financiero del contrato mediante dicha Acta, con el fin de dejar constancia del estado final de las obligaciones y pagos entre las partes.

- Documentos Adjuntos:

Como soporte del presente informe reposan los informes de ejecución del contratista, informes parciales de ejecución y supervisión, soportes de facturación y/o pagos, así como los demás documentos asociados al cumplimiento del objeto contractual.

La documentación del Contrato No. 021 de 2022 se encuentra disponible en la siguiente ruta institucional:

Y:\VP_PlaneacionyTI\GTI\DRT\ASUNTOS_TRANSVERSALES\Superv_Cont\Fase Contractual\2022\CTO-21-2022_Dacartec_GestionDocumental

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, la supervisión certifica que:

1. EL CONTRATISTA desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales, EL CONTRATISTA efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y/o Aportes Parafiscales y se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

3. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por EL CONTRATISTA durante todo el periodo de ejecución del Contrato/Aceptación de Oferta en mención.

4. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados/entregados por EL CONTRATISTA, en ejecución del objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato/Aceptación de Oferta en mención.

OBSERVACIONES	En el numeral "V. Estado de Facturación" se incluye la información correspondiente al pago que se encuentra pendiente por valor de $205.969.959.

Certifico la ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción y en constancia firmo:

NELSY LEONOR ANGARITA FAJARDO

Firmado digitalmente por NELSY LEONOR ANGARITA FAJARDO
Fecha: 2026.08.05 13:53:14 -05'00'

NELSY LEONOR ANGARITA FAJARDO
Directora de Relacionamiento TI con el Negocio
Supervisora

Lugar y Fecha: Bogotá D.C., 17 de junio de 2026