1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL INFORME FINAL **x**

ACTA PARCIAL CUOTA: NÚMERO DOS (2)

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato	**391**	Fecha	08 de JULIO de 2026
Nombre completo del contratista:		INGENIERIA, COMERCIO Y NEGOCIOS DE COLOMBIA SAS	
Documento de identificación:		900821450-9	
Nombre del supervisor:		JAIRO ANTONIO MELLIZO IDROBO	
Unidad Administrativa:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Objeto del contrato: "*EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ENTIDAD A REALIZAR LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DESTINADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA*"

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	14	Mes	07	Año	2026	Día	14	Mes	08	Año	2026

Modificación(es) al contrato:	-							
Suspensión:	-	Día	-	Mes	-	Año	-	
Reanudación:	-	Día	-	Mes	-	Año	-	
Terminación anticipada:	-	Día	-	Mes	-	Año	-	
Prórroga o Adición:	-	Día	-	Mes	-	Año	-	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2026000752	Fecha de CDP: 21/04/2026	Valor: $78.880.000
Número de RP: 2026001179	Fecha de RP: 14/07/2026	Valor: $78.880.000

Diligenciar en caso de Adición en el contrato

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.	$78.880.000
Valor Total del contrato SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.	$78.880.000

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	78.880.000	34.780.000	34.780.000	44.100.000
2	78.880.000	44.100.000	78.880.000	0

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)

Información del pago de seguridad social:

Planilla de Funcionarios

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	Operador	Pago	N° Planilla
	SOI	$2.322.100	233 1858852
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	03/08/2026	Julio-Agosto	

Planilla de Pensionados

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	Operador	Pago	N° Planilla
	SOI	$2.322.100	233 1858852
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	03/08/2026	Julio-Agosto	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de Julio-Agosto de 2026, *último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es*

obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de Julio-Agosto de 2026. *En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar*

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista INGENIERÍA, COMERCIO Y NEGOCIOS DE COLOMBIA SAS con relación al desarrollo y ejecución del mismo, en el cual se estipula los siguientes servicios.

RESUMEN SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS

AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36000 BTU INVERTER 220v/60HZ, DIMESIONES EVAPORADORA: APROX. 1186-1259 MM (ANCHO), DIMESIONES CONDENSADORA APROX. 920-967 MM (ANCHO), PESO UNIDAD EXTERIOR: APROX. 60 - 65 kg PARA ESPACIOS ENTRE 48 A 70 METROS CUADRADOS.	UNIDAD	2
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU INVERTER 220v/60HZ, DIMESIONES 90-100 CM DE ANCHO x 25-30 CM DE ALTO, PARA ESPACIOS ENTRE 19 A 27 METROS CUADRADOS.	UNIDAD	1

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, de los servicios prestados en virtud del contrato N° 391 del 14 de JULIO de 2026.

Constancia de Paz y Salvo: El Contratista a la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades.

Observaciones al informe técnico: hace parte integra del presente informe, los siguientes documentos:

- Facturas electrónicas expedidas por el contratista.
- Documentos soporte de pólizas: Caratulas y anexos.
- Planillas de aportes a seguridad social.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se tienen recomendaciones.

7. FIRMAS RESPONSABLES

JAIRO ANTONIO MELLIZO IDROBO
ALMACENISTA GENERAL

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 11 de agosto de 2026.

Transcriptor: Jairo Mellizo
Revisó y aprobó: Jairo Mellizo – Almacenista General
Contrato 391 de 2026

1050

Santander de Quilichao, Cauca, 11 de agosto de 2026

EL ALMACENISTA GENERAL
(Código 215 grado 04)

CERTIFICA:

Que, INGENIERIA, COMERCIO Y NEGOCIOS DE COLOMBIA SAS, con número de nit. N.°, 900821450-9, cumplió con la ejecución del contrato 391 de 2026, cuyo objeto es: "*EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ENTIDAD A REALIZAR LA COMPRAVENTA E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DESTINADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA*", correspondiente a la cuota número dos.

Este certificado se expide para validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

JAIRO ANTONIO MELLIZO IDROBO

Transcriptor: Jairo Mellizo
Revisó y aprobó: Jairo Mellizo – Almacenista General
Contrato 391 de 2026