ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA CD 061 DE 2025

El día veintisiete (27) de julio de 2026, en la oficina Empresa Autónoma de El Peñol, se reunieron **ANNGY MILENA URIBE CIRO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.276.133 en calidad de Representante Legal de la Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP con NIT 901.537.748-4, el señor **DEISON ARVEY CARDENAS ESPINAL** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.017.145.835 Representante Legal de **SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S.** con NIT. 900.559.910-2, en calidad de contratista; con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, los siguientes trabajos, obras, bienes y/o servicios objeto del contrato interadministrativo 035 de 2025 suscrito entre el Municipio de El Peñol y la EAEP, del cual surge el contrato de obra CD 061 de 2025, suscrito entre la EAEP y el contratista.

CONSIDERACIONES

1. Que, entre la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P y el Municipio de El Peñol se suscribió el Contrato Interadministrativo 035 de 2025, que tiene por objeto: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PANTALLA CON PILAS EN EL KM 1+200 DE LA VÍA SAN VICENTE EL PEÑOL - LA MAGDALENA DESPENSAS SITUADO EN LA VEREDA LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600018145 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL MUNICIPIO DE EL PENOL, INCLUIDAS LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA".

2. Que, para cumplir con el Contrato Interadministrativo, la Empresa Autónoma de El Peñol - EAEP suscribió el contrato de obra CD 061 de 2025 con la empresa SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S.:

CONTRATO DE OBRA CD-061 DE 2025	
CONTRATANTE:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL NIT: 901.537.748-4
CONTRATISTA:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S. NIT: 900.559.910-2
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PANTALLA CON PILAS EN EL KM 1+200 DE LA VÍA

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA CD-061-2025

	SAN VICENTE EL PEÑOL - LA MAGDALENA DESPENSAS SITUADO EN LA VEREDA LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE EL PENOL, ANTIOQUIA.
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 035-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA EAEP, LO QUE OCURRA PRIMERO.
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No.1:	UN (01) MES Y UN (01) DÍA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL CONTRATO
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No.3:	DIECISÉIS (16) DÍAS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL OTROSÍ No.1
PLAZO ADICIONAL OTROSÍ No.4:	UN (01) MES A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL OTROSÍ No.3
FECHA DE INICIO:	17 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No.1:	01 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No.3:	17 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN OTROSÍ No.4:	17 DE MARZO DE 2026
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($300.359.430)

3. Que, las condiciones iniciales son las siguientes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
A	**PRELIMINARES**				
1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión.	día	6,00	$ 644.540	$ 3.867.240
2	Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de arbustos.	m2	160,00	$ 10.543	$ 1.686.880

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, y derecho de botadero, no incluye transporte.	M3	18,00	$ 189.359	$ 3.408.462
B	**EXCAVACION, LLENOS Y FILTROS**				
4	Excavación manual material heterogéneo 0-2 m (rocas hasta volúmenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad	m3	156,00	$ 27.860	$ 4.346.160
5	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.0 m, Incluye anillo en concreto reforzado e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.2 m). Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m	8,00	$ 487.115	$ 3.896.920
6	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.0 m, Incluye anillo en concreto reforzado e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.2 m). Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m	8,00	$ 500.926	$ 4.007.408
7	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.0 m, Incluye anillo en concreto reforzado e=10cm 17.5 Mpa (Diámetro total de excavación 1.2 m). Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m	8,00	$ 589.149	$ 4.713.192
8	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.0 m, Incluye anillo en concreto reforzado e=10cm 17.5 Mpa (Diámetro total de excavación 1.2 m). Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m	8,00	$ 616.128	$ 4.929.024
9	Lleno manual para estructuras con material de préstamo (tipo limo) hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación	m3	156,00	$ 87.222	$ 13.606.632
10	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x .4 m, con Geotextil y Grava de 1/2" a 3". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.	m	16,00	$ 94.900	$ 1.518.400
11	Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 1600 o equivalente. No incluye	m2	144,00	$ 10.327	$ 1.487.088

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo				
C	**CONCRETOS**				
12	Pila en concreto (28 MPa) fundido en sitio, D=1.0 m, sin anillo	m3	40,72	$ 890.419	$ 36.257.862
13	Concreto (28 MPa), vigas cabezales y vigas de amarre. Incluye suministro, transporte, colocación, formaleta, y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	11,60	$ 1.072.181	$ 12.437.300
14	Suministro, transporte y colocación de Concreto (28 MPa) para Muro. Incluye formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	23,20	$ 923.260	$ 21.419.632
15	Construcción de Placa huella (HUELLAS Y CUNETAS) en CONCRETO DE 21 Mpa, Incluye formaletas, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo.	m3	13,51	$ 937.992	$ 12.672.272
16	Colocación de centros y sobreanchos en CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro máximo de 0,20. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	5,08	$ 656.834	$ 3.336.717
D	**ACERO**				
17	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	Kg	6.385,44	$ 7.202	$ 45.987.939
E	**TRANSPORTE**				
18	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base, material de playa para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	4.001,36	$ 1.542	$ 6.170.097
F	**PAISAJISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
19	Perfilación del terreno. No incluye grama o algún tipo de abono,	m2	1.200,00	$ 6.735	$ 8.082.000

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
20	Cerramiento provisional en tela verde Sarán H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino ciprés C/1.50 M	m	20,00	$ 16.063	$ 321.260
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 194.152.484
				% ADMINISTRACIÓN 45,18%	$ 87.718.092
				% UTILIDADES 5,00%	$ 9.707.624
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 4.202.000
				PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	$ 2.964.800
				PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS)	$ 1.614.430
				VALOR TOTAL DE OBRA	$ 300.359.430

4. Que, se presentaron modificaciones al presupuesto oficial, quedando de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A	PRELIMINARES				
1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión.	día	$ 644,540	6.00	$ 3,867,240.00
2	Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice de setos existentes, cargue, retiro y transporte de material vegetal resultante. Esta actividad se realizará simultáneamente con la rocería de arbustos.	m2	$ 10,543	154.55	$ 1,629,420.65
3	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, y derecho de botadero, no incluye transporte.	M3	$ 189,359	35.57	$ 6,734,947.03
B	EXCAVACION, LLENOS Y FILTROS				
4	Excavación manual material heterogéneo 0-2 m (rocas hasta volúmenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad	m3	$ 27,860	104.46	$ 2,910,355.90
5	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro interno 1.0 m, Incluye anillo en concreto reforzado e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.2 m). Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m	$ 487,115	8.00	$ 3,896,920.00
6	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro interno 1.0 m, Incluye anillo en concreto reforzado e=10cm 17.5 Mpa. (Diámetro total de excavación 1.2 m). Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m	$ 500,926	8.00	$ 4,007,408.00
7	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro interno 1.0 m, Incluye anillo en concreto reforzado e=10cm 17.5 Mpa (Diámetro total de excavación 1.2 m). Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m	$ 589,149	8.00	$ 4,713,192.00

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 6-8 m, diámetro interno 1.0 m. Incluye anillo en concreto reforzado e=10cm 17.5 Mpa (Diámetro total de excavación 1.2 m). Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m	$ 616,128	8.00	$ 4,929,024.00
9	Lleno manual para estructuras con material de préstamo (tipo limo) hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de material, conformación, compactación	m3	$ 87,222	145.38	$ 12,680,458.19
10	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x .4 m, con Geotextil y Grava de 1/2" a 3". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.	m	$ 94,900	14.00	$ 1,328,600.00
11	Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 1600 o equivalente. No incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo	m2	$ 10,327	45.60	$ 470,911.20
C	CONCRETOS				
12	Pila en concreto (28 MPa) fundido en sitio, D=1.0 m, sin anillo	m3	$ 890,419	28.27	$ 25,172,145.13
13	Concreto (28 MPa), vigas cabezales y vigas de amarre. Incluye suministro, transporte, colocación, formaleta, y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	$ 1,072,181	9.60	$ 10,292,937.60
14	Suministro, transporte y colocación de Concreto (28 MPa) para Muro. Incluye formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	$ 923,260	12.60	$ 11,633,076.00
15	Construcción de Placa huella (HUELLAS Y CUNETAS) en CONCRETO DE 21 Mpa, Incluye formaletas, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. No incluye refuerzo.	m3	$ 937,992	17.58	$ 16,489,899.36
16	Colocación de centros y sobreanchos en CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro máximo de 0,20. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	$ 656,834	3.66	$ 2,404,012.44
D	ACERO				
17	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	Kg	$ 7,202	5540.90	$ 39,905,561.80
E	TRANSPORTE				

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
18	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base, material de playa para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	$ 1,542	3312.83	$ 5,108,383.86
F	**PAISAJISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
19	Perfilación del terreno. No incluye grama o algún tipo de abono,	m2	$ 6,735	1200.00	$ 8,082,000.00
20	Cerramiento provisional en tela verde Sarán H=2.50 con estacones redondos en madera común o pino ciprés C/1.50 M	m	$ 16,063	20.00	$ 321,260.00
	OBRAS EXTRA				
OE.1	Excavación en material común en cualquier condición de humedad para pilas 8-10 m, diámetro interno 1.0 m, Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 Mpa (Diámetro total de excavación 1.2 m). Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m	$ 561,752	4.00	$ 2,247,008.00
OE.2	Corte de pavimento hidráulico	m	$ 24,465	20.00	$ 489,300.00
OE.3	Construcción de sumidero de aguas lluvias Tipo B (1.10m. x 0.80m medidas externas y profundidad=0.90 m espesor=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	und	$ 1,069,160	1.00	$ 1,069,159.53
OE.4	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 250 mm (10")	m	$ 126,763	6.00	$ 760,578.00
OE.5	Suministro, transporte e instalación de rejilla prefabricada en concreto clase C (280 Kg/cm2) para canal	m	$ 212,379	6.20	$ 1,316,749.80
OE.6	Concreto Clase C (28 MPa). Canales en concreto.	m3	$ 970,895	0.95	$ 922,350.25
OE.7	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase D (21 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	$ 935,928	0.59	$ 552,618.69
OE.8	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	$ 829,842	0.84	$ 697,067.28
OE.9	Suministro y colocación de baranda metálica vehicular. Acero estructural ASTM A-795. Incluye limpieza con sandblasting y pintura. No incluye pernos de anclaje. Tipo Cartilla Obras de drenaje Departamento de Antioquia.	m	$ 773,534	12.15	$ 9,398,438.10

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OE.10	Varilla con extremo roscado, de anclaje para fijación de baranda metálica según diseño, diámetro 5/8" -3/4". Incluye perforación, limpieza, aplicación de epóxico e instalación de varilla.	und	$ 73,646	24.00	$ 1,767,504.00
OE.11	Suministro, colocación, conformación y compactación de material para afirmado de vias, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	$ 120,056	17.61	$ 2,114,186.16
OE.12	Suministro, transporte y siembra de Pasto Vetiver	m2	$ 18,763	332.56	$ 6,239,771.08
COSTO DIRECTO					**$ 194,152,484.00**
Administración			45.18%		$ 87,718,092.00
Utilidad			5.00%		$ 9,707,624.00
Plan de Manejo Ambiental PMA					$ 4,202,000.00
Plan de Manejo de Tránsito PMT					$ 2,964,800.00
Provisión para el pago de primas de pólizas (Garantías)					$ 1,614,430.00
COSTO INDIRECTO					**$ 106,206,946.00**
TOTAL, OBRA					**$ 300,359,430.00**

5. Que, los trabajos, obras, bienes y/o servicios recibidos a satisfacción corresponden a los estipulados en el anterior considerando, sin que se haya presentado alguna otra modificación.

6. Que, los trabajos, bienes, obras, productos y/o servicios han sido verificados y recibidos a entera satisfacción por parte de la interventoría CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S y la Empresa Autónoma de El Peñol, dentro del plazo pactado y se identificó que estos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.

7. Que, el contrato finalizó el 17 de marzo de 2026; sin embargo, debido a la revisión de los entregables y al proceso de recibo final, así como la presentación de documentos legales, financieros y técnicos por parte del contratista, el Acta de Entrega y Recibo Final se suscribe en la fecha del presente documento.

8. Que el Contratista de Obra SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S., deberá actualizar, suscribir y remitir las garantías en virtud de la presente Acta de Recibo Final, y de conformidad con lo establecido en el contrato CD 061 de 2025.

9. Que, una vez se entreguen las garantías actualizadas y estas sean aprobadas, se podrá adelantar el trámite de liquidación del contrato, y posteriormente se procederá con el pago del saldo pendiente correspondiente al pago final.

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

10. Que, el siguiente es el resumen financiero del contrato suscrito para el cumplimiento de las acciones encomendadas:

RESUMEN FINANCIERO		
1	VALOR CONTRATO	$ 300,359,430.00
2	VALOR EJECUTADO ACTA No.1	$ 33,285,205.00
3	VALOR EJECUTADO ACTA No.2 Y FINAL	$ 267,074,225.00
4	PORCENTAJE DEL ACTA No.1 (2/1)	11.08%
5	PORCENTAJE DEL ACTA No.2 Y FINAL (3/1)	88.92%
6	VALOR ACUMULADO (2+3)	$ 300,359,430.00
7	PORCENTAJE ACUMULADO (6/1)	100.00%
8	VALOR POR EJECUTAR (1-6)	$ 0.00
9	PORCENTAJE POR EJECUTAR (8/1)	0.00%

En consecuencia, y en vista de lo anterior habiendo cumplido con todos los requisitos técnicos para la ejecución del Contrato de Obra CD 061 de 2025, se recibe a entera a satisfacción por parte de la interventoría CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S y la Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP.

Verificado lo anterior, en consecuencia, firman las personas que intervienen el veintisiete (27) de julio de 2026.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

DEISON ARVEY CARDENAS ESPINAL
Representante Legal
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S.
Contratista de obra

WILSON GAVIRIA NARANJO
Representante Legal
CONSTRUCTORA CONALDI S.A.S.
Contratista de interventoría

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	Cristian Aurelio Buitrago Marín Profesional Apoyo a la Supervisión EAEP - Contratista	
Revisado por	Diana Isabel Urrea González Asesor Jurídico EAEP - Contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32