Gobernación del CAUCA | Secretaría de Salud

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA DOTACIÓN ADQUIRIDA MEDIANTE CONVENIO No. 2515-2025

En marco del convenio interadministrativo No. 2515-2025, Proceso DC-SSC-CDCO-048-2025 celebrado entre el Departamento del Cauca y la ESE Popayán, cuyo objeto fue "*AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA ELFORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE MARÍA OCCIDENTE*", me permito adjuntar los documentos que evidencian el seguimiento a la dotación adquirida:

1. Informe de evaluación y seguimiento a la ejecución de proyectos de dotación hospitalaria en la red pública firmada por los Ingenieros biomédicos Ma. Fernanda Ordoñez y Daniel Felipe Maya, apoyos contratistas de la Dirección de integración territorial de la SDSC donde consta la descripción de los equipos, las especificaciones técnicas, estado de la dotación y registro fotográfico donde se evidencia cumplimiento a lo pactado en el convenio.
2. Acta de reunión del 17/12/2025, firmada por la Ing. Biomédica María Fernanda Ordoñez – Apoyo a la DIT de la Secretaría departamental de salud del Cauca y por parte de la ESE las profesionales: Alison Zúñiga Ruiz y Julieth Ramírez, con el fin de validar que la dotación adquirida estuviera acorde a los lineamientos técnicos establecidos en el convenio. La Ing. biomédica Ma. Fernanda realizó inspección física y pruebas funcionales a cada equipo con el apoyo de las profesionales de la ESE, durante el recorrido funcional en sitio de la dotación asignada. El acta contiene el informe de evaluación y seguimiento, sin embargo, se encuentran equipos faltantes por lo que la ESE se compromete a subsanar.
3. Acta de reunión del 22/12/2025, firmada por la Ing. Biomédica María Fernanda Ordoñez – Apoyo a la DIT de la Secretaría departamental de salud del Cauca y por parte de la ESE, los Profesionales José Guillermo Muñoz y Julieth Ramírez, con el fin de validar que la dotación adquirida estuviera acorde a los lineamientos técnicos establecidos en el convenio. La Ing. biomédica Ma. Fernanda realizó inspección física y pruebas funcionales de 68 equipos quedando pendiente verificar 10 equipos que un no habían ingresado a la ESE.
4. Acta de reunión del 20/03/2026 firmada por la Ing. Biomédica María Fernanda Ordoñez – Apoyo a la DIT de la Secretaría departamental de salud del Cauca y por parte de la ESE la Profesional Alison Zúñiga se concluye la identificación de 77 equipos biomédicos instalados, está pendiente verificar 1 fonendoscopio pediátrico.
5. Acta de reunión del 16/06/2026 firmada por la Ing. Biomédica María Fernanda Ordoñez – Apoyo a la DIT de la Secretaría departamental de salud del Cauca y por parte de la ESE, los Profesionales Alison Zúñiga y Felipe Andrés Erazo donde hace constar la identificación de las impresoras correspondientes a 7 monitores de signos vitales y 1 fonendoscopio pediátrico que estaban pendiente de entregar. Presenta en el acta el registro fotográfico de dichos equipos.
6. Se recopilaron los soportes presentados por la ESE como: facturas, ingresos a almacén, actas de entrega y/o instalación, permisos de comercialización de los equipos que aplica, registros INVIMA, registros de importación y hojas de vida, los cuales se cargan en SECOPII y en la carpeta física reposan en CD.

Institucionalmente,

YULY IBETH POTOSI BURBANO
Supervisora Convenio No. 2515-2025
Profesional Especializada DIT-SDSC