CONTRATO No. 4600107292 DE 2026
PERIODO DE VERIFICACIÓN: junio de 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 24 de julio de 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SALUD
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO
NIT:	900.484.868 – 7
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIZABETH CRISTINA GÓNZALEZ CANO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.641.007
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INHERENTES A LA SECRETARÍA DE SALUD.
VALOR INICIAL:	CINCO MIL VEINTISÉIS MILLONES TRECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L. ($5.026.312.858).
ADICIONES:	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE. INCLUYE IVA.
VALOR MÁS ADICIONES:	CINCO MIL CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. INCLUYE IVA.
DURACIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL
AMPLIACIONES:	NA
SUSPENSIONES:	NA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DIEZ (10) MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL
FECHA DE INICIO:	21 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE NOVIEMBRE DE 2026

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600103675 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

a. Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Se ha dado cumplimiento parcial al objeto contractual, dado que, a través de los diferentes componentes, se ha brindado apoyo a la Secretaría de Salud Distrital en los programas y proyectos, en cumplimiento de las obligaciones del contratista y de conformidad con las disposiciones técnicas establecidas en el contrato y en el estudio previo.

b. Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

La Fundación Pascual Bravo remitió dentro del término dispuesto por la Supervisión, el informe No. 3 de ejecución señalando en el aspecto técnico que:

"El reporte de cada una de las actividades desarrolladas, así como las acciones ejecutadas para el presente informe técnico, corresponde de manera concreta a todas aquellas que fueron definidas por la entidad contratante en la estructura del anexo técnico de especificaciones del contrato y en los documentos previos que forman parte integral del mismo. En este sentido, se garantiza el cumplimiento de las disposiciones contractuales y se establece un marco de referencia para evaluar el avance de la ejecución.

La ejecución de las actividades contractuales comprende distintas fases fundamentales, incluyendo la planificación, elaboración, verificación y seguimiento de cada una de ellas. La planificación inicial ha permitido estructurar el cronograma de actividades, estableciendo prioridades y secuencias de ejecución con el fin de optimizar tiempos y recursos.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Durante la fase de elaboración, se ha procedido a la materialización de cada una de las acciones establecidas en el contrato, asegurando el cumplimiento de los requerimientos técnicos y normativos aplicables. En esta etapa, se han gestionado los recursos necesarios, incluyendo materiales, equipos y personal, de manera eficiente para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades.

La verificación y el seguimiento han sido aspectos clave dentro del proceso de ejecución, permitiendo identificar avances, posibles desviaciones y oportunidades de mejora. Para ello, se han implementado mecanismos de control que aseguran la calidad y la conformidad de los productos y servicios entregados en el marco del contrato. Dichos mecanismos incluyen inspecciones, revisiones documentales, pruebas de calidad y validaciones de cumplimiento con los términos pactados. En términos de insumos y costos, la ejecución del contrato se ha alineado con las proyecciones establecidas en la cadena de valor de este, asegurando que los recursos asignados sean utilizados de manera eficiente y que se atienda la demanda total prevista.

En conclusión, el desarrollo de la ejecución del contrato ha seguido una metodología estructurada que permite garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. A través de una adecuada planificación, una ejecución eficiente y un seguimiento riguroso, se han logrado avances significativos en la implementación de las actividades contractuales, asegurando el cumplimiento de los objetivos propuestos en el marco del acuerdo contractual".

i. COMPONENTE APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO

1. Subcomponente Legal y Contractual

- **TEMA 1: Contratación**

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
1. 100% de estudios previos y/o solicitudes de modificación de contratos y convenios asignados para revisión jurídica, debidamente gestionados. 2. 100% de estructuración de procesos de selección asignados debidamente gestionados. 3. 100% de minutas de contratos y/o convenios asignados debidamente elaborados. 4. 100% de minutas de modificación de contratos y/o convenios asignados debidamente elaborados.	**Estudios previos y/o solicitudes de modificación de contratos y convenios asignados** 1. **EP** Convenio Desempeño para apoyar el acceso a la atención integral en salud con enfoque de género y diferencial en la red pública de Medellín CISAMF, se revisa y se devuelve con observaciones. 2. **EP** Convenio de Desempeño para apoyar el acceso a los servicios de salud mental y la atención de las personas con problemas y trastornos mentales en la red pública de Medellín, se revisa y se devuelve con observaciones. 3. **EP** Contrato Interadministrativo para la operación del Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI 4. **EP** Contrato Interadministrativo para apoyar las acciones del proceso de vigilancia epidemiológica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
5. 100% de apoyos jurídicos a la supervisión debidamente prestados. 6. 100% de solicitudes asignadas, debidamente atendidas.	5. EP Distrito.2. Salud Visual los cuales hacen parte de las iniciativas que viene adelantando la Secretaría. 6. Revisión de documentación técnica – Ortodoncia (Presupuesto Participativo) Se realizó nuevamente la revisión de los estudios previos y del anexo técnico del proceso de ortodoncia, correspondiente al objeto: "PP – Contrato interadministrativo para realizar actividades de promoción, prevención y rehabilitación de salud oral en ortodoncia preventiva e interceptiva para niños y niñas de las comunidades priorizadas por presupuesto participativo". 7. Revisión de estudios previos – Estilos de vida saludable (Presupuesto Participativo). Se efectuó la revisión de los estudios previos del proceso de estilos de vida saludable, correspondiente al objeto: "PP – Contrato interadministrativo para implementar estrategias de promoción y prevención en salud pública en estilos de vida saludable en comunidades y universidades". **MINUTAS DE MODIFICACIÓN** 1. **Minuta de Modificación No. 04 al Contrato Interadministrativo No. 4600096223 de 2022** Se elaboró la Minuta de Modificación No. 04 al Contrato Interadministrativo No. 4600096223 de 2022, cuyo objeto corresponde al mandato sin representación para el fortalecimiento de la infraestructura física de la red hospitalaria de la E.S.E. Metrosalud. Para ello, se efectuó la revisión y el ajuste de las condiciones contractuales requeridas, de conformidad con las necesidades del proceso, los soportes técnicos y los lineamientos administrativos y jurídicos aplicables. 2. **Minuta de Modificación No. 2, Adición No. 2 y Ampliación No. 1 al Contrato No. 4600096223 de 2022** Se realizó la revisión jurídica de la solicitud de Modificación No. 2, Adición No. 2 y Ampliación No. 1 al Contrato No. 4600096223 de 2022, cuyo objeto es la prestación del servicio de Atención Prehospitalaria en el marco de las Urgencias, Emergencias y Desastres. Como resultado, se formularon las observaciones jurídicas correspondientes para la continuidad del trámite. 3. **Minuta de Modificación No. 3 al Contrato No. 4600106013 de 2025.** Se efectuó la revisión jurídica de la solicitud de Modificación No. 3 al Contrato No. 4600106013 de 2025, cuyo objeto corresponde al contrato interadministrativo para desarrollar las acciones de salud pública en el marco del programa Medellín Te Quiere Saludable. En desarrollo de la revisión, se formularon las observaciones jurídicas pertinentes y se solicitaron los ajustes y la documentación requerida para la respectiva modificación. 4. **Minuta de Modificación No. 3 al Contrato No. 4600106138 de 2025**. Se realizó la revisión jurídica de la solicitud de Modificación No. 3 al Contrato No. 4600106138 de 2025, cuyo objeto corresponde al contrato interadministrativo para la interventoría integral de los contratos suscritos para la ejecución de estrategias de la Subsecretaría de Salud Pública. La revisión comprendió la Ampliación No. 3 del plazo contractual, la Adición No. 3 al valor del contrato, la Redistribución No. 1 de recursos entre rubros y el Otrosí No. 03 relacionado con la modificación de la cláusula sexta sobre la forma de pago, formulándose las observaciones jurídicas correspondientes para su trámite. **APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN:** 1. Se realizaron actividades orientadas al cumplimiento de las funciones de apoyo a la supervisión de contratos, mediante la elaboración de informes de supervisión, el seguimiento a la ejecución contractual y el desarrollo de las demás actuaciones jurídicas requeridas en el marco de la supervisión. 2. Se elaboró el informe de supervisión correspondiente al Contrato No. 4600106138 de 2025, cuyo objeto consiste en la realización de la interventoría integral a los contratos suscritos por la Secretaría de Salud Pública. La actividad comprendió la revisión y

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	elaboración del componente jurídico correspondiente al mes de abril de 2026, incluyendo el control de cambios, la formulación de observaciones y la incorporación de comentarios orientados al fortalecimiento del informe. 3. Se brindó apoyo en la revisión de los aspectos contractuales relacionados con el componente jurídico dentro del informe de supervisión del Contrato No. 46001036752. 4. Se brindó apoyo en la revisión de los aspectos contractuales relacionados con el componente jurídico dentro del Informe parcial del Contrato 4600107469 DE 2026 5. Se brindó apoyo en la revisión de los aspectos contractuales relacionados con el componente jurídico dentro del informe parcial del Contrato No.4600104691 DE 2025 6. Se realizó la respuesta a la pregunta realizada por la interventoría, respecto al pago número 4, de la adición No 1, del contrato 4600104968 de 2025 como apoyo jurídico. 7. Se realizó cambio de código de verificación para habilitación del plan de pagos del contrato 4600107288 de 2026 como apoyo jurídico. **SE APOYA CON LA REVISIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS DE LIQUIDACIÓN:** 1. **Revisión de proyecciones de actas de liquidación**, verificando los componentes del formato de liquidación, incluyendo: • Información general. • Informe técnico del contrato. • Informe administrativo. • Informe financiero y contable. • Informe jurídico. 2. **Revisión integral de los expedientes contractuales** en las plataformas **SECOP II**, **SAP** y en el expediente físico, como parte del proceso de liquidación. 3. **Revisión de la proyección del acta de liquidación del Contrato No. 4600098581 de 2022**, verificando la documentación y los soportes requeridos para el trámite de liquidación. 4. **Seguimiento y gestión al proceso de liquidación del Contrato No. 4600098581 de 2022**, solicitando apoyo institucional para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de pago pendientes con proveedores y la obtención de la paz y salvo, con el fin de realizar la liquidación dentro del término legal establecido. 5. **Aprobación en el sistema SAP** de las actividades relacionadas con los contratos liquidados. 6. **Revisión del acta de liquidación del Contrato Interadministrativo No. 4600101484 de 2024 – ITM**, verificando su contenido y documentación soporte, para posteriormente remitirla a trámite de firmas. 7. **Revisión del acta de liquidación del Contrato Interadministrativo No. 4600101946 de 2024 – Metrosalud**, verificando su contenido y documentación soporte, para posteriormente remitirla a trámite de firmas. 8. **Revisión del acta de liquidación del Convenio de Desempeño No. 4600101059 de 2024 – Metrosalud**, verificando la información técnica, administrativa, financiera y jurídica correspondiente. 9. **Revisión del acta de liquidación del Convenio de Desempeño No. 4600104189 de 2025 – Metrosalud**, verificando su contenido y documentación soporte, para posteriormente remitirla a trámite de firmas. 10. Revisión y ajuste de actas de liquidación (contratos en proceso de cierre). Corresponde a contratos donde se revisaron actas, pólizas, pagos y cumplimiento de obligaciones: - Contrato 4.1.4600099800 - Contrato 4.2.4600101224 - Contrato 4.3.4600103918

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	- Contrato 4.4.4600101920 - Contrato 4600103918 (2025) → revisión de modificación de póliza Características de esta categoría: - Verificación de pólizas - Revisión de pagos (realizados y pendientes) - Validación de seguridad social y parafiscales - Correcciones jurídicas - Cierre contractual en plataformas (SECOP II y SAP) **11. Seguimiento a procesos de liquidación en curso o con retraso Casos donde no se ha cerrado el contrato y se hace control del avance:** Contrato 4600101811 Características: - Solicitud de información al supervisor - Verificación del estado del trámite - Identificación de retrasos - Definición de acciones para cierre contractual **12. Revisión de convenios de liquidación (con enfoque en sector salud y contratos interadministrativos). Corresponde a convenios ya revisados nuevamente para validación:** - Convenio 4600098307 de 2023 - Convenio 4600099802 de 2023 - Convenio 4600094597 de 2022 - Características: - Revisión de actas de liquidación previamente elaboradas - Validación de objeto contractual (salud mental / interventoría) - Revisión documental para cierre definitivo **13. Cierre general del proceso contractual (transversal). Aplica a todos los anteriores como actividad común:** - Uso de SECOP II - Uso de SAP - Flujos de aprobación - Cierre jurídico y contractual - Verificación integral de obligaciones **SOLICITUDES ASIGNADAS** 1. **Defensoría del Pueblo – Radicado No. 202600600203072231 (Olga Lucía Carmona):** Elaboración y remisión del proyecto de oficio para revisión y aprobación. 2. **Contraloría Distrital de Medellín – Contrato 4600098657 de 2023:** Revisión, ajuste y remisión de la respuesta sobre presuntos hechos irregulares en el marco de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados. 3. **Defensoría del Pueblo – Radicado No. 202600600203072231:** Actualización de la respuesta, carga del oficio en la plataforma Mercurio y remisión para verificación y aprobación, quedando pendiente anexar el acta de la reunión. 4. **Secretaría General – Radicado 202620104871:** Elaboración del oficio y revisión del consolidado de respuesta al cuestionario para control político sobre el Sistema General de Participaciones, con remisión de los anexos correspondientes. **5. Concejo de Medellín – Solicitud de intervención y fortalecimiento institucional:** Elaboración del oficio de respuesta sobre la expedición de certificados de discapacidad,

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	atención a personas cuidadoras y población con discapacidad, para revisión y aprobación. 6. Se proyecta Resolución del Convenio Desempeño para apoyar el acceso a la atención integral en salud con enfoque de género y diferencial en la red pública de Medellín CISAMF. 7. Se proyecta Resolución del Convenio Desempeño para apoyar el acceso a los servicios de salud mental y la atención de las personas con problemas y trastornos mentales en la red pública de Medellín. 8. Se proyecta Resolución para el Contrato Interadministrativo para la operación del Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI. 9. Se proyecta Resolución para el Contrato Interadministrativo para apoyar las acciones del proceso de vigilancia epidemiológica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. **REUNIONES Y OTROS:** 1. Reunión relacionada con la consolidación de información para respuesta a control político del Concejo Distrital sobre "La situación del comercio en la ciudad de Medellín". Control político / Gestión institucional3 de junio de 2026 Reunión con la Dra. Natalia López para revisar el contrato del DEA con la Contraloría Distrital. Contratación / Revisión contractual 2. 11 de junio de 2026 Reunión con Luisa Sabogal para revisar el Estudio Previo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Contratación / Estudios previos 3. 11 de junio de 2026 Reunión con la Dra. Ángela María para tratar temas de contratación. 4. 16 de junio de 2026 Reunión con Luisa Sabogal para revisar y ajustar el Estudio Previo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).Contratación / Estudios previos 5. 18 de junio de 2026 Reunión con Ruth Cadena para revisar y ajustar el Estudio Previo del proceso de Vigilancia Epidemiológica. Contratación / Estudios previos. 6. Se asistió a una (1) reunión con el equipo jurídico de contratación, en la cual se abordaron temas relacionados con las funciones y responsabilidades asignadas a cada integrante del equipo. 7. Se realizó la socialización de los proyectos a cargo de cada profesional y se definieron las fechas y compromisos correspondientes para la entrega oportuna de las actividades programadas 8. 11/06/2026: (2:00 pm -3:00 pm) Reunión con el de los estudios previos de ortodoncia, en la Oficina del Líder Luis Augusto Hurtado, piso 20. 9. 18/06/2026: (9:00 pm -10:00 pm) Reunión con los lideres que proyectaron el acta de liquidación No 4600094597 de 2022, en la sala reuniones del piso 20 **OTRAS ACTIVIDADES JURÍDICAS** 1. Se elaboró y proyectó la resolución mediante la cual se asignaron y transfirieron recursos financieros destinados al fortalecimiento institucional de la E.S.E. Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, de conformidad con la documentación técnica remitida. 2. Se revisaron los soportes y antecedentes relacionados con la necesidad de transferencia de recursos para el fortalecimiento institucional de la E.S.E. Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez. 3. Se gestionó la solicitud de información complementaria sobre el valor a transferir, la distribución del PAC y la identificación del proyecto asociado.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	4. Se remitió el documento técnico para su validación y viabilidad, con el fin de garantizar la correcta estructuración del acto administrativo y la coherencia técnica, financiera y jurídica del proceso. 5. Se elaboró y ajustó la Resolución No. 202650052007 de 2026 (22 de junio), mediante la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 202650051378 de 2026 sobre la asignación y transferencia de recursos financieros destinados al fortalecimiento institucional de la E.S.E. Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez. 6. Se remitió la Resolución No. 202650052007 de 2026 a las dependencias y servidores involucrados para su conocimiento y trámite. 7. Se elaboró y proyectó la respuesta al derecho de petición presentado por el ciudadano Juan Camilo Sánchez Carvajal. 8. Se revisaron los antecedentes y soportes documentales relacionados con el derecho de petición. 9. Se analizó la información requerida y se estructuró la respuesta conforme a los lineamientos jurídicos y administrativos aplicables. 10. Se revisó y analizó la minuta del convenio de docencia servicio suscrito entre la Secretaría de Salud del Distrito de Medellín y la Universidad Remington. 11. Se realizaron los ajustes y observaciones pertinentes a la minuta del convenio, de conformidad con los lineamientos normativos y administrativos aplicables. 12. Se elaboraron las recomendaciones correspondientes y se remitió el documento con comentarios para su revisión y retroalimentación. 13. Se revisó el documento con los ajustes y observaciones correspondientes al borrador del Memorando de Entendimiento para la implementación de la Subvención VIH Fondo Mundial 2026–2028. 14. Se consolidaron los comentarios relacionados con el componente de salud y se remitió el documento para revisión por el área técnica de la Secretaría y posterior envío a PROFAMILIA. 15. Se elaboró y proyectó el concepto jurídico relacionado con la solicitud de acceso a información contenida en las bases de datos de la Secretaría de Salud. 16. Se realizó el análisis normativo sobre el tratamiento de datos personales sensibles y la reserva legal aplicable, especialmente en materia de datos en salud. 17. Se revisaron las disposiciones constitucionales y legales vigentes, en particular la Ley 1581 de 2012 y la normativa relacionada con el habeas data. 18. Se estructuró el concepto jurídico orientado a exigir la orden judicial o autorización competente para el suministro de la información solicitada. 19. Se elaboró la Circular para el fortalecimiento intersectorial de acciones de prevención, vigilancia y vacunación frente a las alertas de enfermedades inmunoprevenibles. 20. Se brindó apoyo a la Líder de Proyecto del Equipo de Apoyo a la Gestión Jurídica y Contractual en la revisión del documento correspondiente al proceso disciplinario de servidor público (Radicado Provisional 05039006). 21. Se brindó apoyo a la Líder de Proyecto del Equipo de Apoyo a la Gestión Jurídica y Contractual en la revisión de la Circular de Alerta Amarilla Hospitalaria. 22. Revisión y seguimiento de la base de datos de contratos de la Secretaría de Salud, actualización del estado contractual y socialización con el grupo de supervisores. Seguimiento y control contractual. 23. Retroalimentación del documento de avance del proceso de transición a distrito correspondiente a las actividades y objetivos mensuales del mes de mayo. Seguimiento a la planeación institucional y gestión documental. 24. Distribución de cuatro actas de liquidación pendientes correspondientes a contratos de la Secretaría de Salud. Gestión contractual – trámite de liquidaciones.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	25. Actualización de matriz de seguimiento en Excel para la reasignación de contratos pendientes, con identificación de responsables para su gestión. Seguimiento y control contractual / gestión administrativa. 26. Acompañamiento y orientación jurídica en la modificación del contrato suscrito con Plaza Mayor, incluyendo análisis normativo, evaluación de riesgos, participación en mesa de trabajo, revisión documental y emisión de observaciones. Asesoría jurídica contractual. 27. Revisión del proceso relacionado con la prevención del maltrato animal y formulación de observaciones sobre su contenido y alcance. 28. Se solicitó el convenio físico No. 4600098307 de 2023 para la revisión del acta de liquidación correspondiente. 29. Se solicitó el convenio físico No. 4600099802 de 2023 para la revisión del acta de liquidación correspondiente. 30. Se solicitó el contrato físico No. 4600094597 de 2022 para la revisión del acta de liquidación correspondiente. 31. Se solicitó el contrato físico No. 4600103274 de 2024 para la revisión del informe del mes de mayo, en calidad de apoyo jurídico del respectivo convenio. 32. Se solicitó el contrato físico No. 460097007 de 2023 para la revisión del acta de liquidación correspondiente. 33. Aprobación en SECOP II – Póliza de acta de liquidación 34. Se aprobó en SECOP II la póliza correspondiente al acta de liquidación del contrato No. 4600094597 de 2022. 35. Aprobación en SECOP II – Modificación de contrato 36. Se aprobó en SECOP II la modificación relacionada con el cambio del código de autorización para habilitar el plan de pagos del contrato No. 4600107288 de 2026

- **SUBTEMA: Logísticos**

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
1. 100% de los procesos pre y contractuales asignados, debidamente gestionados desde el componente financiero. 2. 100% de los informes financieros en el apoyo a las supervisiones de los contratos asignados. 3. Listado de procesos sancionatorios enviados a cobro coactivo. 4. 100% de los certificados correspondientes a la liberación de documentos presupuestales. 5. Planillas de asistencia, actas, citaciones a las reuniones donde se evidencie la revisión de os informes de estado de cuentas médicas, facturación, recaudo y reintegros de los contratos.	**Procesos pre y contractuales asignados.** 1. Se apoyó desde el componente logístico en la revisión de estudios previos de las necesidades: 56382_CISAMF, 56387 Convenio Salud Mental–Metrosalud, 56384 Estilos de Vida Saludable (EVS), 56385 Eventos Maternos Perinatales y Ortodoncia. 2. Se apoyó desde el componente financiero a los contratos 4600104282 de 2025 (Nacer) y 4600104423 de 2025 (Salud Ambiental). 3. Se realizó la revisión de la solicitud de modificación 04 del contrato 4600104691 de 2025 (Operación Logística) y se enviaron observaciones. 4. Se realizó la revisión de estudios previos del nuevo contrato Salud IA–Medellín (Ruta N) y se enviaron observaciones. 5. Se realizó la revisión de la solicitud de modificación 02 del contrato 4600106135 de 2025 (APH) y se enviaron observaciones. 6. Se realizó la revisión de estudios previos del nuevo contrato PAI (Metrosalud) y se enviaron observaciones. 7. Se realizó la revisión de la solicitud de modificación 03 del contrato 4600106138 de 2025 (Interventoría MTQS) y se enviaron observaciones. 8. Se realizó la revisión de la solicitud de modificación 03 del contrato 4600106013 de 2025 (MTQS) y se enviaron observaciones. 9. Se realizó la revisión de estudios previos del nuevo contrato Salud Visual y se enviaron observaciones. 10. Se realizó la revisión de estudios previos del nuevo contrato Vigilancia Epidemiológica y se enviaron observaciones.

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	Informes Financieros 1. Se participó en la reunión mensual del equipo de supervisores y apoyos de supervisión del contrato 4600106138 de 2025 (Interventoría ITM). 2. Se elaboró el informe de supervisión del contrato 4600106138 de 2025 (Interventoría ITM), correspondiente al mes de abril. 3. Se enviaron los costos de la Adición 03 del contrato Vigilancia MTQS para visto bueno de la Subsecretaria. 4. Se enviaron los costos de la Adición 03 del contrato Interventoría MTQS para visto bueno de la Subsecretaria. 5. Se enviaron los costos del nuevo contrato PAI para visto bueno de la Subsecretaria. 6. Se enviaron los costos del nuevo contrato Vigilancia Epidemiológica para visto bueno de la Subsecretaria. 7. Se enviaron los costos de la Modificación 03 del contrato MTQS, la Modificación 03 de Interventoría MTQS y del nuevo contrato PAI para aprobación de la ordenadora del gasto. **Listado de procesos sancionatorios enviados a cobro coactivo.** 1. Se realizó la radicación de **155 citaciones** correspondientes a procesos sancionatorios caducados de la vigencia 2020 (20S721–20S876). **Certificados correspondientes a la liberación de documentos presupuestales.** Actividad no fue requerida para el periodo **Planillas de asistencia, actas, citaciones a las reuniones** 1. Se asistió a reuniones durante el mes de junio de 2026. 2. Se participó en la reunión mensual del equipo de supervisores y apoyos de supervisión. 3. Se participó en la reunión del comité de contratación.

➢ TEMA 2: Sancionatorios

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
1. 100% de los procedimientos administrativos sancionatorios asignados debidamente sustanciados. 2. 100% del trámite de las quejas, acciones de tutela, solicitudes, derechos de petición y demás requerimientos relacionados con los procedimientos administrativos sancionatorios, que le sean asignados. 3. Informe mensual físico y digital al supervisor asignado por la Secretaría de Salud, sobre el estado de los procedimientos y las etapas concluidas, cuyo contenido dará cuenta del número de actuaciones evacuadas durante el mes, relacionadas con el radicado del proceso, determinando qué acto administrativo proyectó en el periodo, igualmente rendirá informe de los procesos que vaya terminando. 4. Informe mensual de respuestas de tutela, PQRS, derechos de petición y/o requerimientos relacionados con el desarrollo de los procesos sancionatorios 5. Informe de las demás actividades jurídicas asignadas por la Secretaría de Salud. 6. 100% de la respuesta a los recursos interpuestos en el trámite del proceso administrativo sancionatorio que le sean asignados.	**Procedimientos administrativos** - Autos Aperturas **104** - Autos de cargos **104** - Autos de pruebas **79** - Resoluciones **107** - Resoluciones de abstención y Cierre **2** 1. Se examinaron y valoraron los escritos de descargos y alegatos radicados **(25),** para realizar la proyección de una resolución 2. Se asistió y se participó de las reuniones llevadas a cabo día: 25-06-2026 3. Se realizó el control de los procesos en la tabla de control, puesto que allí es donde se actualiza la información de acuerdo con las actuaciones y términos procesales.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
7. 100% de la entrega de los expedientes asignados. 8. 100% de las proyecciones de los conceptos o demás documentos relacionados con el tema de salud pública. 9. Entrega del listado de asistencia a las reuniones programadas. 10. Entrega de documentos de las actividades de coordinación del equipo de sancionatorios. 11. 100% del diligenciamiento de la base de datos del procedimiento administrativo sancionatorio. 12. Bases de datos elaboradas en los periodos de tiempo determinados. 13. Actuaciones cargadas al sistema de gestión documental Mercurio. 14. Cuadro de seguimiento actualizado 15. Notificaciones realizadas y registradas en el cuadro de control. 16. Informe de las actividades requeridas por la Secretaría de Salud	4. Se brindo apoyo para proyectar la respuesta de **(01)** derecho de petición y de una **(01)** acción popular 5. Se realiza base de datos de los procesos solicitados-Base de datos nombrada "BD PROCESOS 2023 y 2024" 6. Se realizaron registro de Sivicof para carpetas del 2024 **(130)** - Base de datos nombrada "BD PROCESOS 2023 y 2024" 7. Se realiza respectivo cargue y envío de las comunicaciones y citaciones asignadas **(407)** -Base de datos nombrada "CONTROL MERCURIO. 8. Se realiza constantemente la respectiva organización de la base de datos - Base de datos nombrada DOCUMENTOS MERCURIOS FIRMADOS. 9. Se hace control y seguimiento de los respectivos procesos asignados para su respectiva firma **(411)**- Base de datos nombrada CONTROL DOCUMENTOS MERCURIO FIRMADOS. 10. Se revisa cuadro de Excel según los procesos asignados. 11. Se realizaron resoluciones y envío de citaciones y avisos **(132)-** La base de datos se encuentra en "mercurio procesos firmados" la Nas. 12. SE REALIZAN CUENTAS DE COBRO Y SE ENTREGAN A LOS CIUDADANOS **(37).** - Base de datos nombrada CONTROL MERCURIO MARGARA - 2026 -CUENTAS COBROS SA

➢ TEMA 3: Debido proceso

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
1. Atender y responder requerimientos de entes de control, judiciales, administrativos, acciones de tutela y peticiones asignadas en términos de oportunidad y calidad. 2. Apoyar desde el componente jurídico el tema de aseguramiento a cargo de la Subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud y los requerimientos relacionados con certificación de discapacidad a cargo de la Subsecretaría de Salud Pública. 3. Apoyar el desarrollo del Debido Proceso de Exclusión del Régimen Subsidiado. 4. Atención de requerimientos de población privada de la libertad, como acciones de tutelas, peticiones de los entes de control, MEVAL y comisiones accidentales previa recepción de insumos de la dependencia misional. 5. Apoyar las demás actividades jurídicas requeridas por la Secretaría de Salud.	**REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL:** 1. 202630248357 TUTELA 2026-00295 WILDER FERNEY GÓMEZ ORREGO 2. 202630253563 TUTELA 2026-00322 EDGAR HUMBERTO TRONCOSO 3. ABOGADA PAULA ELEJALDE TUTELA 2026-10110 LEIDY TATIANA CASTAÑEDA MUÑETON4. 4. 202630263063 TUTELA 2026-00308 WILLIAM ANDRÉS MARTÍNEZ GAITÁN 5. 202630263079 INCIDENTE SENTENCIA 2024-00075 DIDIER ESCOBAR SÁNCHEC – COPED 6. ABOGADA CATALINA RAMIREZ TUTELA 2026-00471 MARÍA JACKELINE GIRALDO ZULIAGA 7. ABOGADA CATALINA RAMIREZ TUTELA 2026-00692 DONELIA VILLADA DE LOPEZ 8. 202630266825 IMPUGNACIÓN TUTELA 2026-00284 ÁNGELA MARCELA FERNÁNDEZ MORA 9. 202630269780 CUMPLIMIENTO TUTELA 2026-10224 GABRIELA VERA QUINTANA 10. 202630269671 TUTELA 2026-10070 ELSY RAFAELA CARRILLO GÓMEZ 11. 202630269989 TUTELA 2026-00216 ADRIANA PATRICIA MONTOYA SÁNCHEZ

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	12. ABOGADA SANDRA BOTERO TUTELA2026-00310 DORIAN ERIK NAVAS PÉREZ 13. 202630277278 TUTELA 2026-00319 FRANCY MILENA RUA RUIZ 14. ABOGADO TOMAS TABORDA TUTELA 2026-00200 SANTIAGO ADOLFO VALENCIA BALBIN 15. ABOGADA PAULA ELEJALDE TUTELA 2026-00308 NESTOR GERMAN PEREZ PEREZ 16. ABOGADA PAULA ELEJALDE IMPUGNACIÓN TUTELA 2026-10110 LEIDY TATIANA CASTAÑEDA MUÑETON 17. 202630282231 IMPUGNACIÓN TUTELA 2026-10070 ELSY RAFAELA CARRILLO GÓMEZ 18. 202630282467 TUTELA 2026-00288 MIRIAN DE JESUS MONSALVE BERRIO 19. 202630287283 IMPUGNACIÓN TUTELA 2026-00308 WILLIAM ANDRÉS MARTÍNEZ GAITÁN 20. 202630287624 TUTELA 2026-00813 MARTA LILIANA BALLONA NADER 21. ABOGADO TOMAS TABORDA TUTELA 2026-00530 LUZ ADRIANA BERRIO CORREA 22. 202630299726 CUMPLIMIENTO TUTELA 2026-00267 DAVID SERNA SÁNCHEZ 23. 23. 202630299747 TUTELA 2026-00788 EDWIN MARIO ACEVEDO 24. 202630299969 CUMPLIMIENTO TUTELA 2026-00284 METROSALUDÁNGELA FERNÁNDEZ 25. 202630302388 CUMPLIMIENTO TUTELA 2026-00284 ÁNGELA MARCELA FERNÁNDEZ MORA 26. 202630304387 INCIDENTE TUTELA 2026-00284 ÁNGELA MARCELA FERNÁNDEZ MORA 27. ABOGADA PAULA ELEJALDE TUTELA 2026-00403 JUAN DAVID GONZÁLEZ SALAZAR **ASEGURAMIENTO: Durante el periodo se proyectaron los siguientes documentos:** 1. 202630250570 LEIDY TATIANA CASTAÑEDA MUÑETON 2. 202630265437 MARÍA JACKELINE GIRALDO ZULIAGA 3. 202630265846 DONELIA VILLADA DE LOPEZ 4. 202630272961 DORIAN ERIK NAVAS PÉREZ 5. 202630274108 DORIAN ERIK NAVAS PÉREZ_ORDEN DE VALORACIÓN 6. 202630278029 SANTIAGO ADOLFO VALENCIA BALBIN 7. 202630286574 LUZ ADRIANA BERRIO CORREA 8. 202630298572 DAVID SERNA SÁNCHEZ 9. 202630299012 EDWIN MARIO ACEVEDO 10. 202630302253 JUAN DAVID GONZÁLEZ SALAZAR **EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DURANTE EL PERIODO SE PROYECTARON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:** 1. 202630296571 GLORIA EUGENIA GARCÍA SEPULVEDA 2. 202630257480 ADRIANA MARIA POSADA BARRIENTOS 3. 202630256043 JAIDER ALEXANDER SEPULVEDA SEPULVEDA 4. RESOLUCIÓN 202650040378 RESUELVE RECURSO GUILLERMO ANTONIO BETANCUR HURTADO 5. RECURSO 202650050750 RESUELVE REPOSICIÓN CARLOS ARTURO OCHOA ZAPATA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	6. 202630292873 SANITAS EPS 7. 202630269785 NANCY MARIA SUCERQUIA MUNERA 8. 202630290102 TUTELA 2026-00379 MARÍA ROSALBA LÓPEZ GIRALDO **9.** 202630292862 JOSÉ RAFAEL AGUIRRE PÉREZ 10. JULIANA MARIA MONSALVE Rdo. 202630253517 11. CARLOS ARTURO SERNA GARCÍA Rdo. 202630253883 12. JUAN DAVID GIRALDO Rdo. 202630253884 13. LINA MARIA SANCHEZ CASTAÑO Rdo.202630254087 14. CLAUDIA YANETH SANCHEZ CANO Rdo. 202630258228 15. JUAN CARLOS PALOMEQUE MURILLO Rdo. 202630262284 16. DORA AIDE ATEHORTUA VASQUEZ Rdo. 202630266824 17. JOHN MANUEL MENDOZA RUA Rdo. 202630268272 18. DEINER JAVIER ANDRADE MORA Rdo. 202630271511 19. JUAN PABLO MONCADA VASQUEZ Rdo. 202630272960 20. LUIS CARLOS CORTES SANCHEZ Rdo. 202630278030 21. HUGO JEREZ JEREZ Rdo. 202630282222 22. LINDA TATIANA RAMIREZ 202630284996 23. ANDRES FELIPE JARAMILLO CARDONA Rdo. 202630287223 24. CAROLINA CUITIVA CORENA Rdo. 202630288733 25. YENFA ZORANI PEREZ Rdo. 202630299007 26. MARCELA MILENA LOPEZ CAÑAS Rdo. 202630299713 27. NATALIA ANDREA LOPEZ RESTREPO Rdo. 202630302251 28. JOSEFINA PEREZ DE ISAZA Rdo. 202630304383 29. MONICA ESTELLA PANIAGUA Rdo. 202630308062 30. YONNY ESTELA MURILLO Rdo. 202630310031 **RESPUESTA Y NOTIFICACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN O RECURSO DE REPOSICIÓN:** 1. Salomé Atehortúa 2. José Novarro Úsuga 3. Olga Lucía Patiño 4. Jiselly Ramírez 5. Ingrid C Hernández **REQUERIMIENTOS POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD MEVAL** 1. 202630277283 TUTELA 2026-00191 JOHANN SEBASTIAN ZAPATA GARCIA 2. ABOGADA PAULA ELEJALDE TUTELA 2026-00076 MARIA DEL CARMEN Y OTROS **OTRAS ACTIVIDADES JURÍDICAS REQUERIDAS:** 1. ACTA DE COMITE DEL 27 DE MAYO DE 2026 2. Informe asistencia a Reuniones 19 de junio de 2026 **Tutelas** 1. CARLOS ARTURO SERNA GARCIA Rdo. 202630254603 2. JUAN DAVID GIRALDO VALENCIA Rdo. 202630254608 3. JUAN CARLOS PALOMEQUE MURILLO Rdo. 202630263083 4. MARIA FANNY CORREA DE HURTADO Rdo. 202630269783 5. JUAN PABLO MONCADA VASQUEZ Rdo. 202630274726 6. ANDRES FELIPE JARAMILLO CARDONA Rdo. 202630287339 7. CAROLINA CUITIVA CORENA Rdo. 202630289925 8. ANA LUCIA JIMENEZ LONDOÑO Rdo. 202630290468

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	9. MARIA DE JESUS QUINTERO Rdo. 202630297858 10. ANA LUCIA JIMENEZ LONDOÑO Rdo. 202630299980 11. MARCELA MILENA LOPEZ CAÑAS Rdo. 202630301661 12. MONICA ESTELLA PANIAGUA (temeridad)Rdo. 202630309901 13. MONICA ESTELLA PANIAGUA Rdo. 202630309914 14. YONNY ESTELA MURILLO Rdo. 202630311840 15. JUAN PABLO MONCADA VASQUEZ Rdo. 202630312434 16. PABLO EGMIDIO ANGULO Rdo. 202600322 (Abogada Sandra B.) 17. CARLOS ANDRES MURILLO Rdo. 202600732 (Abogada Sandra B.) 18. YENFA ZORANI PEREZRdo.202600207 (Abogada Lady R.) **Impugnación tutela** 1. LUIS CARLOS CORTES SANCHEZ Rdo. 202600116 (Abogada Sandra B.) **Recurso de reposición** 1. MARIA EUCARIS VASQUEZ Rdo. 202650044883 2. HERNAN SANTIAGO CARO MACHADO Rdo. 202650049902 3. CUMPLIMIENTO TUTELA LEIDY JHOANNA VELEZ PATIÑO Rdo. 202630259819 4. BRAYAN JOSE ABELLO VERA Rdo. 202630266828 5. JUAN CARLOS PALOMEQUE MURILLO Rdo. 202630278194 6. CAROLINA CUITIVA CORENA Rdo. 202630309896 7. JUAN ANTONIO MEJIA SERRANO Rdo. 202630263230 **Restitución tierras** 1. CARLOS ALBERTO ARCILA (PAZ Y D.H.) (RAUL ELIAS OSORNO) Rdo. 202620103786 2. TRASLADO EPS SURA (RAUL ELIAS OSORNO) Rdo. 202630277299 3. TRASLADO BELLO (RAUL ELIAS OSORNO) Rdo. 202630276382 4. TRASLADO SECCIONAL SALUD (RAUL ELIAS OSORNO) Rdo. 202630277289 5. RESPUESTA TRIBUNAL (RAUL ELIAS OSORNO) Rdo. 202630277381 6. TRASLADO SAVIA SALUD (MARIA ESTELIA GALVIS) Rdo. 202630303481 7. TRASLADO SECCIONAL SALUD (MARIA ESTELIA GALVIS) Rdo. 202630303487 8. CARLOS ALBERTO ARCILA (PAZ Y D.H.) (MARIA ESTELIA GALVIS) Rdo. 202620110943 9. RESPUESTA TRIBUNAL (MARIA ESTELIA GALVIS) 10. Rdo. 202630304915 11. TRASLADO EPS SURA (DONELIA LOPEZ) Rdo. 202630314874 12. TRASLADO SAVIA SALUD (DONELIA LOPEZ) Rdo. 202630314873 13. TRASLADO EPS SALUD TOTAL (DONELIA LOPEZ) Rdo. 202630314876 14. TRASLADO BELLO (DONELIA LOPEZ) Rdo. 202630314878 15. TRASLADO ITAGUI (DONELIA LOPEZ) Rdo. 202630314879 16. TRASLADO SECCIONAL SALUD (DONELIA LOPEZ) Rdo. 202630314881 17. CARLOS ALBERTO ARCILA (PAZ Y D.H.) (DONELIA LOPE Rdo.202620114503 18. RESPUESTA TRIBUNAL (DONELIA LOPEZ) Rdo.202630318055 **RESPUESTA Y NOTIFICACIÓN ACCIONES DE TUTELA DE**: 1. Nelly de J Valencia 2. Santiago Valencia R 3. Gonzalo de J Ricaurte 4. Luz Estela Zapata

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	5. Jorge Hermilson González 6. Rosa Eumelia Giraldo 7. Yeison A Martínez 8. Santiago Soto Arenas 9. Juan Pablo Moncada V 10. Margarita de J Salina 11. Yesica Juliana Chavarría 12. Adela María Ortiz 13. Mariela Henao Escobar 14. Juan E Acosta Tamayo 15. Matías López Quintero 16. Juan José Valderrama 17. Richard Deyson Mena 18. Quimberly A Castañeda 19. Juan Carlos Rodríguez CH 20. María Eugenia Molina 21. Yurem David Cuartas 22. Valentina Restrepo 23. Gladis Rocío Londoño
1. Informe mensual de actos administrativos notificados indicando el tipo de notificación surtida y la fecha en que se hizo efectiva la misma. 2. Informe mensual de datos consignados en matriz del debido proceso. 3. Listado de asistencia a reuniones. 4. Informe mensual de seguimiento a la información recibida a través de la plataforma Mercurio y del correo electrónico debidoproceso.aseguramiento@medellin.gov.co. 5. Registro de expedientes creados en el drive con su correspondiente actualización. 6. Informe de consultas realizadas en la página del SISBEN y ADRES del estado actual de clasificación de los usuarios.	**Informe de consultas:** Se realiza de manera presencial en la taquilla 51 Atención **a 195 usuarios** - Notificaciones (Excel Diario / NOT TAQ JUNIO) **Informe mensual de datos consignados:** Se realiza correspondencia física de **795 usuarios** por CITACION NOTIFICACION PERSONAL PCPC2025 Escaner de guías físicas devoluciones y recibidos (257 guías) Notificaciones (Excel Diario/ CITACION / PERSONAL PCP2025) Carpeta 4-72 **Informe mensual de seguimiento: 31 radicación** de Peticiones para no exclusión régimen subsidiado - Notificaciones (Excel Diario/peticiones/ mercurio) **Informe mensual de actos administrativos notificados** Notificación y creación masiva de **1265 usuarios** por PCP2025 SIN DIRECCION - Notificaciones (Excel Diario/COMUNICA PCP2025 SIN DIRECCION) 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

➢ TEMA 4: Gestión Documental

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
1. Cien por ciento (100%) de la información asignada en contratación de la Secretaría de Salud debidamente actualizada en el sistema de seguimiento a la contratación – SAP. 2. Cien por ciento (100%) de la información contractual de la Secretaría de Salud y que sea de su competencia, publicada en la plataforma del SECOP II en términos de oportunidad y calidad. 3. Cien por ciento (100%) de los contratos marcos asignados debidamente creados, con apoyo en las liberaciones y en la solicitud de pedidos, en relación con documentos presupuestales requeridos para la contratación de la Secretaría de Salud. 4. Generación del cien por ciento (100%) de los informes solicitados por los entes de control, por los usuarios internos y externos. 5. Archivo físico y electrónico de contratación de la Secretaría de Salud debidamente administrado y custodiado. 6. 100% de procesos de trámites de archivos debidamente gestionados. 7. 100% de operaciones técnicas y administrativas de custodia, organización, foliación y rotulación de las diferentes series documentales debidamente adelantadas 8. 100% de los expedientes asignados debidamente clasificados, registrados, archivados, custodiados y transferidos. 9. 100% de actividades administrativas asignadas, debidamente adelantadas.	**Información asignada en contratación de la Secretaría de Salud debidamente actualizada en el sistema de seguimiento a la contratación – SAP.** Actualización de la información contractual en los módulos de SAP: 1. Estudios Previos. 2. Solicitud de Pedido. 3. Etapa Precontractual. 4. Contrato Marco. 5. Etapa Contractual. 6. Reportes. 7. Creación y liberación de solicitudes de pedido (SOLPED). 8. Creación y liberación de contratos marco. 9. Aprobación de actividades relacionadas con el componente documental en SAP. 10. Registro permanente de nuevos contratos, modificaciones, adiciones y ampliaciones contractuales. 11. Actualización de la información contractual cada vez que se surtieron novedades en los procesos de contratación. 12. Elaboración de una base de datos en Excel para el control de contratos nuevos y modificaciones, complementaria al módulo SAP. 13. Actualización permanente de las bases de datos relacionadas con la gestión documental y la contratación. 14. Apoyo en la actualización de las bases de datos administradas por la Subsecretaría Administrativa y Financiera. **Información contractual de la Secretaría de Salud publicada en la plataforma SECOP II en términos de oportunidad y calidad.** 1. Creación de equipos y procesos contractuales en la plataforma SECOP II. 2. Publicación y actualización de la información contractual correspondiente. 3. Acompañamiento permanente a funcionarios y usuarios externos sobre el manejo de la plataforma SECOP II. 4. Orientación respecto al cargue de documentos y cumplimiento de requisitos documentales. 5. Digitalización de la documentación contractual para su incorporación a los expedientes electrónicos. 6. Organización de carpetas digitales por vigencia con copia de los expedientes SAP y SECOP II. **Contratos marco asignados debidamente creados, con apoyo en las liberaciones y en la solicitud de pedidos.** 1. Creación de contratos marco en SAP. 2. Liberación de contratos marco. 3. Creación y liberación de solicitudes de pedido. 4. Registro de modificaciones, ampliaciones y adiciones contractuales. 5. Actualización de la información presupuestal y contractual requerida para la ejecución de los contratos. **Informes solicitados por los entes de control y por los usuarios internos y externos.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	1. Elaboración de reportes de contratos vigentes. 2. Elaboración de reportes de contratos próximos a vencer. 3. Reportes de documentos existentes en expedientes contractuales. 4. Reportes de actas de liquidación entregadas al archivo. 5. Elaboración de reportes para procesos de nuevas contrataciones. 6. Elaboración de reportes del Plan Anual de Compras. 7. Reportes de documentos publicados en SECOP II. 8. Reportes de información registrada en SAP. 9. Atención de solicitudes de información de usuarios internos. 10. Atención de solicitudes formuladas por usuarios externos. 11. Elaboración de informes requeridos por organismos de control. 12. Actualización de bases de datos utilizadas para la elaboración de informes. **Archivo físico y electrónico de contratación de la Secretaría de Salud debidamente administrado y custodiado.** 1. Registro de contratos liquidados. 2. Recepción de expedientes físicos y electrónicos. 3. Recepción y entrega de documentos a los usuarios. 4. Embalaje y almacenamiento de expedientes. 5. Organización de contratos liquidados. 6. Administración de expedientes físicos. 7. Administración de expedientes electrónicos. 8. Recuperación de documentos extemporáneos. 9. Digitalización de documentos contractuales. 10. Incorporación de documentos digitales a los expedientes. 11. Administración de inventarios documentales. 12. Préstamo de expedientes a funcionarios y organismos de control. 13. Organización del libro de préstamos. 14. Gestión de firmas para préstamo documental. 15. Transferencia documental al archivo satélite. 16. Preparación de transferencias al Archivo Central. **Procesos de trámites de archivos debidamente gestionados.** 1. Registro de procesos sancionatorios. 2. Registro de contratos liquidados. 3. Clasificación cronológica de expedientes. 4. Recepción documental. 5. Entrega de documentos. 6. Atención de usuarios mediante correo electrónico. 7. Recuperación documental. 8. Codificación documental de acuerdo con las Tablas de Retención Documental. 9. Elaboración de portadas documentales. 10. Refoliación de expedientes. 11. Cambio de unidades documentales. 12. Rotulación digital de expedientes. 13. Rotulación digital de cajas. 14. Rotulación manual provisional. 15. Actualización de bases de datos documentales. 16. Gestión de préstamos documentales. 17. Atención de solicitudes para entrega de formatos de visitas. 18. Transferencias documentales.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	Operaciones técnicas y administrativas de custodia, organización, foliación y rotulación de las diferentes series documentales debidamente adelantadas. 1. Clasificación cronológica de expedientes. 2. Organización documental. 3. Embalaje documental. 4. Codificación conforme a las Tablas de Retención Documental. 5. Elaboración de portadas para carpetas y cajas. 6. Cambio de carpetas deterioradas. 7. Cambio de cajas documentales. 8. Refoliación de expedientes. 9. Revisión aleatoria de expedientes. 10. Reproceso de perforación de documentos deteriorados. 11. Rotulación digital de expedientes. 12. Rotulación digital de cajas. 13. Rotulación manual de expedientes. 14. Verificación de documentos cargados en SIVICOF. 15. Administración de inventarios documentales. 16. Acompañamiento técnico a auxiliares de archivo. 17. Supervisión de las actividades archivísticas del archivo satélite. 18. Orientación a usuarios internos y externos en gestión documental. 19. Participación en capacitaciones del Archivo Central. 20. Capacitación a proveedores sobre organización documental conforme a la Ley 594 de 2000. **Expedientes asignados debidamente clasificados, registrados, archivados, custodiados y transferidos.** 1. Registro de contratos liquidados. 2. Clasificación cronológica de expedientes. 3. Registro y recepción documental. 4. Recuperación de documentos extemporáneos. 5. Codificación documental. 6. Elaboración de portadas. 7. Refoliación. 8. Rotulación física y digital. 9. Organización de expedientes físicos. 10. Digitalización de expedientes. 11. Incorporación de documentos electrónicos. 12. Administración de inventarios documentales. 13. Custodia permanente de expedientes. 14. Préstamo y devolución de expedientes. 15. Transferencia documental al archivo satélite. **16.** Preparación de transferencias primarias al Archivo Central. **Actividades administrativas asignadas, debidamente adelantadas.** 1. Atención permanente a usuarios internos y externos. 2. Apoyo en la gestión documental de la Secretaría de Salud. 3. Elaboración de informes solicitados. 4. Actualización de bases de datos. 5. Apoyo en SAP y SECOP II. 6. Elaboración de controles en Excel. 7. Organización de información contractual.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	EJECUCIÓN
	8. Administración de archivos físicos y digitales. 9. Préstamo y control de expedientes. 10. Acompañamiento al archivo satélite. 11. Seguimiento a las actividades del personal de apoyo. 12. Atención de requerimientos de los entes de control. 13. Asistencia a capacitaciones institucionales. 14. Orientación archivística a funcionarios y proveedores. 15. Apoyo en actividades administrativas requeridas por la supervisión del contrato.

2. Subcomponente Gestión Financiera

3. Subcomponente Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo

PRODUCTOS	Cant.	EJECUCIÓN	
1.Aliados para la ejecución del SSST		**Descripción**	**Evidencia**
1.2. Reunión mensual con los aliados de la dependencia para socializar las actividades del SGSST de la Entidad y en específico de la dependencia. Así mismo, definir el apoyo de los aliados en la implementación del Sistema y seguimiento.	**02**	El día 18 de junio de 2026 se realiza reunión virtual con los aliados estratégicos, en articulación con la UGRL y el enlace de Riesgos Laborales, con el fin de realizar seguimiento a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante la reunión se presentan los accidentes de trabajo reportados durante el mes, los análisis derivados de los mismos y los respectivos planes de acción planteados para prevenir la ocurrencia de eventos similares. Asimismo, se abordan las capacitaciones virtuales programadas por la UGRL, definiendo estrategias que permitan fortalecer la participación de los servidores en las actividades de formación y promoción de la seguridad y salud en el trabajo.	1.2. Reunión mensual con los aliados de la dependencia para socializar las actividades del SGSST de la Entidad y en específico de la dependencia. Así mismo, definir el apoyo de los aliados en la implementación del Sistema y seguimiento.
2.Matriz de Peligros		**Descripción**	**Evidencia**
2.1. Identificar, evaluar, valorar y socializar por grupos de exposición similar, los peligros a los cuales están expuestos los servidores de la(s) dependencia(s) asignada(s), servidores y contratistas directos, de forma mensual, previa socialización con el Subsecretario Administrativo y Financiero.	**02**	Se recibe solicitud por parte de la UGRL relacionada con el caso CSC No. 2145 / RF-1448648-6-2145, correspondiente a la falta de mantenimiento del sistema de aire acondicionado ubicado en el piso 16B de la Secretaría de Salud. En atención a lo anterior, se realiza inspección y verificación del estado del requerimiento, evidenciando que el caso no ha podido ser atendido debido a que actualmente no se cuenta con un contrato vigente para la prestación del servicio de mantenimiento de aire acondicionado. Esta situación es registrada para el respectivo seguimiento y gestión por parte de las áreas competentes.	**Correo electrónico notificación de recibir caso.** **Formato informe de inspección**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2.2. Actualizar la matriz de peligros de acuerdo con los resultados de inspecciones, investigaciones de accidentes de trabajo, investigaciones de enfermedades laborales, cambios en los procesos y demás información que lo amerite, de las dependencias asignadas de forma mensual.	**02**	Durante el mes de junio de 2026 se recibe por parte de la UGRL la actualización de la matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles (IPVR), el día 17 de junio, la cual es revisada y almacenada para su respectivo seguimiento. Asimismo, se desarrollan actividades orientadas al cumplimiento de las acciones programadas para el mes, realizando la identificación, clasificación y valoración de los peligros conforme a los lineamientos establecidos en la Guía Técnica Colombiana GTC 45, con el fin de fortalecer la gestión de los riesgos en la Secretaría de Salud.	**Formato Matriz de peligros y Riesgos potenciales** **Correo de la UGRL en la actualización**
2.3. Verificar el cumplimiento de medidas de control por parte de los servidores de las dependencias asignadas, 1 mensual.	**01**	El día 22 de junio de 2026 se realiza verificación del cumplimiento de los controles establecidos en Seguridad y Salud en el Trabajo a la servidora Erika Milena García, con el propósito de evaluar la aplicación de las medidas preventivas y el cumplimiento de los lineamientos institucionales en materia de SST	**FO-GETH Cumplimiento de Controles en Seguridad y Salud en el Trabajo por Parte de los Servidores**
4. Gestión de Químicos		**Descripción**	**Evidencia**
4.1. Inspección inicial y/o seguimiento a las sedes de las dependencias asignadas.	**01**	Durante el mes de junio de 2026 se realizan inspecciones en los diferentes pisos de la Secretaría de Salud, con el fin de identificar condiciones asociadas a riesgos locativos y verificar las novedades reportadas por los servidores. Asimismo, se efectúa seguimiento a los hallazgos identificados en inspecciones anteriores que a la fecha se encuentran pendientes de cierre, promoviendo la mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**Formato FO-GETH Informe de Inspección**
4.2. Elaborar y/o actualizar inventario de sustancias químicas de la Secretaría de Salud, con las respectivas fichas de seguridad.	**01**	Durante el mes de junio de 2026 se realiza seguimiento al inventario de sustancias químicas utilizadas en la Secretaría de Salud, verificando la disponibilidad de los productos químicos y la actualización de las respectivas hojas de seguridad (SDS). Lo anterior, con el fin de garantizar la trazabilidad de las sustancias y promover su almacenamiento, manipulación y uso seguro en las diferentes áreas de trabajo.	**Formato en Excel: Inventario y Etiquetas**
4.3. Elaborar y/o actualizar Matriz de compatibilidad de la Secretaría de Salud	**01**	Durante el mes de junio de 2026 se realiza revisión de la matriz de compatibilidad de sustancias químicas implementada en la Secretaría de Salud, verificando que los productos almacenados cuenten con los criterios de segregación establecidos para prevenir reacciones incompatibles.	**Formato de Excel: Matriz de compatibilidad**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		De igual manera, se comprueba que la información permanezca disponible en los puntos de almacenamiento de sustancias químicas, facilitando su consulta por parte de los servidores y fortaleciendo las condiciones de seguridad para su manejo y almacenamiento.	
4.4. Señalizar las bodegas de productos químicos de acuerdo al SGA.	**06**	Durante el mes de junio de 2026 se realiza recorrido de verificación en los diferentes pisos de la Secretaría de Salud para confirmar la disponibilidad y visibilidad de la matriz de compatibilidad de sustancias químicas en las áreas destinadas para su almacenamiento. Esta actividad se desarrolla con el propósito de facilitar el acceso a la información por parte de los servidores y reforzar las medidas de prevención relacionadas con el manejo seguro de productos químicos en los lugares de trabajo.	**FO-GETH-225-InformedeInspección-V8 – piso 21, 20, 19,18, 16b, archivo san juan**
4.5. Capacitar a los grupos de interés en la gestión de químicos - Sistema Globalmente armonizado.	**01**	Se programa capacitación para el día 30 de junio de 2026, dirigida al personal de servicios generales de la Secretaría de Salud, con el propósito de fortalecer los conocimientos relacionados con el almacenamiento, manipulación y uso seguro de las sustancias químicas utilizadas en las diferentes áreas de trabajo. Durante la jornada se abordarán aspectos asociados a la identificación de peligros químicos, consulta de hojas de seguridad y aplicación de medidas preventivas para el manejo adecuado de estos productos.	**Pantallazo de programación a Reunión**
5. Gestión de Emergencias		**Descripción**	**Evidencia**
5.5. Apoyar en la(s) convocatoria(s) de capacitación de los Comités Operativos de Emergencias (COE) que se realicen en el transcurso del año, a demanda.	**01**	Desde la UGRL se realiza la convocatoria a los líderes de evacuación y ángeles guardianes para participar en la capacitación programada el día 18 de junio de 2026, la cual se llevará a cabo en la Terraza 5 del CAD. Esta actividad tiene como finalidad fortalecer los conocimientos y competencias de los participantes en temas relacionados con la preparación y respuesta ante emergencias, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión del riesgo en la Secretaría de Salud.	**Pantallazo de citación**
5.7. Ejecutar actividades de socialización (de planes de emergencias, circulares y demás temas de interés de Emergencias) y capacitación a los servidores de la Secretaría de Salud, así como los simulacros de emergencia de acuerdo a la temática establecida, de forma mensual el 10% de las sedes de la dependencia.	**01**	Desde la UGRL se realiza la convocatoria a los líderes de evacuación y ángeles guardianes para participar en la capacitación programada el día 18 de junio de 2026, la cual se llevará a cabo en la Terraza 5 del CAD.	**Pantallazo de citación**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		Esta actividad tiene como finalidad fortalecer los conocimientos y competencias de los participantes en temas relacionados con la preparación y respuesta ante emergencias, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión del riesgo en la Secretaría de Salud.	
6.Elementos de Protección Personal EPP:		**Descripción**	**Evidencia**
6.3. Actualizar matriz de EPP de las dependencias asignadas, mayo y noviembre.	**00**	Está a actividad no fue requerida para este periodo	**Correo de notificación a los Lideres** **Matriz de EPP**
7.Gestión de incidentes y accidentes de trabajo		**Descripción**	**Evidencia**
7.1. Investigar y entregar debidamente diligenciado el formato del 100% de los accidentes e incidentes de trabajo asignados dentro de los 10 días calendarios siguientes a la ocurrencia del evento.	**03**	Durante el mes de junio de 2026 se realiza la investigación del accidente de trabajo presentado por la directiva Juliana del Pilar Sánchez, recopilando los antecedentes y soportes correspondientes para su posterior remisión a la UGRL, con el fin de surtir el proceso de revisión y verificación interna. Asimismo, se efectúa seguimiento al caso de la servidora Adiela María, respecto al cual la ARL Positiva solicita información y evidencias adicionales. En atención a lo requerido, se realizan las actualizaciones y ajustes correspondientes, conforme a las indicaciones impartidas por la UGRL. De igual manera, se llevan a cabo las adecuaciones y correcciones solicitadas por la UGRL en relación con el incidente reportado por la servidora Marilyn Andrea Sánchez, con el propósito de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para la gestión y seguimiento de eventos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.	**Formato de investigación de accidente servidora Juliana del pilar** **Formato de investigación de accidente servidora Marilyn Andrea sanchez** **Formato de investigación de accidente servidora Adiela maría**
7.3. Gestionar o ejecutar el 100% de los planes de acción surgidos de las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo 2021,2022, 2023, 2024, 2025	**02**	Según la información suministrada por el líder Iván de la UGRL, durante el mes de junio de 2026 se realiza el cierre de una de las medidas de acción derivadas del accidente de trabajo presentado por la servidora Yenny Andrea Álvarez Vasco. Una vez validado el cumplimiento de la medida establecida, se informa a la profesional Paola Andrea Acevedo, responsable del seguimiento de la accidentalidad, con el fin de dejar la respectiva trazabilidad y evidencia del cierre correspondiente al accidente ocurrido en el año 2025.	**Investigación de AT.** **Notificación por outlook**
7.5. Asistir y participar en la mesa de accidentalidad mensual.	**01**	Se programa la participación en la Mesa de Accidentalidad #5: Socialización de Indicadores de Accidentalidad, a realizarse el día 30 de junio de 2026.	**Citación a la mesa de accidentalidad**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		Durante esta jornada se presentarán y analizarán los indicadores de accidentalidad correspondientes al periodo evaluado, con el fin de realizar seguimiento al comportamiento de los accidentes de trabajo, identificar tendencias y fortalecer la implementación de acciones preventivas orientadas a la mejora continua de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.	
9. Actividades de apoyo, asistencia y acompañamiento al equipo de salud en el trabajo de la UGRL		**Descripción**	**Evidencia**
9.1. Realizar y acompañar en la Secretaría de Salud, la logística para la realización de actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo.	**00**	Está a actividad no fue requerida para este periodo	**N/A**
9.2. Realizar las convocatorias necesarias para las actividades a ejecutar desde seguridad y salud en el trabajo (componente biomecánico, psicosocial y salud mental).	**03**	Durante el mes de junio de 2026 se realizan las convocatorias para la inspección de puesto de trabajo con enfoque biomecánico a la servidora María Teresa Rivera, en articulación con la ARL y la UGRL, con el fin de evaluar las condiciones ergonómicas y fortalecer las acciones de prevención de trastornos musculoesqueléticos. Adicionalmente, se promueve la participación de los servidores en las capacitaciones virtuales programadas por la UGRL, entre ellas el tema "El orden como prevención de la fatiga", orientado a fortalecer hábitos de trabajo saludables y mejorar las condiciones de bienestar en el entorno laboral.	**Listado de asistencia** **Word con evidencia fotográfica**
9.3. Identificar las necesidades propias de la dependencia en aspectos de riesgo biomecánico.	**01**	Durante el mes de junio de 2026, la Subsecretaria Administrativa y Financiera, María Teresa Rivera, informa la presencia de molestias y dolores en los brazos asociados al uso continuo de equipos de cómputo durante el desarrollo de sus actividades laborales. En atención a esta situación, se realiza gestión ante la UGRL para solicitar el acompañamiento de un profesional de la ARL con perfil fisioterapéutico, con el fin de efectuar una evaluación biomecánica del puesto de trabajo. La valoración contempla aspectos relacionados con la ergonomía del puesto, tales como la altura de la silla, posición del espaldar, ubicación del monitor, disposición de los elementos de trabajo y demás condiciones que puedan influir en la aparición de molestias musculoesqueléticas.	**Evidencia por correo de notificación.**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

9.7. Apoyar la difusión de los diferentes programas del componente del riesgo psicosocial y acompañar su ejecución cuando, mensual.	**02**	El día 16 de junio de 2026 se realiza de manera virtual la actividad psicosocial "Límites saludables: Gestión consciente de la fatiga", orientada por la psicóloga Laura y programada por la UGRL. Para esta actividad se efectúa la convocatoria a todos los servidores de la Secretaría de Salud, con el propósito de promover el bienestar psicosocial, la identificación de factores asociados a la fatiga laboral y el fortalecimiento de hábitos saludables en el entorno de trabajo. Como resultado de la convocatoria, se contó con la participación de ocho (08) servidores.	**Word donde se evidencias pantallazos** **Listado de asistencia**
12.Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo		**Descripción**	**Evidencia**
12.1. Capacitar y/o formar a los servidores en temas relacionados con Seguridad y Salud en el trabajo, mensual.	**07**	Durante el mes de junio de 2026 se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando el avance de las acciones programadas y el cumplimiento de los compromisos establecidos para la vigencia. De igual manera, se efectúa control y monitoreo a las actividades implementadas en meses anteriores, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las medidas adoptadas, fortalecer la gestión preventiva y mantener el cumplimiento de los lineamientos definidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	**formato FO-GINF:** Inspección puesto de trabajo (ERGONOMIA) **formato FO-GINF:** El orden como prevención de la fática **formato FO-GINF:** Instructivo para el autorreporte de peligros y condiciones laborales **formato FO-GINF:** Reunión aliados seguridad y salud en el trabajo **formato FO-GINF:** Oportunidad para el Uso y desarrollo de habilidades y conocimiento- XXX S/N momento UNICO - Grupo I – SALUD **formato FO-GINF:** Mas allá de tu Rol

Las demás actividades no se solicitaron en el periodo.

4. Subcomponente Transición a Distrito

Productos	
	Observación del Producto
1. Generación de reportes de avances del Plan de Transición a las instancias que lo requieran.	Se verifica la consolidación de los reportes enviados correspondientes al seguimiento del Plan de Transición a Distrito y la remisión de la información correspondiente al Plan Indicativo y al Departamento Administrativo de Planeación DAP, dicho reportes e informes cuentan con calidad y oportunidad. Se verifica y consolida la información de las evidencias dispuestas en el Drive y el Share Point diseñado para tal fin. Se consolida la información necesaria para le reporte de temas estratégicos. Se verifica en la carpeta de la NAS dispuesto para ello


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Productos	
2. Matriz de seguimiento del Plan de Transición de la Secretaría de Salud de acuerdo a los alcances del Decreto 1139 de 2023, con los avances periódicos.	**Observación del Producto** Se verifica la consolidación de reportes en la matriz de seguimiento, además de su revisión y ajuste con los nuevos cambios en las ponderaciones. Se verifica el acompañamiento a las subsecretarías para el adecuado registro y reporte de la matriz de seguimiento Se hace seguimiento a través de las herramientas de Tablero y sugerencia de ajustes. Se verifica en la carpeta de la NAS dispuesto para ello
3. Documentos técnicos elaborados en el marco de la transición.	**Observación del Producto** Se hace revisión de documentos definidos como el Boletín para el Observatorio. Se verifica calidad y oportunidad del proceso
4. Actividades de revisión y construcción de contenidos producto de contratos y competencias de la Unidad de Planeación Sectorial y Participación Social en Salud, en el marco del Observatorio de Salud.	**Observación del Producto** Se verifica las acciones de solicitud al área de comunicaciones para el ajuste a los micrositios de la Unidad de Planeación Sectorial y Participación Social en Salud, como resultado de diferentes encuentros y revisiones previas. Se consolida proceso para hacer la revisión de las métricas de consulta del observatorio, incluyendo documento guía en una segunda versión Esta actividad realizada con calidad y oportunidad
5. Contenidos revisados y entregados a quien corresponda en la Secretaría de Salud, según la finalidad de los mismos.	**Observación del Producto** Se valida y verifica la revisión y ajuste del documento Boletín Informativo del Comité de Investigaciones Científicas y de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Medellín. Dicha revisión se realiza con calidad y oportunidad, mejorando el proceso Se valida la revisión de documento del Índice de desempeño en salud ambiental Construcción y medición para el periodo 2016 -2024, con calidad y oportunidad
6. Inventario de contenidos revisado, indicando su disposición final.	**Observación del Producto** Se verifica que se garantiza la custodia y organización de la documentación del proceso de transición a distrito, a través de la plataforma NAS, de acuerdo a las políticas del Distrito
7. Actividades de apoyo en la a implementación de la gestión conocimiento de la Unidad de Planeación Sectorial y Participación Social en Salud, como una acción transversal a toda la Secretaría de Salud.	**Observación del Producto** Se verifica la participación y aporte en la jornada de capacitación de la Unidad

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Productos	
	Observación del Producto
8. Actividades de apoyo a la implementación de la política de ciencia tecnología e innovación	Se verifica la participación activa y propositiva en la reunión de planeación de los encuentros mensuales de la Unidad de Planeación Sectorial y Participación Social en Salud. Además se valida la participación y aportes para la construcción el plan de implementación de la política de CTI en la Secretaria de Salud, documento en construcción

Se valida que la información y evidencias se encuentran en la plataforma NAS



5. Subcomponente de Comunicaciones

➢ APOYO GESTIÓN COORDINACIÓN

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
1. Apoyar en la coordinación del componente de la gestión de las comunicaciones de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Medellín.	3	-Se desarrolló el Comité primario del equipo de comunicaciones y Medellín Te Quiere Saludable para la revisión, coordinación y priorización de actividades en el desarrollo del componente comunicacional, en las siguientes fechas: 01-06-26 (1.PDF) 16-06-26 (1.2 PDF) 22-06-26 (1.3 PDF)	1. PDF 1.2 PDF 1.3 PDF CARPETA ACTIVIDAD: 1

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
2. Identificar, proponer y acompañar las campañas y estrategias comunicacionales de la Secretaría de Salud, de acuerdo con los canales dispuestos y los objetivos establecidos con los diferentes públicos.	**4**	-Ase acompaño la articulación de la campaña de comunicación CORA – Rehabilitación basada en Comunidad y Grupos de Apoyo. 01-06-26 (2. PDF) -SE acompaño la conceptualización de la campaña de salud mental con enfoque en hombres, para la articulación de la Mesa Metropolitana de Salud Mental. 02-06-26 (2.1 PDF) -Ase acompaño la respuesta a la sesión plenaria de control político en el Concejo de Medellín, sobre las estrategias de atención a la población con discapacidad. 03-06-26 (2.2 PDF) -Se envió de la respuesta a la sesión plenaria de control político en el Concejo de Medellín, sobre las estrategias de atención a la población con discapacidad. 05-06-26 (2.3 PDF).	2. PDF 2.1 PDF 2.2 PDF 2.3 PDF CARPETA ACTIVIDAD: 2
3. Gestionar, consolidar y articular la información requerida para la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, al interior de las Unidades y Equipos de Trabajo que la conforman.	**1**	Se gestiono el cargue del plan de comunicaciones de la Secretaría de Salud a la plata forma Visor de la Secretaría de Comunicaciones.	3.PDF CARPETA ACTIVIDAD: 3
4.Realizar la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, en articulación con la Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	**0**	Esta actividad no fue requerida para el periodo informado.	N/A CARPETA ACTIVIDAD: 4
5.Servir de enlace ante la Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín, participando entre otros, en el Comité Editorial de la gestión de las comunicaciones para garantizar la articulación y la comunicación permanente entre las estrategias para la gestión de las comunicaciones de la Secretaría de Salud con las estrategias de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	**3**	-Ase asistió al comité editorial para el enlace de los temas en el componente de comunicación, de la secretaría de salud, con la secretaría de comunicaciones y otras dependencias del distrito: 18-6-26 (5. PDF) 11-6-26 (5.1 PDF) 04-6-26 (5.2 PDF)	5. PDF 5.1 PDF 5.2 PDF CARPETA ACTIVIDAD: 5
6.Apoyar cuando le sea requerido, la gestión de las comunicaciones de los proyectos estratégicos del Distrito Especial de Medellín, contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027, en los que la Secretaría de Salud responsable y/o corresponsable.	**1**	Se apoyo la articulación con el equipo de proyectos estratégicos referente a la campaña de salud mental. 05-6-26 (6.PDF)	6.PDF CARPETA ACTIVIDAD: 6
7. Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación interna en las unidades y equipos de trabajo de la Secretaría de Salud, que promuevan la difusión de los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027.	**3**	-Se apoyo la planeación de la estrategia: Foro: Evaluar para Transformar. 03-06-26 (7. PDF) -Se apoyo la ejecución de la estrategia: Evaluadores de Galardones en su sesión de certificación. 04-06-26 (7.1PDF) -Ase apoyo la solicitud de proyección de palabras para el Comité de Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE (7.2 PDF) -Se diseño el sistema de seguimiento y gestión del equipo interno de comunicaciones de la Secretaría de Salud. 22-6-26 (7.3 PDF)	7. PDF 7.1. PDF 7.2 PDF 7.3 PDF CARPETA ACTIVIDAD: 7
8. Organizar los eventos y demás actividades que se programen desde la Secretaría de Salud de Medellín, y participar en las que le sean requeridas.	**3**	-Se organizo la solicitud de refrigerio para el evento de certificación de evaluadores de galardones en salud. 04-06-26 (8.PDF) -Se solicito la lista de asistencia de los eventos de la secretaría de salud para su consolidación y reporte. 04-06-26 (8.1 PDF) -Se consolido la información necesaria para el evento de lanzamiento de la estrategia CORA. 05-06-26 (8.2 PDF)	8. PDF 8.1. PDF 8.2. PDF CARPETA ACTIVIDAD: 9

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
9. Proyectar las respuestas oportunas y de fondo a las solicitudes de información y/o derecho de petición que le sean asignados por la Secretaría de Salud.	**0**	Esta actividad no fue requerida para el periodo informado.	N/A CARPETA ACTIVIDAD: 9
10. Elaborar los Estudios y documentos previos que en materia de comunicaciones les sean requeridos.	**0**	Esta actividad no fue requerida para el periodo informado.	N/A CARPETA ACTIVIDAD: 10
11. Participar en la etapa precontractual como referente técnico en los procedimientos que le sean asignados.	**0**	Esta actividad no fue requerida para el periodo informado.	N/A CARPETA ACTIVIDAD: 11
12. Servir de apoyo a la supervisión de los contratos de la Secretaría de Salud que le sean asignados.	**0**	Esta actividad no fue requerida para el periodo informado.	N/A CARPETA ACTIVIDAD: 12
13. Elaborar y presentar a la supervisión, un Informe quincenal de las actividades que se encuentra desarrollando el componente de gestión de las comunicaciones en salud.	**1**	-Informe quincenal de la gestión del área de comunicaciones. 22-6-26 (13.PDF)	13.PDF CARPETA ACTIVIDAD: 13
14. Asistir a las reuniones o actividades en las que requerido.	**13**	-Se asistió a la reunión de articulación de la Secretaría de Salud más la agencia sapiencia. 19-06-26 (14. FOTO) -Se asistió a la reunión de articulación entre el equipo de planeación y el área de comunicación de la secretaria de salud. 19-06-26 (14.1FOTO) -Se asistió a la reunión de revisión de entregables para el evento de ciudades saludables. 11-06-26 (14.2 FOTO) -Se asistió a la reunión de 14.1FOTO articulación con los coordinadores de salud visual, prótesis y Ortodoncia para la coordinación de contenidos comunicacionales. 11-06-26 (14.3 FOTO) -Se asistió a la reunión de coordinación de apoyo audiovisual para el Programa Familias Fuertes y Resilientes. 04-06-26 (14.4 FOTO) -Se asistió a la reunión de presentación de la Bitácora del Foro: Evaluar para Transformar. 19-06-26 (14.5 FOTO) -Se asistió a la reunión y visita de avanzada en Ruta N, del Foro: Evaluar para Transformar: 18-06-26 (14.6 FOTO) Se asistió a la reunión de seguimiento de planeación de recorridos del evento ciudades saludables. 18-06-26 (14.7 FOTO) -Se asistió a la sesión plenaria de control político en el Concejo de Medellín sobre discapacidad. 12-06-26 (14.8 FOTO) -Se asistió al comité IVE, presentación de seguimiento a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 10-06-26 (14.9 FOTO) -Se asistió a la reunión de la campaña convocatoria cero hambre. 10-06-26 (14.10FOTO) -Se a sitio a la jornada de graduación de evaluadores de Galardones en Salud. 09-06-26 (14.11FOTO) -Ase asistió a la reunión de seguimiento al plan de comunicaciones de la PPPSS con el equipo de planeación. 02-06-26 (14.12FOTO)	14. FOTO 14.1 FOTO 14.2 FOTO 14.3 FOTO 14.4 FOTO 14.5 FOTO 14.6 FOTO 14.7 FOTO 14.8 FOTO 14.9 FOTO 14.10 FOTO 14.11 FOTO 14.12 FOTO CARPETA ACTIVIDAD: 14

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
15. Hacer uso debido de la imagen institucional en la señalética, de acuerdo con el Manual de Identidad Visual del Distrito Especial de Medellín y los lineamientos impartidos en el Sistema Integral de Gestión de Calidad.	**3**	-Se reviso el uso debido de la imagen institucional, pieza de la NAS. 18-06-26 (15. FOTO) -Se reviso el uso debido de la imagen institucional, pieza de Festival Saludable. 19-06-26 (15.1FOTO) -Se reviso el uso debido de la imagen institucional, en Video Salud Mental. 19-06-26 (15.2 FOTO)	15. FOTO 15.1 FOTO 15.2 FOTO CARPETA ACTIVIDAD: 15
16. Realizar los informes mensuales de actividades, de acuerdo con los formatos establecidos para ello con todos los soportes de las actividades realizadas.	**1**	-Realización del informe mensual de actividades, establecido por el contratante. 22-6-26 (16.PDF)	16.PDF CARPETA ACTIVIDAD: 16
17. Apoyar las demás actividades del componente de la gestión de las comunicaciones en salud, que le sean requeridas por la Secretaría de Salud.	**0**	Esta actividad no fue requerida para el periodo informado.	N/A CARPETA ACTIVIDAD: 17
18. Apoyar el diseño, activación y coordinación de protocolos de comunicación del riesgo en salud pública, que incluyan alertas tempranas, manejo de crisis sanitarias, vocería institucional.	**0**	Esta actividad no fue requerida para el periodo informado.	N/A CARPETA ACTIVIDAD: 18

➢ GESTIÓN TRANSVERSAL

Actividad	Cant	Descripción	Evidencia
Diseñar, implementar, evaluar y ajustar estrategias para la gestión de las comunicaciones de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Medellín.	4	Se realizó lectura y monitoreo de noticias sobre salud, todos los días. Se creó el contenido para la presentación dirigida las universidades del Distrito, con la que las invitaremos a sumarse a las campañas de la Secretaría de Salud. También se gestionó el espacio de reunión a través de la iniciativa: universidades saludables. Se elaboró el plan de trabajo del equipo de comunicaciones y se ha hecho seguimiento al mismo, para el acompañamiento al evento organizado por la OMS y Vital que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de julio: Taller regional sobre políticas de la Alianza para Ciudades Saludables en América Latina. Se dieron los lineamientos al equipo de comunicaciones para crear los kits digitales de las campañas Libres para y Todo pasa, a todos nos pasa.	Evidencia en documento: Monitoreo de noticias 2026. Evidencia en carpetas: Articulación Taller regional Vital. Kits digitales. Carpeta: Actividad 1 Estrategia
Identificar, proponer y acompañar las campañas y estrategias comunicacionales de la Secretaría de Salud, de acuerdo con los canales dispuestos y los objetivos establecidos con los diferentes públicos.	1	Se facilitó a la persona encargada de activar la pauta radial, las cuñas de las campañas Libres para y Todo pasa, a todos nos pasa. Se propusieron 5 copies nuevos para producir cuñas radiales con mensajes de salud mental dirigidos a hombres, en el marco de la campaña Todo pasa, a todos nos pasa.	Evidencia en subcarpeta: Plan de medios. Carpeta: Actividad 2 Campañas

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant	Descripción	Evidencia
Participar en la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, en articulación con la Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	2	Se mantuvo actualizado e hizo monitoreo de publicación a los contenidos desarrollados por todos los comunicadores de la Secretaría por medio del "Programador de contenidos". Se gestionó la revisión y aprobación de Publicidad y Marca, así como la publicación por parte de Portal web y Digital, de todos los contenidos propuestos por el equipo en el Comité Editorial de la Secretaría de Comunicaciones. Se enviaron evidencias de la recepción a satisfacción del material físico producido con recursos de Bloomberg y Vital para la campaña libres para.	Evidencias: Documento programador de contenidos 2026. Subcarpeta Aprobaciones. Evidencias Carpeta: Actividad 3 PEC – Sec-Com
Apoyar la gestión, consolidación y articulación de la información requerida para la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, al interior de las Unidades y Equipos de Trabajo que la	0	Esta actividad no fue requerida durante el periodo informado.	N/A Carpeta: Actividad 4 PEC
Participar, cuando le sea requerido, entre otros, en el Comité Editorial de la gestión de las comunicaciones para garantizar la articulación y la comunicación permanente entre las estrategias para la gestión de las comunicaciones de la Secretaría de Salud con las estrategias de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	0	Esta actividad no fue requerida durante el periodo informado.	N/A Carpeta: Actividad Comité editorial
Apoyar cuando le sea requerido, la Gestión de las comunicaciones de los proyectos estratégicos del Distrito Especial de Medellín, contenidos el Plan de Desarrollo 2024– 2027, en los que la Secretaría de Saludes responsable y/o corresponsable	1	Se participó en la procreación del concepto para los mensajes de salud mental dirigidos a hombres en nos pasa; a través del marco de la campaña Todo pasa, a toda investigación, la redacción del contenido de la presentación para la Gerencia de Proyectos Estratégicos, la argumentación ante el equipo de Publicidad y Marca de la Secretaría de Comunicaciones y la escritura de copies. del concepto para los mensajes de salud mental dirigidos a hombres en nos pasa; a través de la el marco de la campaña Todo pasa, a toda	Evidencia de subcarpeta: Salud mental hombres. Carpeta Proyectos Estratégicos Actividad 6 -
Apoyar la elaboración y ejecución de estrategias de comunicación interna en las unidades y equipos de trabajo de la Secretaría de Salud, que promuevan la difusión de los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027. desde la Secretaría de Salud de Medellín, y participar en las le sean requeridas.	2	Se socializó por medio del canal de WhatsApp de la Secretaría de Salud, información relevante para funcionarios y contratistas. Se informó al equipo de comunicaciones cuando se publicó el contenido de la Secretaría de Salud en las redes de la Alcaldía de Medellín o de Metrosalud, para que pudieran compartir los grupos internos de la Secretaría esos productos Se envió ala coordinación de comunicaciones el listado de contenidos pendientes por publicación que estaban en manos del equipo digital de	Evidencias en subcarpetas: Grupos internos. Seguimiento. Carpeta Actividad 7 - Comunicació n Interna

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant	Descripción	Evidencia
Apoyar la organización de los eventos y demás actividades que se programen desde la Secretaría de Salud de Medellín, Y participar en las le sean requeridas.	1	Se han gestionado actividades proyectadas en el plan Vital lugar los días 14, 15 y 16 de julio – Organizado por ciudades saludables que tendrá trabajo para el encuentro de Strategies, como la publicación de afiches en el Sistema Metro, la definición del kit que se le entregará a los invitados, la consolidación de para las otras cosas. comunicado de prensa, entre revisión y ajustes del diseño del PDF, la información	Evidencias en subcarpetas: Evento Vital Eventos y actividades Carpeta Actividad 8
Proyectar las respuestas oportunas y de fondo a las solicitudes de información y/o derecho de petición que le sean asignados por la Secretaría de Salud.	1	Se ha participado en el proceso de armonización para la recolección de datos necesaria para la elaboración del informe mensual de hitos que se entrega al Alcalde de Medellín. Se realizaron ajustes necesarios en la información del último reporte	Evidencias en subcarpetas: Informe mensual de hitos. .PPT SEC.SALUD Carpeta Actividad 9 - Solicitud de información
Servir de apoyo a la supervisión de los contratos de la Secretaría de Salud que le sean asignados.	0	Esta actividad no fue requerida durante el periodo informado.	Carpeta Actividad 10 - Supervisión de contratos
Asistir a las reuniones o actividades en las que sea requerido.		SE participo activamente en varias reuniones: - R1 Ajustes plan Libres para - 2026 y 2027 - R2 Armonización de datos. - R3 Planeación evento Vital 14, 15 y 16 de junio. - R4 Comité de comunicaciones 16 de junio. - R5 Reunión recorridos invitados evento Vital. - R6 Reunión seguimiento salud mental. - R7 Revisión y ajustes propuesta mensajes de salud mental para hombres. - R8 Secretaria de Salud + Sapiencia. - R9 Comité 1 de junio. - R10 Campaña pólvora 2026 - Secretarías de Salud y Comunicaciones.	Evidencias: R1 a R10 Carpeta Actividad 11 Reuniones
Hacer uso debido de la imagen institucional en la señalética, de acuerdo con el Manual de Identidad Visual del Distrito Especial de Medellín y los lineamientos impartidos en el Sistema Integral de Gestión de Calidad.	1	Se revisaron y retroalimentaron diferentes piezas gráficas y audiovisuales desarrolladas por el equipo de Comunicaciones, con el fin de garantizar el uso debido de la imagen institucional.	Evidencias en subcarpeta: Revisiones Carpeta Actividad 12 Calidad
Realizar los informes mensuales de actividades, de acuerdo con los formatos establecidos para ello con todos lossoportes de las actividades realizadas.	1	Se desarrolló el presente informe mensual de actividades.	N/A Carpeta Actividad 13 Informes
Apoyar las demás actividades del componente de la gestión de las comunicaciones en salud, que le sean requeridas por la Secretaría de Salud.	0	Esta actividad no fue requerida durante el periodo informado.	N/A Carpeta Actividad 14 Otras actividades
Apoyar el diseño, activación y coordinación de protocolos de comunicación del riesgo en salud pública, que incluyan alertas tempranas, manejo de crisis sanitarias, vocería institucional.	0	Esta actividad no fue requerida durante el periodo informado.	N/A Carpeta Actividad 15 Protocolos

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

➢ GESTION PRENSA

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
1. Gestionar y consolidar al interior de la Secretaría de Salud la información y los contenidos para la aprobación de su publicación en prensa y demás medios de comunicación.	6	Se proyecto y entrego al Equipo de Prensa Alcaldía 5 boletines de prensa: 1. A través del Centro Integrado de Gestión al Acceso (CIGA) el Distrito ha gestionado más de 750 mil citas para desaturar los servicios de urgencias. 2. El Distrito fortalece la vigilancia sanitaria de expendios de carne para proteger la salud de los habitantes de Medellín. 3. Medellín fortalece la vigilancia sanitaria en más de 1.000 establecimientos veterinarios. 4. Con más prevención y acompañamiento, el embarazo adolescente en Medellín mantiene una reducción histórica. 5. Continúan las acciones por una mejor salud bucal en Medellín política pública se actualiza para los próximos 10 años. 6. -Se proyecto y entrego al Equipo de Prensa Alcaldía 1 Cápsula Informativa: La Alcaldía de Medellín abre inscripciones de cursos virtuales para fortalecer las capacidades en salud pública.	PDF Consolidado junio NAS Carpeta Actividad 1 – Boletines de prensa
2. Identificar, proponer y acompañar las campañas y estrategias comunicacionales de la Secretaría de Salud, de acuerdo con los canales dispuestos y los objetivos establecidos con los diferentes públicos.	29	Se gestionó con los diferentes medios de comunicación y periodistas, entrevistas, solicitud y envío de información requerida. 1. Formato: Solicitud medio – Información Tema: Nutrición NNA en Medellín Periodista: Sofía Orrego Medio: Telemedellín- Fecha: mayo 25 2.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Héctor Santamaría Medio: Blu Radio-Fecha: mayo 26 3.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Mariana Rodríguez Medio: Noticias Caracol-Fecha: mayo 26 4.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Sindy Valle Medio: Q´hubo -Fecha: mayo 26	PDF Actualización de gestión con medios Junio NAS Carpeta Actividad 2 – Gestión con medios

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
		5.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Camilo Giraldo Medio: Mi Oriente-Fecha: mayo 26 6.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: María Isabel Ospina Medio: Teleantioquia -Fecha: mayo 26 7.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Duván Vasquez Medio: Telemedellín-Fecha: mayo 26 8.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Laura Sampedro Medio: Caracol Radio-Fecha: mayo 26 9.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Tatiana -Medio: Hora 13 -Fecha: mayo 26 10.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Sthephany Perlaza Medio: Noticias Caracol -Fecha: mayo 26 11.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Sara Agudelo Medio: RCN TV -Fecha: mayo 26 12.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Juan Diego Medio: Semana -Fecha: mayo 26 13.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Jhosimar Bustamante Medio: Teleantioquia -Fecha: mayo 28 14.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Yesenia Palacio Medio: UdeA -Fecha: mayo 28 15.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación Periodista: Valentina Colorado Medio: RCN TV – Mañana Express -Fecha: mayo 29 16.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Savia Salud Periodista: Juliana Montoya Medio: Telemedellín -Fecha: junio 1 17.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Consumo de Tusi y amputación	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
		Periodista: María Isabel Ospina Medio: Teleantioquia -Fecha: junio 2 18.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Posesión exsecretaria de Salud Periodista: Jacobo Betancour Medio: El Colombiano -Fecha: junio 4 19.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Recomendaciones vacaciones mitad de año Periodista: Juan José Yépez Medio: Telemedellín -Fecha: junio 5 20.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Atención heridos final fútbol colombiano Periodista: Duván Vasquez Medio: Telemedellín -Fecha: junio 9 21.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Recomendaciones vacaciones – Fenómeno del niño Periodista: María Isabel Ospina Medio: Teleantioquia -Fecha: junio 9 22.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Caso La María Periodista: María Isabel Ospina Medio: Teleantioquia-Fecha: junio 9 23.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Afecciones consumo de Tusi Periodista: Diego Quiceno Medio: El Espectador -Fecha: junio 10 24.Formato: Solicitud medio – Información Tema: Caso paciente La María Periodista: Sindy Valle Medio: Q´hubo -Fecha: junio 10 25.Formato: Atención a medios Tema: Incumplimientos del Gobierno Nacional en temas de salud en Medellín Periodista: María Isabel Ospina Medio: Teleantioquia -Fecha: junio 16 26.Formato: Atención a medios Tema: Incumplimientos del Gobierno Nacional en temas de salud en Medellín Periodista: Héctor Santamaría Medio: Blu Radio -Fecha: junio 16 27.Formato: Atención a medios Tema: Incumplimientos del Gobierno Nacional en temas de salud en Medellín Periodista: Mateo Zapata Medio: La FM -Fecha: junio 16 28.Formato: Atención a medios Tema: Incumplimientos del Gobierno Nacional en temas de salud en Medellín	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
		Periodista: Jacobo Betancour Medio: El Colombiano -Fecha: junio 17 29.Formato: Atención a medios Tema: Incumplimientos del Gobierno Nacional en temas de salud en Medellín Periodista: Sindy Valle Medio: Q´hubo -Fecha: junio 17	
3. Participar en la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, en articulación con la Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	N/A	Esta actividad no fue requerida para este mes	N/A
4. Apoyar la gestión, consolidación y articulación de la información requerida para la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, al interior de las Unidades y Equipos de Trabajo que la conforman.	1	-Se gestionó con la Secretaría de comunicaciones un paquete de actualizaciones para el micrositio de salud en el portal de la Alcaldía de Medellín.	PDF -1 paquete de actualizaciones NAS Carpeta Actividad 4 – Articulación UGIC
5. Cuando le sea requerido, participar entre otros, en el Comité Editorial de la gestión de las comunicaciones para garantizar la articulación y la comunicación permanente entre las estrategias para la gestión de las comunicaciones de la Secretaría de Salud con las estrategias de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	4	Participé de los Comités Editoriales donde se expusieron los temas de los contenidos para prensa que se emitirán desde la Secretaría de Salud.	Constancia de asistencia _mayo 28 Constancia de asistencia _ junio 4 Constancia de asistencia _ junio 11 Constancia de asistencia _ junio 18 NAS Carpeta Actividad 5 – Comité Editorial
6. Apoyar cuando le sea requerido, la gestión de las comunicaciones de los proyectos estratégicos del Distrito Especial de Medellín, contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027, en los que la Secretaría de Salud es responsable y/o corresponsable.	N/A	Esta actividad no fue requerida para este mes	N/A
7. Apoyar la elaboración y ejecución de estrategias de comunicación interna en las unidades y equipos de trabajo de la Secretaría de Salud, que promuevan la difusión de los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027.	13	Realicé el reporte diario de noticias de salud a nivel local, departamental, nacional e internacional.	PDF Consolidado junio NAS Carpeta Actividad 7 – Reporte de noticias
8. Apoyar la organización de los eventos y demás actividades que se programen desde la Secretaría de Salud de Medellín, y participar en las le sean requeridas.	1	El 12 de junio acompañé a la secretaria de Salud a la Sesión Plenaria en el Concejo de Medellín, prestando apoyo en la presentación y proyección de los resultados de la secretaría frente a la situación de personas con discapacidad.	Citación y foto Plenaria Control Político_Discapacidad_12 de junio NAS Carpeta Actividad 8 – Apoyo eventos
9. Proyectar las respuestas oportunas y de fondo a las solicitudes de información y/o derecho de petición que le sean asignados por la Secretaría de Salud.	N/A	Esta actividad no fue requerida para este mes	N/A
10. Servir de apoyo a la supervisión de los contratos de la Secretaría de Salud que le sean asignados.	N/A	Esta actividad no fue requerida para este mes.	N/A
11. Asistir a las reuniones o actividades en las que sea requerido.	3	- Participé en el comité de comunicaciones 1 de junio. - Participé en el comité de comunicaciones el 16 de junio.	- Acta Comité_1 de junio. - Acta de Comité 16 de junio. - Acta de Comité 22 de junio.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
		- Participé en el comité de comunicaciones el 22 de junio.	
12. Hacer uso debido de la imagen institucional en la señalética, de acuerdo con el Manual de Identidad Visual del Distrito Especial de Medellín y los lineamientos impartidos en el Sistema Integral de Gestión de Calidad.	1	Realicé los Boletines de prensa y Cápsulas informativas en los formatos que están dispuestos en el Sistema Integral de Gestión de Calidad.	PDF Consolidado de boletines de junio NAS Carpeta Actividad 11 – Comité de comunicaciones
13. Realizar los informes mensuales de actividades, de acuerdo con los formatos establecidos para ello con todos los soportes de las actividades realizadas.	1	Realicé el informe de actividades del mes de junio y cargué en la NAS los soportes y evidencias.	Informe de actividades de junio NAS Carpeta Actividad 13 – Informes de actividades
14. Apoyar la implementación de un sistema de análisis de datos comunicacionales, que integre métricas de medios, redes sociales, percepción ciudadana, preguntas frecuentes, desinformación detectada y tendencias de búsqueda, para ajustar mensajes, campañas y canales de comunicación asertivos	N/A	Esta actividad no fue requerida para este mes.	N/A
15. Apoyar las demás actividades del componente de la gestión de las comunicaciones en salud, que le sean requeridas por la Secretaría de Salud.	N/A	Esta actividad no fue requerida para este mes.	N/A
16. Apoyar el diseño, activación y coordinación de protocolos de comunicación del riesgo en salud pública, que incluyan alertas tempranas, manejo de crisis sanitarias, vocería institucional.	3	-Proyecté y entregué a la secretaria de Salud los bullets para el alcalde de Medellín con el tema: Informe EBAS secretaría de Salud. -Proyecté y entregué a la secretaria de Salud el informe rendición de cuentas Ministerio de Salud. - Proyecté y entregué a la secretaria de Salud la informe rendición de cuentas presidente Petro.	-1 PDF- Bullets -2 PDF-Informe Ministerio. -3 PDF-Informe presidente. NAS Carpeta Actividad 13 – Informes de actividades

➢ CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
17. Generar los contenidos audiovisuales que sean requeridos para la implementación de estrategias para la gestión de comunicaciones de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Medellín.	**13**	***1.*** Grabación de 9 kits de prensa para gestión de medios: ***Embarazo adolescente, Libres para, CIGA, Medellín te quiere en instituciones, Hospital infantil, Salud bucal, Jornada nacional de vacunación, Veterinarias, Expendios de carnes y Entrega de vapeadores*** ***2.*** Grabación y edición de 1 ***Capsula informativa: Consumo desmedido de Tussi por los jóvenes*** ***3.*** Se editaron los 8 reels para medios de los ***kits de prensa*** **4.** Grabación y edición de 3 reels para las redes de la Alcaldía de Medellín: ***Embarazo adolescente, Libres para, CIGA, Medellín te quiere en instituciones,***	Kits Capsula Medios Reels Infantil Madres Ambiente Libres Galardones Resultados Interrupción Antirrábica Vacunación

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
		Hospital infantil, Salud bucal, Jornada nacional de vacunación y Entrega de vapeadores **5.** Se hizo registro audiovisual en el ***Hospital Concejo Infantil*** ***6.*** Se hizo el registro audiovisual del programa ***Madres conectad2s*** **7.** Se hizo registro audiovisual ***Medio ambiente*** **8.** Se hizo registro audiovisual ***Libres para.*** ***9.*** Se hizo cubrimiento de entrega de certificado en ***Galardones de Salud*** ***10.*** Se hizo registro audiovisual de los resultados en la campaña de ***Libres para*** ***11.*** Se hizo registro audiovisual del evento de ***Interrupción voluntaria de embarazo*** ***12.*** Se hizo acompañamiento audiovisual con los profesionales de ***vacunación antirrábica***	**Nas Carpeta:** Actividad 1
18. Participar en la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, en articulación con la Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.	**4**	**1.** Se hizo la edición de dos ***cuñas radiales*** para invitar a la comunidad a vacunarse ***2.*** Se hizo la edición de 4 ***cuñas radiales*** para medios sobre la campaña en salud mental en hombres: ***Todo pasa, a todos nos pasa*** ***3.*** Se hizo tomas para el video de ***Políticas públicas*** que hace parte del ***Plan de Comunicaciones*** **4.** Se hizo registro audiovisual con los ***Copacos de la comuna 11*** para el video del ***segundo encuentro de Copacos***	Cuñas Radiales PP Copacos **Nas Carpeta:** Actividad 2
19. Apoyar la gestión, consolidación y articulación de la información requerida para la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, al interior de las Unidades y Equipos de Trabajo que la conforman.	1	Elaboración de 2 guiones para videos que cumplan con el ***Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud.***	Guiones **Nas Carpeta:** Actividad 3
20. Apoyar cuando le sea requerido, la gestión de las comunicaciones de los proyectos estratégicos del Distrito Especial de Medellín, contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027, en los que la Secretaría de Salud es responsable y/o corresponsable.	N\A	En esta oportunidad no se realizó actividad en esta categoría	N\A
21. Apoyar la elaboración y ejecución de estrategias de comunicación interna en las unidades y equipos de trabajo de la Secretaría de Salud, que promuevan la difusión de los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027.	**1**	**1.** Se hizo el registro de fotos de un funcionario de la Alcaldía para el Boletín interno	Boletin **Nas Carpeta:** Actividad 5
22. Apoyar la organización de los eventos y demás actividades que se programen desde la Secretaría de Salud de Medellín, y participar en las le sean requeridas.	N\A	En esta oportunidad no se realizó actividad en esta categoría	N\A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
23. Proyectar las respuestas oportunas y de fondo a las solicitudes de información y/o derecho de petición que le sean asignados por la Secretaría de Salud.	N\A	En esta oportunidad no se realizó actividad en esta categoría	N\A
24. Asistir a las reuniones o actividades en las que sea requerido.	**1**	Asistí a las reuniones internas de planeación de contenidos con el equipo de comunicaciones	Actas **Nas Carpeta:** Actividad 8
25. Hacer uso debido de la imagen institucional en la señalética, de acuerdo con el Manual de Identidad Visual del Distrito Especial de Medellín y los lineamientos impartidos en el Sistema Integral de Gestión de Calidad.	N\A	En esta oportunidad no se realizó actividad en esta categoría	N\A
26. Realizar los informes mensuales de actividades, de acuerdo con los formatos establecidos para ello con todos los soportes de las actividades realizadas.	**1**	Se realizó el informe de actividades en el periodo de junio 2026	Informe **Nas Carpeta:** Actividad 10
27. Apoyar las demás actividades del componente de la gestión de las comunicaciones en salud, que le sean requeridas por la Secretaría de Salud.	N\A	En esta oportunidad no se realizó actividad en esta categoría	N\A
28. Apoyar el diseño, activación y coordinación de protocolos de comunicación del riesgo en salud pública, que incluyan alertas tempranas, manejo de crisis sanitarias, vocería institucional.	**2**	1. Se hizo el apoyo en la creación de las diapositivas para ***Ferias Ser Saludable en San Sebastián de Palmitas*** 2. Se hizo el apoyo en la creación de las diapositivas para ***Control político, proyecto Medellín Incluyente***	Diapositiva 1 Diapositiva 2 **Nas Carpeta:** Actividad 12

➢ DISEÑOS GRAFICOS

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
29. Realizar los diseños gráficos que sean requeridos para la implementación de estrategias para la gestión de comunicaciones de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Medellín.	16	Durante el mes de junio brinde apoyo en el diseño y producción de piezas gráficas orientadas al fortalecimiento de las estrategias de comunicación en salud, entre las cuales se destacan: e-card y Stories	- E-card – abogados. - E-card - buenas prácticas en salud (4). - E-card - comité distrital. - E-card - día del padre. - E-card - foro de lactancia. - E-card - Nas. - E-card - sarampión (2). - E-card - SEM. - E-card - vacunarse es cuidarse. - E-card copacos. - E-card foro de lactancia. - Storie - ACV. - Storie - fenómeno del niño (2). - Storie - investigación en salud (2). - Storie - salud bucal (2). - Storie - vacunación (2). NASS One drive:
30. Participar en la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, en	5	Durante el mes de junio brinde apoyo en el diseño de solicitudes por parte de la UGIC y secretaria en general.	- E-card - UGIC 1 (2). - E-card - UGIC 2 (2). - E-card - UGIC 3 (2).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
articulación con la Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.			- Pendón genérico 1. - Pendón genérico 2. NASS One drive:
31. Apoyar la gestión, consolidación y articulación de la información requerida para la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, al interior de las Unidades y Equipos de Trabajo que la conforman.	10	Durante el mes de junio brinde apoyo en el diseño de diversas solicitudes realizadas por los diferentes equipos de trabajo, entre las cuales se destacan: 1. Todo pasa, a todos nos pasa. 2. Vacunación antirrábica. 3. Galardones en salud.	- Escarapela galardones evaluadores – senior (26) . - Escarapela galardones evaluadores (62). - Todo pasa, a todos nos pasa 1 (2). - Todo pasa, a todos nos pasa 2 (2). - Todo pasa, a todos nos pasa 3 (2). - Todo pasa, a todos nos pasa 4 (2). - Vacunación antirrábica 1 (3). - Vacunación antirrábica 2 (3). - Vacunación antirrábica 3 (3). - Vacunación antirrábica 4 (3). NASS One drive:
32. Apoyar cuando le sea requerido, la gestión de las comunicaciones de los proyectos estratégicos del Distrito Especial de Medellín, contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027, en los que la Secretaría de Salud es responsable y/o corresponsable.	4	Durante el mes de junio brinde apoyo en el diseño de las solicitudes de los proyectos estratégicos: 1. Familias fuertes y resilientes. 2. PPSS.	- E-card - FFR 1 (3). - Pantallas - FFR 2 (3). - Stories - PPSS 1 (3). - Stories - PPSS 2.
33. Apoyar la elaboración y ejecución de estrategias de comunicación interna en las unidades y equipos de trabajo de la Secretaría de Salud, que promuevan la difusión de los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027.	2	Durante el mes de junio participé en dos (2) comités de comunicaciones: - 1 de junio, donde el tema relevante fue la salud mental, en espacial en hombres. - 16 de junio, donde los temas relevantes fueron asuntos generales para el próximo mes.	- Comité 1 de junio. - Comité 16 de junio NASS One drive:
34. Apoyar la organización de los eventos y demás actividades que se programen desde la Secretaría de Salud de Medellín, y participar en las le sean requeridas.	5	Durante el mes de junio brinde apoyo en el diseño de los diplomas para los eventos destinados para el mes.	- Diplomas - enfermedades crónicas - virtuales. - Diplomas - VIH. - Diplomas evaluadores – galardones. - Diplomas evaluadores - galardones – faltantes. - Diplomas evaluadores senior – galardones. - NASS - One drive:
35. Proyectar las respuestas oportunas y de fondo a las solicitudes de información y/o derecho de petición que le sean asignados por la Secretaría de Salud.	19	Durante el mes de junio, se recibió un requerimiento por parte del proyecto Cora para la producción de sus materiales visuales. El desglose de piezas incluye	- Hablador - CORA 1. - Hablador - CORA 2. - Hablador - CORA 3. - Hoja general - Libreta cora. - Parte 1 - Libreta cora.

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
		elementos clave como pendones, habladores y el diseño de una libreta	- Parte 2 - Libreta cora. - Parte 3 - Libreta cora. - Parte 4 - Libreta cora. - Parte 5 - Libreta cora. - Parte 6 - Libreta cora. - Parte 7 - Libreta cora. - Parte 8 - Libreta cora. - Parte 9 - Libreta cora. - Parte 10 - Libreta cora. - Parte 11 - Libreta cora. - Parte 12 - Libreta cora. - Pendón – CORA. - Portada y contraportada - Libreta cora. - Vinilo CORA. NASS One drive:
36. Asistir a las reuniones o actividades en las que sea requerido.	1	Durante el mes de junio, participé en una reunión con Jorge, comunicador del equipo de comunicaciones del Hospital Metrosalud. En este encuentro, establecimos los compromisos relacionados con la iniciativa Cora, definiendo las piezas que se van a desarrollar, sus formatos y las fechas de entrega.	- Reunión.
37. Hacer uso debido de la imagen institucional en la señalética, de acuerdo con el Manual de Identidad Visual del Distrito Especial de Medellín y los lineamientos impartidos en el Sistema Integral de Gestión de Calidad.	13	Todas las piezas diseñadas y entregadas cumplen con los lineamientos del Manual Institucional, además las piezas son revisadas por el área de Publicidad y Marca.	- Ajustado – ACV. - Ajustado - fenómeno del niño. - Ajustado - golpe de calor. - Ajustado - investigación en salud. - Ajustado - libres para. - Ajustado – PPSS. - Ajustado - punto fijo. - Ajustado - salud bucal. - Ajustado - todo pasa. - Ajustado - vacunación 2. - Ajustado – vacunación. - Ajustado - vacunarse es cuidarse 2. - Ajustado - vacunarse es cuidarse. NASS One drive:
38. Realizar los informes mensuales de actividades, de acuerdo con los formatos establecidos para ello con todos los soportes de las actividades realizadas.	1	Se elaboró de manera mensual el informe de actividades, en el cual se consolidan y reportan los avances, productos desarrollados y acciones realizadas en el marco de los proyectos y estrategias de comunicación en salud.	- Informe de actividades. NASS One drive

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
39. Apoyar las demás actividades del componente de la gestión de las comunicaciones en salud, que le sean requeridas por la Secretaría de Salud.	2	Durante el presente mes se brindó apoyo en la aplicación del diseño en tres presentaciones, asegurando coherencia visual y alineación con los lineamientos institucionales.	- Alianza por el bienestar universitario Transformando el campus en un territorio de salud y cuidado. Plenaria Concejo 12 de junio. NASS One drive:
40. Apoyar el diseño, activación y coordinación de protocolos de comunicación del riesgo en salud pública, que incluyan alertas tempranas, manejo de crisis sanitarias, vocería institucional.	1	Durante el presente mes se trabajaron 2 temas prioritarios, de los cuales se realizaron piezas digitales e impresas.Libres para. Salud mental.	- Pendón - libres para. - Storie - libres para. - Storie - salud mental. NASS One drive:

➢ GESTIÓN ESTRATEGICA

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
1. Apoyar y articular las estrategias de comunicaciones de la Secretaría de Salud, con las estrategias para la gestión de comunicaciones de la Secretaría de Salud del Distrito Especial de Medellín.	5	• Se realizó seguimiento a las actividades del Plan de Comunicaciones de la Política Pública de Participación Social en Salud (PPSS). • Se diligenció el archivo de evidencias de las acciones ejecutadas durante el periodo de junio. • Se realizaron las propuestas para los copys de historias de Instagram sobre: Vacunación antirrábica, Todo pasa, A Todos Nos Pasa, historia interactiva de vacunación, fenómeno del niño, Tu sonrisa también es salud: hábitos que protegen tu bienestar, reconocer los síntomas de un ACV puede salvar vidas, Jornada nacional de vacunación, Alerta por consumo de tusi, Prevención del dengue, Medellín fortalece la vigilancia sanitaria de los establecimientos veterinarios • Se realizó Seguimiento con líderes de programa de los eventos y efemérides aprobadas para 2026, para su organización y proyección comunicativa. • Soporte en la gestión de comunicaciones para el programa de vacunación, mediante la atención de solicitudes de la referente y la articulación con el equipo para su ejecución. Incluyó el seguimiento a la entrega de productos comunicativos y el envío oportuno de las evidencias que sustentan la gestión del programa ante el Distrito.	• Excel: PLAN DE COM PPSS • Evidencia de pantallazo OneDrive. • Word: con los copys. • Excel: Eventos 2026 - Secretaría de Salud • Excel: Plan de com-vacunación • Evidencia correo electrónico. • Evidencia de pantallazo de evidencias. NAS ONE DRIVE FunPB
2. Participar en la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, en	1	• Se realizó seguimiento a los objetivos, públicos, mensajes clave y canales de comunicación 2026.	• Excel: Plan de Comunicación 2026. NAS

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
articulación con la Secretaría de Comunicaciones del Distrito Especial de Medellín.			ONE DRIVE FunPB
3. Apoyar la gestión, consolidación y articulación de la información requerida para la elaboración, aprobación, implementación, evaluación y ajustes del Plan de Comunicaciones de la Secretaría de Salud, al interior de las Unidades y Equipos de Trabajo que la conforman.	3	• Se realizó la recolección de información desde las diferentes Unidades y Equipos de Trabajo de la Secretaría de Salud. • Articulación con referentes técnicos para la identificación de necesidades comunicativas. • Apoyo en la organización y sistematización de la información recopilada.	• Correos electrónicos. NAS ONE DRIVE FunPB
4. Apoyar cuando le sea requerido, la gestión de las comunicaciones de los proyectos estratégicos del Distrito Especial de Medellín, contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027, en los que la Secretaría de Salud es responsable y/o corresponsable.	2	• Se realizó gestión de información técnica para traducir avances de proyectos en mensajes claros, comprensibles y orientados a la ciudadanía. https://trello.com/u/veronicamariacorrrearoldan/activity • Se realizó seguimiento a la visibilización de acciones estratégicas en medios institucionales y canales oficiales. https://drive.google.com/drive/folders/1DW2EwK2NvyAu_eLXQFg8xlKH-E3C6b1o	• Tablero trello • Drive evidencias NAS ONE DRIVE FunPB
5. Apoyar la elaboración y ejecución de estrategias de comunicación interna en las unidades y equipos de trabajo de la Secretaría de Salud, que promuevan la difusión de los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027.	4	• Se propuso y gestionó la publicación de contenidos internos que promueven el conocimiento de las campañas activas entre equipos técnicos. • Se socializaron piezas clave en canales internos. • Construcción de la primera propuesta de boletín interno, incluyendo la recopilación y organización de la información, y envío para revisión. • Se construyeron y consolidaron los mensajes de felicitación de cumpleaños del mes de mayo para su difusión en los canales internos de la Secretaría.	• WhatsApp: pantallazos • Word: propuesta de contenidos para boletín interno. • Canva: con los mensajes de cumpleaños para junio. • Excel: base de datos cumpleaños NAS ONE DRIVE FunPB
6. Apoyar la organización de los eventos y demás actividades que se programen desde la Secretaría de Salud de Medellín, y participar en las le sean requeridas.	3	• Durante el periodo se brindó apoyo en la planeación, logística, comunicaciones y acompañamiento de los eventos programados por la Secretaría de Salud de Medellín, entre ellos: • Comité Intersectorial por el derecho a la IVE. • Foro de lactancia. • Avanzada Foro Evaluar para Transformar.	• Fotos de evidencia • Word con documentos NAS ONE DRIVE FunPB
7. Proyectar las respuestas oportunas y de fondo a las solicitudes de información y/o derecho de petición que le sean asignados por la Secretaría de Salud.	1	• Articulación con áreas técnicas y dependencias para la recolección de insumos.	• Correos electrónicos NAS ONE DRIVE FunPB
8. Asistir a las reuniones o actividades en las que sea requerido.	1	• Se asistió a diversas reuniones con referentes de Salud Pública, el comité editorial, el comité de comunicación y equipos de profundización.	• Evidencia con pantallazos y actas NAS ONE DRIVE FunPB
9. Hacer uso debido de la imagen institucional en la señalética de acuerdo con el Manual de Identidad Visual del Distrito Especial de Medellín y los	2	• En todo documento se utiliza la imagen institucional en la señalética de acuerdo con el Manual de Identidad Visual del Distrito Especial de Medellín y	• Evidencia con pantallazos NAS ONE DRIVE FunPB

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cant.	Descripción	Evidencia
lineamientos impartidos en el Sistema Integral de Gestión de Calidad.		los lineamientos impartidos en el Sistema Integral de Gestión de Calidad. • Se efectuó la primera revisión ortográfica y de redacción del material, garantizando su ajuste a los lineamientos del Manual de Identidad Institucional.	• PDF con correcciones.
10. Realizar los informes mensuales de actividades, de acuerdo con los formatos establecidos para ello con todos los soportes de las actividades realizadas.	1	• Se realizó un informe durante el periodo: con corte al 30 de mayo de 2026.	• Word: Informe mensual de actividades NAS ONE DRIVE FunPB
11. Apoyar las demás actividades del componente de la gestión de las comunicaciones en salud, que le sean requeridas por la Secretaría de Salud.	2	• Actualización del micrositio de Salud Pública de la Secretaría de Salud. • Elaboración de la primera versión de guiones para piezas audiovisuales.	• Correo electrónico • Word con la primera versión de guiones NAS ONE DRIVE FunPB

6. Subcomponente Infraestructura Hospitalaria

Productos Macro (I Civil):

1. Informe mensual consolidado de apoyo a la supervisión técnica, que incluye avances, hallazgos, conceptos técnicos y alertas tempranas.
2. Informes técnicos de visitas de campo, con actas, registros fotográficos y análisis de hallazgos.
3. Informes de cierre técnico o liquidación, según aplique.
4. Apoyos documentales para procesos contractuales, incluyendo revisiones técnicas, conceptos y evaluaciones.
5. Matriz de seguimiento de compromisos técnicos, consolidada y periódicamente.
6. Informe técnico de validación de los procedimientos de Plan Maestro de Inversiones, Asesoría y seguimiento a los planes de mantenimiento hospitalario del distrito, Evaluación de requisitos para la expedición de conceptos técnicos de proyectos de inversión.
7. Acta de planeación e informe de referenciación de las áreas de infraestructura
8. Informe de Análisis de necesidades de infraestructura de las ESES del Distrito
9. Acta de participación en estudio de la red dentro del marco del Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las redes de ESE.

Actividad	Ejecución civil		
	Cant.	Descripción	Evidencia
1. Elaborar y presentar el 100% de los informes técnicos de apoyo a la supervisión de los convenios asignados, así como los informes asociados a modificaciones contractuales, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Supervisión de la Alcaldía de Medellín, durante el período de evaluación.	**2**	Se proyectaron 2 informes mensuales de supervisión. 1. Informe de supervisión de marzo del Convenio Nro. 4600103274. 2. Informe de supervisión de abril del Convenio Nro. 4600103274.	- Informe de supervisión de marzo del Convenio Nro. 4600103274 - Informe de supervisión de abril del Convenio Nro. 4600103274 NAS One Drive

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Ejecución civil		
	Cant.	**Descripción**	**Evidencia**
2. Realizar el acompañamiento técnico integral en el recibo de obras, diseños y liquidaciones contractuales, producto de los convenios suscritos por la Secretaría de Salud, conforme a los protocolos del Sistema Integrado de Gestión (SIG).	**0**	En el presente periodo no se desarrolló esta actividad contractual.	N/A
3. Apoyar en la elaboración y consolidación de los informes de seguimiento a los contratos de comodato sobre bienes inmuebles, y gestionar ante la Secretaría de Suministros y Servicios los trámites requeridos para su formalización, renovación o terminación.	**16**	Se realizó la proyección de 4 informes de seguimiento del trimestre de enero a marzo correspondientes a los siguientes contratos de comodato: - CM A00500 del Centro de Salud La Cruz - CM A00479 de la UH San Cristóbal - CM A00501 del Centro de Salud Estadio - CM A00499 del Centro de Salud Moravia Adicionalmente se realizaron las verificaciones de pago de servicios de los meses enero, febrero y marzo de los comodatos ya mencionados.	**Carpetas** - CMA00500 - CMA00479 - CMA00501 - CMA00499 NAS One Drive
4. Participar en los procesos de planeación y ejecución contractual, incluyendo la elaboración de estudios previos, análisis técnicos, revisión de pliegos y demás actividades requeridas para la contratación de obras, bienes y servicios del área.	**2**	Se asistió a 2 reuniones técnicas de seguimiento para la estructuración de proyectos con lasa ESE públicas del Distrito mediante Cofinanciación del Area Metropolitana del Valle de Aburra. 1. Reunión el día 23/06/2026 para socializar al AMVA el avance de la estructuración de los proyectos para la viabilidad técnica y metodológica ante el Departamento de Antioquia. 2. Reunión de definición de plazos de entrega de subsanaciones de los proyectos por parte de las E.S.E del Distrito el día 23/06/2026.	Asistencias a reuniones NAS One Drive
3. Ejercer funciones de apoyo a la supervisión técnica sobre los contratos asignados, asegurando el cumplimiento de especificaciones, cronogramas y requisitos legales.	**1**	Se proyectó el acta de reunión del comité de seguimiento del convenio 4600103274 del 19/05/2026.	Acta de reunión del convenio 4600103274 del 19-05-202
4. Realizar visitas de campo programadas y no programadas, levantar actas y conceptos técnicos, y remitir los informes correspondientes, según el cronograma y necesidades de los proyectos.	**0**	En el presente periodo no se desarrolló esta actividad contractual.	N/A
5. Aportar insumos técnicos para la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión en infraestructura hospitalaria.	**1**	Se alimentó la matriz de seguimiento de los estados de los proyectos del HICM Proyecto de TICS y proyecto de Llamado a Enfermería.	Matriz con el seguimiento de los proyectos. NAS One Drive
6. Apoyar la atención de requerimientos de entes de control, auditorías o solicitudes internas o externas relacionadas con los contratos o proyectos supervisados.	**0**	En el presente periodo no se desarrolló esta actividad contractual.	N/A
7. Apoyar la gestión documental para la construcción y validación de los procesos			

Actividad	Ejecución civil		
	Cant.	**Descripción**	**Evidencia**
relacionados con las competencias de infraestructura en salud que incluye la formulación, presentación y aprobación de los planes bienales de inversiones en salud en lo relacionado con las Inversiones en infraestructura física, así como gestión de los Planes de Mantenimiento Hospitalario en las instituciones públicas del Distrito, para regular las inversiones de mantenimiento hospitalario en infraestructura, Equipos Biomédicos y Vehículos.	**1**	Se desarrolló un instrumento preliminar correspondiente al Plan Maestro de Inversiones en Salud	N/A
8. Desarrollar los formatos, instrumentos, listas de chequeo y control, guías y demás documentos para operativizar los procedimientos relacionados con la infraestructura en salud.	**0**	En el presente periodo no se desarrollaron formatos y listas de chequeo.	N/A.
9. Participar en los procesos de referenciación con diferentes entidades territoriales, para la validación de los procedimientos diseñados e Identificar buenas prácticas a adoptar por la secretaría de salud	**0**	No se realizaron referenciaciones en el actual periodo contractual.	N/A
10. Acompañar en la implementación del plan de transición en temas relacionados con la infraestructura en salud que requiera la subsecretaría para ejercer las competencias distritales de salud.	**0**	Esta actividad está implícita en el desarrollo de los procedimientos, informes de validación y análisis para la construcción del PTRRMR	N/A
11. Validar los procedimientos de Plan Maestro de Inversiones, Asesoría y seguimiento a los planes de mantenimiento hospitalario del distrito, evaluación de requisitos para la expedición de conceptos técnicos de proyectos de inversión, emitiendo el informe técnico correspondiente con observaciones y recomendaciones de ajuste.	**1**	Se realizó el informe técnico de validación preliminar del procedimiento de expedición de conceptos técnicos de viabilidad.	Informe de validación Procedimiento de Mantenimiento Hospitalario Procedimiento de Concepto técnico de Viabilidad. NAS One Drive
Validar los formatos y listas de chequeo que operativizan los procedimientos de Plan Maestro de Inversiones, Asesoría y seguimiento a los planes de mantenimiento hospitalario del distrito, evaluación de requisitos para la expedición de conceptos técnicos de proyectos de inversión, asegurando su conformidad con la normativa vigente.	**0**	Actividad no realizada porque no se han desarrollado los formatos y listas de chequeo	N/A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Ejecución civil		
	Cant.	**Descripción**	**Evidencia**
12. Participar en los ejercicios de referenciación (benchmarking) relacionados con las áreas de plan maestro de inversiones, planes de mantenimiento hospitalario y evaluación de requisitos para la expedición de conceptos técnicos de proyectos de inversión y plan maestro de inversiones con otras Entidades Territoriales de Salud, para la mejora continua de los procesos a cargo y realizar mejoras a los procedimientos e instructivos.	**0**	No se han adelantado procesos de referenciación	N/A
13. Realizar la recolección, sistematización y análisis de la información relacionada con las necesidades de infraestructura de la red prestadora pública de servicios de salud, necesarios para la elaboración del estudio de la red dentro del marco del Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las redes de ESE.	**1**	Se realizaron modificaciones al análisis inicial de la información enviadas por las E.S. E	Análisis para PTRRMR Corrección 1 NAS One Drive
14. Participar en las reuniones de análisis de la información e identificación de necesidades de infraestructura de la red prestadora pública de servicios de salud.	**1**	Se participó en reunión técnica con la E.S.E Metro salud el día 01/06/2026	Lista de asistencia NAS One Drive

Productos Macro (II Biomédica):

1. Informe técnico de validación de los Instructivos de inspección y vigilancia en tecnovigilancia y reactivo vigilancia
2. Informe técnico de validación de los instrumentos de inspección y vigilancia en tecnovigilancia y reactivo vigilancia
3. Acta de planeación de la referenciación e informe de referenciación de las áreas de tecnovigilancia y tecnovigilancia.
4. Acta de validación del procedimiento diseñado para la inspección y vigilancia.
5. Módulos educativos del curso de tecnovigilancia y reactivovigilancia, para los programas de asesoría y asistencia técnica.
6. Base de datos con la capacidad instalada y necesidades relacionada con los equipos y dispositivos médicos.
   Insumos técnicos e informe de Análisis de oferta/demanda.
7. Acta y registro de participación en las reuniones de análisis y concertación
8. Formatos diligenciados

Actividad	Ejecución Biomédica		
	Cant.	**Descripción**	**Evidencia**
1. Validar el Instructivo de Inspección y Vigilancia en Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, emitiendo el informe técnico correspondiente con observaciones y recomendaciones de ajuste.	0	Ya realizada en los periodos anteriores	N.A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Ejecución Biomédica		
	Cant.	Descripción	Evidencia
2. Validar los instrumentos de inspección y vigilancia (formatos y listas de chequeo) asociados a las áreas de Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, asegurando su conformidad con la normativa vigente.	0	Ya realizada en los períodos anteriores	N.A
3. Participar en ejercicios de referenciación en Tecnovigilancia y Reactivovigilancia con otras Entidades Territoriales de Salud, para la mejora continua de los procesos a cargo y realizar mejoras a los procedimientos e instructivos.	0	No se realizó en este período	N.A
4. Participar en la validación del procedimiento diseñado para la inspección y vigilancia, evaluando su aplicabilidad y efectividad.	0	No se realizó en este período pues aún no nos encontramos en etapa de validación	N.A
5. Desarrollar los contenidos académicos completos (módulos, materiales didácticos, casos prácticos y sistema de evaluación) para el curso virtual de Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, como parte de las actividades de asesoría y asistencia técnica del Distrito.	0	Ya realizado en el período anterior	N.A
6. Realizar la recolección, sistematización y análisis de la información relacionada con equipos y dispositivos médicos de la red pública de prestación de servicios de salud.	3	1. Participación en la sistematización de información relacionada con equipos y dispositivos médicos en temas de Tecnovigilancia y reactivovigilancia con el equipo de sistemas (realización de UH, procedimientos y formatos de BD para la aplicación web de la secretaría de salud).- 26 de mayo 2026 2. Participación en reunión de asesoría a Metrosalud y aclaración de dudas relacionadas con el diligenciamiento de las bases de datos construidas para el análisis de reorganización distrital de salud, (equipos y dotación biomédica de la red). 3. Asesorías al ingeniero biomédico de Metrosalud a cargo del diligenciamiento de las bases de datos de equipos (se obtuvo un avance)	1.Link de la reunión de teams https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmedellingovco-my.sharepoint.com%2f%3av%3a%2fg%2fpersonal%2f1035423102_medellin_gov_co%2fIQDbTS68YCt2S5Fxg5cojxn7AdrbHh66JSIBy_VrF2DSacI&c=E,1,kDPCdgxiW-PvTqs2aUISgjJNiGvB6JkoyBx1h83OfRjR8QEjHmY14RyrmIM-9fBrMf1FDbB5qDTTsxvXvFqtU48danj2-SJn61cVn3OK-gHN-Qv8Whc,&typo=1 Duración: 5h 2.Formato de asistencia correspondiente a la reunión de asesoría realizada en Metrosalud: Sacatín 3.Avance de la base de datos de equipos biomédicos Pascual bravo: carpeta compartida PB SSM: CARPETA SSM
7. Análisis sobre la oferta y demanda sobre la dotación, para la elaboración del estudio de la red dentro del marco del Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las redes de ESE.	0	No se realizó en este período pues aún no se encuentra completa la información del ESE sobre equipos y dotación biomédica	N.A
8. Participar en las reuniones de análisis y concertación con diferentes actores sobre la información e identificación de necesidades de equipos y dispositivos médicos de la red prestadora pública de servicios de salud.	0	No se realizó en este periodo	N.A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Ejecución Biomédica		
	Cant.	Descripción	Evidencia
9. Apoyo en la construcción del plan bienal distrital de inversiones públicas en salud	0	No se realizó en este período	N.A
10. Elaborar y presentar informes técnicos de apoyo a la supervisión de los convenios que incluyen dotación biomédica, garantizando el análisis técnico de los equipos entregados, conforme al Manual de Supervisión de la Alcaldía de Medellín.	0	No se realizó en este período ya que aún no se han realizado los contratos de dotación de los proyectos del AMVA	N.A
11. Realizar acompañamiento técnico especializado en el proceso de alistamiento, verificación, instalación y recibo de la dotación biomédica de los contratos objeto de supervisión, asegurando el cumplimiento de especificaciones técnicas, estándares de calidad y compatibilidad con los servicios de salud habilitados.	1	Realización de lista de verificación para la recepción del sistema de sonido del contrato 96090 (metrosalud- Buenos Aires)	Lista de verificación con las especificaciones del sistema de sonido solicitado en el contrato 96090 Pascualbravo: carpetacomparida PB SSM: CARPETA SSM
12. Participar en la planeación, formulación y evaluación técnica de proyectos que involucran dotación en tecnología biomédica, asegurando la alineación con los requerimientos clínicos, normativos y de sostenibilidad operativa.	19	1. Evaluación técnica con la seccional sobre los proyectos presentados por el HGM (27 de mayo de 2026) 2. Evaluación técnica de 4 proyectos presentados por HGM con: Matriz con comentarios, ficha de requisitos y ficha de certificados. 3. Reunión: evaluación técnica al HGM de los ajustes técnicos socializados previamente con la gobernación de los proyectos AMVA (4 de junio) 4. Evaluación técnica de proyectos del HICM con: Matriz con comentarios y ficha de requisitos	1.Fichas de requisitos de la seccional con sus observaciones socializadas en la reunión (4 en total) 2.Acta de la reunión correspondiente a la revisión de avances de los proyectos de Metrosalud con fecha del 28 de mayo del 2026 3.Matriz de dotación con observaciones de cada proyecto (4 en total) 4.Fichas de requisitos de cada proyecto (4 en total) 5.Fichas de verificación de certificaciones de cada proyecto (4 en total). 6.Acta de reunión de asesoría al HGM sobre las observaciones de los proyectos con fecha del 4 de junio. 7.Matriz de dotación y justificación con observaciones para HICM para cada proyecto (2 en total). 8.Ficha de requisitos para HICM para cada proyecto (2 en total) Pascual bravo: carpeta compartida PB SSM: CARPETA SSM
13. Emitir conceptos técnicos sobre especificaciones, garantías, compatibilidad y condiciones de instalación de equipos biomédicos dentro de los procesos contractuales de adquisición y fortalecimiento institucional.	0	No se realizó en este período pues aún no se han realizado las contrataciones de los equipos por parte de las ESE en el marco de los proyectos del AMVA	N.A
14. Acompañar procesos de legalización, seguimiento, supervisión y liquidación de contratos que contemplan dotación biomédica, velando por el cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos.	10	1. Revisión y socialización técnica con la seccional sobre los proyectos presentados por el HGM (27 de mayo de 2026) 2. Revisión de avances de los proyectos con ingenieras biomédicas de Metrosalud (28 de mayo de 2026)	1.Fichas de requisitos de la seccional con sus observaciones socializadas en la reunión (4 en total) 2.Acta de la reunión correspondiente a la revisión de avances de los proyectos de Metrosalud con fecha del 28 de mayo del 2026 3.Instrumento de seguimiento proyectos AMVA: Metrosalud

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Ejecución Biomédica		
	Cant.	Descripción	Evidencia
		3. Realización de 3 instrumentos para el correcto seguimiento técnico y metodológico de los proyectos AMVA 4. Reunión: asesoría al HGM de los ajustes técnicos socializados previamente con la gobernación de los proyectos AMVA (4 de junio) 5. Actualización de la presentación de proyectos AMVA versión 4. 6. Reunión de avances de los proyectos AMVA con la subsecretaria Obyalin Morales (junio 17) 7. Realización de lista de verificación para la recepción del sistema de sonido del contrato 96090 (Metrosalud- Buenos Aires) 8. Actualización de la presentación de proyectos AMVA versión 5.	4.Instrumento de seguimiento proyectos AMVA: HGM 5.Instrumento de seguimiento proyectos AMVA: HICM 6.Acta de reunión de asesoría al HGM sobre las observaciones de los proyectos con fecha del 4 de junio 7.Presentación proyectos AMVA: versión 4 8.Lista de verificación con las especificaciones del sistema de sonido solicitado en el contrato 96090 9. Presentación proyectos AMVA: versión 5 Pascual bravo: carpeta compartida PB SSM: CARPETA SSM
15. Realizar visitas de verificación a las sedes receptoras de equipos, con elaboración de actas, levantamiento de registros fotográficos, diagnóstico técnico, validación de infraestructura de soporte y generación de alertas tempranas sobre posibles riesgos.	0	No se realizó en este período pues aún no se han realizado las contrataciones de los equipos por parte de las ESE en el marco de los proyectos del AMVA	N.A
16. Apoyar el seguimiento técnico de garantías y mantenimiento preventivo/correctivo de los equipos biomédicos entregados, en coordinación con proveedores, contratistas y personal técnico	0	No se realizó en este período pues aún no se han realizado las contrataciones de los equipos por parte de las ESE en el marco de los proyectos del AMVA	N.A
17. Las demás actividades requeridas por la secretaría	3	1. Firma de conflicto de intereses en el marco de los galardones 2026 (evaluación del proyecto de la institución San Vicente) 2. Firma de código de ética como evaluadora: Galardones 2026 3. Obtención de certificado de formación como evaluadora de los Galardones 2026: con 12 horas de formación	1.Formato de conflicto de intereses firmado y diligenciado 2.Código de ética firmado 3.Certificado de completitud de 12 horas de formación como evaluadora de los galardones 2026

ii. COMPONENTE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

1. Subcomponente Participación Social

- **Implementación y seguimiento cualitativo y cuantitativo de la política de participación socia**

Durante el presente informe se presenta la verificación cualitativa de la implementación de la política, la cual se documenta en un archivo en Excel que refleja los porcentajes de ejecución alcanzados.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Durante el mes de junio del año 2026, se registraron acciones de planificación y ejecución por parte del equipo de Participación Social, orientadas a garantizar la adecuada implementación de los cinco ejes de la política. Estas acciones incluyeron procesos de organización interna, programación de actividades en territorio y articulación con diferentes actores institucionales y comunitarios.
Se llevaron a cabo reuniones ordinarias en los territorios con los COPACOS como fortalecimiento de los espacios de participación social en salud.

De igual manera, se realizaron las reuniones de la Mesa Ampliada de Salud y las mesas de Gestión Territorial, espacios en los que se promovió el diálogo con la comunidad y el seguimiento a los procesos de participación. Los gestores territoriales acompañaron los espacios de diálogo en tu comuna con la Secretaría de Salud en las comunas 2,60,70,80

Asimismo, en las reuniones del equipo de Participación Social se presentaron avances en la planeación de actividades, seguimiento a compromisos institucionales y socialización de lineamientos para el fortalecimiento del trabajo territorial.

Adicionalmente, se acompañaron diferentes espacios de articulación Citación JAL Comuna 80 - Tema: Tema: Informe de ejecución Salud visual prótesis ortodoncia, Mesa Interinstitucional el distrito Escucha en Comuna 8, Invitación Comisión Accidental 223 - 2024 Necesidades y problemáticas de las comunas y corregimientos relacionadas con la mitigación del riesgo, deficiencia en infraestructura, educación, juntas de acción comunal, entre otras". (Énfasis Villatina) Comuna 8, Citación Audiencia Pública y Cuestionario de Control Social y Territorial – Proyecto Habitacional Carabineros JAL comuna 7, Segunda Mesa de trabajo – Barrio Niquitao Comuna 10 (Centro de Medellín), así mismo se realiza gestión de requerimientos provenientes del despacho del alcalde, Se realizó la gestión y respuesta a oficios de la comunidad, así como la articulación con la estrategia Medellín Te Quiere Saludable (MTQS), con el propósito de dar respuesta oportuna a solicitudes ciudadanas y fortalecer las acciones de promoción de la salud en los territorios.

- **Apoyo a la ruta de Planeación Del Desarrollo Local Y Presupuesto Participativo**

Durante el mes de junio se continua con las socializaciones de cierre de las estrategias de Presupuesto Participativo correspondientes a la vigencia 2025 de ortodoncia, prótesis dentales y ortodoncia en el marco de los proyectos financiados con estos recursos. Estos espacios tuvieron como propósito presentar los resultados

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

alcanzados, resolver inquietudes de la comunidad con el fin de garantizar un adecuado desarrollo de las acciones y la continuidad de los procesos de participación y seguimiento.

Así mismo, se atendieron las citaciones realizadas por las Juntas Administradoras Locales (JAL), dando respuesta a los cuestionarios formulados y presentando información relacionada con el seguimiento a las estrategias financiadas con recursos de Presupuesto Participativo.

En el mes de junio se continua con la Ruta PDLYPP 2027 donde se acompañaron los Talleres de insumos participativos en las siguientes comunas: 1,3,5,6,7,9,11,12,13,50,90.

De igual forma, el equipo ha mantenido comunicación y articulación permanente con los operadores e interventores de los contratos que se encuentran en ejecución, con el propósito de brindar acompañamiento técnico, apoyar el desarrollo de las actividades programadas y contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en cada una de las estrategias.

- **Desarrollo del Modelo De Gestión Territorial Basado En La Comunidad**

Durante el mes se planearon acciones encaminadas a desarrollar el modelo de Gestión territorial basado en comunidad.

- **Reuniones semanales de coordinación del equipo**

Se llevaron a cabo 4 reuniones del equipo, además de otras adicionales para garantizar la continuidad en la ejecución del contrato. Estas reuniones permitieron actualizar las acciones en relación con las metas y obligaciones de la política de Participación Social en Salud (PPSS), dinamizando los temas esenciales para cumplir con el plan de acción de la PPSS.

- **Acompañamiento y fortalecimiento de competencias del equipo de participación social**

En el marco del Plan de Apoyo al equipo de Participación Social en Salud, se desarrolló el taller "Mirarnos para reconocernos: gratitud y cambio", una actividad orientada al fortalecimiento del bienestar, la integración y el reconocimiento de las capacidades individuales y colectivas del equipo de trabajo. Esta jornada contó con el acompañamiento de la estrategia Escuadrón del Bienestar, liderada por la Secretaría de Gestión Humana y

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Servicio a la Ciudadanía, brindando herramientas para la reflexión personal, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y la promoción de entornos laborales saludables.

Adicionalmente, se continúa implementando la estrategia denominada "Píldoras Vitamina", consistente en el envío de mensajes motivacionales a través del canal de comunicación interno del equipo. Esta actividad se desarrolla principalmente los días lunes, con el propósito de promover el bienestar emocional y laboral de los integrantes, favoreciendo un inicio de semana con una actitud positiva frente a los retos y actividades programadas.
A través de esta estrategia se busca fortalecer la motivación, el sentido de pertenencia y las relaciones interpersonales, contribuyendo a la construcción de un ambiente laboral más armónico, participativo y orientado al trabajo colaborativo. Asimismo, los mensajes constituyen una herramienta para reforzar la comunicación asertiva, reconocer el aporte de cada integrante al cumplimiento de los objetivos institucionales y fomentar una cultura organizacional basada en el respeto, la corresponsabilidad y el compromiso.

De igual manera, a través del grupo de WhatsApp del equipo de Participación Social en Salud se comparten de forma permanente mensajes informativos y recordatorios relacionados con prioridades, compromisos, cronogramas y actividades programadas. Esta estrategia facilita la coordinación de acciones, fortalece los canales de comunicación interna y contribuye al seguimiento oportuno de las responsabilidades asignadas. Asimismo, permite mejorar la articulación entre los integrantes del equipo, promoviendo el cumplimiento de los compromisos institucionales y el desarrollo efectivo de las acciones enmarcadas en la implementación de la Política de Participación Social en Salud.

TALENTO HUMANO

- ✓ Cinco (5) Profesionales del área social o del área de la salud, con experiencia mínima de 2 años en trabajo en comunidad.
- ✓ Un (1) Profesional del área social o de la salud con postgrado en el área social o de la salud o educación o gestión de proyectos con experiencia de 2 años en coordinación de proyectos o procesos de participación o movilización sociales.
- ✓ Un (1) Técnico del área de la salud, áreas administrativas o de comunicaciones con experiencia relacionada.

En el mes de junio el equipo estuvo conformado de la siguiente manera:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PERFILES	CORREO	CELULAR	ZONA	COMUNAS
Profesional Especializado de apoyo	yubinza.gonzalez@medellin.gov.co	3007535453	0	Apoyo a todas las comunas
Técnico Apoyo Administrativo	jailer.tabares@gmail.com; jailer.londono@medellin.gov.co	3013733139	0	Apoyo a todas las comunas
Gestor territorial	estefany.ruiz@udea.edu.co	3017827978	1	1,2,3,4,
Gestor territorial	valentinal.trabajosocial22@gmail.com	313 6608277	2	5,6,7 y 80 SAN ANTONIO
Gestor territorial	Anna.gomez@medellin.gov.co	300 3280260	3	8. 9. 10. 90 SANTA ELENA
Gestor territorial	ivan.henao@medellin.gov.co; ivanchovip@yahoo.com.ar	3006533688	4	11,12,13, 60 SAN CRISTOBAL PALMITAS 50
Gestor Territorial	natalia.restrepom@medellin.gov.co; natalarestrepo@gmail.com	3005200468	5y6	14,15,16, y CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA

Gestores territoriales (5)

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
1. Fortalecimiento institucional	a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación.	**Actividad 1:** Realizar planeación y seguimiento de actividades de acuerdo lineamientos del equipo de planeación sectorial y participación social de la Secretaría de Salud de Medellín. **Producto**: Documento con plan de trabajo. **Meta:** Un Plan de trabajo anual según ejecución del contrato	Durante el mes de se actualiza el plan de trabajo anual con el respectivo cronograma de actividades.	Eje1.Fortalecimiento institucional, A1- Subcarpeta plan de trabajo	Se da cumplimiento con este producto en mayo mediante la actualización de los respectivos Planes de Trabajo. E videncias en las NAS
	b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que	**Actividad 1:** Implementar el plan de formación en las 16 comunas y 5 corregimientos de acuerdo con los temas priorizados y programados que plantea la Política de Participación Social en Salud y otros temas de interés en salud pública, con enfoque diferencial **Producto:** Actas y listado de asistencia de las acciones del Plan de formación y capacitación.	Se definió el plan de formación de acuerdo a los temas priorizados desde la Política de Participación Social en Salud y otros temas de interés en salud pública, con enfoque diferencial. Plan de formación: Control social 06052026 Plan de formación: Control social 13052026	Eje1.Fortalecimiento institucional, 1B1- Subcarpeta capacitacion_personal_salud	Se evidencia el cumplimiento de este producto en Junio 2026, con el inicio dl Plan de Formación en Control Social. Evidencias en el repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
	permitan la intervención de la comunidad en el sector.	**Meta**: Cumplir con lo dispuesto en cronograma del plan de formación con las evidencias de ejecución.			
		Actividad 2: Realizar difusión de piezas comunicacionales y demás instrumentos definidos en plan de comunicaciones de la secretaria de salud para apoyar la capacitación del personal del sector salud (EAPB e IPS), de la administración municipal y de la Secretaría de Salud. Producto: Evidencias del proceso de difusión (pueden ser correos, ficha de difusión y/o pantallazos) **Meta:** Una ficha de difusión al año por comuna.	La difusión de piezas comunicacionales y demás instrumentos definidos en el plan de comunicaciones de la secretaria de salud para apoyar la capacitación del personal del sector salud (EAPB e IPS), de la administración municipal y de la Secretaría de Salud, se realizará en el mes de JULIO, cuando sea enviada la información por parte de comunicaciones.	Eje1.Fortalecimiento institucional, 1B2- Subcarpeta difusión piezas EAPB	Esta Actividad está programada para el mes de Julio de 2026
	d. Establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión de la participación social en salud	Actividad: Desarrollar la ruta de Planeación para el Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en sus fases de priorización (documentación, pre recolección y recolección de insumos, socialización de las ideas de proyecto, jornada de priorización,	Este producto inicia a partir de JULIO y aplica para las siguientes estrategias: Gestión territorial Basado en comunidad para las comunas 4, 5,7, 9,12,15		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		distribución de remanentes y rendición de cuentas) en las 16 comunas y 5 corregimientos. Producto: Evidencias de Taller de recolección de insumos, Socialización y seguimiento de los proyectos y jornada de priorización Meta: Una por comuna al año de acuerdo a la ruta de PdLyPP compartida por el DAP y la Secretaría de Participación Ciudadana.	Estilos de Vida Saludable para las comunas:2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15, 60,90		
	g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel territorial.	**Actividad 1:** Promover e incentivar las articulaciones en el territorio con actores claves institucionales y comunitarios que aportan a la gestión de la Política de Participación Social en Salud (Mesas de Gestión Territorial, Mesa Técnica Interinstitucional, Mesa de Salud Mental, otras de acuerdo con las solicitudes de las secretarías de la administración). **Producto:** Evidencias de la participación en las reuniones (acta y asistencia)	Durante este período se programaron las reuniones de Mesas de Gestión Territorial, Mesa Técnica Interinstitucional, Mesa Ampliadas de Salud y encuentros con la JAL ZONA 1 Mesa de gestión territorial en salud • Comuna 1: 10062026. Asistentes= 4 • Comuna 2: 23062026. Asistentes= 2 • Comuna 3: 24062026. Asistentes= 3 • Comuna 4: 10062026. Asistentes= 3 Mesa interinstitucional • Comuna 4: 10062026. Asistentes= 16		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		Meta: Una mesa o reunión mensual por zona.	ZONA 2: Mesa de gestión territorial en salud • Comuna 6: 44062026 Asistentes= 4 • Comuna 80: 180605202 Asistentes= 3 Mesa interinstitucional Comuna 80: 10062026 Asistentes= 20 Mesa técnica de trabajo 22062026 problemáticas Parque la Batea ZONA 3: Mesa de Gestión Territorial •Comuna 8: 10/062026 •Comuna 9: 10/062026 •Comuna 10: 10/062026 •Comuna 90: 12/062026 Mesa Interinstitucional • Comuna 90: 12/06/2026 Asistentes: 24 Zona 4: Mesa de gestión territorial en salud • Comuna 11: 25062026 Personas 4 • Comuna 12: 09062026 Personas 6 • Comuna 50: 18062026 Personas 5		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 60: 12062026 Personas 8 MESA INTERINSTITUCIONAL CORREGIMENTAL • Comuna 50: 11062026 Personas 20 • Comuna 60: 05062026 Personas 22 Zona 5y6 Mesa de gestión territorial en salud • Comuna 14: 02062026 Asistentes: 4 • Comuna 15: 03062026 Asistentes: 7 • Comuna 16: 04062026 Asistentes: 5 • Comuna 70: 24062026 Asistentes: 4 Mesa Técnica Interinstitucional • Comuna 14: 17062026 Asistentes: 11 • Comuna 70: 03062026 Asistentes: 21		
		Actividad 2: Realizar asesoría y acompañamiento técnico al personal del sector salud (EAPB e IPS) en los espacios institucionales de Participación Social en Salud. (Asociación de usuarios, comités de éticas, SIAU, Política de participación social en salud) Producto: Evidencias del proceso de Asesoría y Acompañamiento Técnico a las Entidades (pueden	Durante el mes se iniciaron las asesorías y acompañamientos técnicos al personal del sector salud (EAPB e IPS) en los espacios institucionales de Participación Social en Salud. (Asociación de usuarios, comités de éticas, SIAU, Política de participación social en salud), Zona 1: IPS Presentes	Eje1.Fortalecimiento institucional, 1G2- Subcarpeta VISITAS IPS	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante asesorías y acompañamientos técnicos a personal del sector salud: EAPB e IPS - Asociación de usuarios, comités de éticas, SIAU, Política de participación social en salud, tl como se

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		ser actas, registro fotográfico, listado de asistencia, lista de chequeo y/o planes de mejora). **Meta: 35** asesorías técnicas anuales de acuerdo con plan de trabajo	Zona 2: Clínica Central Fundadores 24062026 Zona 3: Clínica Davita 23062026 zona 4: IPS SALUD Y VIDA 12062026 Zona 5y6: EAPB SAVIA SALUD 22062026		describe en el presente informe. Evidencias en el repositorio de la NAS
	g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel territorial.	**Actividad 3:** Desarrollar los momentos del modelo de gestión territorial basado en comunidad con las actividades realizadas en campo, de acuerdo con los espacios priorizados por la política de participación social en salud (Mesas ampliadas de salud, COPACOS, mapeo de actores, jornadas de salud, mesas interinstitucionales, entre otras). **Producto:** Matriz de GTSBC diligenciada **Meta:** Actualización mensual de la matriz GTSBC	Se realizo la actualización del formato de matriz de gestión territorial basada en comunidad en las 21 comunas de Medellín	Eje1.Fortalecimiento institucional, 1G3- Subcarpeta Matriz GTBC	Se evidencia el desarrollo de este producto en julio, mediante la actualización del formato de matriz de gestión territorial basada en comunidad en las 21 comunas de la ciudad. Evidencias en la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		Actividad 4: Realizar acompañamiento a los demás espacios de participación social, tales como: Asociaciones de usuarios y Comités de ética. **Producto:** acta, listado de asistencia. **Meta:** 5 al año por zona	Se realizó acompañamiento a las reuniones de las Asociaciones de Usuarios en las siguientes comunas: **Zona 1:** Comuna 2: 18062026. Asistentes= 11 **Zona 2**: Acompañamiento Asociación de usuarios de Metro salud C80 18062026 Acompañamiento Asociación de usuarios de Metro salud C5 16062026 **Zona 3:** UPSSS ESE Metrosalud – Buenos Aires **Zona 4** UPSS SAN JAVIER Comuna 13: 17062026 Asistentes 15 • UPSS SAN CRISTOBAL Comuna 60: 12062026 Asistentes 25 **Zona 5y6** UPSSS Metrosalud - Belén 04062026 Asistentes: 21	Eje1.Fortalecimiento institucional, 1G4- Subcarpeta Asoc y Comité Usuarios	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante, acompañamiento a reuniones de las Asociaciones de usuarios, tal como se describe en el informe. Evidencias en la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
1. Fortalecimiento institucional	h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud.	**Actividad:** Promover y fortalecer la participación de las organizaciones con enfoque diferencial y grupos poblacionales presentes en el territorio asignado para la participación en los escenarios de participación social en salud como las mesas ampliadas de salud, COPACOS, Mesa de gestión territorial, asociaciones de usuarios, comités de ética. **Producto:** Formato de convocatoria y asistencia **Meta:** Actualización mensual de convocatoria, asistencia con enfoque diferencial.	Zona 1: Reuniones de las MAS de la zona 1: • Comuna 1: 10062026. Tema: Socialización cierre PP 2025 Y Geo encuesta PDL. Asistentes =26 • Comuna 2: 18062026. Tema: Socialización cierre PP 2025 Y Geo encuesta PDL. Asistentes =11 • Comuna 3: 17062026. Tema: Socialización cierre PP 2025 Y Geoencuesta PDL. Asistentes = 16 • Comuna 4: 09062026. Tema: Socialización cierre PP 2025 Y Geoencuesta PDL. Asistentes = 20 Reuniones con COPACOS de la zona 1: • Comuna 1: 03062026. Asistentes= 10 • Comuna 2: 03062026. Asistentes= 4 • Comuna 3: 17062026. Asistentes= 2 • Comuna 4: 04062026. Asistentes= 5 Asociación de usuarios • UPSS SANTA Cruz Comuna 2: 18062026. Asistentes=11 Mesa de gestión territorial en salud	. Eje 3 – Impulso a la Cultura, 3D1 MAS	Se evidencia el cumplimiento de estos productos en junio mediante acompañamiento a reuniones de los diferentes mecanismos de participación (MAS y-COPACOS – COVECOM- Mesas de Gestión Territorial, Asociación de Usuarios) en las diferentes comunas y corregimientos. Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 1: 10062026. Asistentes= 4 • Comuna 2: 23062026. Asistentes= 2 • Comuna 3: 24062026. Asistentes= 3 • Comuna 4: 10062026. Asistentes= 3 Mesa interinstitucional • Comuna 4: 10062026. Asistentes= 16 Zona 2: Comuna 5: 16062026, Tema: Asociación de usuarios - Plan de desarrollo local y socialización de cierre pp 2025 ortodoncia preventiva y protesis. Asistentes= 20 • Comuna 6: 11052026, Tema: Plan de desarrollo local y socialización de cierre pp 2025 ortodoncia preventiva y protesis. Asistentes= 12 • Comuna 7: 03062026, Tema: COVECOM - Plan de desarrollo local y socialización de cierre pp 2025 Adherencia al tratamiento de tuberculosis Asistentes= 15		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 80: 18062026, Tema: Plan de desarrollo local y encuentro con la secretaria de Salud Asistentes= 12 Reuniones con COPACOS de la zona 2: Comuna 5: 25062026. Asistentes= X • Comuna 6: 04062026 Asistentes= 4 • Comuna 7: 23062026 Asistentes= 3 • Comuna 80: 180605202 Asistentes= 3 Mesa interinstitucional • Comuna 80: 10062026 Asistentes= 20 Zona 3: Mesa de Gestión Territorial • Comuna 8: 10/062026 • Comuna 9: 10/062026 • Comuna 10: 10/062026 • Comuna 90: 12/062026 Mesa Ampliada de Salud • Comuna 8: 10/062026 Asistentes: 38 • Comuna 9: 10/062026		

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			Asistentes:15 • Comuna 10: 10/062026 Asistentes:12 Comuna 90: Actividad pendiente de concertación y programación Reuniones con COPACOS de la zona 3 • Comuna 8: Fecha: 23062026 Asistentes:4 • Comuna 9: Fecha: 05/062026 Asistentes:5 • Comuna 10: Fecha: 04062026 Asistentes 4 • Comuna 90: Fecha :10062026 Asistentes: 3 Mesa Interinstitucional • Comuna 90: 12062026 Zona 4: Reuniones de las MAS de la Zona 4 • Comuna 11: 25062026, Asistentes 25 Tema: Geoencuesta DAP • Comuna 12: 09062026, Asistentes 18 Tema: Informe final estrategias PP • Comuna 12: 23062026, Asistentes 18 Tema: Geoencuesta DAP Virtual		

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 13: 17062026 Asistentes 15 Tema: Geoencuesta Informr final estrategias PP • Comuna 50: 18062026 Asistentes 12 Tema: Informe final Estrategias PP-Geoencuesta • Comuna 60: 12062026 Asistentes 20 Tema: Geoencuesta - Informe final Estrategias PP Reuniones con COPACOS de la zona 4: • Comuna 11: 25062026 Asistentes 7 • Comuna 11: 10062026 Asistentes 8 • Comuna 12: 03062026 Asistentes 3 • Comuna 12: 10062026 Asistentes 2 • Comuna 13: 10062026 Asistentes 2 • Comuna 13: 13062026 Asistentes 2 • Comuna 50: 18062026 Asistentes 1 • Comuna 60: 04062026 Asistentes 5 Mesa de gestión territorial en salud • Comuna 11: 25062026 Personas 4 • Comuna 12: 09062026 Personas 6 • Comuna 50: 18062026 Personas 5 • Comuna 60: 12062026 Personas 7 MESA INTERINSTITUCIONAL CORREGIMENTAL		

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 50: 11062026 Personas 20 • Comuna 60: 05062026 Personas 22 Zona 5y6 Reuniones de las MAS de la zona 5 y 6: • Comuna 14: 18062026, Asistentes: 14, Tema: Uso adecuado de medicamentos y socialización abierta a la comunidad de las estrategias de PP 2025: FFR y escuchaderos. • Comuna 15: 170652026, Asistentes: 10, Tema: socialización abierta a la comunidad de las estrategias de PP 2025: Prótesis y Ortodoncia, PDL e higiene del sueño • Comuna 16: 04062026, Asistentes: 21, Tema: PQRS, Metro de la 80 y PDL • Comuna 70: 19062026, Asistentes: 8, Tema: socialización abierta a la comunidad de las estrategias de PP 2025: Prótesis y Ortodoncia, PDL Reuniones con COPACOS de la zona 5 y 6: • Comuna 14: Fecha: 02062026 Asistentes: 10 • Comuna 15: Fecha: 03062026 Asistentes: 7		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 16: Fecha: 04062026 Asistentes: 8 • Comuna 70: Fecha: 05062026 Asistentes: 6 Mesa de gestión territorial en salud • Comuna 14: 02062026 Asistentes: 4 • Comuna 15: 03062026 Asistentes: 7 • Comuna 16: 04062026 Asistentes: 5 • Comuna 70: 24062026 Asistentes: 4 Mesa Técnica Interinstitucional • Comuna 14: 17062026 Asistentes: 11 • Comuna 70: 03062026 Asistentes: 21 No se asistió a las demás mesas porque las fechas coincidían con otras reuniones Asociación de usuarios de la zona 5 y 6: • Comuna 16: ESE Metrosalud - Belén 04062026 Asistentes: 21		
2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud	c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las	**Actividad:** Ejecución de talleres sobre elementos básicos de tecnología de información y comunicación de uso de redes sociales para el	El taller sobre elementos básicos de tecnología de información y comunicación de uso de redes sociales para el fortalecimiento de la comunicación en las organizaciones sociales se llevará a cabo en el mes en los meses de abril y mayo.	Eje2.Empoderamiento 2C- Subcarpeta Taller TICS	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante Taller sobre elementos básicos de tecnología de

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
	organizaciones sociales en salud.	fortalecimiento de la comunicación en las organizaciones sociales. Producto: Evidencia del desarrollo de la guía del Taller (acta, listado asistencia y evaluación) Meta: 21 talleres en el año (1 por comuna)	Zona 1 Reuniones de las MAS de la zona 1: • Comuna 1: 13052026. Asistentes=20 Tema: Socialización de cierre estrategias del PP 2025 Y Convenio ruta materno perinatal • Comuna 2: 28052026. Asistentes= 28 Tema: Socialización de cierre estrategias del PP 2025 y Rendición de cuentas Metrosalud • Comuna 3: 20052026. Asistentes= 20 Tema: Socialización de cierre estrategias del PP 2025 y Estructura social • Comuna 4: 15052025. Asistentes= 17 Tema: Socialización de cierre estrategias del PP 2025, estructura social y Convenio ruta materno perinatal Reuniones con COPACOS de la zona 1: • Comuna 1: 06052026. Asistentes= 7 • Comuna 2: 07052026. Asistentes= 4 • Comuna 3: 14052026. Asistentes= 2 • Comuna 4: 05052026. Asistentes= 5 Mesa de gestión territorial en salud		información y comunicación, reuniones de las MAS y COPACOS. Evidencias en el repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 1: 27052026. Asistentes=4 • Comuna 2: 20052026 Asistentes=4 • Comuna 3: 20052026 Asistentes=4 Concejo de convivencia ciudadana • Comuna 4: 19052026 Asistentes=18 Reunión JAL • Comuna 3: 21052026 Asistentes = Asociación de Usuarios: • Comuna 2: 28052026. Asistentes= 28 Zona 2: Reuniones de las MAS de la zona 2: • Comuna 5: 19052026, Tema: Asociación de usuarios - cierre de estrategias de salud visual, EVS, Adherencia al tratamiento de TB - Recolección de insumos PP virtual Asistentes= 20 • Comuna 6: 14052026, Tema: Mecanismos de reclamación de derechos, cierre de estrategia de salud visual. Asistentes= 11 • Comuna 7: 06052026,		

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			Tema: COVECOM (Cáncer) - Cierre estrategia de salud visual, EVS. Asistentes= 15 • Comuna 80: 21052026, Tema: Socialización EBAS ministerio, asociación de usuarios, Asistentes= 12 Reuniones con COPACOS de la zona 2: • Comuna 5 19052026 Asistentes= 5 • Comuna 6 07052026 Asistentes= 6 • Comuna 7 06052026 Asistentes= 5 • Comuna 80 21052026 Asistentes= 4 Mesa de gestión territorial en salud • Comuna 5: 27052026. Asistentes= 3 • Comuna 6: 14052026 Asistentes= 4 • Comuna 7: 05052026 Asistentes= 4 • Comuna 80: 2105202 Asistentes= 2 Mesa interinstitucional • Comuna 80: 13052026 Asistentes= 20 Zona 3:		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			Reuniones con COPACOS de la zona 3 • Comuna 8: Fecha: 27052026 Asistentes: 5 • Comuna 9: Fecha: 22052026 Asistentes:10 • Comuna 10: Fecha: 07052026 Asistentes 7 • Comuna 90: Fecha :13052026 Asistentes: 4 Mesa ampliada de salud de la zona 3 • Comuna 8: Fecha: 12052026 Asistentes 44 • Comuna 9: Fecha: 14052026 Asistentes:25 • Comuna 10: Fecha: 20052026 Asistentes 18 Reunión JAL • Comuna 9 fecha:11052026 Asistentes 18 Zona 4: Reuniones de las MAS de la Zona 4 • Comuna 11: 28052026, Asistentes 25 Tema: Informe final Salud Visual		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 12: 12052026, Asistentes 18 Tema: Informe final estrategias PP • Comuna 13: 20052026 Asistentes 15 Tema: Informe final estrategias PP • Comuna 50: 21052026 Asistentes 12 Tema: Informe final Estrategias PP • Comuna 60: 08052026 Asistentes 20 Tema: informe final Estrategias PP Reuniones con COPACOS de la zona 4: • Comuna 11: 27052026 Asistentes 10 • Comuna 12: 12052026 Asistentes 3 • Comuna 12: 16052026 Asistentes 3 • Comuna 50: 21052026 Asistentes 1 • Comuna 60: 06052026 Asistentes 6 • Comuna 60: 07052026 Asistentes 10 • Comuna 60: 22052026 Asistentes 3 Mesa de gestión territorial en salud • Comuna 11: 28052026 Personas 4 • Comuna 12: 12052026 Personas 6 • Comuna 50: 21052026 Personas 5 • Comuna 60: 07052026 Personas 7 MESA INTERINSTITUCIONAL CORREGIMENTAL • Comuna 50: 14052026 Personas 20		

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 60: 15052026 Personas 22 Reunión JAL •Comuna 12: 19052026 Asistentes 22 Respuesta a solicitud de la JAL •Comuna 11: 28052026 Asistentes 11 Respuesta a solicitud de la JAL Zona 5y6: Reuniones de las MAS de la zona 5 y 6: • Comuna 14: 21052026, Asistentes: 26, Tema: Uso adecuado de medicamentos • Comuna 15: 20052026, Asistentes: 15, Tema: Uso adecuado de medicamentos, socialización abierta a la comunidad de las estrategias del PP 2025: libres para, EVS, FFR, Salud visual • Comuna 16: 07052026, Asistentes: 20, Tema: Pedagogía PP y socialización abierta a la comunidad de las estrategias del PP 2025: Salud visual		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 70: 15052026, Asistentes: 20, Tema: Uso adecuado de medicamentos, socialización abierta a la comunidad de las estrategias del PP 2025: EVS, FFR, Salud visual Reuniones con COPACOS de la zona 5 y 6: • Comuna 14: Fecha: 05052026 Asistentes: 8 • Comuna 15: Fecha: 06052026 Asistentes: 12 • Comuna 16: Fecha: 07052026 Asistentes: 9 • Comuna 70: Fecha: 15052026 Asistentes: 3 Mesa de gestión territorial en salud de la zona 5 y 6: • Comuna 14: 05052026 Asistentes: 4 • Comuna 15: 06052026 Asistentes: 10 • Comuna 16: 07052026 Asistentes: 5 • Comuna 70: 27052026 Asistentes: 4 Asociación de usuarios de la zona 5 y 6: • Comuna 16: ESE Metrosalud - Belén 07052026 Asistentes: 18		

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 14: Clínica del Rosario 28052026 Asistentes: 12		
2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud	d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos.	**Actividad:** Promover y gestionar la articulación entre los mecanismos de participación social en salud (COPACOS y Mesas Ampliadas de Salud) con los medios de comunicación locales de cada comuna, con el fin de fortalecer las estrategias de información, educación y comunicación para impulsar y visibilizar los procesos participativos. Producto: Informe sobre evidencias de acompañamiento con medios de comunicación y ficha de medios. **Meta 1**: Un acompañamiento anual por comuna de los mecanismos de participación social en salud, en un medio local **Meta 2**: Actualización mensual de la ficha de medios por comuna	En el mes de junio se realizó contacto con los medios de comunicación alternativos de las 21 comunas a quienes se les envío la información sobre la oferta de servicios de la SSM	Eje2.Empoderamiento 2D- Subcarpeta Mec-Part_Ficha medio_local	Actividad desarrollada en junio mediante reuniones con los medios alternativos de comunicación de las diferentes comunas y corregimientos, como se describe en el presente informe. Evidencias en la NAS
	e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación	**Actividad 1:** Realizar asesoría y acompañamiento técnico a la gestión del COPACOS de manera	Durante este período realizaron las reuniones ordinarias del COPACOS en	Eje2.Empoderamiento 2E1- Subcarpeta COPACOS	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
	que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud.	constructivista, pedagógica y dinámica de acuerdo al plan de acción del COPACO. Producto: Evidencias de la convocatoria, actas y listados de asistencia a las actividades realizadas con los COPACOS en las comunas, corregimientos y encuentros de COPACOS de ciudad, según el plan de acción anual. **Meta 1:** Realización de 1 reunión de COPACOS por comuna/corregimiento mensual **Meta 2:** 4 encuentros de COPACOS de ciudad por año	cada comuna asignada para el mes de junio Reuniones con COPACOS de la zona 1: Comuna 1: 03062026.Asistentes= 10 Comuna 2: 03062026. Asistentes= 4 Comuna 3: 17062026. Asistentes= 2 Comuna 4: 04062026. Asistentes= 5 DINAMIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN COPACOS • Comuna 2 Espacio de Diálogo SSM 26062026 • Comuna 3 Festival Ser saludable 05062026 • Comuna 4 Actividad Salud mental 04062026 REUNIÓN DE ARTICULACIÓN METROSALUD – COPACOS • Comuna 1 y 2: 03062026 Zona 2: • Comuna 5:25062026. Asistentes= X • Comuna 6: 04062026 Asistentes= 4 • Comuna 7: 23062026 Asistentes= 3		Actividad desarrollada en el mes de junio, con la asistencia y participación de las reuniones ordinarias de los COPACOS en las diferentes comunas y corregimientos tal como se describe en el presente informe. Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 80: 180605202 Asistentes= 3 Dinamización de COPACOS Comuna 6: 19062026, Recorrido territorial 20062026 festival ser saludable Comuna 80: Conversatorio Secretaria de Salud 18062026 Conversatorio COPACOS - METROSALUD 26062026 Comuna 5: 25062026 festival ser saludable ZONA3: • Comuna 8: Fecha: 23062026 Asistentes:4 • Comuna 9: Fecha: 05/062026 Asistentes:5 • Comuna 10: Fecha: 04062026 Asistentes 4		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 90: Fecha :10062026 Asistentes:1 Zona 4: Comuna 11: 25062026 Asistentes 7 • Comuna 11: 10062026 Asistentes 8 • Comuna 12: 09062026 Asistentes 3 • Comuna 12: 10062026 Asistentes 2 • Comuna 50: 18062026 Asistentes 1 • Comuna 60: 03062026 Asistentes 6 • Comuna 60: 04062026 Asistentes 5 Zona5y6: Reuniones con COPACOS de la zona 5 y 6: • Comuna 14: Fecha: 02062026 Asistentes: 10 • Comuna 15: Fecha: 03062026 Asistentes: 7 • Comuna 16: Fecha: 04062026 Asistentes: 8 • Comuna 70: Fecha: 05062026 Asistentes: 6 Además se acompañó la dinamización del plan de acción del COPACOS de la siguiente manera:		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 14: Aprestamiento en control social Fecha: 16062026 Asistentes: 8 PDL Fecha: 16062026 Asistentes: 8 Festival saludable Fecha: 26062026 Asistentes: 4 • Comuna 15: Articulación con la UPSS de Belén Fecha: 19062026 Asistentes: 10 • Comuna 16: Asociación de usuarios de Metrosalud: Fecha 04062026 Asistentes: 21 Articulación con la UPSS de Belén Fecha: 19062026 Asistentes: 10 • Corregimiento 70: Articulación MasCerca Belén Fecha: 05062026: Asistentes: 10 Aprestamiento en control social Fecha: 19062026 Asistentes: 8 Articulación con la UPSS de Belén Fecha: 19062026 Asistentes: 10 Acción educativa en salud mental Fecha: 23062026 Asistentes: 21		
		Actividad 2: Gestionar la actualización del Formato de datos personales Actores o grupos de	La actualización del formato de datos personales Actores o grupos de líderes constituido se realizará con base a los	Eje2.Empoderamiento 2E2- Subcarpeta BD-LIDERES	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		líderes constituidos. **Producto:** Formato de datos personales diligenciado por los líderes **Meta:** Reporte permanente de la base de datos de líderes con autorización de manejo de datos personales.	listados de asistencia de las actividades desarrolladas en el territorio (Mesas Ampliada de salud y COPACOS)		Este producto se desarrolló en junio, mediante actualización de las bases de datos de los actores y grupos líderes. Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad 3: Actualización del inventario institucional y de organizaciones en el territorio. Producto: Formato inventario institucional y de organizaciones en el territorio actualizado **Meta:** Actualización mensual del Inventario institucional y de organizaciones en el territorio.	La actualización del formato de mapeo de activos sociales para el mes de abril se desarrolló con la información se realizó con la información el Equipo Profesionales Enfoque Étnico de MTQS	Eje2.Empoderamiento 2E3- Subcarpeta Inventario activos	Este producto se desarrolló en mayo, mediante mapeo de activos sociales con la información de dinamizadores y la ruta PP y PDL Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad 4: Realizar seguimiento trimestral a los representantes del COPACOS, de acuerdo con la normatividad vigente del COPACOS. Producto: Informe trimestral de seguimiento con novedades de representantes del	Se realizo la actualización de la base de datos de seguimiento trimestral de los representantes del COPACOS, de acuerdo con la normatividad vigente.	Eje 2. Empoderamiento 2E4- Subcarpeta Seg_COPACOS	Este producto se desarrolló en junio, mediante seguimiento trimestral de los representantes de los COPACOS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		COPACOS de acuerdo con la normatividad **Meta: 4** informes de seguimiento de COPACOS.			Evidencias en repositorio de la NAS
3. Impulso a la cultura de la salud	a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades.	**Actividad:** Ejecución de talleres sobre salud pública en las organizaciones sociales. **Producto**: Evidencia del desarrollo de la guía del Taller (acta, listado asistencia y evaluación). **Meta:** 21 talleres en el año (1 por comuna)	Se realizó el taller sobre salud pública en el marco de la Mesa Ampliada de Salud se realizó en el mes de FEBRERO con el tema MINDFULNESS	Eje 3.Impulso a la cultura 3A- Subcarpeta_ Taller SP	N/A Este producto se desarrolló en el mes de febrero. Evidencias en repositorio de la NAS
	b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria.	**Actividad:** Realizar la Difusión de piezas comunicacionales para la promoción de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. Producto: Ficha de difusión de las piezas socializadas. **Meta:** Actualización y envío mensual de la ficha de difusión de acciones de salud pública a grupos de interés.	Se realizó la difusión de piezas comunicacionales para la promoción de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria, a través del diligenciamiento de la ficha de difusión a la comunidad (salud pública) de las 21 comunas donde se envió la información de interés en salud. recolección de insumos, jornadas de salud, jornadas de vacunación, entre otros., entre otros.	Eje 3. Impulso a la cultura 3B- Subcarpeta FICHA DIFUSION SP	Este producto se desarrolló en junio, mediante difusión de piezas comunicacionales para la promoción de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
	d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención.	**Actividad 1:** Planear, gestionar y fortalecer capacidades y habilidades en temas de interés en salud pública por cada una de las comunas y corregimientos a través de las Mesas Ampliadas de Salud (MAS). **Producto:** Formatos de convocatoria, actas y listados de asistencia **Meta:** Realización mensual de una reunión de Mesa Ampliada de Salud (MAS) por comuna/corregimiento.	Se realizaron las 21 reuniones de la Mesa Ampliada de Salud del mes de junio **Reuniones de las MAS de la zona 1**: • Comuna 1: 10062026. Tema: Socialización cierre PP 2025 Y Geo encuesta PDL. Asistentes =26 • Comuna 2: 18062026. Tema: Socialización cierre PP 2025 Y Geo encuesta PDL. Asistentes =11 • Comuna 3: 17062026. Tema: Socialización cierre PP 2025 Y Geo encuesta PDL. Asistentes = 16 • Comuna 4: 09062026. Tema: Socialización cierre PP 2025 Y Geo encuesta PDL. Asistentes = 20 **Reuniones de las MAS de la zona 2**: Comuna 5: 16062026, Tema: Asociación de usuarios - Plan de desarrollo local y socialización de cierre PP 2025 ortodoncia preventiva y prótesis. Asistentes= 20 • Comuna 6: 11052026, Tema: Plan de desarrollo local y socialización de cierre PP 2025	Eje 3.Impulso a la cultura 3D1- Subcarpeta MAS	Este producto se desarrolló en junio, mediante realización de la Mesa Ampliada de Salud en las diferentes comunas y corregimientos, tal como se describe en el presente informe. Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			ortodoncia preventiva y prótesis. Asistentes= 12 • Comuna 7: 03062026, Tema: COVECOM - Plan de desarrollo local y socialización de cierre PP 2025 Adherencia al tratamiento de tuberculosis Asistentes= 15 • Comuna 80: 18062026, Tema: Plan de desarrollo local y encuentro con la secretaria de Salud Asistentes= 12 **Reuniones de las MAS de la zona 3:** Comuna 8: - Fecha: 9/06/2026- Lugar: Biblioteca la ladera. Asistentes: 38 Adherencia a la Tuberculosis Familias Fuertes y resilientes Salud Sexual y reproductiva Salud Oral ortodoncia preventiva e interceptiva Salud oral prótesis Estilos de vida saludable Geoencuesta- PDL		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 9- Fecha: 11/06/2026Lugar: Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. Asistentes:12 Salud Oral ortodoncia preventiva e interceptiva: Salud oral prótesis dentales. Geoencuesta- PDL • Comuna 10 -fecha: 17/06/2026 Lugar: Centro comercial villa nueva. Asistentes: 12 Salud oral prótesis dentales Vacunación Neumococo Geoencuesta- PDL **Reuniones de las MAS de la zona 4:** • Comuna 11: 26032026, Asistentes 30 Tema: Socialización Vacunación - Deberes y derechos Mecanismos de reclamación • Comuna 12: 10032026, Asistentes 18 Tema: Deberes y derechos- Mecanismos de reclamación • Comuna 13: 18032026 Asistentes 23 Tema: Deberes y derechos Mecanismos de reclamación • Comuna 50: 19032026 Asistentes 19		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			Tema: Socialización FFR - Deberes y derechos Mecanismos de reclamación • Comuna 60: 06032026 Asistentes 29 Tema: Socialización FFR **Reuniones de las MAS de la zona 5 y 6**: • Comuna 14: 18062026, Asistentes: 14, Tema: Uso adecuado de medicamentos y socialización abierta a la comunidad de las estrategias del PP 2025: FFR y escuchaderos. • Comuna 15: 170652026, Asistentes: 10, Tema: socialización abierta a la comunidad de las estrategias del PP 2025: Prótesis y Ortodoncia, PDL e higiene del sueño • Comuna 16: 04062026, Asistentes: 21, Tema: geoencuesta -PDL • Comuna 70: 19062026, Asistentes: 8, Tema: Informe de cierre del PP 2025: Prótesis y Ortodoncia, geoencuesta PDL		
		Actividad 2: Apoyar y facilitar las actividades de los programas extramurales del Distrito de	Durante el mes se acompañaron las siguientes actividades extramurales:	Eje 3. Impulso la cultura 3D2- Subcarpeta Acti_Extramurales	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		Medellín y Secretaría de Salud. **Producto:** Actas y/o Listados de asistencia **Meta:** De acuerdo con las solicitudes de articulación.	Zona 1: Comuna 3: Festival Ser Saludable 05062026 • Comuna 2: Conversatorio comunitario SSM 260062026		Este producto se desarrolló en Junio, mediante acompañamiento a las actividades extramurales, tal como se describe en el presente informe
4. Control Social	a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública.	**Actividad:** Taller gestión del PTS como componente del PDM: seguimiento a los resultados por dimensión, dirigido a integrantes de asociaciones de usuarios veeduría, CTSSS y COPACOS. **Producto:** Evidencia del desarrollo de la guía del Taller (acta, listado asistencia y evaluación) **Meta:** 21 talleres en el año (1 por comuna)	El taller de gestión del PTS como componente del PDM se tiene programado para el mes de SEPTIEMBRE.	Eje 4. Control social 4A- Taller PTS _PDM	N/A Actividad programada para el mes de septiembre
	b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones.	**Actividad:** Orientar y gestionar los requerimientos de la comunidad, instancias y actores del territorio, con el apoyo de la oficina de Atención al ciudadano de acuerdo a las rutas institucionales. Producto: Registro de los	Durante este período se orientaron y gestionaron **34** requerimientos de la comunidad relacionados a instancias y actores del territorio. **Zona 1: 6 requerimientos** Comuna 1: 2 Comuna 2: 1 Comuna 3: 1	Eje 4. Control social 4B- Subcarpeta PQRS	Este producto se desarrolló en junio, mediante orientaron y gestión de 34 requerimientos de la

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		requerimientos tramitados **Meta:** Actualización Mensual del registro de los requerimientos de la comunidad por zona.	Comuna 4: 2 **Zona 2: 4 requerimientos** Comuna 5: 1 Comuna 6 1 Comuna 7: 1 Comuna 80. 1 **Zona 4: 10 requerimientos** Comuna 11: 2 Comuna 12: 2 Comuna 13: 2 Comuna 50: 2 Comuna 60: 2 **Zona 5y6: 14 requerimientos** • Comuna 14: 4 • Comuna 15: 5 • Comuna 16: 3 • Corregimiento 70: 2		comunidad relacionados a instancias y actores del territorio. Evidencias en repositorio de la NAS
	c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes.	**Actividad**: Promover, motivar y acompañar la conformación de veedurías y la realización de ejercicios de control social en salud. **Producto:** Formato de control social realizado por los COPACOS, acta del ejercicio realizada por el	Durante este período se promovió y motivó la conformación de las veedurías ciudadanas durante las reuniones de COPACOS y MAS sin embargo no se realizaron ejercicios de control social	Eje 4. Control social 4C- Subcarpeta Ejercicio_control_social	Este producto se desarrolló en junio, mediante promoción y motivación a la

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		gestor territorial y evidencias de conformación y acompañamiento de veedurías ya constituidas. **Meta1:** Un ejercicio de control social por año en cada comuna y corregimiento **Meta 2**: Informe de seguimiento semestral del acompañamiento a veedurías conformadas en la comuna			conformación de veedurías ciudadanas en las reuniones de COPACOS y MAS. Evidencias en repositorio de la NAS
	d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos	**Actividad 1:** Taller mecanismos de rendición de cuentas para el manejo transparente de recursos dirigido a integrantes de asociaciones de usuarios, veedurías, COPACOS, MSSS y funcionarios. **Producto:** Evidencia del desarrollo de la guía del Taller (acta, listado asistencia y evaluación) **Meta:** 21 talleres en el año (1 por comuna)	En el mes de febrero se realizó la difusión de cartilla de RC a integrantes de: COPACOS, Mesas ampliadas, JAL e IPS de las 21 comunas Además, se tiene programado en el mes de noviembre en las Mesas Ampliadas de Salud de las 21 comunas el taller mecanismos de rendición de cuentas para el manejo transparente de recursos dirigido a integrantes de asociaciones de usuarios, veedurías, COPACOS, CMSSS y funcionarios.	Eje 4. Control social 4D1- Subcarpeta Taller rendición de cuentas	Este producto se desarrolló en el mes de junio, mediante difusión de cartilla de RC a integrantes de: COPACOS, Mesas ampliadas, JAL e IPS de las 21 comunas Evidencias en repositorio de la NAS
4. Control Social		**Actividad 2:** Apoyar la logística y convocatoria de los eventos de	Para este mes no se realizó convocatoria ya que el informe de	Eje 4. Control social 4D2- Subcarpeta info_Gestión	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		ciudad y la oferta de servicios de la Secretaría de Salud - Informe de gestión. **Producto:** Evidencias de convocatoria en una ficha de difusión **Meta:** Realizar convocatoria al informe de gestión de la SSM una vez al año.	gestión está programado para el mes de diciembre		N/A Este producto está programado para el mes de diciembre.
	e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud.	**Actividad:** Taller para el desarrollo de ejercicios de control social a proyectos de salud incluidos en el Plan de formación 2024 dirigido a integrantes de asociaciones de usuarios, veedurías, COPACOS, MAS y funcionarios. **Producto:** Evidencia del desarrollo de la guía del Taller (acta, listado asistencia y evaluación) **Meta:** 21 talleres en el año (1 por comuna)	El taller para el desarrollo de ejercicios de control social a proyectos de salud incluidos en el Plan de formación 2026 dirigido a integrantes de asociaciones de usuarios, veedurías, COPACOS, MAS y funcionarios, se llevará a cabo en el mes de mayo Se realizaron dos encuentros virtuales de aprestamiento en control social el 6 y 13 de MAYO.	Eje 4. Control social 4E- Subcarpeta Taller CONTROL SOCIAL	Este producto se desarrolló en el mes de junio, mediante el ejercicio de Control Social a los proyectos de salud. Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión	a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno.	**Actividad 1:** Realizar la validación de las problemáticas del plan comunal de salud teniendo en cuenta los resultados del Análisis de Situación de Salud con los COPACOS y las Mesas Ampliadas de Salud, a través de la metodología de gestión territorial en salud basada en comunidad. **Producto**: acta y listado de asistencia **Meta:** Una validación de las problemáticas priorizadas en el plan comunal de salud por comuna para el 2024.	La validación de las problemáticas del plan comunal de salud teniendo en cuenta los resultados del Análisis de Situación de Salud con los COPACOS y las Mesas Ampliadas de Salud se realizó en el mes de FEBRERO en las reuniones ordinarias del COPACOS.	Eje 5. Decisión 5A1- Subcarpeta Actuli_Plan_Comunal	N/A Este producto se desarrolló en febrero.
		Actividad 2: Desarrollar la ruta de Planeación para el Desarrollo Local y Presupuesto Participativo en sus fases de priorización (documentación, pre recolección y recolección de insumos, socialización de las ideas de proyecto, jornada de priorización, distribución de remanentes y rendición de cuentas) (socialización ante el CCCP, seguimiento y apoyo a la supervisión) en las 16 comunas	Meta 1: **FASE DE PRIORIZACION.** La rendición de cuentas convocada por el DAP de los contratos del PP 2025 se llevó a cabo durante los meses Marzo y abril Socialización de la ficha del proyecto de Salud se realizará en el mes de AGOSTO	*Eje 5. Decisión 5A2- Subcarpeta Ruta_PDLYPP*	Productos desarrollados en el mes de marzo y abril. La socialización se realizará en el mes de agosto y la priorización den el mes de septiembre.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		y 5 corregimientos. **Producto:** Evidencias de Taller de recolección de insumos, Socialización de los proyectos y jornada de priorización. acta y listado de asistencia realizados por la Secretaría de Participación Ciudadana y/o DAP. **Meta 1:** Un acompañamiento por comuna al año de acuerdo a la ruta de PDLyPP en la fase de priorización. **Meta 2:** Una socialización por contrato al año de acuerdo a la ruta de PDLyPP en la fase de ejecución. **Meta 3:** 5 supervisiones a contratos al mes.	Jornada de Priorización se realizará en el mes de SEPTIEMBRE Para el mes de junio se dio inicio a la fase de Recolección de insumos de la ruta PDLyPP: **Zona 1:** Comuna 3: 06062026 Comuna 1: 18062026 **Zona 2:** Recolección de insumos C6 01062026 Recolección insumos PP C5 02062026 Recolección insumos PPC7 19062026 **Zona 3**: Recolección insumos C9: 01062026 Recolección insumos C90 11062026 Zona 4: • Comuna 11 Fecha: 17 de junio Lugar: Casa Cultura Los Colores • Comuna 12 Fecha: 9 de junio Lugar: IE Concejo de Medellín Asistentes: 22 personas Recolección de insumos PP		En el mes de junio se inició la fase de recolección de insumos. Evidencias en el repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			• Comuna 13 Fecha: 24 de junio Lugar: UH San Javier Asistentes: 30 personas Recolección de insumos PP • Comuna 50 Fecha: 28 de junio Lugar: IE Héctor Rogelio Asistentes: 30 personas Recolección de Insumos PP **Meta 2:** Socialización abierta a la comunidad de las estrategias PP 2026. Se realiza socialización de cierre de las estrategias PP 2025 **ZONA 1** Comuna 1: 13052026 Comuna 2: 28052026 Comuna 3: 20052026 Comuna 4: 15052026 Zona 2: Comuna 5: 16062026,		

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			Tema: Asociación de usuarios - Plan de desarrollo local y socialización de cierre pp 2025 ortodoncia preventiva y protesis. Asistentes= 20 • Comuna 6: 11052026, Tema: Plan de desarrollo local y socialización de cierre pp 2025 ortodoncia preventiva y protesis. Asistentes= 12 • Comuna 7: 03062026, Tema: COVECOM - Plan de desarrollo local y socialización de cierre pp 2025 Adherencia al tratamiento de tuberculosis Asistentes= 15 Comuna 80: 19062026 salud visual, ortodoncia preventiva, protesis Zona3: Comuna 8: - Lugar:Biblioteca la ladera Adherencia a la Tuberculosis : 9/06/2026 Familias Fuertes y resilientes: 9/06/2026 Salud Visual: 27/05/2026		

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			Salud Sexual y reproductiva : 9/06/2026 Salud Oral ortodoncia preventiva e interceptiva: 9/06/2026 Salud oral prótesis: 9/06/2026 Estilos de vida saludable: 9/06/2026 • Comuna 9- Lugar: Unidad Hospitalaria de Buenos Aires. Salud Visual: 14/05/2026 Adherencia a la Tuberculosis: 14/05/2026 Estilos de vida saludable: 14/05/2026 Familias Fuertes y resilientes: 14/05/2026 Salud Oral ortodoncia preventiva e interceptiva: 11/06/2026 Salud oral prótesis: 11/06/2026 • Comuna 10 Salud Visual Familias Fuertes y resilientes:20/05/2026 Lugar: Politécnico Ciandco Estilos de vida saludable:20/05/2026 Lugar: Politécnico Ciandco Salud Oral ortodoncia preventiva e interceptiva: 17/06/2026 Lugar: Centro comercial villa nueva Zona 4:		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			Comuna 11: 25062026, Asistentes 25 Tema: Geoencuesta DAP • Comuna 12: 09062026, Asistentes 18 Tema: Informe final estrategias PP • Comuna 12: 23062026, Asistentes 18 Tema: Geoencuesta DAP Virtual • Comuna 13: 17062026 Asistentes 15 Tema: Geoencuesta Informe final estrategias PP • Comuna 50: 18062026 Asistentes 12 Tema: Informe final Estrategias PP-Geoencuesta • Comuna 60: 12062026 Asistentes 20 Tema: Geoencuesta - Informe final Estrategias PP **Zona 5y6** Comuna 14: 18062026, Asistentes: 10, Tema: cierre de las estrategias de PP 2025: FFR y Escuchaderos • Comuna 15: 17062026, Asistentes: 10, Tema: cierre de las estrategias de PP 2025: prótesis dental y ortodoncia • Comuna 70: 19062026, Asistentes: 8, Tema: cierre de las estrategias de PP 2025: prótesis dental y ortodoncia		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			Apoyo a la supervisión de las estrategias del PP se desarrollaron de la siguiente manera 2025: Zona 1: Comuna 1: Prótesis dentales 10062026 Comuna 3: Escuchaderos 17062026 Comuna 4: Prótesis dentales 09062026 Zona 2: C5 23062026 FFR C6 22062026 Libres para C7 19962926 CE SSR C5 24062026Vacunación Neumococo Zona3: Comuna 8: Vacunación Neumococo 17062026 Comuna 9 : FFR 22062026 Comuna 10: Escuchaderos 18062026 Comuna 90 : MTQS 12062026		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			Zona4: Comuna 12: CE Salud Sexual y Reproductiva • Comuna 12: Equipos EBAS • Comuna 60: Prevención de Violencias Sexuales **Zona 5y6:** Comuna 14: escuchadero 11062026 • Comuna 14: FFR 18062026 • Comuna 15: escuchadero 11062026 • Corregimiento 70: Prótesis 19062026		
5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión	b. Implementar los dispositivos que permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales, articulados a un proceso pedagógico y de comunicación estratégico e integral.	**Actividad:** Apoyar, gestionar, movilizar y acompañar el desarrollo de los espacios de diálogo con la ciudadanía en la socialización la rendición de cuentas de la secretaría de salud, ESEs y Savia Salud. **Producto:** Evidencias de convocatoria en una ficha de difusión **Meta:** Una vez al año realizar convocatoria a la rendición de cuentas de la SSM, ESEs y Savia Salud.	Durante el mes de mayo (**28 de mayo)** se realizó la convocatoria a los espacios de diálogo con la ciudadanía promovidos por Metrosalud, Hospital General y Savia Salud. La difusión se efectuó a través de diferentes canales de comunicación, incluyendo medios de comunicación, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los grupos de WhatsApp de las Mesas de Gestión Territorial, Juntas Administradoras Locales (JAL), Mesa Ampliada de Salud y Comités de Participación Comunitaria en Salud	Eje 5. Decisión 5B- Subcarpeta Convocatoria_RC_SS_ESEs y Savia Salud.	N/A Producto realizado en el mes de Mayo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
			(COPACOS), con el propósito de promover la participación ciudadana y fortalecer los procesos de diálogo en salud.		
Actividades administrativas		**Actividad:** Realizar el cronograma de actividades semanal con el respectivo informe de ejecución de actividades. Producto: Cronograma semanal de actividades **Meta:** Un cronograma semanal proyectado y ejecutado con logros y alertas.	Para este mes se dio cumplimiento al cronograma de acuerdo al Plan de Trabajo y se reportaron las actividades ejecutadas	Administrativa Cronograma	Se evidencia el cumplimiento de esta Actividad en junio, mediante el reporte de actividades dando cumplimiento al cronograma de acuerdo al plan de trabajo. Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad: Participar cuando se convoque en las reuniones de gestión realizadas entre el equipo de planeación sectorial y participación social, la Subsecretaría de Salud Pública y el operador del contrato. **Producto:** Actas, listados de asistencia, material pedagógico como presentaciones y demás evidencias que apliquen	Durante este período se asistió a reuniones del equipo de participación social en salud de la siguiente manera: 1, 9, 16, 22 y 30 de JUNIO	Administrativa Subcarpeta Reuniones equipo	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante la participación en las reuniones programadas del equipo de participación social en salud.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividades - Meta	Informe – enero 2026	Carpeta - Evidencia	Observaciones Supervisión
		Actividad: Apoyar las demás actividades que se requieran para garantizar el cumplimiento del objeto contractual (Incluye apoyo a las líneas de la PPSS). **Producto**: Evidencias de actividades adicionales	Durante este periodo se apoyó y acompañó algunas actividades de aprestamiento de la gestora territorial de zona 3	Administrativa Actividades_Adicio	Se evidencia el desarrollo de este producto, mediante acompañamiento brindado a la Gestora territorial de la zona 3. Evidencias en repositorio de la NAs

Profesional Especializado

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
1. Fortalecimiento institucional	a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación.	**Actividad 1:** Realizar planeación y seguimiento de actividades en conjunto con la Dirección Técnica de Planeación de la Secretaría de Salud de Medellín. **Producto:** Documento con plan de trabajo **Meta:** Plan de trabajo según ejecución del contrato	Actividad 1: Se entregó el plan de trabajo en archivo Excel, actualizado.	Evidencias en la Carpeta: Eje 1 Fortalecimiento institucional, subcarpeta: A1 Plan de trabajo.	Se evidencia el cumplimiento de este producto mediante la actualización del Plan de Trabajo correspondiente al período

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
		Actividad 2: Realizar la revisión de las evidencias entregadas por el equipo de Gestión Territorial de participación social en salud, de manera mensual y elaborar el informe del componente, que permitan la identificar el avance técnico, los retos que se plantean y las soluciones que se proponen. **Producto:** informe mensual y entrega de evidencias revisadas **Meta:** un informe mensual	Actividad 2: Se realizó un informe del componente de PS que incluye: un informe consolidado de equipo, 1 informe del profesional especliazado de acuerdo a la estructura PPSS. Así mismo 1 informe formato para el FPB según estructura del contrato como obligación. Otro informe de productos reportado al operador FPB. Consolidado del componente de Participación Social.	Evidencias en la carpeta: Eje 1: Fortalecimiento institucional, Subcarpeta A2 Informe mensual y entrega de evidencias revisadas	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante presentación de informo consolidado de las actividades realizadas por los gestores en territorio y demás informes requeridos. Evidencia en repositorio de la NAS
		Actividad 3: Realizar actividades de acompañamiento y fortalecimiento del equipo de trabajo (apoyo al apoyo) **Producto:** Plan de trabajo de fortalecimiento de equipo	Actividad 3: Durante el mes de abril, en el marco de la estrategia Apoyo al Apoyo dirigida al equipo de PS, se implementó la **"Cápsula de Energía Semanal"** como una	Carpeta: Eje 1 Fortalecimiento institucional, subcarpeta 1A3 Plan de fortalecimiento Equipo	Se evidencia el cumplimiento de estas actividades, mediante acciones orientadas al fortalecimiento para la motivación al bienestar y trabajo en equipo.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
		Meta: Una actividad de fortalecimiento de equipo bimensual	acción orientada al fortalecimiento de la motivación, la promoción del bienestar emocional y la generación de un ambiente laboral positivo. Esta iniciativa se compartió todos los lunes al iniciar la jornada laboral. En el marco de la estrategia de apoyo y fortalecimiento al equipo de Participación Social en Salud, el 26 de junio a las 10:00 am. Se llevó a cabo Cosechando Bienestar: Una experiencia de integración, bienestar y consumo responsable en la Plaza Minorista de Medellín con el objetivo de desarrollar una experiencia pedagógica, gastronómica y cultural orientada al fortalecimiento del trabajo en equipo mediante un recorrido guiado en la Plaza Minorista de Medellín, promoviendo la alimentación consciente, la compra inteligente y el análisis del impacto financiero familiar de los hábitos de consumo.		Evidencias en repositorio de la NAS

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
	e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud.	**Actividad 1:** Formular, actualizar el plan de formación de la PPSS con el apoyo de la epidemióloga y gestores territoriales, Identificando tendencias y promoviendo la gestión del conocimiento en la gerencia con contenidos, metodologías y herramientas que permitan mejorar o innovar los procesos en salud. **Producto:** Plan de formación PPSS. **Meta:** Uno al año	Actividad 1. Se realiza la entrega del documento "Plan de Formación de la Participación Social en Salud – PSSS V2", junto con la matriz de seguimiento diseñada para el monitoreo y control de las acciones formativas contempladas en el plan. Estos instrumentos tienen como finalidad fortalecer los procesos de planeación, ejecución y evaluación de las estrategias de formación orientadas a los diferentes actores de la participación social en salud. Asimismo, se llevó a cabo la socialización y presentación del documento ante el equipo de Participación Social en Salud, generando un espacio de revisión conjunta, análisis y retroalimentación sobre los componentes metodológicos, líneas estratégicas, cronograma y mecanismos de seguimiento establecidos. Durante el encuentro, el equipo validó el contenido presentado, reconociendo la pertinencia de las acciones propuestas y la importancia de contar con	Evidencia en carpeta Eje 1 Fortalecimiento institucional, subcarpeta, E1 Plan de formación PPSS.	Se evidencia el desarrolló este producto en junio, Con la entrega del documento del Plan de Formación; se llevó a cabo la socialización y presentación del documento ante el equipo de Participación Social en Salud, generando un espacio de revisión conjunta, análisis y retroalimentación sobre los componentes metodológicos, líneas estratégicas, cronograma y mecanismos de seguimiento establecidos. Evidencias en repositorio de la NAS.

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
			herramientas organizadas para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos planteados en el marco del fortalecimiento de la participación social en salud. De igual manera, la jornada permitió aclarar inquietudes, unificar criterios frente al proceso de implementación y fortalecer el compromiso del equipo frente al desarrollo de las actividades de formación y seguimiento contempladas para la vigencia correspondiente.		
		Actividad 2: Gestionar la logística para la ejecución del plan de formación de la PPSS. **Producto:** informe de seguimiento del Plan de formación. **Meta**: un informe mensual	Actividad 2. Se elabora matriz de seguimiento para el plan de formación de la PSSS y se realiza seguimiento a las actividades desarrolladas en el mes.	Evidencia en carpeta Eje 1 Fortalecimiento institucional, subcarpeta, E2 Informe Seg-Plan de formación PPSS.	Este producto se desarrolló en junio, mediante elaboración de la matriz de seguimiento para el Plan de Formación. Evidencia en repositorio de la NAS:
		Actividad 3: Realizar el seguimiento en campo de la adherencia a las guías, manuales y/o procedimientos metodológicos para la realización de las actividades de la PPSS. **Producto:** Documento con hallazgos y plan de mejora.	Actividad 3: Se realizó proceso de aprestamiento y acompañamiento técnico a la gestora territorial Alejandra Cano, orientado al fortalecimiento de sus capacidades en el desarrollo de las	Evidencia en carpeta Eje 1: Fortalecimiento institucional, Subcarpeta E3 Documento con hallazgos y plan de mejora.	Se evidencia el desarrollo de este Producto en junio, mediante proceso de aprestamiento y acompañamiento técnico a la gestora territorial Alejandra Cano, orientado al fortalecimiento de sus

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
		Meta: 1 visitas en campo al mes (las visitas cada mes deben realizarse a diferentes gestores/comunas)	acciones territoriales relacionadas con la Participación Social en Salud. En el marco de este acompañamiento, se brindó apoyo durante las reuniones ordinarias de los COPACOS de las comunas 9,Mesa Ampliada de Salud de la comuna 9, favoreciendo el reconocimiento de las dinámicas organizativas, los procesos de participación comunitaria y las metodologías de trabajo implementadas en cada territorio. Acompañamiento a la gestora territorial de la zona 5 y 6 a la actividad Dinamización del plan de acción del COPACOS comuna 70 al MASCerca - Taquilla de Salud (05-06-2026) Asimismo, durante las jornadas se fortalecieron aspectos relacionados con la orientación metodológica y operativa para el adecuado desarrollo de las funciones asignadas, brindando lineamientos frente a la organización y entrega de evidencias de las actividades ejecutadas, con el propósito de garantizar la trazabilidad,		capacidades en el desarrollo de las acciones territoriales relacionadas con la Participación Social en salud; apoyo durante las reuniones ordinarias de los COPACOS de las comunas 9 y 10, Mesa Ampliada de Salud de la comuna 9, Taller de Insumos Participativos en la comuna 8 y demás. Evidencia repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
			seguimiento y cumplimiento de los procesos institucionales. De igual manera, se realizó socialización y orientación sobre el uso de la caja de herramientas dispuesta para el desarrollo de las estrategias de Participación Social en Salud, facilitando el conocimiento de los instrumentos, formatos y recursos técnicos necesarios para el acompañamiento a los actores comunitarios y el fortalecimiento de las acciones territoriales. Este proceso de aprestamiento permitió generar mayor claridad frente a las responsabilidades del rol territorial, fortalecer competencias para el acompañamiento comunitario y promover una adecuada articulación con los procesos desarrollados por los COPACOS en las comunas acompañadas.		
	h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud.	**Actividad:** Articular con las demás secretarías de la Administración con el fin de fortalecer los espacios de participación con líderes de diferentes grupos poblacionales.	Reunión Mesa de Enlace y Seguimiento DAP - PDL Componente Estratégico 11-06-2026	Evidencia en carpeta Eje 1: Fortalecimiento institucional, Subcarpeta;	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
		Producto: Actas de reunión de articulación. **Meta:** Informe de descripción de logros de articulación.	Citación JAL Comuna 80 - Tema: Informe de avance de las estrategias del PP (Ortodoncia, Salud visual y Prótesis dentales) (19 -06-2026) Reunión con Personería de Medellín con el propósito de continuar con la planeación para el II encuentro de COPACOS de Ciudad (16-06-2026) Acompañamiento a Dinamización COPACOS comuna 70 al Mas Cerca - Taquilla de Salud (05-06-2026)	H1 Actas reunión de articulación	
2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud	e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud.	**Actividad 1**: Proyectar y validar con el equipo la guía metodológica metodológicas de los encuentros de COPACOS que incluye la planeación, convocatoria, ejecución y evaluación. **Producto**: Guía metodológica de los encuentros de COPACOS	Actividad 1: Se realiza la actualización y ajuste de la Guía Metodológica del II Encuentro de COPACOS de Ciudad, consolidándose en su versión V5. Esta actualización incorpora mejoras en la estructura	Evidencias en el Carpeta Eje 2 Empoderamiento, Subcarpeta E1 Guía metodológica de los encuentros de COPACOS	Se evidencia el cumplimiento de estos productos, mediante participación en diferentes actividades de Salud, como se describe en el presente informe. Evidencia en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
		Meta: Una Guía metodológica de encuentros para el desarrollo de los espacios de participación social en salud de ley, como el COPACOS territorial y encuentros de ciudad.	metodológica, la organización de las actividades, la agenda de trabajo y las orientaciones para la participación de los diferentes actores involucrados. 11-06-2026: Reunión planeación II Encuentro de COPACOS con equipo de comunicaciones. 19-06-2026: Socialización a la Dra. Natalia López la Guía Metodológica II Encuentro de COPACOS		
		Actividad 2: apoyar el seguimiento trimestral de los representantes del Copacos, de acuerdo con la normatividad vigente del COPACOS	Se consolida y actualiza la base de datos de seguimiento de los representantes de los COPACOS, de conformidad con la normatividad vigente y con base en la información suministrada por los gestores territoriales. Este proceso contempla la recopilación, organización de los datos relacionados con los representantes. La consolidación de esta información permite contar con un registro actualizado y confiable, fortaleciendo los procesos de articulación territorial, comunicación institucional,	Evidencias en el Carpeta Eje 2 Empoderamiento, subcarpeta E2 informe de seguimiento representantes del COPACOS.	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante Consolidación y seguimiento de los representantes del COPACOS, de acuerdo con la normatividad vigente. Evidencias en repositorio de la NAS
		Producto: informe de seguimiento representantes del COPACOS que continúan su vigencia de acuerdo a la normatividad			
		Meta: un informe trimestral			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
			monitoreo de la participación comunitaria y toma de decisiones orientadas al fortalecimiento de los Comités de Participación Comunitaria en Salud.		
	d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos.	**Actividad**: Asesorar, acompañar con el área de comunicaciones la construcción, seguimiento del plan de medios, y plan de comunicación PPSS de acuerdo a los recursos disponibles. **Producto:** Plan de comunicaciones **Meta:** Plan de comunicaciones con seguimiento mensual	El día 2 de junio de 2026 se realizó reunión de seguimiento con el equipo de comunicaciones, con el propósito de revisar los avances en la implementación del Plan de Comunicaciones de la Política de Participación Social en Salud (PPSS). Durante el encuentro se evaluó el cumplimiento de las acciones programadas, los contenidos divulgados, los canales de comunicación utilizados y las estrategias de difusión orientadas a fortalecer la participación ciudadana en salud. Asimismo, se identificaron oportunidades de mejora para optimizar el cargue efectivo de las evidencias y la efectividad de las acciones comunicativas, se definieron compromisos para la producción y difusión de nuevas piezas informativas y se establecieron acciones de articulación entre los equipos responsables, con el fin de	Evidencias en el Carpeta Eje 2 Empoderamiento, subcarpeta 2D1 Plan de medios	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante reunión con el equipo de comunicaciones con el objetivo de realizar seguimiento al plan de comunicaciones de la PPSS. (12-05.2026). Evidencias en repositorio de la NAS

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
			garantizar el cumplimiento de las metas propuestas y fortalecer los procesos de información, educación y comunicación dirigidos a la comunidad y a los diferentes actores del sistema de salud.		
	f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud.	**Actividad**: Gestionar reunión con referentes y operadores de los contratos de la Secretaría de Salud, con el fin de coordinar y centralizar la oferta de la secretaría de salud para que los gestores territoriales articulen en territorio. **Producto**: evidencias de reunión realizada entre referentes, operadores y equipo de gestores territoriales (actas y listado de asistencia) **Meta:** Informe mensual de oferta según la demanda	Esta actividad fue desarrollada durante el mes de mayo. Para el mes de junio, las acciones estuvieron orientadas a fortalecer la articulación con otros programas y estrategias de la Secretaría de Salud, con el propósito de generar sinergias institucionales, coordinar esfuerzos y promover la integración de las diferentes líneas de trabajo en el marco de los procesos de participación social.	Evidencias Carpeta Eje 2 Empoderamiento, subcarpeta F1 Evidencias de reunión Operadores	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante fortalecimiento y articulación con programas y estrategias de la Secretaría de Salud. Evidencias en repositorio de la NAS
3. Impulso a la cultura de la salud	b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria.	**Actividad:** Consolidar las piezas de comunicación generadas para los programas de la secretaria de Salud el apoyo a la cultura del bienestar. **Meta**: Plan de comunicaciones actualizado **Producto:** Repositorio de piezas comunicacionales **Meta:** Una carpeta con las piezas comunicacionales	Actividad: Se realizó el envío y socialización de información al equipo de Participación Social sobre diferentes actividades institucionales, con el fin de fortalecer la comunicación interna y la articulación de acciones. Asimismo, se consolidaron y difundieron piezas comunicacionales de apoyo a la cultura de bienestar, promoviendo mensajes orientados al	Evidencias en Carpeta Eje 3 Impulso, Subcarpeta B1 Repositorio de piezas comunicacionales	Producto entregado en junio, mediante socialización de información al equipo de participación social sobre temas varios orientados a fortaleces la comunicación interna y la articulación de acciones y consolidación de piezas comunicacionales Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
			autocuidado, el bienestar y el fortalecimiento del clima laboral.		
		Producto: Guía metodológica de reuniones de mesas ampliadas de salud, incluyendo evaluación. **Meta:** Una (1) guía metodológica de reunión de mesa ampliada de salud en el año, incluyendo evaluación cualitativa.	La Guía Metodológica para el desarrollo de las Mesas Ampliadas de Salud y los COPACOS durante la vigencia 2026 fue elaborada en el mes de enero de 2026. Este documento establece las orientaciones técnicas y metodológicas para la planeación, organización y desarrollo de estos espacios de participación social en salud, con el fin de promover la articulación entre los diferentes actores del territorio, fortalecer los procesos de diálogo y facilitar el seguimiento a las acciones y compromisos definidos en cada encuentro.	Evidencia en la carpeta Eje 3 Impulso, Subcarpeta D1 Guía metodológica de reuniones MAS	N/A Este producto se elaboró en el mes de enero
		Actividad 2: servir de enlace con salud pública para la consolidación de la agenda de proyectos de promoción y prevención en las diferentes comunas y corregimientos. **Producto:** portafolio de servicios y proyectos de salud pública actualizado.	Se realizó la actualización del portafolio de servicios y proyectos de Salud Pública para la vigencia 2027, incorporando los ajustes y lineamientos definidos por las diferentes estrategias y programas. Asimismo, se	Evidencia en la Carpeta Eje 3 Impulso, Subcarpeta D2 Portafolio de servicios y proyectos de salud pública	Producto entregado en junio, mediante actualización del portafolio de servicios y proyectos de salud pública de acuerdo a las diferentes estrategias. Evidencia repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
		Meta: portafolio de servicios y proyectos de salud pública socializado en reunión de equipo según se vaya actualizando.	consolidó la información correspondiente a la oferta institucional con el fin de garantizar su adecuada socialización y articulación con los procesos de participación social. De igual manera, se elaboró un cronograma de trabajo para la presentación de las diferentes estrategias al equipo de Participación, con el propósito de fortalecer el conocimiento de la oferta institucional, facilitar la articulación entre los equipos y brindar herramientas para orientar las intervenciones y procesos de interacción con la comunidad en los diferentes territorios.		
4. Control Social	a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública.	**Actividad**: Articular y acompañar los procesos de formación en control social programados por la secretaria de salud **Producto:** Diseño de guía temática del proceso de formación **Meta:** Un proceso de formación en control social	Se acompaño el día 18 de junio de 9:00am a 3:00pm el taller "Cómo hacer una veeduría", desarrollado en articulación con el equipo de Participación Social de la Gobernación de Antioquia, en el cual participaron 35 personas de diferentes sectores. Esta actividad tuvo como propósito fortalecer las capacidades ciudadanas en materia de control social, promoviendo el conocimiento de las herramientas y mecanismos de	Evidencias Carpeta Eje 4 Control Social, Subcarpeta 4A Diseño de guía temática	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante realización de taller sobre veeduría, el cual se desarrolló en articulación con la Gobernación de Antioquia. . Evidencias en el repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
			veeduría ciudadana. Durante el desarrollo del taller se abordaron orientaciones conceptuales y metodológicas para la conformación y funcionamiento de veedurías, así como el rol de la ciudadanía en el seguimiento a la gestión pública, contribuyendo al fortalecimiento de la participación social y la transparencia en los procesos institucionales.		
	b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones.	**Actividad**: Establecer una estrategia de socialización permanente de la información dispuesta en la web institucional **Producto:** una estrategia de difusión de la web institucional **Meta:** una estrategia de difusión de la web institucional con seguimiento semestral	Actividad: Se realizo articulación con el equipo de comunicaciones y se estableció una estrategia de socialización permanente de la información dispuesta en la web institucional	Evidencias Carpeta Eje 4 Control Social, Subcarpeta 4B Pantallazos envío líder digital	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante articulación con el equipo de comunicaciones estableciendo una estrategia y se estableció socialización permanente de la información dispuesta en la web. Evidencias en repositorio de la NAS
	d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos	**Actividad**: Formular y seguimiento del plan de acción de rendición de cuentas de la vigencia **Producto:** Plan de acción de rendición de cuentas con evidencias de ejecución	Se realiza seguimiento a la ejecución del plan de acción de rendición de cuentas.	Evidencias en la Carpeta Eje 5 Decisión; subcarpeta B1 Plan acción RC de la vigencia DAP - guía metodológica RC	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante seguimiento a la ejecución del Plan de acción de Rendición de cuentas.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
		Meta: informe de seguimiento a la ejecución del plan de acción de rendición de cuentas.			Evidencias en repositorio de la NAS
	e. Implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud.	**Actividad:** Realizar seguimiento y consolidación de evidencias de los ejercicios de control social **Producto:** informe de seguimiento de control social **Meta:** un informe mensual	Se elabora informe de acompañamiento a Taller: Como hacer una veeduría en salud Fechas: 18 de junio Modalidad: Presencial - Piso 4 salón 4 Gobernación de Antioquia intensidad horaria: 5 horas Horario: 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Dirigido a: COPACOS, MAS, veedurías en salud, asociaciones de usuarios, entre otros.	Evidencia en la Carpeta Eje 4 Control Social, Subcarpeta 4E informe de seguimiento de control social	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante informe de acompañamiento a Taller de Veeduría. Evidencias en repositorio de la NAS
5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión	a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno.	**Actividad 1**: Realizar seguimiento de los procesos de socialización de los contratos de Presupuesto Participativo. **Producto:** cuadro control de seguimiento de socializaciones en CCCP **Meta:** Un cuadro con seguimiento de acuerdo a la fase y el proceso	Actividad 1. Se actualiza el cuadro de control de las reuniones de cierre de las estrategias vigencia 2025 el cual está cargado en el drive de caja de herramientas	Evidencias en la Carpeta Eje 5 Decisión, Subcarpeta A1 cuadro control de seguimiento de socializaciones en CCCP	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante actualización de cuadro de control de las socializaciones de los proyectos del PP 2026 ante las Jal. Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
		Actividad 2: Consolidar las evidencias del equipo de participación para elaborar informe final de la experiencia de la participación social en salud	Actividad 2: Este documento se consolida finalizando el año.	Evidencias en la Carpeta Eje 5 Decisión, Subcarpeta A2 informe de experiencia Participación	N/A Este producto se desarrolla en el mes de diciembre
		Producto: Evidencias e insumos informativos de la experiencia de participación social			
		Meta: Un informe anual			
	b. Implementar los dispositivos que permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales, articulados a un proceso pedagógico y de comunicación estratégico e integral.	**Actividad 1:** Apoyar el diseño de la rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la **Secretaría de Salud.**	Actividad 1. Este mes no se realiza Guía Metodológica para la Rendición de cuentas ya que esta actividad está programada para diciembre	Evidencias en la Carpeta Eje 5 Decisión; subcarpeta 5B2 Plan de acción de Rendición de cuentas	N/A Este producto se desarrolla al final del año para el Evento de Rendición de Cuentas.
		Productos: Plan de acción de rendición de cuentas y guía metodológica de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la secretaría de salud			
		Meta: Un plan de acción de rendición de cuentas de la vigencia enviado al DAP y una guía metodológica de Rendición de cuentas realizada en el año			
Actividades administrativas		**Actividad:** Programar mensualmente las actividades.			
		Producto: Cronograma mensual: sitio, horario, objetivo y tema de la intervención. Realizar los respectivos ajustes cuando este se modifique por algún motivo o circunstancia.	Se realiza un cronograma del mes acorde a las actividades contractuales programadas.	Evidencia en la carpeta: Administrativa, subcarpeta Cronograma de trabajo mensual	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante entrega de cronograma del mes acorde a las actividades contractuales.
		Meta: un cronograma de trabajo mensual			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Producto	Descripción del producto	Evidencia	Observaciones
		Actividad: Participar en las reuniones semanales de gestión realizadas entre la Dirección Técnica de Planeación, la Subsecretaría de Salud Pública y el operador del contrato.			Evidencias en repositorio de la NAS
		Producto: Evidencias de asistencia y participación activa en reuniones (actas de reunión, listados de asistencia, material pedagógico como presentaciones y demás evidencias que apliquen)	La gestión relacionada es validada en los informes y evidencias presentes en este informe, Se participó en las reuniones semanales de equipo de participación social y otras generadas como asesoría y acompañamiento técnico. Participación en las reuniones de equipo de participación los dias 1,9,16,22,30 del mes junio	Evidencias en la Carpeta, Administrativo, Subcarpeta otras reuniones	Producto entregado en junio, mediante validación de los informes y evidencias del presente informe, y participación en las reuniones semanales de equipo de participación social y de igual manera, asesorías y acompañamiento técnico. Evidencia repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Técnico del área de la salud o áreas administrativas o de comunicaciones

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
1. Fortalecimiento institucional	a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación.	**Actividad 1:** Realizar planeación de actividades de la Política de participación social en Salud. **Producto;** Documento con plan de trabajo **Meta:** Plan de trabajo según ejecución del contrato	**Actividad 1:** Desde el inicio del contrato, se planificaron las actividades con el propósito de dar seguimiento a los meses siguientes, incluyendo en ellas las acciones contempladas en el plan de acción de la política.	Carpeta 1A1	Se evidencia cumplimiento de este producto en junio, mediante la entrega del Plan de Trabajo. Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad 2: Realizar registro y seguimiento de las evidencias entregadas por el equipo de manera mensual. **Producto;** Base de datos consolidada de seguimiento a la convocatoria y la participación (ejecución y pendientes). **Meta:** Consolidado mensual.	**Actividad 2:** Se ha estado recibiendo el suministro necesario para consolidar la información, incluyendo las actividades realizadas en los distintos territorios de la ciudad. Asimismo, se cuenta con bases de datos que se registran en los diferentes espacios del territorio. Este proceso de registro se lleva a cabo de manera semanal y mensual.	Carpeta 1A2	Se evidencia el cumplimiento de este Producto mediante acompañamiento y consolidación de la información entregada por los gestores de participación social. Evidencias en el repositorio de la NAS
		Actividad 3: Realizar seguimiento a las actividades del formato de convocatoria. **Producto:** Consolidado base de datos de seguimiento a la convocatoria (avances y pendientes). **Meta:** Consolidado mensual.	**Actividad 3:** Se actualizó la base de datos de los COPACOS correspondiente a las 16 comunas y los 5 corregimientos, tomando como referencia la información proporcionada por el equipo de gestores territoriales y la actualización de la lista de cada una de las zonas. Este proceso se llevó a cabo con el objetivo de consolidar los datos de todos los integrantes de las distintas mesas de trabajo del territorio.	Carpeta 1A3	Se evidencia el cumplimiento de este Producto mediante actualización de base de datos de los COPACOS, de acuerdo a información entregada por los Gestores territoriales en el seguimiento trimestral.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
		Actividad 4: Realizar el registro en base de datos de los asistentes a las actividades desarrolladas en el marco de la política de participación social en salud. **Producto:** consolidado base de datos de seguimiento a la convocatoria (avances y pendientes) **Meta:** consolidado mensual	**Actividad 4:** Desde el comienzo de las actividades en el territorio se van actualizando las bases de datos en las 16 comunas y los 5 corregimientos, una vez que los gestores territoriales sigan sus labores, seguiremos actualizando la información en cada una de sus áreas asignadas y compartan la información para su consolidación.	Carpeta 1A4	Se evidencia el cumplimiento de este Producto mediante actualizando de las bases de datos en las 16 comunas y los 5 corregimientos, de acuerdo a las asistencias a los diferentes encuentros. Evidencias en el repositorio de la NAS.
		Actividad 5: Consolidar la información del MGTSBC aportado por los gestores territoriales mes a mes. **Producto:** Consolidado de la Matriz del MGTSBC **Meta:** Matriz consolidada en la NAS.	**Actividad 5:** Esta actividad se encuentra en etapa de consolidación y avanza cada vez que los gestores territoriales entregan las evidencias correspondientes. Fue implementada desde el inicio de las actividades en el territorio y será actualizada en las 16 comunas y los 5 corregimientos una vez que los gestores territoriales inicien sus actividades en cada una de sus áreas asignadas y compartan la información para su consolidación.	Carpeta 1A5	Se evidencia el cumplimiento de este producto, mediante la consolidación de la información del MGTSBC aportado por los gestores territoriales. Evidencias en el repositorio de la NA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
	b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector.	**Actividad 1:** Apoyar el diseño de un plan de difusión de la PPSS, incluye las piezas comunicacionales con el apoyo del área de comunicaciones. **Producto:** Difusión de piezas al equipo de participación. **Meta:** De acuerdo al plan de comunicaciones.	**Actividad 1**: Esta actividad se desarrolla a través de la participación social en salud, promoviendo la colaboración con el equipo encargado, para contar con las piezas comunicacionales proporcionadas por el área de comunicaciones. Su propósito es difundir dichas piezas y asegurar que los gestores territoriales las distribuyan eficazmente en los diferentes territorios. Esto abarca el uso de medios de comunicación, teniendo en cuenta las particularidades y el enfoque diferencial de las 16 comunas y los 5 corregimientos	Carpeta 1B1	Se evidencia el cumplimiento de esta activada en junio mediante la promoción y colaboración al equipo, mediante la entrega de piezas comunicacionales del área de comunicaciones. Evidencias en repositorio de la NAS
	h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud.	**Actividad 1:** Realizar el registro de la convocatoria y la participación, teniendo en cuenta las características con enfoque diferencial en los escenarios de participación social en salud. **Producto:** Consolidado en base de datos. **Meta:** Consolidado mensual.	**Actividad 1:** Para este mes se continua en el proceso de construcción y de actualización de la base de datos de los diferentes grupos de actores territoriales, incorporando las características propias del enfoque diferencial aplicable a las 16 comunas y 5 corregimientos.	Carpeta 1H1	Se evidencia el cumplimiento de este Producto en junio, mediante construcción y actualización de base de datos de los diferentes grupos de actores territoriales. Evidencias en el repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud	e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud.	**Actividad 1:** Apoyar logísticamente los escenarios de ley como el COPACOS territorial y los encuentros de Copacos de ciudad. **Producto:** Evidencias del apoyo a la planeación y el desarrollo de los escenarios de Copacos territorial y los encuentros de Copacos de ciudad. **Meta:** De acuerdo a la programación del plan de acción de la Política de Participación Social en Salud.	**Actividad 1:** Durante este mes de junio, se han puesto en marcha las actividades en territorio con los COPACOS, iniciando con el apoyo al equipo en aspectos logísticos para las diversas reuniones programadas para brindar con el apoyo para la creación de códigos de asistencia. Además, se está actualizando la base de datos y ofreciendo soporte a los gestores territoriales para atender las necesidades vinculadas a sus labores comunitarias en los distintos espacios y él envió de la E-card para al II encuentro de COPACOS de Ciudad.	Carpeta 2E1	Se evidencia el cumplimiento de este Producto en junio, mediante apoyo al equipo con aspectos logísticos para las reuniones programadas en territorio, actualización de base de dato, y otros. Evidencias en el repositorio de la NAS
3. Impulso a la cultura de la salud	b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria.	**Actividad 1:** Apoyar la promoción y socialización del plan de comunicaciones. **Producto:** Actas del proceso de apoyo. **Meta:** De acuerdo al plan.	**Actividad 1:** Esta iniciativa se ha empezado a implementar junto al equipo de participación social en salud. Consiste en la elaboración de códigos de asistencia para las diversas reuniones que puedan llevarse a cabo en los diferentes entornos del territorio y en los espacios de participación	Carpeta 3B1	Se evidencia el cumplimiento de este Producto en junio, mediante elaboración de códigos de asistencia para las diversas reuniones ´programadas en los diferentes entornos del territorio. Evidencias en el repositorio de la NAS.
	d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención.	**Actividad 2:** Apoyar en lo que se requiera las reuniones de mesas ampliadas de salud. **Producto:** Base de datos consolidada mensual, evidencias (pantallazos de solicitudes, actas y/o listados de asistencia). **Meta:** De acuerdo a la	Se documentan diariamente las actividades realizadas por cada uno de los gestores en territorio INFORMACION GESTORES EN TERRITORIO ACTIVIDADES DE LOS GESTORES TERRITORIALES EN SUS ZONAS MES	Carpeta 3D1	Se evidencia el cumplimiento de este Producto en junio, mediante documentación diaria de las actividades realizadas por cada uno de los gestores en territorio, tal como se detalla en el presente informe. Evidencias en el repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
		programación del plan de acción de la Política de Participación Social en Salud.	DE JUNIO LAURA LUNES 01/06 - Reunión del equipo de participación social en salud - Participación del equipo del DAP - PDL MARTES 02/06 - Encuentro virtual de aprestamiento de Geo encuesta alternativas de solución a través de la plataforma Temas MIERCOLES 03/06 - Articulación C1 y C2 COPACOS metrosalud JUEVES 04/06 - Reunión con Zona 3, presentación recolección de insumos comunas 10 y 90 - Dinamización plan de acción COPACOS: Activación juegos de mesa en FUNDACOL VIERNES 05/06 - Festival Ser Saludable C3 SABADO 06/06 - Recolección de insumos C3 MARTES 09/06 - Reunión del equipo de participación social		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			en salud - Reunión Mesa Ampliada de Salud C4 MIERCOLES 10/06 - Mesa Interinstitucional C4 MARTES 16/06 - Reunión del equipo de participación social en salud MIERCOLES 17/06 - Reunión Mesa Ampliada de Salud C3 JUEVES 18/06 - Reinauguración de la Biblioteca España – Comuna 1 Popular LUNES 22/06 - Reunión del equipo de participación social en salud MARTES 23/06 - Asistencia Técnica IPS DAVITA VALENTINA LUNES 01/06 - Reunión del equipo de participación social en salud - Participación del equipo del DAP – PDL - Iniciando la recolección de insumos de la C6		

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			- Finalización con las viabilidades técnica a las propuestas MARTES 02/06 - Encuentro virtual de aprestamiento de Geoencuesta alternativas de solución a través de la plataforma Teams - Comisión accidental C7 Vallejuelos - Recolección de insumos 5 MIERCOLES 03/06 - Mesa Ampliada de Salud C7 - Reunión Ordinaria de COPACOS C7 - Reunión con la JAL C80, validación de hojas de vida para equipos básicos en salud JUEVES 04/06 - Reunión de la Mesa de Gestión Territorial de la C6 - Participación en reunión sobre la planeación de las fiestas de san Antonio de Prado VIERNES 05/06 - Reunión de articulación FFR y JAL para la planeación de las movilizaciones sociales C7 - Reunión de articulación FFR y Jal para la planeación de las movilizaciones sociales C6 - Reunión de articulación FFR y Jal para la planeación de las movilizaciones sociales		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			C5 MARTES 09/06 - Reunión del equipo de participación social en salud - Reunión Mesa Ampliada de Salud C8 MIERCOLES 10/06 - Mesa Interinstitucional C80 JUEVES 11/06 - Reunión Mesa Ampliada de Salud C6, Geoencuesta PDL, Cierres de estrategia PP 2025 - Reunión Ordinaria de COPACOS C6 - Comisión accidental C7 MARTES 16/06 - Reunión del equipo de participación social en salud - Reunión Mesa Ampliada de Salud C5 JUEVES 18/06 - Reunión Mesa Ampliada de Salud 80 – Geoencuesta PDL - Conversatorio con la secretaría de Salud C80} VIERNES 19/06 - Apoyo a la supervisión CE SSR C7 – jornada de salud, pruebas rápidas de VIH - Recorrido con los COPACOS para		

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			invitación al festival ser saludable - Recolección de insumos de Robledo - Citación Audiencia Publica JAL – Comuna 80 SABADO 20/06 - Festival Ser Saludable C6 LUNES 22/06 - Mesa de trabajo con Jesus Aníbal – Parque la batea - Apoyo a la supervisión – Libres para C6 MARTES 23/06 - Apoyo a la supervisión FFR movilización C5 ALEJANDRA LUNES 01/06 - Reunión del equipo de participación social en salud - Participación del equipo del DAP - PDL MARTES 02/06 - Encuentro virtual de aprestamiento de Geoencuesta alternativas de solución a través de la plataforma Teams - Reunión Ordinaria de COPACOS C8 en metrosalud JUEVES 04/06		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			- Reunión con Zona 3, presentación recolección de insumos comunas 10 y 90 - Reunión Ordinaria de COPACOS C10: Aprestamiento de control social VIERNES 05/06 - Reunión con Jaime Varela de ortopedia – socialización del cierre de la estrategia - Reunión Ordinaria de COPACOS C9 MARTES 09/06 - Reunión del equipo de participación social en salud JUEVES 11/06 - Reunión Mesa Ampliada de Salud C9 - Recolección de insumos de la C90 VIERNES 12/06 - Mesa Interinstitucional corregimiento Santa Elena - Apoyo a la supervisión Comuna 10 MARTES 16/06 - Reunión del equipo de participación social en salud MIERCOLES 17/06 - Apoyo a la supervisión – Comuna 8 JUEVES 18/06 - Apoyo a la supervisión – EBAS C90		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			- Comisión accidental – Villatina - Presentación ante la mesa gerontológica – C9 LUNES 22/06 - Reunión del equipo de participación social en salud MARTES 23/06 - Acompañamiento Mesa Intersectorial Comuna 10 – Citada por el Dr Jesus Aníbal Echeverri - Asistencia Técnica IPS DAVITA - IVAN LUNES 01/06 - Reunión del equipo de participación social en salud - Participación del equipo del DAP – PDL - Ejercicio de recolección de insumos C9 MARTES 02/06 - Encuentro virtual de aprestamiento de Geoencuesta alternativas de solución a través de la plataforma Teams MIERCOLES 03/06 - Reunión Ordinaria de COPACOS C12, acercamiento al ejercicio de recolección de		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			insumos JUEVES 04/06 - Conversatorio con la secretaría y la comunidad C60 VIERNES 05/06 - Participación en la MIC San Cristóbal MARTES 09/06 - Reunión del equipo de participación social en salud - Reunión de la Mesa de Gestión Territorial de la C12 - Reunión Mesa Ampliada de Salud C12 - Iniciando recolección de insumos C12 MIERCOLES 10/06 - Reunión de articulación Universidad Adventista - Articulación COPACOS C11, C12 y C13 con el equipo de Metrosalud, UH San Javier JUEVES 11/06 - Participación en la MIC San Sebastián de Palmita VIERNES 12/06 - Acompañamiento Asistencia Técnica en la PPSS a la IPS Salud y Vida - Reunión de la Mesa de Gestión Territorial de la C60 San Cristóbal		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			- Reunión de la Mesa Ampliada de Salud C60 San Cristóbal MARTES 16/06 - Reunión del equipo de participación social en salud MIERCOLES 17/06 - Apoyo a la supervisión de la estrategia EBAS C12 – La América - Reunión Mesa Ampliada de Salud C13 San Javier, realización de la Geoencuesta, informe final FFR - Prótesis - Ejercicio de recolección de insumos – C11 Laureles JUEVES 18/06 - Reunión de la Mesa de Gestión Territorial de la C60 San Cristóbal LUNES 22/06 - Reunión del equipo de participación social en salud MARTES 23/06 - Reunión Extraordinaria de la Mesa Ampliada de Salud C12 – problemáticas de salud PDL NATALIA LUNES 01/06		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			- Reunión del equipo de participación social en salud - Participación del equipo del DAP – PDL - Iniciando la recolección de insumos de la C6 - Finalización con las viabilidades técnica a las propuestas MARTES 02/06 - Encuentro virtual de aprestamiento de Geoencuesta alternativas de solución a través de la plataforma Teams - Reunión de la Mesa de Gestión Territorial de la C14 - Reunión Ordinaria de COPACOS C14 MIERCOLES 03/06 - Reunión de la mesa interinstitucional del corregimiento 70 - Reunión de la Mesa de Gestión Territorial de la C15 JUEVES 04/06 - Reunión Ordinaria de COPACOS C16: Aprestamiento de control social - Reunión de la Mesa de Gestión Territorial de la C16 - Reunión de Mesa Ampliada de Salud C16 VIERNES 05/06 - Dinamización del plan de acción del COPACOS C70: Articulación con el SAC		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			del mascerca de Belén MARTES 09/06 - Reunión del equipo de participación social en salud MIERCOLES 10/06 - Reunión de planeación de la movilización social de la estrategia FFR en el corregimiento de Altavista JUEVES 11/06 - Iniciando el conversatorio con la SSM en el corregimiento de Altavista - Apoyo a la Supervisión, escuchaderos C14 - Apoyo a la Supervisión, escuchaderos C15 MARTES 16/06 - Reunión del equipo de participación social en salud - Aprestamiento en control social a la gestión publica con los COPACOS de la C14 - PDL C14 MIERCOLES 17/06 - Reunión de la Mesa Interinstitucional de la C14 - Reunión Mesa Ampliada de Salud C15		

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			JUEVES 18/06 - Reunión Mesa Ampliada de Salud C14 VIERNES 19/06 - Aprestamiento en control social COPACOS C70 - Reunión con la UH de Belén y los COPACOS de la zona sur LUNES 22/06 - Reunión del equipo de participación social en salud - Asistencia Técnica a la EAPB Savia Salud Medellín MARTES 23/06 - Dinamización del plan de acción del COPACOS C70: Acción educativa en salud mental con el club de vida Morro Corazón		
4. Control Social	b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones.	**Actividad 1:** Consolidar y remitir a comunicaciones las solicitudes comunicacionales del equipo de gestores territoriales y enviar al equipo piezas con eventos a realizarse en sus comunas. **Producto:** Evidencias (pantallazos de solicitudes, actas y/o listados de asistencia). **Meta:** Según la agenda de los proyectos.	**Actividad 1**: Esta actividad se encuentra en desarrollo junto al equipo de comunicaciones, con el objetivo de proporcionar semanalmente toda la información necesaria en los espacios asignados para la comunidad. Su finalidad es que el área de comunicaciones prepare y comparta los materiales informativos, facilitando que los gestores territoriales los distribuyan a los diversos líderes locales y en los diferentes espacios de participación ciudadana	Carpeta 4B1	Se evidencia el cumplimiento de este Producto en junio, mediante la difusión de materiales informativos, facilitando que los gestores territoriales los distribuyan a los diversos líderes locales. Evidencias en el repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión	a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno.	**Actividad 1:** Apoyar logísticamente la planeación y desarrollo del Informe de gestión de la Secretaría de Salud para informar sobre PAS y PPSS 2023. **Producto:** Evidencias (actas y listados de asistencia). **Meta:** Un apoyo al año.	**Actividad 1 :** Esta actividad todavía no se ha iniciado, pero una vez que comience la etapa de preparación, se brindará el apoyo necesario y adecuado para llevar a cabo las actividades.	Carpeta 5A1	N/A Este producto no se desarrolló en este periodo
		Actividad 2: apoyar la consolidación de las evidencias del informe gestión de la secretaría de salud y enviar al DAP. **Producto:** videncias en plataforma dispuesta por el por el DAP. **Meta:** Un apoyo al año.	**Actividad 2:** Esta actividad todavía no se ha iniciado, pero una vez que comience la etapa de preparación, se brindará el apoyo necesario y adecuado para llevar a cabo las actividades y cumplir con las evidencias solicitadas.	Carpeta 5A2	N/A Este producto no se desarrolló en este periodo
	b. Implementar los dispositivos que permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales, articulados a un proceso pedagógico y de comunicación estratégico e integral.	**Actividad 1:** Apoyar logísticamente la planeación y el desarrollo de la rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la secretaría de salud. **Producto:** Evidencias (actas y listados de asistencia). **Meta:** Un apoyo al año.	**Actividad 1 :** Esta actividad aún no ha comenzado, pero cuando inicie la etapa de preparación, se proporcionará el apoyo necesario y adecuado para llevar a cabo las tareas. Por ahora, se ha iniciado con la formación del equipo líder encargado de la rendición de cuentas de la secretaría.	Carpeta 5B1	N/A Este producto no se desarrolló en este periodo. Se inicia con la programación del equipo líder en el tercer trimestre del año

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
		Actividad 2: apoyar la consolidación de las evidencias de la rendición de cuentas de la secretaría de salud. **Producto:** Evidencias en plataforma dispuesta por el por el DAP. **Meta:** Un apoyo al año.	**Actividad 2:** Esta actividad aún no ha comenzado, pero cuando inicie la etapa de preparación, se proporcionará el apoyo necesario y adecuado para llevar a cabo las tareas. Por ahora, se ha iniciado con la formación del equipo líder encargado de la rendición de cuentas de la secretaría.	Carpeta 5B2	N/A Este producto no se desarrolló en este periodo
	c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública.	**Actividad 1:** Apoyar la logística y operación del Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud (CMSSS) de acuerdo a la normatividad vigente. (reuniones del CTSSS realizadas trimestralmente con la asistencia de mínimo 8 de sus integrantes definidos en la norma). **Producto:** Evidencias de las reuniones del CTSSS. **Meta:** informe de apoyo y acompañamiento.	**Actividad 1:** Esta actividad está en proceso de planificación para realizar la segunda reunión del CTSSS la cual se realizará el 28 de julio, donde estaré brindando el apoyo que sea necesario por la persona responsable en la organización, así como en la gestión de la convocatoria y las invitaciones para el evento.	Carpeta 5C1	Se evidencia el cumplimiento de este producto mediante participación en reunión de planeación y convocatoria para el próximo evento del CTSSS. Evidencias en repositorio de la NAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		**Actividad 1:** Programar mensualmente las actividades. **Producto:** Cronograma mensual: sitio, horario, objetivo y tema de la intervención. Realizar los respectivos ajustes cuando este se modifique por algún motivo o circunstancia.	**Actividad 1:** Las actividades han sido programadas y, en consecuencia, se han desarrollo, teniendo en cuenta que para los meses posteriores ya se cuenta con un cronograma de reuniones y la asignación de cada uno de los responsables para las actas, además se cuenta con los espacios requeridos para llevar a cabo el desarrollo de las mismas.	Administrativa	Estos productos, se desarrollarán en la medida que se vayan programando y realizando las reuniones. En el mes de junio, se brindó apoyo necesario para garantizar el cumplimiento del plan de acción y se ofreció colaboración en otros espacios que demanden la asistencia. Evidencias en repositorio de la NAS:

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
		Meta: Un cronograma de trabajo mensual.	Se brindó el apoyo necesario para garantizar el cumplimiento del plan de acción y se ofreció colaboración en otros espacios que demanden mi asistencia.		
		Actividad 2: Reportar mensualmente las actividades ejecutadas. **Producto:** informe de ejecución mensual con las evidencias correspondientes. **Meta:** un informe de ejecución mensual con las evidencias	**Actividad 2:** Durante este mes de junio, se llevaron a cabo las actividades programadas, mientras que otras están en pleno desarrollo. Además, se planificaron las iniciativas correspondientes al mes siguiente, especificando los lugares, fechas y horarios para su ejecución. Por otro lado, algunas actividades aún se encuentran en etapa de planificación para ser realizadas en los próximos meses.	Administrativa	Estos productos, se desarrollarán en la medida que se vayan programando y realizando las reuniones. En el mes de junio se brindó apoyo necesario para garantizar el cumplimiento del plan de acción y se ofreció colaboración en otros espacios que demanden la asistencia. Evidencias en repositorio de la NAS:
		Actividad 3: Participar en las reuniones semanales de gestión realizadas entre la Dirección Técnica de Planeación, la Subsecretaría de Salud Pública y el operador del contrato. **Producto:** Evidencias de asistencia y participación activa en reuniones (actas de reunión, listados de asistencia, material pedagógico como presentaciones y demás evidencias que apliquen).	**Actividad 3:** Durante este mes de junio, se inició la planificación y ejecución de actividades en las que la UPPSS brindará espacios para compartir y socializar diversos temas por parte de los integrantes de la unidad. 1. Participó activamente en reuniones que el equipo programa semanalmente, donde se realizan los días lunes en la mañana o en su defecto los días martes después de un lunes festivo. 2. Se programa la reunión de la semana siguiente con su respectiva asistencia, la cual se crea en la plataforma de planificación de asistencias de la alcaldía.	Administrativa	Se videncia el cumplimiento de este producto en junio, mediante el apoyo brindado al equipo, en el desarrollo de las reuniones tanto a nivel central como a los gestores en territorio, tal como se describe en el informe adjunto. Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			3. Participo en reuniones ordinarias con el equipo de PPSS convocadas para hacer aclaraciones sobre temas trabajados o temas a trabajar por parte de la dirección técnica de planeación. 4. Se brindo el registro de actividades semanales para la UPS 5. Se cargaron los oficios a mercurio, dando las respectivas respuestas a la comunidad por parte de la profesional de enlace 6. Se apoyo en la elaboración y radicación de los oficios como respuesta para las comunas que solicitaban acompañamientos y aclaración de temas correspondientes a la secretaria de salud 7. Se brinda el apoyo para enviar invitaciones a los grupos de valor en los diferentes temas de interés a la comunidad.		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
		Actividad 4: Apoyar las demás actividades que se requieran para garantizar el cumplimiento del objeto contractual (Incluye apoyo a las líneas de la PPSS). **Producto:** Evidencias de actividades adicionales.	**Actividad 4:** Se proporciona soporte al equipo de PPSS en todo lo necesario para llevar a cabo adecuadamente sus actividades en diversos entornos de reunión. Esto incluye la elaboración de códigos de asistencia, listas de asistentes, actas y cualquier otro tipo de ayuda que requieran, con el objetivo de cumplir con la política establecida, el plan de acción y el enfoque diferencial aplicado en las 16 comunas y los 5 corregimientos. 1. Se reciben asistencias y actas de las reuniones de equipo y se consolidan para tenerlas listas para informes. 2. Apoyo con la actualización de la base de datos de los COPACOS 3. Apoyo con la actualización de la base de datos de las Mesas Ampliadas de Salud - MAS 4. Se brinda el apoyo al profesional de enlace con el seguimiento de actividades y lo que conlleva a la línea de participación con el plan de trabajo. 5. Se brindó el apoyo en el registro de las actividades diarias de los gestores en	Administrativa	Se videncia el cumplimiento de este producto en junio, mediante el apoyo brindado al equipo, en el desarrollo de las reuniones tanto a nivel central como a los gestores en territorio, así: elaboración de códigos de asistencia, listas de asistentes, actas y cualquier otro tipo de ayuda que requieran, con el objetivo de cumplir con la política establecida, el plan de acción y el enfoque diferencial aplicado en las 16 comunas y los 5 corregimientos, tal como se describe en el presente informe. Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
			territorio. 6. Se brindo apoyo para dar respuesta a los oficios que llegan por mercurio 7. Se planificó el seguimiento de las actividades pendientes con algunos gestores para resolver las tareas correspondientes a los meses anteriores.		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	Actividad	Producto	Carpeta	Observaciones
		Actividad 5: Velar por la custodia del material producido (escritos, actas, listados de asistencia, material pedagógico y audiovisual) en el desarrollo de sus actividades, entregándolos de acuerdo a los parámetros de la Administración Municipal.	**Actividad 5:** A cada uno de los enseres y equipos electrónicos asignados para mi labor se les proporciona el cuidado correspondiente. Del mismo modo, gestiono adecuadamente el material físico recibido de los gestores, profesionales universitarios y enlaces profesionales. Asimismo, manejo con responsabilidad la información sensible, asegurándome de no compartirla por razones evidentes. También administro de manera apropiada los diferentes aplicativos entregados para cumplir con mis funciones, manteniendo siempre la confidencialidad y asumiendo plenamente la responsabilidad sobre la información.	Administrativa	Se evidencia el cumplimiento de este producto, mediante la custodia y cuidados de los equipos entregados para el desarrollo de sus actividades

Epidemiólogo

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
1. Fortalecimiento institucional	a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel	Actividad 1: Acompañar y asesorar la elaboración del plan de acción para la implementación de la Política de Participación Social en Salud.	Actividad finalizada en el mes de abril. Archivo plano de programación PPSS 2026 cargado en PISIS el 30 de abril de 2026.	Eje 1\1A1_Asesoria_Plan_de_Accion_PPSS	N/A Este producto se entregó en el mes de Abril

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
	nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación.	Producto: 1 archivo Excel con la programación de plan de acción PPSS de la vigencia actual Meta: 1 Plan de acción de la PPSS para la vigencia actual.			
		Actividad 2: Reportar la programación para la implementación de la Política de Participación Social en Salud al ministerio de salud y protección social. Producto: 1 archivo plano, 1 correo del ministerio con resultados del cargue Meta: 1 archivo y 1 cargue anual	Actividad finalizada en el mes de abril. Archivo plano de programación PPSS 2026 cargado en PISIS el 30 de abril de 2026.	Eje 1\1A2_Cargue_programacion_plan_de_accion_PPSS_PISIS	N/A Este producto se entregó en el mes de Abril
		Actividad 3: Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación del plan de acción de la Política de Participación Social en Salud.	1. Seguimiento Mensual Plan de acción PPSS 2026: Se diligencia plantilla de seguimiento al plan de acción de la Política de Participación Social en Salud 2026 en formato Excel, para el seguimiento y reporte mensual de cada actividad, resumen y alertas. En el mes de junio se diligencia el reporte del mes de mayo. Se actualiza mensualmente la carpeta Evidencias_PPSS_2026" donde se alojan los medios de verificación de las	Eje 1\1A3_Seguimiento_al_plan_de_accion_PPSS \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PPSS\2026\Plan Acción PPSS 2026\Evidencias_PPSS_2026	Se evidencia el cumplimiento de este producto en el mes de junio, mediante creación de plantilla de seguimiento al plan de acción de la Política de Participación Social en Salud 2026 en formato Excel, con base en el archivo plano de programación 2026 reportado al Ministerio. Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
			actividades del plan de acción de la PPSS de 2026 soportados a la fecha: Ruta: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PPSS\2026\Plan Acción PPSS 2026\Evidencias_PPSS_2026 2. Reporte mensual Plan indicativo-Matrix UPSPS 2026: Se realiza seguimiento a las actividades de la política de participación social en salud 2026 para reporte de indicadores del Plan Indicativo (Indicador 2.1.6.1) y de Matriz FX _UPSPSS (Actividades 1111-1112-1141-1152) del periodo mayo 2026. Hasta el mes de mayo se reporta el 32,4% de avance en la PPSS.		
		Actividad 4: Reportar el seguimiento a la implementación de la Política de Participación Social en Salud al ministerio de salud y protección social de la vigencia anterior Producto: 1 correo del ministerio con resultados del cargue Meta: 1 cargue anual	Actividad finalizada en el mes de abril. Archivo plano de seguimiento PPSS 2025 cargado en PISIS el 30 de abril de 2026.	Eje 1\1A4_Cargue_seguimiento_plan_de_accion_PPSS_PISIS	N/A Este producto se desarrolló en el mes de abril

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
1. Fortalecimiento institucional	b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector.	Actividad 1: Realizar el seguimiento y monitoreo cuantitativo a la implementación del plan de formación de la Política de Participación Social en Salud. Producto: Informe de seguimiento a la implementación del plan de formación, previo diligenciamiento de la base de datos de asistencias que debe entregar el Técnico de Apoyo Administrativo. Meta: 1 informe mensual	1. Se realiza seguimiento de Plan de formación 2026 elaborado por la profesional de enlace territorial y se diligencia seguimiento del mes de mayo.	Eje 1\1B1_Seguimiento_Cuantitativo_Implementacion_plan_de_formacion	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante seguimiento al Plan de Formación 2026. Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad 2: Realizar el informe de los resultados satisfacción del plan de formación de la Política de Participación Social en Salud. Producto: Informe Meta: Un informe anual	No aplica para el periodo.	1B2_Evaluacion_Satisfaccion_plan_de_formacion	N/A No se desarrolló este producto en este periodo
1. Fortalecimiento institucional	g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel territorial.	Actividad 1: Realizar acompañamiento y asistencia técnica en los procesos de socialización de la implementación del plan de acción de la política de participación social en salud en los diferentes espacios de participación, con enfoque evaluativo a nivel epidemiológico de medición en salud pública.	1. Se realizó reunión con integrantes de la personería, con el objetivo de: Realizar la presentación de los resultados del plan de acción de la Política de Participación Social en Salud vigencia 2025, socializar acciones a realizar para el plan de	1G1_Insumos_socializacion_PPSS	Se evidencia el cumplimiento de este producto mediante reunión con Personería, con el objetivo de realizar presentación de los resultados del Plan de Acción de la Política de Participación Social en

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
		Producto: presentación e informe técnico	formación de la PSSS 2026 y definir acciones articuladas para realizar el seguimiento a Veedurías activas en Salud.		Salud 2025 y socialización del Plan de Formación 2026. Evidencias en repositorio de la NAS
		Meta: 4 al año			
		Actividad 2: Acompañamiento y asistencia técnica a las ESE's en la implementación y seguimiento de las acciones del plan de acción de la política de participación social en salud.	No aplica para el periodo.	Eje 1\1G2_Articulacion_ESES_ Implementacion_PPSS	N/A No se desarrolló este producto en este periodo
		Producto: Plan de trabajo de asistencia técnica a las ESE			
		Meta: Informe de asistencia técnica			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
		Actividad 3: Formular el plan de asistencia técnica en la implementación de los procesos de participación social en salud a las IPS y EAPB. Producto: Plan de trabajo. Meta: 1 plan de trabajo anual.	Carpeta dispuesta en el OneDrive de Participación social en salud / 2026 / Visitas_AT para el cargue de medios de verificación por parte de los gestores. Durante el mes de mayo se realizan ajustes solicitados por el líder del equipo a la matriz de asistencia técnica con el fin de que quede acorde al documento del plan de Visitas de AT 2026.	Eje 1\1G3_Cronograma_asistencia_tecnica_a_IPS https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/participacion_medellin_gov_co/IgCuksrqgM7zRov6OzolVoEXAX5D_OCQf1_uXK6y22WLuXk?e=Y2JaQ9	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, creación de carpeta en el OneDrive de Participación social en salud / 2026 / visitas AT Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad 4: Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del proceso de visitas de asesoría y asistencia técnica a IPS y EAPB en la implementación de los procesos de participación social en salud. Producto: Informe de seguimiento mensual Meta: un informe de resultados al año	1. Se realiza seguimiento a la realización de 4 visitas de AT por parte de los gestores en el mes de mayo, quienes reportan 4 visitas, en las cuales se brinda apoyo para el cargue de algunos medios de verificación al OneDrive de Participación social en salud / 2026 / Visitas_AT. 2. Se realiza ajuste de formato de Rendición de cuentas versión Anexo 3.1 Formato RDC 2026.xlsx.para ser	Eje 1\1G4_Seguimiento_asistencia_tecnica_a_IPS https://medellingovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/participacion_medellin_gov_co/IgCuksrqgM7zRov6OzolVoEXAX5D_OCQf1_uXK6y22WLuXk?e=Y2JaQ9	Se evidencia el desarrollo de este producto en junio, mediante seguimiento a la realización de 4 visitas de AT por parte de los gestores en el mes de abril, quienes reportan 4 visitas, en las cuales se brinda apoyo para el cargue de algunos medios de verificación al OneDrive de Participación social en salud / 2026 Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
			aplicado en IPS-EAPB públicas o mixtas.		
		Actividad 5: Verificación a las ESE's de la implementación y seguimiento de las acciones del plan de acción de la política de participación social en salud. Producto: 1 archivo plano y correo ministerio con los resultados del cargue por ESE y por tipo de archivo (seguimiento y programación Meta: 1 cargue anual por ESE	Actividad finalizada en el mes de abril.	Eje 1\1G5_Verificacion_ESES_Cargue_Programacion_Seguimiento_PPSS_PISIS	N/A Este producto se realizó en el mes de abril.
1. Fortalecimiento institucional	h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud.	Actividad: Realizar el seguimiento a la incorporación de enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud Producto: Informe técnico Meta: semestral.	No aplica para el periodo.	Eje 1\1H1_Informe Enfoque Diferencial	N/A Este producto no aplica para el período
2. Empoderamiento de la ciudadanía y las	b. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria.	Actividad: Administración y auditoria de la base de datos de los asistentes a los espacios de participación social.	1. Revisión de base de datos actual con los asistentes a los espacios de participación social en salud.	Eje 2\2B1_Base_de_datos_de_los_asistentes	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante. Revisión de base de datos actual

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
organizaciones sociales en salud		Producto: Base de datos actualizada de manera mensual. Meta: un informe mensual de seguimiento a la base de datos	2. Se genera Copia de seguridad de la BD.		con los asistentes a los espacios de participación social en salud. Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad: Elaboración del informe cuantitativo de cumplimiento al Plan de formación de la PPSS Producto: informe de personas a certificar Meta: 1 informe semestral	Se realiza informe de seguimiento al desarrollo del plan de formación, en coordinación con enlace territorial del equipo PPSS.	Eje 2\2B2_Informe_cuantitativo_Plan_Formacion	N/A Este producto no aplica para el período
	d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos	Actividad 1: Seguimiento a la participación de las organizaciones sociales y comunitarias del sector salud en medios de comunicación de la localidad. Producto: Informe de seguimiento a la participación de las organizaciones sociales y comunitarias del sector salud en medios de comunicación de la localidad. Meta: 1 informe mensual	1. Se realiza verificación de registro de seguimiento a la participación de las organizaciones sociales y comunitarias del sector salud en medios de comunicación de la localidad en la base de datos 2026.	Eje 2\2D1_Seguimiento_Participacion_Medios	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante. verificación de registro de seguimiento a la participación de las organizaciones sociales y comunitarias del sector salud en medios de comunicación de la localidad en la base de datos 2026. Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
		Actividad 2: Administración y seguimiento a la base de datos de líderes por mecanismo de participación (según los estatutos del espacio y la normatividad vigente). Producto: Base de datos e informe de seguimiento Meta: un informe de seguimiento mensual	1. Revisión de BD de veedurías 2026 suministrada por la Personería, para activar su seguimiento.	Eje 2\2D2_Base_de_datos_de_lideres	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante Revisión de BD de veedurías 2026, suministrada por la Personería de Medellín. Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad 3: Realizar la evaluación cuantitativa a nivel logístico de los encuentros de COPACO de ciudad y evaluación de la convocatoria y asistencia a los COPACOS territoriales, con enfoque epidemiológico de medición en salud pública Producto: Informe de evaluación cuantitativa a nivel logístico de los encuentros de COPACO de ciudad y evaluación de la convocatoria y asistencia a los COPACOS territoriales Meta: 4 evaluaciones cuantitativas a nivel logístico del encuentro de COPACOS de ciudad. 1 evaluación mensual de la convocatoria y asistencia al COPACO territorial	No aplica para el periodo.	Eje 2\2D3_Encuentros_de_ciudad_COPACOS	N/A Este producto no aplica para el período
3. Impulso a la cultura de la salud	d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y	Actividad 1: Seguimiento a la ejecución de las Mesas Ampliadas de Salud en el territorio	1. Se realiza seguimiento al registro de las actividades de las MAS año 2026.	Eje 3\3D1_Seguimiento_MAS	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
	se apropie de los programas de promoción y prevención	Producto: Informe de seguimiento	Se reportan las comunas con MAS faltantes.		seguimiento al registro de las actividades de las MAS año 2026. Evidencias en repositorio de la NAS
		Meta: 1 informe de seguimiento mensual			
		Actividad 2: Seguimiento a la ejecución del COVECOM	1. Se reciben medios de verificación de las actividades de COVECOM realizadas desde enero a mayo por parte de la Dra Doris Yance del equipo de Vigilancia en salud pública de la SSM, la cual se incorpora en archivo de seguimiento y en carpeta de evidencias PPSS 2026. 2. Se reciben medios de verificación de las actividades de REV COM realizadas desde enero a mayo por parte de la Dra Doris Yance, la cual es una matriz que consolida el reporte de 21 situaciones de interés en salud pública reportadas por la comunidad.	Eje 3\3D2_Seguimiento_COVECOM	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante verificación de las actividades de COVECOM de actividades realizadas desde el mes de enero por parte de la Profesional Doris Yance. Evidencias en repositorio de la NAS
		Producto: Informe de seguimiento			
		Meta: 1 informe de seguimiento semestral			
4. Control Social	b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones	Actividad 1: Apoyo en la consolidación de evidencias para la actualización del portal web en el componente de participación social en salud	Se realiza validación de publicación de medios de verificación en micrositio y se solicitan ajustes a dos medios de verificación en imagen, los cuales son enviados en formato PDF a comunicaciones para su reemplazo,	Eje 4\4B1_Evidencias_micrositio	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante validación de publicación de medios de verificación en micrositio y se solicitan ajustes a dos medios de verificación en imagen, los cuales son enviados
		Producto: Informe de ejecución del Plan de acción y evidencias publicadas en el micrositio			

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
		Meta: Una actualización anual	con la finalidad de mejorar su visualización en el micrositio.		en formato PDF a comunicaciones para su reemplazo. Evidencias en repositorio de la NAS
4. Control Social	c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes.	Actividad 1: Seguimiento a las acciones de control social Producto: Informe de seguimiento Meta: 1 informe mensual	1. Se verifica el registro de actividades de control social en BD de PPSS 2026.	Eje 4\4C1_Consolidacion_control_social	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante verificación de registro de actividades de control social en BD de PPSS 2026. Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad 2: Realizar la evaluación de diseño de las estrategias priorizadas en el marco del proceso de evaluación de proyectos de presupuesto participativo. Producto: Informe de evaluación Meta: 1 informe al año	No aplica para el periodo	Eje 4\4C2_Evaluacion_Diseno_Estrategias_PP	N/A Este producto no aplica para el período
5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión	a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno.	Actividad 1: Consolidar información y acompañar técnicamente la elaboración del informe de gestión de la Secretaría de Salud a la ciudadanía. Producto: Informe de gestión Meta: 1 al año	No aplica para el periodo	Eje 5\5A1_Informe_de_gestion \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PPSS\2026\RENDICION DE CUENTAS_2026	N/A Este producto no aplica para el período
		Actividad 2: Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación del plan de acción del Manual Único de Rendición de	No aplica para el periodo	Eje 5\5A2_Plan_Accion_Informe_de_gestion	N/A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
		Cuentas de la Función Pública para la Secretaría de Salud. Producto: Informe de seguimiento y evaluación del ejercicio de diálogo del informe de gestión Meta: 1 al año		\\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PPSS\2026\RENDICION DE CUENTAS_2026	Este producto no aplica para el período
		Actividad 3: Actualizar y socializar la plataforma de perfiles epidemiológicos comunales como insumo para identificación de necesidades y priorización de recursos en salud desde la ruta PDL-PP. Producto: Perfil epidemiológico actualizado por comuna Meta: 1 actualización y socialización anual	1. Se actualiza link de publicación de perfiles por comuna, para la visualización de presupuesto participativo con corte a 2026: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjM0NTY4ZjMtMmE5ZS00MGZjLTlmYmQtZGQ2ZGU0ZTRhZmNjIiwidCI6IjljNDhlMDg4LTVlNDQtNGIwZC05M2EwLWVlYjJjNjEyN2MzZCIsImMiOjR9 2. Se realiza procesamiento de información de 2026 relacionada con Priorización participativa, la cual se consolida en archivo denominado "Tabla_Priorizacion_Participativa.XLSX", con el periodo 2025-2026, como insumo para actualizar el dashboard de perfiles por comuna. 3. Se realiza gestión para consolidar e integrar información de año 2026 y construir la tabla "Ideasdeproyecto" como insumo para actualizar el dashboard de perfiles por comuna.	Eje 5\5A3_Perfiles_por_comuna \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Tablero sistemas indicadores\Perfiles comuna PPSS	Se evidencia el cumplimiento de este producto en el mes de junio, mediante actualización de link de publicación de perfiles por comuna para visualización de presupuesto participativo. Evidencia en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
		Actividad 4: Consolidar y entregar los perfiles epidemiológicos comunales como insumo para identificación de necesidades y priorización de recursos en salud desde la ruta PDL-PP. Producto: informe de perfil epidemiológico por comuna y/o corregimiento cuando se requiera. Meta: 1 informe por comuna y/o corregimiento	Se actualiza el tablero de Perfiles por comuna con la información disponible actualizada y según bases de datos cerradas disponibles. Paralelamente se realiza un ejercicio de avance en la configuración de un tablero de perfiles por comuna que se encuentre acorde al formato definido pr el equipo del Observatorio de la UPSPS.	Eje 5\5A4_Datos_epidemiologicos_ruta_PL-PP	Se evidencia el cumplimiento de este producto, mediante actualización de tablero de perfiles por comuna con la información disponible y actualizada según base de datos. Evidencias en repositorio de la NAS
5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión	b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria	Actividad 1: Consolidar información y acompañar técnicamente la elaboración del informe de rendición de cuentas de la Secretaría de Salud a la ciudadanía. Producto: Informe de rendición de cuentas Meta: 1 al año	1. Se continúa avanzando la elaboración de informe de rendición de cuentas realizado el 15 de abril de 2026. 2. Se realiza consolidación y envío de medios de verificación sobre el proceso de RDC solicitados por el DAP.	Eje 5\5B1_Informe_Rendicion_Cuentas \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PPSS\2026\RENDICION DE CUENTAS_2026	Se evidencia el cumplimiento de este producto, mediante elaboración de informe de rendición de cuentas realizado el 15 de abril de 2026. Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad 2: Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación del plan de acción del Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública para la Secretaría de Salud. Producto: Informe de seguimiento y evaluación del ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía	1. Organización de información disponible de las etapas de diseño, preparación, ejecución y evaluación RDC en la NAS. 2. Se realiza procesamiento información y generación de informe de evaluación de satisfacción de la ciudadanía con el ejercicio de RDC. Se	Eje 5\5B2_Plan_Accion_Rendicion_Cuentas \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PPSS\2026\RENDICION DE CUENTAS_2026	Se evidencia el cumplimiento de este producto, mediante procesamiento de información y generación de informe de evaluación de satisfacción de la ciudadanía con el ejercicio de RDC.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
		Meta: 1 al año	socializa con equipo referente RDC y se envía correo con tabla resumen y con el documento. 2. Se realiza seguimiento y lectura de la evaluación RCD realizada por el área de Evaluación y Control de Medellín al evento de rendición de cuentas SSM realizada el 15 de abril de 2026.		Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad 3: Realizar el seguimiento, de la ejecución del ejercicio de diálogo para la rendición de cuentas de las ESE's a la ciudadanía Producto: Convocatoria, informe, presentación, acta, asistencia Meta: 1 por ESE	Se realiza seguimiento a ejecución de ejercicios de rendición de cuentas y sus medios de verificación por parte de las ESES de referencia en el distrito ESE Metrosalud y ESE HGM.	Eje 5\5B3_Rendicion_Cuentas_ESES	Se evidencia el cumplimiento de este producto mediante seguimiento a ejecución de rendición de cuentas y sus medios de verificación por parte de las ESE Metrosalud y Hospital General de Medellín. Evidencias en repositorio de la NAS
5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión	d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión	Actividad 1: Apoyo en el ajuste del documento técnico de la Implementación de la Política de Participación Social en Salud a través del Modelo para la Gestión Territorial en Salud basada en Comunidad de acuerdo a la necesidad Producto: Informe técnico	No aplica para el periodo.	Eje 5\5D1_Documento_Tecnico_Implementacion_PPSS	N/A Este producto no aplica para el período

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
		Meta: 1 al año			
		Actividad 2: Realizar acompañamiento y asistencia técnica al proceso de evaluación de la capacidad de gestión de los municipios certificados en salud (recertificación) de la Secretaría de Salud en el componente de participación social en salud.	1. Se realiza solicitud a las ESE HGM y Metrosalud para suministrar / completar / ajustar medios de verificación de realización de reuniones de Asociación de usuarios, comité de ética correspondiente al primer semestre de 2026. Se realiza revisión de los medios de verificación disponibles recibidoa a la fecha.	Eje 5\5D2_Apoyo_Tecnico_Recertificiacion_SSM \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PPSS\2026\RECERTIFICACIÓN_2026	Se evidencia el cumplimiento de este producto mediante solicitud a las ESE HGM y Matrosalud para suministrar, completar, ajustar medios de verificación de realización de reuniones de Aso usuarios y Comités de Ética. Evidencias en repositorio de la NAS
		Producto: Evidencias consolidadas y reportadas			
		Meta: 1 al año			
		Actividad: Programar mensualmente las actividades.	1. Se realiza cronograma mensual. Se actualiza si se encuentra alguna novedad.	Administrativo	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
Actividades administrativas		Producto: Cronograma mensual: sitio, objetivo y tema de la intervención. Realizar los respectivos ajustes cuando este se modifique por algún motivo o circunstancia.			Elaboración de cronograma mensual. Evidencias en repositorio de la NAS
		Meta: un cronograma de trabajo mensual			
		Actividad: Reportar mensualmente la ejecución de actividades.	1. Se realiza informe mensual de actividades y sus evidencias se disponen en la NAS.	Administrativo	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante informe mensual de actividades y sus evidencias se disponen en la NAS. Evidencias en repositorio de la NAS
		Producto: Informe de ejecución mensual con los soportes correspondientes			
		Meta: un informe de ejecución mensual			
		Actividad: participar en las reuniones semanales de gestión realizadas entre la Unidad de planeación sectorial y el operador del contrato.	Participación en reuniones y sesiones de trabajo: 1. Reuniones semanales de equipo de	Administrativo	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
		Producto: Evidencias de asistencia y participación activa en reuniones (actas de reunión, listados de asistencia, material pedagógico como presentaciones y demás evidencias que apliquen)	PPSS 2. Sesiones de trabajo con líder de programa y equipo interno PSS para avance en seguimiento de plan de acción 2026. 3. Sesiones de trabajo con enlace territorial para ajustar revisar y definir actividades conjuntas, especialmente en este mes en las relacionadas con seguimiento a los subplanes de formación, de incentivos y de comunicaciones y respuesta a derecho de petición sobre problemáticas comuna 16 Belén. 4. Sesiones de trabajo con asistente administrativo para avanzar en el proceso de monitoreo y evaluación de la PPSS.		Participación en reuniones y sesiones de trabajo, tal como se describe en el presente informe. Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad: Apoyar las demás actividades que se requieran para garantizar el cumplimiento del objeto contractual (Incluye apoyo a las líneas de la PPSS).	1. Se realizan actividades que sean requeridas por el líder del programa relacionadas con los procesos de la UPSPS. 2. Se apoya la revisión y ajuste de documento de justificación de la necesidad de apoyo logístico para actividades de la PPSS que lo requieren en segundo semestre.	Administrativo	Se evidencia el cumplimiento de este producto en junio, mediante Participación en las actividades que sean requeridas por el Líder y la directora técnica; igualmente apoyó la revisión y ajustes de documento de justificación de la necesidad de apoyo logístico para actividades de la PPSS y demás.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

EJE PPSS	Línea de Acción	GESIS-Epidemiólogo (a)	Descripción producto	Evidencia	Observaciones
		Producto: Evidencias de actividades adicionales	3. SISMED PPSS Validación artefactos: Se desarrolla sesión de trabajo con el ingeniero Cesar Moreno con el objetivo de realizar la validación del componte técnico y especifico de la política de participación social en salud de los artefactos para SISMED, basado en las revisiones previas y ajustes sugeridos. Se desprenden de esta reunión las versiones de: Diagramas de flujo, Artefactos ajustados: HU Diccionarios de datos y Mapa HU, Asistencia y Grabación reunión. La información se dispone en la NAS en la ruta: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PPSS\2026\SIS MED PPSS		Evidencias en repositorio de la NAS
		Actividad: Velar por la custodia del material producido (escritos, actas, listados de asistencia, material pedagógico y audiovisual) en el desarrollo de sus actividades, entregándolos de acuerdo a los parámetros de la Administración Municipal.	Se garantiza la custodia del material producido en el desarrollo de las actividades contractuales de acuerdo a los parámetros de la Administración municipal	Administrativo	Se evidencia el desarrollo de este producto, mediante el cuidado y custodia de los elementos entregados para el desarrollo de actividades contractuales

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Subcomponente Gestión Social del Conocimiento

Actividad	Cantidad	Descripción	Evidencia	Sistema donde registra	Observaciones
1. Programar mensualmente las actividades.	**1**	Se realizó la construcción un (1) archivo con la planificación de actividades mensuales.	Archivo • Programación actividades	Sistema en que reposa la actividad ejecutada: • NAS Link de acceso al registro de actividades y evidencias: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Edwin Salazar\PASCUAL\2026\Junio\Evidencias	Actividad desarrollad en mayo, entrega de cronograma de actividades. Evidencias en repositorio de la NAS
2.Participar en las reuniones de gestión programadas por la Unidad de Planeación Sectorial y participación social y el operador del contrato.	**0**	Para el presente periodo no se desarrolló esta actividad, ya que no se programaron reuniones de gestión por parte de la Unidad de Planeación Sectorial y participación social o el operador del contrato.	Para el presente periodo no se desarrolló esta actividad, ya que no se programaron reuniones de gestión por parte de la Unidad de Planeación Sectorial y participación social o el operador del contrato.	Para el presente periodo no se desarrolló esta actividad, ya que no se programaron reuniones de gestión por parte de la Unidad de Planeación Sectorial y participación social o el operador del contrato.	N/A Este producto no aplica para el período
3. Velar por la custodia y confidencialidad del material producido en el desarrollo de sus actividades, entregándolos de acuerdo a los parámetros de la Secretaría de Salud.	**1**	Se veló por la custodia y confidencialidad del material producido en el desarrollo de las actividades	NA	NA	Se evidencia el desarrollo de este producto, mediante el cuidado y custodia del material producido en el desarrollo de actividades

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cantidad	Descripción	Evidencia	Sistema donde registra	Observaciones
4.Responder por el cuidado, buen uso de los elementos, equipos e insumos de carácter devolutivo que le sean facilitados para el desarrollo de las actividades propias de la naturaleza del contrato.	**1**	Se respondió por el cuidado, buen uso de los elementos, equipos e insumos de carácter devolutivo que le sean facilitados para el desarrollo de las actividades propias de la naturaleza del contrato.	NA	NA	Se evidencia el desarrollo de este producto, mediante el cuidado y custodia de los elementos entregados para el desarrollo de actividades contractuales
5.Velar por el cumplimiento del pago de aportes al sistema general de seguridad social del personal contratado para la ejecución del contrato	**1**	Se veló por el cumplimiento del pago de aportes al sistema general de seguridad social del personal contratado para la ejecución del contrato	NA	NA	Se evidencia el desarrollo de este producto, mediante el cumplimiento de pago de aportes al sistema general de seguridad
6. Cumplir las normas sobre higiene y seguridad, durante el ejercicio de sus obligaciones para prevenir o mitigar enfermedades profesionales y accidentes laborales.	**1**	Se cumplió con las normas sobre higiene y seguridad, durante el ejercicio de las obligaciones para prevenir o mitigar enfermedades profesionales y accidentes laborales.	NA	NA	El desarrollo de este producto se lleva a cabo bajo el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, garantizando la integridad del proceso
7. Atender las directrices y condiciones técnicas de la Secretaría de Salud del Distrito de Medellín, para la ejecución del presente contrato	**1**	Se atendieron las directrices y condiciones técnicas de la Secretaría de Salud del Distrito de Medellín, para la ejecución del presente contrato	NA	NA	El cumplimiento de estos productos en el mes de junio se evidencia mediante la respuesta oportuna y adecuada a los requerimientos emitidos por la Secretaría de Salud, garantizando la conformidad con la normativa sanitaria vigente.

Actividad	Cantidad	Descripción	Evidencia	Sistema donde registra	Observaciones
8. Entregar y socializar cuando así se requiera, los informes requeridos y necesarios, propios del desarrollo del objeto contractual que den cuenta del cumplimiento, monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos desarrollados.	**1**	Se entregó y socializó los informes requeridos y necesarios, propios del desarrollo del objeto contractual que den cuenta del cumplimiento, monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos desarrollados.	NA	NA	En el marco del objeto contractual, se efectuó la entrega y socialización de los informes exigidos, garantizando que estos documenten de manera integral el cumplimiento de las obligaciones, así como el monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos desarrollados, en concordancia con los lineamientos establecidos.
9. Apoyo para la elaboración de propuestas metodológicas que conlleven al mejoramiento de la medición sistemática de los indicadores en salud.	**2**	El 24/06/2026 se programó una (1) reunión mesa técnica de indicadores El 26/06/2026 se programó una (1) reunión encuentro capacitación UPSPSS	Archivos • 26-06-2026 Encuentro UPSPSS • 24-06-2026 Mesa tec Ind • Asistencia junio	Sistema en que reposa la actividad ejecutada: • NAS Link de acceso al registro de actividades y evidencias: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Edwin Salazar\PASCUAL\2026\Junio\Evidencias	Se evidencia el cumplimiento de estos productos en el junio, mediante participación en reuniones Evidencias en repositorio de la NAS
10. Apoyar el desarrollo, implementación y seguimiento del Observatorio de Salud según aspectos técnicos y directrices de la Secretaría de Salud y el Ministerio de la Protección Social.	**8**	Se realizó una (1) revisión informe métricas observatorio Se realizó una (1) revisión y comentarios al documento métricas observatorio Se redactó una (1) respuesta con solicitud actividades realizadas	Archivos • REV Formato_informe_metricas_Obs • REV Instructivo_métricas_Observatorio_Google Analytics • 2-06-2026 Respuesta ACT	Sistema en que reposa la actividad ejecutada: • NAS Link de acceso al registro de actividades y evidencias: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Edwin Salazar\PASCUAL\2026\Junio\Evidencias	Se evidencia el cumplimiento de estos productos en el junio, mediante revisión de informes y revisión de documento; y respuestas a varias solicitudes además de asistencia a reuniones. Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cantidad	Descripción	Evidencia	Sistema donde registra	Observaciones
		El 9/06/2026 se realizó una (1) reunión revisión página web observatorio Se diseñó una (1) estructura para rediseño página web observatorio El 9/06/2026 se realizó una (1) reunión con el líder de UPSPSS socialización estructura página observatorio Se realizó una (1) revisión a resolución observatorio El 9/06/2026 se programó una (1) reunión red de observatorios	• 9-06-2026 Reu diseño sitio OBS • Propuesta_visual_observatorio • 9-06-2026 Reu web obs • Res obs • 30-06-2026 Red OBS • Asistencia junio		
11. Apoyar el seguimiento, monitoreo y análisis de los indicadores en salud.	**32**	Se validaron datos para para tablero EISP datos básicos, Actividad Semanal (4) Se validaron datos para para tablero EISP Suicidio Actividad Semanal (4) Se validaron datos para para tablero EISP IRA Actividad Semanal (4) Se validaron datos para para tablero EISP tuberculosis Actividad Semanal (4) Se validaron datos para para tablero EISP IAD Actividad Semanal (4)	Archivos • Tablero EISP 2025 • Tablero EISP 2026 • EVENTO DATOS BASICOS • evento 356 datos basicos y complementarios • IRA 995 • evento Tuberculosis datos basicos y complementarios_1 • evento 357_IAD.xls • evento 352 IAPQ • evento 362	Sistema en que reposa la actividad ejecutada: • NAS Link de acceso al registro de actividades y evidencias: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Tablero Vigilancia\Archivos construcción tablero\Tablero sivigila 2026	Se evidencia el cumplimiento de estos productos en el junio, mediante validación de datos para tablero EISP tal como se describe en el presente informe. Evidencias en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cantidad	Descripción	Evidencia	Sistema donde registra	Observaciones
		Se validaron datos para para tablero EISP IAPMQ Actividad Semanal (4) Se validaron datos para para tablero EISP evento 362 Actividad Semanal (4) Se realizó carga y actualización de datos EISP en tablero de power BI Actividad Semanal (4)			
12. Apoyar la formulación y elaboración del análisis de situación de salud considerando aspectos técnicos y metodológicos del Ministerio de Salud y Protección.	**1**	El 4/06/2026 se realizó una reunión para verificar datos ASIS perfiles comunas	Archivos • 4-06-2026 ReuPerfiles • Asistencia junio	Sistema en que reposa la actividad ejecutada: • NAS Link de acceso al registro de actividades y evidencias: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Edwin Salazar\PASCUAL\2026\Junio\Evidencias	Se evidencia el cumplimiento de estos productos en el junio, mediante asistencia a reunión para verificación de datos del ASIS perfiles por comunas. Evidencias en repositorio de la NAS
13. Apoyar el seguimiento del Plan territorial de salud, Plan de acción de gestión del conocimiento y otros planes que se requieran por parte de la Secretaría de Salud.	**2**	Se realizó una (1) revisión documento consolidado Plan_Distrital_CTI+S El 25/06/2026 se realizó una (1) reunión reporte mensual plan de acción gestión del conocimiento	Archivos • Plan_Distrital_CTI+S • 25-06-2026 Reu Gcto • Asistencia junio	Sistema en que reposa la actividad ejecutada: • NAS Link de acceso al registro de actividades y evidencias: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Edwin	Se evidencia el cumplimiento de estos productos en el mes de junio, mediante revisión de documento consolidado del Plan Distrital y asistencia a reunión para reporte mensual del Plan de Acción de Gestión del Conocimiento. Evidencia en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cantidad	Descripción	Evidencia	Sistema donde registra	Observaciones
				Salazar\PASCUAL\2026\Junio\Evidencias	
14. Apoyar la priorización y seguimiento de las temáticas de investigación según las necesidades en salud.	**16**	Se redactó un (1) instructivo para diligenciamiento de problemáticas agenda seguridad alimentaria Se realizó una (1) Revisión documentos aval ética proyecto evaluación educativa de un programa que promueve Estilos de Vida saludable. Medellín Se realizó una (1) revisión documentos aval comité técnico proyecto evaluación educativa de un programa que promueve Estilos de Vida saludable. Medellín Se realizó una (1) revisión documentos aval secretaría salud proyecto evaluación educativa de un programa que promueve Estilos de Vida saludable. Medellín Se realizó una (1) Revisión documentos aval ficha técnica proyecto evaluación educativa de un programa que promueve Estilos de Vida saludable. Medellín Se redactó y revisó un (1) artículo de investigación sobre bajo peso al nacer.	Archivos • Formulario SAN • Anexo 1. Aval Comité Ética Fac. Enfermería • Anexo 2. AVAL COMITE TECNICO DE INVESTIGACION_SECRESALUD • Carta Solicitud de Aval secretaria de Salud de Medellín_12_03_2026 • V2. Ficha técnica SS. Proyecto Saberes Pedagógicos_ UdeA • Borrador Art BPN 2 • Pitch_Inversion_Leishmaniasis_ITM_Optimizado_Rev JG • FO-GESA-013_Acuerdodeconfidencialidad_Salud Mental ITM • FO-GESA-039 Formato_Solicituddeinformacion Salud Mental ITM • FO-GESA-090 Formato Resumen Proyecto Salud Mental ITM	Sistema en que reposa la actividad ejecutada: • NAS Link de acceso al registro de actividades y evidencias: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Edwin Salazar\PASCUAL\2026\Junio\Evidencias	Se evidencia el cumplimiento de estos productos en el mes de junio, mediante redacción de instructivo para diligenciamiento de problemáticas agenda seguridad alimentaria. Revisión de documentos aval ética proyecto evaluación educativa de un programa que promueve Estilos de Vida Saludable y revisión de otros documentos como se detalla en el informe adjunto. Evidencia en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cantidad	Descripción	Evidencia	Sistema donde registra	Observaciones
		Se realizó una (1) revisión Pitch_Inversion Leishmaniasis_ITM Se realizó una (1) revisión acuerdo confidencialidad proyecto salud mental Se realizó una (1) revisión solicitud de información proyecto salud mental Se realizó una (1) revisión resumen proyecto salud mental Se realizó una (1) revisión carta intención salud mental Se realizó una (1) revisión resumen proyecto tuberculosis Se realizó una (1) revisión convenio ITM para proyecto de investigación salud mental Se programó una (1) reunión comité de investigación Se realizó una (1) revisión documento formato resumen proyecto modelos de evaluación Se diseño una (1) presentación para comité de investigación	• carta intención ajustada Salud Mental ITM • Resumen proyecto para comite SSM TB. • PI CONVENIO REV • 23-06-2026 Reu comité Inv • C-Investigación 3 23-06-2026 • Modelos de evaluación • Asistencia junio		
15. Apoyar en la formulación y elaboración del boletín	**2**	Se redactó boletín mayo 2026_ EISP	Archivos	Sistema en que reposa la actividad ejecutada:	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cantidad	Descripción	Evidencia	Sistema donde registra	Observaciones
epidemiológico y otras publicaciones según la información de la Secretaría de Salud.		Se redactó un (1) borrador de texto para boletín observatorio	• Boletín mayo 2026_ EISP • Borrador boletín observatorio	• NAS Link de acceso al registro de actividades y evidencias: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Edwin Salazar\PASCUAL\2026\Junio\Evidencias	Se evidencia el cumplimiento de estos productos en el mes junio, mediante participación en redacción de boletín EISP y elaboración de borrador para texto boletín de observatorio. Evidencia en repositorio de la NAS
16. Apoyar en la formulación y consolidación de informes requeridos por la Secretaría de Salud.	**1**	Se realizó un (1) informe datos concejo	Archivos • Respuesta concejo	Sistema en que reposa la actividad ejecutada: • NAS Link de acceso al registro de actividades y evidencias: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Edwin Salazar\PASCUAL\2026\Junio\Evidencias	Se evidencia el cumplimiento de estos productos en junio, mediante procesamiento de datos de morbilidad Evidencia en repositorio de la NAS
17. Contar con alta disponibilidad para la atención de los requerimientos de la Unidad de planeación y participación social con los temas que gestiona o se requieran de apoyo.	**10**	Se revisó un (1) documento versión final estudios previos salud IA Se revisó y comentó un (1) documento propuesta proyecto salud IA Se redactó un documento preguntas modelo proyecto salud IA Se revisó un (1) documento recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad	Archivos • Estudio Salud IA_V2 • Comentarios proyecto salud IA • Preguntas proyecto Salud IA • Resiliencia MED • Resumen Resiliencia • 6-06-2026 Reu Comité resili	Sistema en que reposa la actividad ejecutada: • NAS Link de acceso al registro de actividades y evidencias: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Edwin	Se evidencia el cumplimiento de estos productos en junio, mediante revsión de varios documentos, tal como se describe en el presente informe y asistencia a reuniones. Evidencia en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cantidad	Descripción	Evidencia	Sistema donde registra	Observaciones
		Se redactó un (1) resumen documento recomendaciones de Acciones para la Resiliencia y la Sostenibilidad El 16/06/2026 se participó de una (1) reunión Activación Comité de Resiliencia El 18/06/2026 se participó de una (1) reunión socialización agenda salud mental Se realizó una (1) revisión de agenda salud ambiental Se redactó un (1) texto resumen revisión agenda salud ambiental El 24/06/2026 se programó una reunión revisión agenda salud ambiental	• 18-06-2026 Comité Salud mental Agenda • REV-AGENDA SALUD AMBIENTAL 2025 • Texto revisión agenda ambiental • 24-06-2026 Reu ambiental • Asistencia junio	Salazar\PASCUAL\2026\Junio\Evidencias	
18. Atender las necesidades y requerimientos que realizan los diferentes entes, actores del sistema de salud el conglomerado público, relacionados con indicadores en salud, observatorio de salud, plan territorial de salud, investigación y otros temas relacionados con el contrato.	**2**	El 2/06/2026 se participó de una (1) reunión comité académico UdeA Se realizó un (1) envió de información solicitada referente salud pública	Archivos • 2-06-2026 Reu Comite academico • Asistencia junio	Sistema en que reposa la actividad ejecutada: • NAS Link de acceso al registro de actividades y evidencias: \\nas1\Alcaldia\217-SALUD\21750-S-AF\U-PLPSPP\Cmn-PTS\ASIS\Edwin	Se evidencia el cumplimiento de estos productos en junio, mediante asistencia a reunión de Comité Académico de la UDA y envío de información sobre Salud Pública. Evidencia en repositorio de la NAS

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cantidad	Descripción	Evidencia	Sistema donde registra	Observaciones
				Salazar\PASCUAL\2026\Junio\Evidencias	
19. Apoyar las demás actividades que se requieran para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	**0**	Para el presente periodo no se desarrolló esta actividad, ya que no se realizaron demás solicitudes de apoyo para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	Para el presente periodo no se desarrolló esta actividad, ya que no se realizaron demás solicitudes de apoyo para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	NA	N/A No aplica para el presente período

COMPONENTE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO (UGIC)

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
Gestión de la información realizada y actualizada de los subconjuntos, bases de datos y subsistemas	Administración y actualización de bases de datos • Generación de la Base de Datos de Potenciales Elegibles (PPNA): PPNA Completa (1.659.184 registros) y PPNA Medellín (17.287 registros). • Actualización de afiliaciones al Sistema de Salud del Distrito de Medellín. • Desmarcación de capacidad de pago. • Generación del archivo PAK y oficio para ADRES (Premaestro Régimen Subsidiado). Entrega y distribución de información oficial • Elaboración y envío de oficios y bases de datos PPNA mediante Mercurio e ITAC a EPS Coosalud, Savia Salud y ESE Metrosalud. • Atención de 10 solicitudes de información SISPLAM. • Elaboración y envío de informes y listados solicitados por dependencias internas y externas. Cruces y procesamiento de información • Realización de 15 cruces de información con la base Personas Salud. • Cruce de información de menores SENIN con notarías y aseguramiento. • Identificación de duplicidades e inconsistencias en registros SENIN. • Configuración y actualización de registros de menores con patologías de base. Informes y análisis de información • Elaboración del informe DEFA de Metrosalud (8.775 facturas). • Elaboración de informes mensuales y acumulados APH/SEM, CIGA, SUICAD, Línea Amiga, RCV y otros indicadores. • Generación del informe de afiliados por régimen y del indicador SENIN. Actualización de tableros de control e indicadores • Actualización de tableros SISPLAM (actividades colectivas e individuales). • Actualización de tableros de discapacidad, nutrición, aseguramiento e histórico de aseguramiento. • Actualización de tablero semanal de incidentes de tránsito y demás tableros institucionales. Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información • Construcción de historias de usuario para el módulo Riesgo Cardiovascular (SIISMED). • Actualización de módulos del aplicativo IVC Salud Ambiental. • Creación de vistas para consumo de API. • Asignación de roles y pruebas funcionales del aplicativo IVC. • Actualización de actas y cargue de exposiciones rábicas. Soporte técnico y atención a usuarios • Atención de 6 requerimientos de soporte del sistema PYMS. • Asistencia a usuarios del módulo Clínicas Veterinarias. • Elaboración de listas de asistencia y atención de requerimientos de usuarios internos y externos. Georreferenciación y procesamiento estadístico • Georreferenciación de nacimientos y defunciones RUAF-ND (1.225 nacimientos y 1.310 defunciones). • Actualización de bases RDV (abril y mayo 2026). Gestión documental y comunicaciones • Elaboración de oficios para Unidad de Víctimas y ADRES.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	• Respuesta a solicitudes, PQR, correos institucionales y eliminación de solicitudes SAC. Gestión de información en salud pública • Procesamiento de reportes de gestantes activas y cursos de maternidad. • Gestión de datos RH1. • Actualización de datos abiertos hasta vigencia 2024. Planeación, seguimiento y mejora de procesos • Participación en mesas de trabajo con OSP y ESU. • Revisión de estudios previos del proyecto IA Salud. • Elaboración de formatos de seguimiento semanal. • Reuniones de empalme y respaldo de procesos institucionales. Formación virtual y gestión del conocimiento • Desarrollo de contenidos del curso virtual de Preparación para la Maternidad y Paternidad. • Publicación del curso PAMEC en la Escuela Virtual. • Seguimiento a cursos en producción. • Consolidado de certificaciones (Sistema de Promoción y Mantenimiento de la Salud, Seguridad Social, Discapacidad, Estadísticas Vitales y Vigilancia en Salud Pública). Consolidado de junio: 393 personas matriculadas y 104 certificadas.
Gestión realizada de los reportes, requerimientos con respuesta oportuna y con calidad.	• Se apoyó la gestión de la información del proceso Red Ampliada SIVIGILA mediante la consolidación de la información recolectada en territorio. • Se realizó el seguimiento trimestral a los nacimientos SSIS mediante el cruce de bases de datos, actualizando registros civiles, nombres y estado de aseguramiento. • Se gestionó conjuntamente con Atención al Ciudadano la actualización de la base de datos de la PNA y su cargue en OneDrive. • Se elaboraron reportes en respuesta a solicitudes de información relacionadas con las bases de datos de PYMS y otros requerimientos institucionales, garantizando oportunidad, calidad y pertinencia de la información entregada. • Se atendieron requerimientos sobre el estado de aseguramiento de personas, generación de información de Riesgo Cardiovascular (RCV), afiliados del régimen subsidiado con presunta capacidad de pago, informes de Gestantes Activas, RH1, establecimientos farmacéuticos y demás solicitudes de información institucional. Soporte técnico y mantenimiento de aplicativos: • Se brindó soporte, mantenimiento y despliegue de soluciones para garantizar la disponibilidad del sistema SIVICOF SAM, atendiendo incidencias, validando accesos, creando usuarios y gestionando actividades de control de cambios. • Se realizó soporte técnico, revisión y ajuste del aplicativo AppSheet Red Ampliada SIVIGILA, corrigiendo errores en la generación de actas de compromiso y en la carga de imágenes y firmas. • Se prestó soporte y atención a la aplicación de Discapacidad mediante revisión técnica, gestión de accesos, actualización de documentación y validación de la arquitectura tecnológica. • Se atendieron requerimientos funcionales del aplicativo IVC AGUAS mediante revisión de incidencias, configuración de usuarios y validación de funcionalidades en los diferentes módulos. Transferencia de conocimiento y acompañamiento a procesos: • Se participó en reuniones de socialización y entendimiento de los procesos de Línea Amiga, Estadísticas Vitales, Discapacidad y SIVICOF SAM, revisando documentación, grabaciones y realizando la apropiación de los procedimientos

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	funcionales y técnicos. Asimismo, se recibió la delegación de responsabilidades para los procesos de Estadísticas Vitales y Familias Priorizadas. Atención a usuarios y soporte funcional: • Se brindó atención y gestión de llamadas telefónicas externas, soporte a usuarios, atención de solicitudes por correo electrónico y acompañamiento en la resolución de inquietudes relacionadas con los diferentes sistemas de información. • Se realizaron sesiones de capacitación a usuarios y acompañamiento en la utilización de plataformas institucionales. Interoperabilidad, seguridad y mejoramiento tecnológico: • Se participó en mesas técnicas con Innovación Digital y Servicio a la Ciudadanía para solucionar inconvenientes relacionados con la validación de aseguramiento EPS y el consumo de servicios API. Se gestionó la creación de nuevas credenciales y vistas para la integración del ChatBot FLOR con EAFIT y se realizaron ajustes para fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de información. Actualización de tableros y seguimiento institucional: • Se realizaron actualizaciones de los tableros de Incidentes de Tránsito, APH/SEM, SUICAD y Riesgo Cardiovascular (RCV). • Se garantizó el registro oportuno de la información en los sistemas institucionales, formatos de seguimiento y control, así como el seguimiento a actividades relacionadas con Zoonosis y Vectores. Apoyo a proyectos institucionales: • Se apoyó la revisión de la propuesta temática del Módulo 3 del curso Preparación para la Maternidad y Paternidad de la Escuela Virtual, atendiendo la solicitud del referente temático para el diseño del nuevo contenido.
Informes solicitados periódicamente con respuesta oportuna.	• Informes periódicos y de gestión: Elaboración y entrega oportuna de informes solicitados, informes semanales de actividades, informes de seguimiento a requerimientos PYMS, informe de apoyo a supervisión de sistemas de información, informe de seguimiento al Plan de Acción, informes de gestión de la Secretaría de Salud, informes Audicuentas, informe mensual de actividades, informes PPNA, informes de vacunación, informes de gestantes activas, informe de bajo peso al nacer e informes periódicos de SIVIGILA y SIANIESP. • Desarrollo y actualización de tableros: Elaboración de dos versiones del Tablero de Presunta Capacidad de Pago (PCP 2025), actualización de tableros SIVICAP y actualización del tablero de datos RIPS Medicamentos. • Actualización de guías y documentación: Ajuste, revisión y preparación para cargue en Isolución de las guías correspondientes a Listados Censales, Afiliación Oficiosa, Inconsistencias entre regímenes, PPNA, RUAF, fallecidos, régimen contributivo, novedades EPS y demás procedimientos del proceso de Aseguramiento. • Administración y procesamiento de bases de datos: Generación de copias de seguridad (BackUp), actualización de bases de datos, generación de bases de potenciales elegibles, descarga, consolidación y procesamiento de información

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	proveniente de RUAF, tratamiento y geocodificación de datos para SIVICAP, y generación de archivos fuente para diferentes procesos institucionales. • Generación de reportes técnicos: Elaboración de reportes relacionados con inconsistencias entre EPS y BDUA, población especial, afiliación al régimen subsidiado y contributivo, movilidad, recién nacidos, vacunación, fallecidos, información tributaria, listados censales y demás reportes técnicos requeridos por las diferentes dependencias. • Apoyo funcional y aseguramiento de calidad de SIISMED: Revisión, validación y optimización de checklists funcionales para los módulos Portal SIISMED, Personas Salud, Aseguramiento en Salud, PAIMED, SENINMED, MAC y Transversal, verificando criterios de aceptación, reglas de negocio, trazabilidad, roles, permisos, reportes, filtros e interoperabilidad. • Gestión documental y administrativa: Elaboración de oficios para restitución y notificación de multiafiliados dirigidos a ADRES y EPS, revisión de certificados de exhumación, diligenciamiento de informes mensuales y planificación de círculos de conocimiento. • Soporte tecnológico y gestión de requerimientos: Recepción, seguimiento y cierre de requerimientos tecnológicos mediante la plataforma CSC, gestión de permisos (NAS, ORION4, VPN, ITAC, bases de datos, software, cuentas de red, despliegues y monitoreo), capacitación en la nueva versión del CSC y socialización del aplicativo AppSheet para Red Ampliada SIVIGILA. • Apoyo a la Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA y RIPS): Procesamiento de información para SIVIGILA Inmediato, gestión de correos institucionales de SIVIGILA y RIPS, envío de información a referentes epidemiológicos, actualización de datos para vigilancia epidemiológica y procesamiento de archivos para seguimiento de eventos de interés en salud pública. • Seguimiento y control operativo: Seguimiento permanente a requerimientos institucionales, control de actividades periódicas, validación de información, monitoreo de tiempos de respuesta, seguimiento a procesos de afiliación y control de entregas de productos e informes requeridos por la Unidad.
Temas asignados cuentan con la documentación técnica, documentación de calidad actualizados.	Documentación técnica y de calidad • Se ajustó el formato de seguimiento Conocimiento Tácito–Explícito, generando control de los documentos actualizados a la fecha. • Se realizaron ajustes y se solicitó la carga en Isolución de formatos, guías e instructivos relacionados con el conocimiento tácito a explícito. • Se realizó ajuste de los manuales referentes a AppSheet Inventario. • Se avanzó en la refinación de archivos del módulo PL-PPSS (Historias de Usuario, Diccionarios de Datos y USM), incluyendo reuniones de validación de artefactos. • Se actualizó el instructivo de Base de Informes. • Seguimiento y gestión del conocimiento • Se elaboró y presentó el informe semanal de seguimiento de hitos, realizando el monitoreo del avance de las actividades por componente de Gestión del Conocimiento.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	• Se elaboraron informes semanales y grabaciones como soporte para el seguimiento, control y trazabilidad de las actividades del proyecto. • Confidencialidad y protección de datos • Se ajustó, firmó y envió la información del Acuerdo de Confidencialidad con la Secretaría de Inclusión y Familia. • Se realizó entrenamiento sobre Datos Personales y RNBD, socializando lineamientos, responsabilidades y cumplimiento del reporte ante la SIC. Salas situacionales • Se enviaron comunicaciones relacionadas con la gestión y compromisos de la Sala Situacional de Salud Bucal para la Primera Infancia. • Se elaboraron las actas de reunión de la Sala Situacional de Salud Bucal para la Primera Infancia. • Se enviaron comunicaciones relacionadas con la gestión y compromisos de la Sala Situacional de Seguridad del Paciente. • Se elaboraron las actas de reunión de la Sala Situacional de Seguridad del Paciente. Micrositio Secretaría de Salud • Se realizó informe de seguimiento al funcionamiento del micrositio de la Secretaría de Salud. Transferencia de conocimiento y empalmes • Se realizó el check list para pruebas funcionales del módulo SENINMED. • Se gestionaron accesos y se realizó transferencia de conocimiento del proceso SENIN. • Se realizó sesión de conocimiento del proceso de Factores Ambientales. • Se socializó el inventario de aplicaciones, licencias y bases de datos. • • Se realizó el empalme del proceso SUICAD y su flujo hasta la publicación en Power BI.
Respuestas a los requerimientos realizados por el líder de programa y la supervisión de forma oportuna.	• Gestión documental y atención de requerimientos: Se diligenciaron los formatos oficiales correspondientes a los procesos asignados, incluyendo actas de compromiso, registros de visitas y demás soportes requeridos, garantizando la calidad, oportunidad y completitud de la información recolectada y entregada. • Gestión de información para procesos administrativos (PCP – Debido Proceso): • Se brindó apoyo al equipo jurídico encargado del Debido Proceso, mediante la solicitud de certificaciones a las fuentes de información relacionadas con predios reportados en la data inicial, en atención a acciones de tutela y PQR interpuestas por ciudadanos que solicitaban no ser desafiliados del Régimen Subsidiado. • Se elaboraron y enviaron oficios a las entidades requeridas. Se finalizó la búsqueda inicial de fuentes de información y se continuó con la retroalimentación derivada de los cruces de datos, identificando inconsistencias y solicitando correcciones a Vehículos Antioquia y Catastro Distrital. • Soporte técnico y atención a usuarios internos (Sistema SAS): Se brindó asistencia a usuarios internos de la Secretaría de Salud Municipal, especialmente abogados y personal de taquillas, orientando la interpretación de la información contenida en el sistema SAS y atendiendo solicitudes de ampliación o aclaración de datos. • Auditoría y seguimiento a bases de datos de EPS: Se elaboraron oficios, se realizó la radicación mediante Mercurio y se generaron las bases de datos soporte para el informe de auditoría de afiliados al Sistema General de Seguridad Social

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	en Salud (Régimen Contributivo y Subsidiado). Se enviaron los informes a las seis EPS que operan en el Distrito: Nueva EPS, Sanitas, Suramericana, Savia Salud, Salud Total y Coosalud, incluyendo seis bases de datos como soportes adjuntos. • Validación de calidad del dato en Base de Datos del Régimen Subsidiado: Se generaron informes de inconsistencias para apoyar la gestión de servicios de salud y fortalecer la calidad del dato de afiliación, incluyendo casos de personas con edad mayor a tres meses, mayores de siete años sin TI y mayores de dieciocho años sin CC. • Gestión de movilidad entre regímenes y seguimiento a EPS: Se elaboró la base de datos de población que perdió capacidad de permanencia en el Régimen Contributivo y se remitió a las EPS correspondientes para la gestión de movilidad al Régimen Subsidiado. Se realizaron tres informes de seguimiento a requerimientos de mejora en PYMS y tres informes semanales de actividades ejecutadas relacionadas con cumplimiento de requisitos. • Verificación en territorio a prestadores de servicios de salud: Se realizaron visitas programadas a prestadores de salud desde el 22/05, efectuando desplazamientos, validación en sitio, contacto con recepción o personal de seguridad, aplicación de encuestas, elaboración de actas de compromiso cuando fue requerido y registro fotográfico en casos de ausencia del prestador o cierre del consultorio. Se reportaron las novedades logísticas presentadas durante los recorridos. • Procesamiento y análisis de información poblacional: Se atendieron requerimientos relacionados con generación de gráfica de COP de niños de 12 años por año con dato preliminar 2026, cruce de información de discapacidad con dos listados de Sapiencia y elaboración de tabla de infantes con discapacidad certificada en Medellín por tipo de discapacidad. • Fortalecimiento técnico en gestión de datos SQL Server: Se recibió transferencia de conocimiento sobre soporte y gestión de datos en Motor SQL Server, desarrollada en dos sesiones: introducción al Motor SQL Server, datos abiertos, generación de archivos para familias priorizadas y manejo de bases de datos DANE. • Atención de requerimientos del módulo PAIMED: Se elaboraron tres respuestas a solicitudes relacionadas con el módulo PAIMED, garantizando la entrega de información requerida. • Revisión de artefactos RIPSMED y diccionarios de datos: Se participó en reunión técnica de revisión de artefactos RIPSMED y diccionarios de datos asociados, realizando validación de la información correspondiente. • Actualización de herramientas de información: Se realizó la actualización del tablero SIVICAP con corte a junio de 2026. • Elaboración de informes de seguimiento operativo: Se consolidaron cuatro informes semanales relacionados con actividades de soporte, asesoría y atención de requerimientos institucionales. • Seguimiento RIASMP – Checklist IR SIISMED: Se realizó gestión y seguimiento al requerimiento relacionado con el checklist IR SIISMED correspondiente al proceso RIASMP. • Seguimiento al reporte de gestantes por EAPB: Se enviaron correos de recordatorio, incumplimiento y subsanación a funcionarios responsables del reporte de gestantes desde las EAPB, fortaleciendo el cumplimiento de los tiempos establecidos.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	• Gestión, articulación y seguimiento a instrumentos institucionales: Se realizaron actividades de gestión, socialización, articulación y retroalimentación para el reporte de Plan de Acción, Plan Indicativo, seguimientos CTI, proyectos estratégicos, Plan de Transición y otros informes institucionales (PY, PA, PI). • Registro y control de informes UGIC: Se efectuó el registro de informes semanales en los formatos establecidos por la UGIC, garantizando la trazabilidad y evidencia de las actividades ejecutadas.
Gestión en la recepción, consolidación, validación, procesamiento de todos los datos e información reportada a la Secretaría acorde a las políticas de la Administración Municipal y los requerimientos específicos del sector salud y de cada tema.	Poblaciones especiales y listados censales: • Se recibieron por correo electrónico los listados de población especial remitidos por ICBF (menores venezolanos sin documento regular), Secretaría de Inclusión Social (habitante de calle, adulto mayor, menores y personas con discapacidad institucionalizadas), MEVAL y Fiscalía (PPL). • Se gestionaron ingresos (190) y retiros (22) de población especial. • Se realizó la generación semanal de listados censales para reporte al Ministerio mediante SISPRO. • Se generó información para la consolidación de poblaciones especiales del Departamento de Antioquia por parte de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (sin reporte bimestral para el periodo). • Se enviaron listados censales a las EPS del Distrito para análisis de movilidad de afiliados que perdieron capacidad de pago en el régimen contributivo. Registros civiles de defunciones y retiro de fallecidos del régimen subsidiado: • Se realizó la recepción, descarga, consolidación y validación de registros civiles de defunciones provenientes de 31 notarías de Medellín, RUAF y DSSA. • Se revisó la estructura de los archivos recibidos, se consolidó y procesó la información mediante el aplicativo Validador de Defunciones. • Se almacenó la información procesada en el servidor institucional dispuesto por la Secretaría de Salud para respaldo de datos. • Se aplicaron novedades en la base de datos del régimen subsidiado mediante el aplicativo SAS. • Se efectuaron reportes de novedades a las EPS y a la BDUA. • Se ejecutaron 199 retiros de personas identificadas como fallecidas y afiliadas al régimen subsidiado al momento de la defunción. Registros civiles de nacimientos: • Se realizó la descarga, consolidación y validación de registros civiles de nacimiento suministrados por las notarías del Distrito. • Se procesó la información correspondiente a documentos CN que pasaron a Registro Civil mediante el procedimiento establecido. • Se recibió y validó la base de datos externa descargada desde RUAF-ND correspondiente a nacimientos (2.230 registros). Gestión de aseguramiento y actualización de afiliados: • Se participó en el Comité de Aseguramiento convocado por Gestión de Servicios. • Se registraron las tareas asignadas a la UGIC para posterior desarrollo y seguimiento. • Se actualizó la información de afiliaciones al sistema de salud del Distrito de Medellín. • Se realizaron cuatro (4) gestiones de cruce con BDUA y validación de inconsistencias en los RDV del mes de mayo.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	• Se creó una vista en SQL Server para consulta de pagos realizados mediante LMA a afiliados con presunta capacidad de pago. Gestión de información, tableros y herramientas de visualización: • Se realizó la actualización y publicación de dashboards de visualización de datos y tableros UGIC. • Se gestionó la actualización de 36 tableros internos y 28 tableros externos. • Se actualizaron fuentes de información utilizadas para seguimiento y análisis institucional. Reportes institucionales y cargues en plataformas oficiales: • Se realizó el procedimiento de listado censal semanal de maestros y novedades de la Secretaría de Salud al Ministerio mediante la herramienta PISIS. • Se brindó apoyo en la firma digital de archivos para reporte a la Supersalud. • Se cargaron cuatro (4) archivos de SIVIGILA correspondientes a las semanas epidemiológicas 20 a 23 de 2026. • Se realizó la recepción y envío de reportes inmediatos a referentes de la SSDM. • Se efectuó el envío de reportes semanales al nivel departamental. • Gestión de sistemas y soporte operativo: • Se realizaron actividades de administración del sistema RH1 entre el 21 de mayo y el 22 de junio. • Se efectuaron 20 desbloqueos de usuarios. • Se realizaron 25 habilitaciones de períodos. • Se efectuó una (1) validación de duplicidad y un (1) historial RH1. • Se gestionaron 38 descargas de correos electrónicos recibidos durante el periodo. Actualización de bases de datos y sistemas relacionados: • Se actualizaron los prestadores del sistema RIPS. • Se realizó recepción externa de bases de datos de nacimientos y defunciones descargadas desde RUAF-ND. • Se validaron y consolidaron datos para los diferentes procesos institucionales de aseguramiento y vigilancia. Capacitación, transferencia de conocimiento y nuevos procesos: • Se recibió la primera inducción del proceso de Discapacidad RLCPD – parte 1. • Se recibió inducción del proceso SIISMED Factores Ambientales mediante empalme y entrega del proceso. • Se recibió inducción del aplicativo AppsSheet Salud. • Se brindó respuesta a requerimiento de Discapacidad por comuna. Seguimiento territorial, red ampliada e indicadores de calidad: • Se elaboró informe estadístico consolidado de producción de visitas de red ampliada de potenciales operadores. • Se recopilaron y gestionaron requerimientos de soportes de visitas de red ampliada. • Se coordinaron visitas para contratistas correspondientes a la segunda ronda de visitas de red ampliada de potenciales operadores. • Se elaboró informe ICET (Índice de Calidad Estadística Territorial) para reporte al Ministerio en el marco de GETSA – Salud Ambiental del Distrito de Medellín.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
Atención de Asesorías, Asistencias técnicas y Capacitaciones a los actores del sistema para el mejoramiento en la calidad del dato desde la fuente y la seguridad del dato en todas sus fases.	Asesorías, asistencias técnicas, capacitaciones y soporte a usuarios • Se atendieron solicitudes, inquietudes y requerimientos mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y asistencias técnicas a los diferentes actores del sistema. • Se atendieron 99 llamadas y asistencias técnicas de apoyo, dando respuesta a solicitudes de usuarios. Los reportes detallados fueron entregados semanalmente al compañero Juan Carlos Sánchez y almacenados en la ruta establecida mediante el archivo *0Consolidado_BDInformes_*. • Se gestionaron 36 requerimientos recibidos por correo electrónico, realizando seguimiento, consolidación y reporte semanal de la información. • Se brindaron asesorías técnicas y orientación a usuarios sobre el manejo de aplicativos institucionales y procesos operativos. • Se realizó asesoría y capacitación a IPS de la ciudad en temas relacionados con SIANIESP y SIVIGILA. • Se realizó asesoría y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud de manera telefónica. • Se realizaron actividades de apoyo, asesoría técnica, gestión, articulación y respuesta a solicitudes relacionadas con factores ambientales, soportes de geomática y asistencia técnica. Fortalecimiento de la calidad del dato y validación de información • Se realizó la consolidación, validación y organización de 120 registros de información recolectada en territorio durante las visitas de Red Ampliada SIVIGILA, correspondientes a encuestas aplicadas a potenciales operadores, verificando la consistencia de los datos y los soportes asociados. • Se realizó recolección y organización de información para la Red Ampliada del SIVIGILA, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de vigilancia y calidad del dato. Capacitaciones y orientación sobre sistemas de información • Se realizó asesoría y capacitación para la correcta carga de información en el portal RIPSWEB, recuperación de contraseña y orientación sobre el uso adecuado del sistema. • Se efectuó una mesa de trabajo con el área encargada por parte de salud, donde se explicó el funcionamiento del sistema. • Se brindó capacitación y acompañamiento técnico a usuarios de los sistemas institucionales. Gestión de requerimientos de entidades, hospitales e instituciones externas • Se atendieron requerimientos de hospitales, clínicas de la ciudad e ICBF relacionados con poblaciones especiales. • Se asignaron MS-AS solicitados para poblaciones especiales, con sus respectivos certificados anexos. • Se gestionaron solicitudes relacionadas con reportes de MEVAL y Fiscalía correspondientes a población privada de la libertad (PPL) venezolana. • Se respondió 1 requerimiento solicitado por el supervisor. Soporte y gestión funcional de aplicativos institucionales • Aplicativo RH1: Se brindaron 119 asistencias y soportes, discriminados así: 98 por correo electrónico, 20 por vía telefónica y 1 atención presencial a usuarios del aplicativo.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	• SIVICOF: Se realizó una asistencia presencial para acceso VPN. • Aplicativo IVC: Se realizaron validaciones de errores reportados (bugs), verificando estados abierto, cerrado, reabierto o nuevo en los módulos de: • Seguridad química en ambiente productivo. • Establecimientos abiertos al público en ambiente productivo. • Proceso sancionatorio en ambiente productivo. • Aplicativo Audicuentas: • Se realizó montaje y validación de bugs encontrados en ambiente preproductivo. • Se ejecutaron casos de prueba de historias de usuario. • Se realizaron validaciones funcionales transversales en ambiente preproductivo. Gestión de bases de datos y apoyo a procesos institucionales • Se realizó la gestión de la base de datos SIMAT para el área de vacunación PAI. • Se brindó apoyo a los compañeros en temas relacionados con la coordinación del SIISMED. • Digitación, registro y actualización de información en sistemas • Se realizó la digitación de 439 actas correspondientes a CARSA, EAPA, ECA, HH, TN, HG, GSI, EABI, VEH, IEP, RHS, CL, ALM, AD, ADES, BTAI, EBAI, EPAI, Estéticas, VPCCI, entre otras. • Se ingresaron aproximadamente 30 actas diarias en sistemas como SIVICOF escritorio y SIVICOF SAM, correspondientes a procesos sancionatorios y primeras visitas. • La actividad permitió dar cumplimiento a la obligación contractual relacionada con el registro y actualización de información. Actividades de inspección, verificación y trabajo en territorio • Del 27 de mayo al 23 de junio se realizaron visitas a 138 consultorios para recolección y verificación de información asociada al aplicativo IVC. Participación en comités, reuniones y espacios técnicos • Se participó en el Comité Departamental y Distrital de Estadísticas Vitales de junio de 2026, programado para el miércoles 17 de junio de 2026 y liderado por la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia. • Se asistió a reunión convocada por el líder de aseguramiento para tratar el debido proceso de desafiliación de afiliados del régimen subsidiado. Elaboración y gestión de herramientas de análisis de información • Se elaboraron y entregaron 2 versiones del tablero de Presunta Capacidad de Pago (PCP) 2025 al líder de la Unidad para revisión, ajustes y sugerencias. • Se fortaleció el diseño y estructura del tablero mediante jornadas adicionales de trabajo orientadas a mejorar la presentación y funcionalidad de la herramienta.
Mejoramiento continuo de aplicativos o herramientas Informáticas, para mejorar la administración de los datos que se recepcionan, procesa, usa y requiere la Secretaría de salud.	Mejoramiento continuo de aplicativos y herramientas informáticas • Se realizó conjuntamente con el equipo de Aseguramiento la creación de la lista de chequeo del módulo Aseguramiento Salud, tomando como referencia la lista de chequeo del módulo Portal. • Se realizaron 3 mesas de trabajo durante el mes de junio para desarrollar la ingeniería de requisitos orientada a la construcción del nuevo módulo PYMSMED. • Se actualizaron 41 historias de usuario correspondientes al desarrollo del módulo PYMSMED.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	• Se actualizó 1 History Mapping como parte de los artefactos asociados al análisis y diseño de PYMSMED. • Se actualizaron 55 diccionarios de datos asociados a los artefactos técnicos del módulo PYMSMED. Ingeniería de requisitos y fortalecimiento del sistema SIISMED • Se realizó el proceso de ingeniería de requisitos para el componente de Discapacidad – SIISMED, mediante la revisión y estructuración de necesidades funcionales para el sistema. Gestión documental y digitalización de información • Se preparó y organizó material bibliográfico para su posterior digitalización. • Se realizó la digitalización de documentos con el fin de facilitar su conservación, consulta y acceso en formato digital. Soporte y gestión de seguridad de aplicativos • Se brindó apoyo en la gestión para la solución de problemas relacionados con la seguridad del aplicativo SIVICO. Seguimiento de actividades, supervisión contractual y reporte de hitos • Se elaboraron 8 informes semanales con la gestión realizada para la supervisión del contrato y seguimiento de los hitos de la unidad. • Se realizó seguimiento y reporte de conjuntos de datos con formularios electrónicos activos, incluyendo Salas ERA, Salud Bucal, Asistencia a reuniones, Aseguramiento, Planificador, Paiweb, entre otros. • Se generaron los informes semanales de HitosUGIC: • HitosUGIC_05062026.xlsx. • HitosUGIC_17062026.xlsx. • HitosUGIC_19062026.xlsx. Pruebas funcionales y control de calidad • Se realizaron 120 pruebas funcionales en IVC para validar el funcionamiento de los desarrollos y ajustes implementados. Gestión funcional y requerimientos de Salud Bucal • Se recibió inducción sobre el componente de Salud Bucal. • Se gestionaron requerimientos asociados al aplicativo de Salud Bucal. Recolección, digitación y procesamiento de información de Salud Ambiental • Se realizó la recepción de correos electrónicos enviados por los técnicos de Salud Ambiental para la recolección semanal de carpetas correspondientes a las visitas realizadas en campo. • Se efectuó el proceso de digitación de la información recopilada. Construcción y actualización de indicadores de salud pública • Se apoyó la creación del indicador SENIN de desnutrición con corte al 15 de junio de 2026. Gestión de solicitudes e informes mediante herramientas institucionales

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	• Se gestionaron solicitudes ingresadas a través de los canales ITAC, Mercurio y CSC. • Se dispusieron 40 informes mediante ITAC, cada uno con sus respectivos soportes en la base de informes, incluyendo la notificación de cargue y el archivo correspondiente. Actualización, mantenimiento y optimización de herramientas de vacunación • Se adaptó y actualizó en 2 oportunidades la nueva plantilla y herramienta para JNV. • Se adaptó y actualizó en 16 oportunidades la nueva plantilla RDV y las herramientas asociadas: Migrar RDV, Unir varios RDV, Unificar RDV, Actualizar y corregir RDV y plantilla RMV. • Se adaptó y actualizó en 5 oportunidades la nueva plantilla ACUSRO, Kardex y existencias. • Se modificó la vista utilizada en el Registro Diario de Vacunación para la generación del tablero, permitiendo visualizar el número del mes en lugar del nombre del mes. • Se realizó mantenimiento constante al tablero de gestantes activas.
Apoyo de los procesos de elicitación de requisitos o ingeniería de requisitos que se requieran por la administración municipal para el desarrollo del Sistema de Información Integrado en Salud de Medellín -SIISMED.	Gestión general de requisitos SIISMED • Participación en reuniones técnicas y funcionales para el seguimiento, revisión y alineación de requerimientos del proyecto SIISMED. • Revisión de observaciones, validación de lineamientos funcionales, orientación de ajustes requeridos y apoyo en la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de aplicativos, artefactos y herramientas administradas o apoyadas por la UGIC. Módulo Gestión del Conocimiento Distrital en Salud • Gestión de la ingeniería de requisitos del módulo, incluyendo ajuste y consolidación de Historias de Usuario (HU), User Story Mapping (USM) y diccionarios de datos. • Sustentación funcional ante el equipo desarrollador y entrega de insumos para refinamiento y desarrollo. • Realización de círculos del conocimiento para la validación y refinamiento de artefactos de elicitación, USM e Historias de Usuario antes de las mesas de trabajo con TASS. Módulo Gestión de la Calidad en Salud (GCS) • Revisión, ajuste y refinamiento de artefactos de ingeniería de requisitos de los submódulos: - Habilitación. - Tecnovigilancia. - Reactivovigilancia. - Sistema Integral para la Calidad de la Información en Salud (SICA). - Atención a PQRS. • Elaboración, ajuste y validación de Historias de Usuario, History Mapping, diccionarios de datos y anexos técnicos. • Participación en espacios de contextualización, refinamiento y presentación del módulo ante referentes funcionales y equipo desarrollador TASS. Módulo Estadísticas Vitales • Elaboración y gestión de la ingeniería de requisitos del módulo Estadísticas Vitales.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	• Revisión y entrega de lista de chequeo del módulo. • Seguimiento al desarrollo realizado por TASS. Módulo RIPS Medellín / RIPSMED • Apoyo en la construcción, revisión y ajuste de Historias de Usuario del módulo. • Actualización de diccionarios de datos, tablas maestras y artefactos funcionales. • Ajustes de calidad a las Historias de Usuario. • Actualización de presentación para respuesta a IPS y otros actores conforme a cambios normativos. • Participación en mesas de refinamiento y socialización con el equipo desarrollador TASS. Módulo Aseguramiento / APP Aseguramiento • Elaboración de ingeniería de requisitos de la APP de Aseguramiento. • Apoyo en la construcción de Historias de Usuario, listas de chequeo y validaciones funcionales. • Participación en mesas de refinamiento y socialización de artefactos con TASS. Módulo PYMSMED • Revisión de artefactos de ingeniería de requisitos del módulo. • Validación y ajustes de calidad sobre documentos funcionales y entregables para desarrollo. Módulo RCV • Revisión y validación de artefactos funcionales del módulo RCV. • Participación en círculos del conocimiento para revisión de artefactos de ingeniería de requisitos. • Seguimiento y ajustes a documentación funcional. Módulo MSI – Seguimiento y Monitoreo de Informes • Revisión y ajuste de Historias de Usuario del módulo. • Participación en reuniones técnicas de seguimiento funcional. • Actualización y levantamiento de Historias de Usuario en diferentes versiones. • Revisión de artefactos MSI y presentación de contextualización al desarrollador TASS. • Elaboración y envío de informe de oportunidad como auditoría de reportes de monitoreo. Módulo PAIMED • Realización de pruebas funcionales al módulo PAIMED. • Actualización de listas de chequeo asociadas al módulo. Módulo AudicuentasMed • Validación de pruebas funcionales del aplicativo AudicuentasMed. • Seguimiento y revisión de bugs reportados. • Registro de nuevos errores identificados. • Validación de correcciones realizadas por el proveedor TASS. • Validación de criterios de aceptación de Historias de Usuario. • Seguimiento a requerimientos solicitados por los auditores. • Participación en reunión para generación de informe asociado a la Circular 030.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	Componente SIISMED Transversales Validación funcional de componentes transversales: - Formularios dinámicos. - Reportes dinámicos. - Maestras dinámicas y estáticas. - Calendario. - Tableros. - Indicadores. • Revisión y actualización de lista de chequeo del módulo Transversales. Módulo Salas IRA – EDA • Ajuste de diccionarios de datos, Historias de Usuario, User Story Mapping y tablas maestras conforme a las mesas de refinamiento de artefactos para desarrollo. Módulo Gestión de Vigilancia en Salud Pública • Elaboración de listas de chequeo del módulo. • Revisión y entrega de maestras correspondientes al módulo. • Elaboración de artefactos asociados a validaciones funcionales. Módulo Factores Ambientales / IVC / Zoonosis • Realización de pruebas IVC en ambiente de pruebas. • Gestión de validación de plataforma; se identificaron fallas bloqueantes que impedían la creación de sucursales y el diligenciamiento de formularios. • Cargue de datos de exposiciones rábicas desde la semana epidemiológica 13 hasta la fecha. • Actualización del manual de usuario de Zoonosis (IVC). • Inicio de gestión de nuevo requerimiento IVC Residuos. Módulo Salud Bucal • Elaboración y validación de listas de chequeo del módulo. • Elaboración de acta de validación funcional con participación del área usuaria y técnica. Módulo 4505: Elaboración de lista de chequeo del módulo 4505 del SIISMED. Módulo PAMEC • Elaboración y entrega de lista de chequeo del módulo. • Revisión y ajuste de artefactos funcionales asociados. Módulo RIASMP: Gestión de requerimiento de checklist de ingeniería de requisitos para SIISMED RIASMP. Auditoría, calidad de software y seguimiento técnico • Realización de actividades de apoyo técnico, asesoría, gestión, pruebas de calidad de software y articulación entre equipos funcionales y técnicos. • Atención de solicitudes, dudas e inquietudes relacionadas con SIISMED Factores Ambientales y AudicuentasMed. • Revisión de artefactos MSI, RCV y PYMSMED. • Elaboración y envío de informes de auditoría y seguimiento.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	Mesas de trabajo, círculos del conocimiento y socialización con TASS • Participación en espacios de refinamiento, contextualización y presentación de módulos con TASS y equipos funcionales. • Desarrollo de círculos del conocimiento para validación de artefactos de ingeniería de requisitos. • Participación en presentación de módulos al fabricante y la SID correspondientes a: - PYMSMED. - MSI. - Gestión del Conocimiento. - Gestión de la Calidad en Salud. - RIPSMED. - APP Aseguramiento. • - RCV.
Atender los asuntos asignados por la Secretaría de Salud en términos de calidad y oportunidad	Gestión territorial y apoyo a procesos institucionales: • Se dio cumplimiento a la actividad asignada para el periodo, correspondiente al desplazamiento en territorio para la Red Ampliada SIVIGILA, garantizando la ejecución de las visitas, la recolección de información y la organización de los soportes requeridos. Participación en espacios técnicos e institucionales: • Se asistió como representante de la Unidad al II Encuentro de la Red de Observatorios del Distrito de Medellín. • Se asistió como representante de la Unidad a la segunda sesión de Retos en Aceleración 2026 convocada por Apropiatic. Fortalecimiento de procesos de formación y Escuela Virtual: • Se apoyó el componente de la Escuela Virtual con la gestión teórica del módulo 3 del curso de Preparación para la Maternidad y Paternidad. • Se gestionó reunión con la Escuela Virtual y los referentes del curso virtual de PAMEC, con el propósito de coordinar aspectos relacionados con el diseño gráfico, curaduría de contenidos y metodologías pedagógicas requeridas para el desarrollo e implementación del curso. • Se realizó gestión con el área de Comunicaciones para la creación de plantillas destinadas a las invitaciones de los nuevos cursos virtuales de salud. Gestión documental y actualización de instrumentos institucionales: • Se atendió requerimiento interno relacionado con la actualización del formato FO-DIES 080, incorporando aspectos asociados al cambio climático. Gestión administrativa y logística: • Se realizó la programación del transporte correspondiente a todo el mes de junio. • 6. Seguimiento y gestión de herramientas tecnológicas: • Se realizó seguimiento al aplicativo AppSheet. • Se apoyó la creación del indicador de SENIN – Desnutrición con corte al 15 de junio de 2026. • Se gestionó en cinco oportunidades asistencia para diseño de tablero. Soporte técnico y atención a usuarios:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRODUCTOS	ACTIVIDADES
	• Se brindó soporte a usuarios de RUAF-ND y Estadísticas Vitales durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026. • Se brindó atención telefónica mediante línea fija (3855555 ext. 6911), línea móvil y WhatsApp (3183448513). • Se registraron las atenciones realizadas en archivo Excel almacenado en el servidor NAS, incluyendo fecha de atención, institución, nombre del usuario, número telefónico, correo electrónico y descripción del requerimiento atendido. Gestión, procesamiento y análisis de información: • Se realizó descarga y análisis de documentos relacionados con RIPS (resoluciones, manuales, aplicativos y demás documentos técnicos). • Se generó informe con el total de registros procesados en los diferentes conjuntos de datos utilizados para gestionar la información de aseguramiento. • Se alojó en Base Informes 1 el informe mensual de gestantes activas. Diseño y visualización de información: • Se realizaron actividades de gestión y procesamiento de información para la elaboración y diseño de mapas. Capacitación y fortalecimiento de competencias técnicas: • Se realizó el curso de Azure Administración de la Nube, fortaleciendo conocimientos relacionados con herramientas tecnológicas y gestión de infraestructura digital. Reuniones técnicas, seguimiento y empalmes de procesos: • Se realizó reunión con el backup del proceso de Red Ampliada de potenciales operadores. • Se realizó reunión de empalme con el referente de Estadísticas de Morbimortalidad. • Se realizó reunión de empalme con el backup del módulo de Gestión de Vigilancia de la Salud Pública. • Se realizó reunión relacionada con el tema de certificados de exhumación

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

c. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:


Obligaciones del contratista

N°	Obligaciones	Cumplimiento
1	El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo No.41282 y sus anexos	El contrato se está ejecutando de acuerdo con las especificaciones técnicas anexas al estudio previo. hasta la fecha, se ha recibido el informe correspondiente al periodo de junio, en el cual se evidencia la ejecución de los productos.
2	El contratista deberá garantizar que los profesionales que harán parte de la ejecución del contrato se encuentran calificados y habilitados para desarrollar las actividades y productos encomendados.	La Fundación Pascual Bravo, dio cumplimiento a la obligación verificando perfiles y experiencia señalados en las respectivas hojas de vida de acuerdo con lo exigido en las especificaciones técnicas señaladas en los anexos del contrato.
3	Remitir evidencia de la validación del cumplimiento de las características técnicas del personal que entregara los productos exigidos.	El contratista dio cumplimiento a la obligación de acuerdo con lo verificado en la obligación inmediatamente anterior.
4	Disponer de personas a cargo del contratista para los procesos de coordinación, soporte y seguimiento al proyecto.	El operador dispuso de las personas necesarias para el apoyo en la coordinación, soporte y seguimiento al contrato.
5	Entregar a los supervisores del contrato los informes técnicos parciales en forma física y medio correo electrónico	Lo supervisores y apoyos técnicos recibieron del contratista Fundación Pascual Bravo, los informes de actividades y productos a través de las carpetas dispuestas en la NAS.
6	Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, entregando los respectivos soportes en el término señalado por la supervisión.	No aplica para la etapa actual del contrato.
7	Verificar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales, teniendo en cuenta la normativa vigente.	El contratista aportó las planillas correspondientes al sistema de seguridad social para el periodo, información que fue verificada por el apoyo administrativo, financiero y contable.
8	Remitir al supervisor las planillas de la seguridad social de las personas contratadas por el contratista, así mismo un Excel donde se relacione el periodo de cotización, N° de planilla, Operador, Valor pagado en salud, valor pagado en pensión, valor paga en ARL y total pagado en el periodo, en el mismo termino establecido en el numeral 6 de esta cláusula.	El contratista remitió la validación de la seguridad social mediante certificación y archivo en Excel con la relación de las planillas y sus respectivos valores.
9	El contratista se obliga con la Administración Distrital, a participar de diferentes eventos, reuniones y demás convocatorias, en que sea requerido, a fin de dar buen cumplimiento al contrato, como también atender las recomendaciones que sean formuladas por el supervisor para efectos de ejecutar en debida forma el objeto contractual.	El contratista ha participado en las reuniones de seguimiento al contrato cada vez que ha sido convocado.
10	Comunicar al Distrito Especial de Medellín cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución y en la Ley, como también garantizar la información contractual que se le requiera por cualquier Dependencia del Distrito Especial de Medellín, de manera oportuna, suficiente y completa.	El contratista no ha manifestado que haya sobrevenido alguna inhabilidad o incompatibilidad. La información que se la ha solicitado al contratista ha sido remitida de forma correcta de acuerdo con los correos electrónicos dirigidos a la supervisión.
11	Atender las recomendaciones que sean formuladas por el supervisor y/o Secretaría de Salud para efectos de ejecutar en debida forma el objeto contractual.	El operador atendió de manera oportuna las recomendaciones dadas por la supervisión e inquietudes sobre la debida forma de ejecución del contrato.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

N°	Obligaciones	Cumplimiento
12	Tramitar oportunamente el pago de los recursos, presentando oportunamente la factura, acompañada de los documentos y soportes que para tal efecto requiere el Municipio de Medellín.	El Contratista remitió a la supervisión la factura correspondiente al periodo de junio de 2026, la cual fue tramitada oportunamente ante la Secretaría de Hacienda.
13	Manejar de manera confidencial la información que le sea presentada y entregada, y en general toda aquella que se genere durante la ejecución del contrato.	La supervisión no tiene conocimiento que el contratista no haya ejecutado el contrato de forma confidencial.
14	Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, cuando por cualquier causa se requieran modificaciones a la propuesta técnica y/o al presupuesto aprobado por la Secretaría, mediante oficio motivado y firmado por el representante legal de la entidad.	A la fecha de presentación del presente informe, no se ha impulsado ninguna modificación por parte del contratista.
15	Responder y reintegrar cuando sea el caso, los elementos y/o distintivos que para la ejecución del contrato y de las actividades contratadas sean entregados y que pertenezcan al Distrito Especial de Medellín, así como velar por el buen uso de los mismos.	No se presenta reintegro ni se hizo necesario requerir al contratista por los elementos y/o distintivos entregados para la ejecución del contrato.
16	Reportar la información relacionada con la ejecución o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por EL CONTRATANTE o por el supervisor, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.	El contratista presentó de manera oportuna el informe y sus anexos correspondiente al periodo de junio.
17	Responder ante las autoridades por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio al Distrito Especial de Medellín o a terceros	La supervisión no tiene conocimiento que el contratista haya sido requerido por las autoridades en el desarrollo del contrato.
18	Realizar directamente la desafiliación de su personal ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) previo a la suscripción del acta de terminación del contrato, cuando ésta aplique. El anterior requisito es indispensable para la entrega de Paz y Salvo al contratista.	No aplica en esta etapa de ejecución del contrato.
19	El contratista deberá cumplir con los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable del Distrito de Medellín y su Conglomerado dispuestos en el Acuerdo No. 016 de 2020 y su Decreto reglamentario No. 0310 del 2022, con sus respectivos anexos. El cumplimiento de esta obligación deberá ser evidenciada en los informes mensuales presentados por el contratista, señalando claramente el eje de cumplimiento de la misma	➢ **POLÍTICA DE COMPRA INNOVADORA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE** La adopción de esta política por parte de la Fundación Pascual Bravo constituye un eje estratégico para fortalecer el apoyo a la gestión pública, su implementación integra componentes que optimizan los procesos bajo los principios de sostenibilidad, innovación y responsabilidad social, proporcionando a los equipos de apoyo herramientas alineadas con estándares de buen gobierno. Este modelo de gestión involucra la mejora continua de procesos, la optimización de recursos, la automatización digital y el fomento de la ética y la transparencia. Asimismo, garantiza el respeto por los derechos humanos, sociales, económicos y culturales en todas sus relaciones contractuales y laborales. A continuación, se detallan las acciones de promoción e implementación ejecutadas en el mes de febrero acorde al plan de promoción anual de la PCISSR: ➢ Acciones de mejora en la planificación, seguimiento y evaluación El fortalecimiento operativo se logra mediante un modelo de gestión integral que garantiza calidad y eficiencia a través de la estandarización

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

N°	Obligaciones	Cumplimiento
		técnica y el bienestar del talento humano. ➢ Elaboración de procedimientos y especificaciones técnicas Se realiza un seguimiento a las especificaciones y características de "puesta a punto" para estandarizar los niveles de calidad y minimizar riesgos operativos. Esto asegura que las actividades den respuesta precisa a las necesidades de cada contrato y proyecto, cumpliendo con los objetivos organizacionales. Control de gestión: Para el seguimiento del proceso se generan informes mensuales, el registro de información en One Drive Fundación Pascual Bravo.  **Gestión digital: Contabilidad y nómina electrónica:** La Fundación cuenta con un sistema tecnológico propio diseñado para automatizar la gestión financiera, garantizando transparencia y agilidad en dos frentes principales: Contabilidad electrónica: Registra y organiza transacciones (ingresos, egresos, cuentas por cobrar/pagar), permitiendo la generación de informes contables y declaraciones fiscales en estricto cumplimiento con la normativa vigente y los organismos de control. Nómina electrónica: Automatiza el cálculo de salarios, deducciones de ley (seguridad social, impuestos) y beneficios, asegurando la precisión y puntualidad en los pagos al personal administrativo y operativo. **Modelo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):** Mediante la implementación del Sistema de Gestión de SST, la Fundación garantiza la protección integral y el bienestar de sus colaboradores. Este modelo se enfoca en la identificación y control de riesgos laborales para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades. Se prioriza el trabajo digno y la salud física y mental de empleados y contratistas, promoviendo entornos laborales seguros.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Obligaciones Contractuales Asociados a la Gestión de Datos Personales:

N°	Obligaciones	Cumplimiento
1	Informar a la población objeto del contrato que el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN será el responsable de las bases de datos, y que será quien decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de datos. Así mismo, el contratista hará uso de dichas bases de datos por cuenta del responsable, limitándose a los usos contractuales y garantizando el tratamiento y la finalidad establecidas por el Distrito, de conformidad con la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 y el Decreto Nacional 1074 de 2015 y nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. El DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN podrá entregar o dar acceso a terceros a los datos personales que recopile y trate, caso en el cual dichos terceros actuarán como Encargados del Tratamiento y estarán sujetos a los deberes	Se ha realizado la identificación y aprestamiento de la normativa en política de tratamiento de datos personales, en conformidad con la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014, el Decreto Nacional 1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos Personales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
2	Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos personales	Toda la información está en guardia y custodia dentro del repositorio de información NAS provisto por la Alcaldía de Medellín, así como en los diferentes sistemas de información administrados por esta entidad, garantizando accesos controlados mediante claves y usuarios habilitados por la misma Alcaldía.
3	Guardar confidencialidad respecto al tratamiento de los datos personales.	Se han establecido cláusulas contractuales con el personal de apoyo a la gestión, proveedores y la estructura organizacional de la Fundación Pascual Bravo, asegurando el cumplimiento de las disposiciones sobre confidencialidad y protección de los datos personales.
4	Dar tratamiento, a nombre del responsable, a los datos conforme a los principios que los tutelan	Se han identificado los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable. -Principio de Legalidad Asegurar que todo tratamiento de datos tenga una base legal fundamentada en la Ley 1581 de 2012 y normativas complementarias. Solicitar la autorización expresa del titular de los datos antes de su recolección y uso. - Principio de Finalidad Definir y documentar claramente los fines específicos para los cuales se recopilan los datos. Garantizar que los datos solo sean utilizados para los propósitos informados a los titulares. -Principio de Libertad Asegurar que los datos solo sean recolectados con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Permitir que el titular pueda modificar, actualizar o revocar su autorización en cualquier momento. -Principio de Veracidad o Calidad Implementar mecanismos de validación para que los datos sean precisos, completos y actualizados.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

N°	Obligaciones	Cumplimiento
		Establecer procedimientos de corrección en caso de errores en la información almacenada. -Principio de Transparencia Proveer un aviso de privacidad claro y comprensible en cada punto de recolección de datos. -Principio de Acceso y Circulación Restringida Limitar el acceso a los datos personales solo a personal autorizado. Implementar sistemas de autenticación para el ingreso a bases de datos. -Principio de Seguridad Aplicar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdida o alteración. Usar sistemas de almacenamiento seguro (Ejemplo: repositorios cifrados, contraseñas robustas, auditorías periódicas). -Principio de Confidencialidad Firmar acuerdos de confidencialidad con empleados, proveedores y terceros que manejen los datos. Aplicar protocolos de eliminación segura de datos cuando ya no sean necesarios. -Principio de Temporalidad Eliminar o anonimizar los datos una vez cumplida su finalidad.
5	Obtener y entregar al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN el soporte de las autorizaciones otorgadas por parte de los beneficiarios del proyecto para el tratamiento de sus datos personales.	Se han registrado y almacenado en las bases de datos dispuestas por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín las autorizaciones otorgadas por los beneficiarios del proyecto para el tratamiento de sus datos personales, en los casos que este aplique.
6	Devolver a la Alcaldía Distrital de Medellín como responsable del tratamiento de las bases de datos, los datos de carácter personal al igual que cualquier soporte en que conste alguno de ellos y que sea objeto de tratamiento.	Se han identificado mecanismos para garantizar que los datos personales y cualquier soporte documental asociado sean devueltos a la Alcaldía Distrital de Medellín, asegurando la integridad y custodia de la información dentro de las bases de datos dispuestas por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Tales como: -Entrega Documentada: Generación de un acta de entrega-recepción, en la que se detallen los datos personales y soportes devueltos. -Transferencia Segura de Archivos Digitales: Uso del repositorio de información NAS provisto por la Alcaldía de Medellín. Respaldo de los datos en formatos seguros (Ejemplo: archivos encriptados o acceso restringido). Eliminación controlada de copias de seguridad externas una vez confirmada la recepción. -Devolución Física de Documentos: Entrega de documentos impresos que contengan datos personales. Registro de la entrega mediante radicado oficial en la entidad receptora. - Revocación de Accesos y Credenciales: Desactivación de usuarios y contraseñas con acceso a las bases de datos. Confirmación escrita de que los datos han sido retirados de sistemas y dispositivos del contratista.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Obligación del contratista cumplimiento Ley 2119 de 2021

El contratista, Fundación Pascual Bravo, para el desarrollo de las actividades del objeto del contrato, vinculó mediante contrato de prestación de servicios a siete (07) jóvenes entre los 18 y 28 años, con el siguiente perfil: seis (05) profesionales y un (01) tecnólogo. Esta vinculación representa el 9.09%, porcentaje que supera la exigencia establecida.


A continuación, se relaciona el detalle:

CEDULA	NOMBRE	PERFIL	FECHA DE NACIMIENTO
1152221646	SARA MURILLO VELEZ	PROFESIONAL	09/07/1998
1030691218	REYES ANDRES MILLAN	PROFESIONAL	17/10/1998
1000411461	KARLA BERRIO JALIL	PROFESIONAL	17/04/2002
1020492206	JUAN FELIPE MONSALVE	PROFESIONAL	03/05/1999
1007239705	SANTIAGO CADAVID CADAVID	TECNÓLOGO	03/06/1999
1026162942	VALENTINA LONDOÑO SANCHEZ	PROFESIONAL	02/08/1999

Obligaciones del contratista referente al cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):

N°	Obligaciones	Cumplimiento
1	El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 2244 de 2023 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.	➢ SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cumplimiento de requisitos legales Validación de afiliación y pago de la Seguridad Social Verificación de afiliación a las EPS, ARL y AFP. ✓ Cumplimiento de requisitos legales ✓ Validación de afiliación y pago de la Seguridad Social Verificación de afiliación a las EPS, ARL y AFP. ✓ Promoción de la salud física Tema: Fortalecimiento de los tobillos. Objetivo: Fortalecer la musculatura y mejorar la estabilidad del tobillo mediante ejercicios preventivos que contribuyan a disminuir el riesgo de lesiones y favorezcan un desplazamiento seguro durante las actividades laborales.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

N°	Obligaciones	Cumplimiento
		 ✓ Promoción de la salud emocional Tema: Red de apoyo. Objetivo: Promover el uso de la red de apoyo como una herramienta para el bienestar, la seguridad y la atención oportuna de los trabajadores.  ✓ Gestión de la salud ✓ Campaña de promoción de la salud y prevención de la enfermedad Objetivo: Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de condiciones de riesgo, que pueden afectar tanto física como emocionalmente la salud de los trabajadores. El uso del tapabocas debe continuar en personas con síntomas virales, ya que continúan aumentando los casos de infecciones respiratorias.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

N°	Obligaciones	Cumplimiento
		 Tema: Hidratación. Objetivo: Promover hábitos adecuados de hidratación entre los trabajadores para contribuir a su bienestar, mantener un óptimo rendimiento y prevenir riesgos asociados a la deshidratación.  ✓ Verificación de evaluaciones médicas ocupacionales vigentes ✓ Verificación de las evaluaciones médicas ocupacionales del personal que ingresa por prestación de servicios, con el fin de verificar las condiciones de salud, de acuerdo a los riesgos de las actividades laborales, y que éstas se encuentren dentro de un periodo de 3 años de antelación a la fecha del contrato, de acuerdo a la normatividad.  ➢ SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

N°	Obligaciones	Cumplimiento
		✓ Cumplimiento de requisitos legales ✓ Validación de afiliación y pago de la Seguridad Social Verificación de afiliación a las EPS, ARL y AFP. Fecha: Durante el mes de junio. Objetivo: Verificar la cobertura para la prestación de atenciones y servicios asistenciales en salud, garantizando la protección de los derechos fundamentales.  Fecha: Responsabilidades SG-SST Objetivo: Fortalecer el conocimiento de los trabajadores sobre sus responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), promoviendo el cumplimiento de las normas y la prevención de accidentes y enfermedades laborales.  Tema: Reporte de accidentes de trabajo contratistas Objetivo: Reforzar con el personal contratista el procedimiento para el reporte de los accidentes de trabajo, frente a su ARL gestionando atención oportuna, la FUNPB brinda apoyo en el diligenciamiento del FURAT.


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

N°	Obligaciones	Cumplimiento
		 Objetivo: Acompañar el reporte e investigación de los eventos que se puedan presentar durante el mes de junio de 2026 por parte del personal de SECRETARIA DE SALUD.  ➢ GESTIÓN DEL RIESGO. ✓ Identificación de peligros y gestión de riesgos Tema: Protocolo de riesgo público (video #4) Objetivo: Fortalecer el conocimiento de los trabajadores sobre el Protocolo de Riesgo Público, mediante la divulgación de medidas preventivas y pautas de actuación frente a situaciones que puedan afectar su seguridad, con el fin de reducir la exposición a riesgos y promover conductas seguras dentro y fuera del entorno laboral.  Tema: Primer respondiente. Objetivo: Fortalecer los conocimientos de los trabajadores sobre el rol del primer respondiente, promoviendo una actuación segura, oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia hasta la llegada de los servicios especializados.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

N°	Obligaciones	Cumplimiento
		 ✓ Inducción en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha: Durante el mes de junio. Objetivo: Brindar al personal nuevo la inducción de SG-SST con el fin de tratar los temas como: Política de SG-SST, plan estratégico vial, Peligros y riesgos a los que están expuestos los colaboradores, accidentes e incidentes de trabajo, Enfermedades laborales, Copasst, Brigada de Emergencias, entre otras generalidades. 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

N°	Obligaciones	Cumplimiento
2	Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.	
3	En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.	Evaluados los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el personal que ejecuta las actividades del contrato; no es necesario el uso de elementos de protección personal, sin embargo, la Fundación Pascual Bravo comprometida con el cuidado de la salud y prevención de la enfermedad, dispondrá al personal que apoya la gestión documental guantes y tapabocas los cuales se relacionarán en cada entrega de acuerdo a la necesidad.

Obligaciones del Distrito Especial de Medellín

N°	Obligaciones	Cumplimiento
1	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los pagos de seguridad social y riesgos laborales, tanto en los montos como en la oportunidad de los mismos.	Desde el apoyo administrativo, financiero y contable se analizaron las planillas de la seguridad social aportadas por el contratista y se les solicitó los respectivos ajustes.
2	Facilitar el acceso a la información (que posea el Municipio de Medellín) que sea necesaria, de manera oportuna para la debida ejecución del objeto del contrato	Durante este periodo de verificación, el contratista no solicito información adicional para el desarrollo de actividades inherentes a la ejecución.
3	Entregar los elementos requeridos para el desarrollo de la función objeto del contrato.	A la fecha de presentación del presente informe, no se requirieron la entrega de elementos adicionales para la ejecución del contrato.
4	Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato y los objetivos de cada componente designando para ello un supervisor.	Los supervisores de apoyo técnico y los apoyos dan fe del cumplimiento de esta obligación con su informe técnico y aprobación del pago al contratista.
5	Realizar oportunamente el pago como retribución del servicio prestado por el contratista, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago.	La factura FE correspondiente al mes de mayo de 2026 remitida por la Fundación Pascual Bravo, fue tramitada por la supervisión ante la Secretaría de Hacienda para el pago, de forma oportuna y en consecuencia fue realizado el pago.
6	Suscribir las actas necesarias durante la ejecución del Contrato.	Durante este período no fue necesario el levantamiento de actas.
7	Proyectar el Acta de terminación y Liquidación del Contrato	No se requiere en esta etapa contractual.

N°	Obligaciones	Cumplimiento
8	Ejercer la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica del contrato.	La designación de supervisores realizo el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato.
9	Realizar reuniones con el contratista para el seguimiento a la ejecución del contrato	Durante el periodo, se realizó seguimiento mediante correo electrónico.

d. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

El contratista entregó el Informe de gestión mensual de ejecución del periodo de junio de 2026, allí se dio cuenta de la calidad de los productos y servicios prestados, y las respectivas certificaciones del cumplimiento de actividades, las cuales se encuentran en las ubicaciones indicadas por cada componente en la NAS.

e. Porcentaje de Ejecución física del contrato:

El presente contrato ha alcanzado a la fecha un 52,85 % de ejecución física. Teniendo en cuenta que la duración del contrato es de diez (10) meses, este avance es acorde con la proyección establecida para la entrega de actividades y productos.

f. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Se validó en el documento definitivo del plan de acción con corte a junio el seguimiento a los proyectos remitido por la Unidad de Planeación Sectorial y Participación Social en Salud, a continuación, se relaciona:

Proyecto	Indicador de producto DNP	Meta Producto	Unidad de medida	Ejecución (Junio)
240236	Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	5	Número	44%
240239	Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	1	Número	45%
240240	Sistemas de información actualizados	48	Número	58%
240238	Sistemas de información implementados	1	Número	4%

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Proyecto	Indicador de producto DNP	Meta Producto	Unidad de medida	Ejecución (Junio)
240244	Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población realizados	2870	Número	35%

g. Otros aspectos relevantes

El 12 de junio de 2026, la supervisión líder remitió un oficio al contratista Fundación Pascual Bravo informando la alerta relacionada con los productos de ciertos apoyos del contratista correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026 que no habían sido recibidos en el componente UGIC. En atención a dicho requerimiento, el contratista presentó respuesta el 1 de julio de la misma anualidad, adjuntando un plan de mejoramiento que, tras ser revisado por la supervisión líder, no fue considerado pertinente, por lo que se solicitaron los ajustes correspondientes. Sin embargo, dichos ajustes no fueron allegados.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Alerta entrega productos_Contrato 4600107292 de 2026

DP Diana Paola Jaramillo Dia

Para Melisa Aristizábal; Elizabeth Cristina González

CC Andres Felipe Hoyos Vallejo; Johny Aguilar Munoz; Salud

12/06/2026

Oficio FPB_12062026.pdf
472 KB

De manera atenta, remito el oficio mediante el cual se informan las novedades identificadas durante el ejercicio de la supervisión del contrato, relacionadas con productos pendientes de entrega, productos con observaciones y demás situaciones que requieren gestión por parte de la Fundación Pascual Bravo.

Las evidencias que soportan las situaciones descritas se encuentran disponibles en la carpeta compartida del supervisor técnico, Andrés, y pueden ser consultadas a través del siguiente enlace: seguimiento contratistas.zip


Agradezco adelantar las acciones correspondientes para la subsanación de las observaciones identificadas y la entrega de los productos pendientes. De igual forma, solicito la remisión de un plan de mejora con las medidas correctivas a implementar, indicando responsables y tiempos de ejecución, con el fin de asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Quedo atenta a sus comentarios y a la remisión de la información solicitada, la cual agradezco sea enviada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación.

No obstante, al 9 de julio ya se habían recibido las subsanaciones de los productos pendientes por parte del contratista. En consecuencia, durante el seguimiento posterior se verificó su cumplimiento, razón por la cual no fue necesario formular nuevos requerimientos.

Así mismo, la ordenadora del gasto fue informada de esta situación mediante comunicación remitida el 12 de junio de 2026.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Alerta entrega productos contrato 4600107292 de 2026

DP Diana Paola Jaramillo Dia 12/06/2026

Para Natalia Lopez Delgado

CC Andres Felipe Hoyos Vallejo; Johny Aguilar Munoz; Angela Maria Mejia Salazar; Maria Teresa Rivera Suarez

Oficio Alerta en entrega de productos_12062026.pdf 471 KB

Cordial saludo Secretaria Natalia,

De manera atenta, remito el oficio mediante el cual se ponen en conocimiento una serie de situaciones identificadas durante el ejercicio de la supervisión del contrato, las cuales podrían constituir presuntos incumplimientos de obligaciones contractuales por parte de algunos contratistas vinculados a la ejecución del mismo.


Lo anterior, con el fin de que se conozcan los hechos reportados y se adelanten las actuaciones que se consideren pertinentes, de conformidad con las competencias y procedimientos establecidos.

Las evidencias correspondientes se encuentran disponibles en la carpeta compartida del supervisor técnico, Andrés, a través del siguiente enlace: **seguimiento contratistas.zip**

Quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera para el respectivo análisis y seguimiento.

Por otra parte, la supervisora técnica suplente Yenny Alejandra Gaviria Acosta del componente UGIC reportó una novedad identificada durante la validación de los productos del periodo de junio de 2026, relacionada a una inconsistencia en algunas actas de visita presentadas por un contratista de apoyo de la Fundación Pascual Bravo.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



RE: Inconsistencias en actas de visitas

Yenny Alejandra Gaviria A
Para Diana Paola Jaramillo Diaz
CC Julio Cesar Suarez Alvarez; Johny Aguilar Munoz; Andres Felipe Hoyos Vallejo
14/07/2026

Informe Técnico Potenciales Operadores 10072026.docx
3 MB

Cordial saludo Diana,

Se remite el informe preliminar en el que se presenta la cronología de las solicitudes realizadas al contratista Santiago Cadavid para la entrega de las evidencias que soportan las visitas efectuadas en el mes de junio, las respuestas emitidas por este y el resultado de la verificación realizada sobre la documentación aportada.

Es importante señalar que, para confirmar la veracidad y consistencia de las evidencias presentadas, es necesario esperar a que el contratista Norman Marín realice las visitas de verificación en las instituciones correspondientes. Con base en dicha verificación, se remitirá los respectivos soportes.

Por lo cual, se comparte informe preliminar, el cual documenta las solicitudes de información efectuadas al contratista, las respuestas recibidas y el análisis realizado sobre cada una de las evidencias aportadas hasta la fecha, como insumo para revisión por parte del operador y seguimiento.

Cordialmente;

La supervisión líder queda pendiente de realizar el seguimiento a la novedad reportada, con el fin de consolidar las evidencias y efectuar las validaciones correspondientes para, posteriormente, informar al contratista Fundación Pascual Bravo y adelantar las actuaciones que hubiere lugar.

Durante

- Reporte Retenciones por Contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 40.983.680
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	$ 20.491.842
Estampilla bienestar Adulto Mayor	$0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	$0
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 20.491.842
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$0

Descripción Indicador	Valor Retención
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 58.401.746
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$0
Total general	$ 140.369.110

Fuente: Transacción SAP ZMMPUR179 - Reporte retenciones de contrato

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Período de Cotización	N. Planilla	PENSION	SALUD	ARL	Pago CCF	TOTAL PAGADO
MAYO	86573739	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ -	$ 508.300
MAYO	37155787	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ 71.900	$ 1.115.300
MAYO	85324778	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	85341433	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	1082139504	$ 439.600	$ 343.400	$ 28.700	$ -	$ 811.700
MAYO	859299967	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 10.600	$ 518.900
MAYO	354728680	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	85830650	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	85963381	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	84706637	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	6016786276	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	6016939331	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ 55.000	$ 852.400
MAYO	85460649	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	37056905	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	85725378	$ 439.536	$ 343.388	$ 14.340	$ 55.000	$ 852.263
MAYO	1081794114	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	1083115691	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	85360615	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	8900580239	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	85769786	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	85969692	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	84799252	$ 292.800	$ 228.700	$ 9.600	$ -	$ 531.100
MAYO	0	$ 292.800	$ 228.700	$ 9.600	$ -	$ 531.100
MAYO	85425454	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	85590351	$ 223.843	$ 174.878	$ 7.303	$ 35.100	$ 441.124
MAYO	84877632	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	85782514	$ 448.000	$ 350.000	$ 14.700	$ -	$ 812.700
MAYO	85173507	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	108234829	$ 439.700	$ 343.500	$ 14.400	$ -	$ 797.600

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Período de Cotización	N. Planilla	PENSION	SALUD	ARL	Pago CCF	TOTAL PAGADO
MAYO	85650545	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	86436807	$ 163.361	$ 127.626	$ 5.330	$ -	$ 508.300
MAYO	86579165	$ 292.800	$ 228.700	$ 9.600	$ -	$ 531.100
MAYO	1081312782	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	6016786276	$ 575.128	$ 449.319	$ 18.764	$ -	$ 1.043.211
MAYO	1082866169	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	86189253	$ 292.800	$ 228.700	$ 9.600	$ -	$ 531.100
MAYO	84817923	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	85141187	$ 439.536	$ 343.388	$ 14.340	$ -	$ 1.524.600
MAYO	1082988666	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	85023029	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	85341590	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	85322975	$ 292.800	$ 228.700	$ 9.600	$ -	$ 531.100
MAYO	6014524290	$ 420.700	$ 328.600	$ 13.800	$ 52.600	$ 815.700
MAYO	85969946	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	85111769	$ 1.040.000	$ 812.500	$ 158.400	$ -	$ 2.010.900
MAYO	1082164057	$ 292.800	$ 228.700	$ 9.600	$ -	$ 531.100
MAYO	85818106	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ 71.900	$ 1.115.300
MAYO	85790527	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	9504385887	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ 71.900	$ 1.115.300
MAYO	6014036911	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	86165632	$ 507.900	$ 396.800	$ 16.600	$ -	$ 921.300
MAYO	85328616	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ 16.500	$ 813.900
MAYO	6018707551	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ -	$ 508.300
MAYO	85143615	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ -	$ 508.300
MAYO	1082234130	$ 455.600	$ 355.900	$ 14.900	$ -	$ 826.400
MAYO	9504215178	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	85333410	$ 575.200	$ 449.400	$ 18.800	$ -	$ 1.043.400
MAYO	1081760777	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	9505293227	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 35.100	$ 543.400
MAYO	37030093	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	85181866	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	37627274	$ 292.800	$ 228.700	$ 9.600	$ -	$ 531.100
MAYO	1751095669	$ 439.600	$ 343.400	$ 14.400	$ -	$ 797.400
MAYO	85613226	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.600	$ -	$ 508.700
MAYO	85482040	$ 252.200	$ 197.000	$ 8.300	$ -	$ 457.500
MAYO	37534069	$ 545.700	$ 426.300	$ 17.900	$ -	$ 989.900

Nota: El contratista Sebastián Castrillón, está pendiente de entregar la planilla, ya que se le terminó el contrato en el mes de junio y la Fundación Pascual Bravo, lo tiene pendiente, para solicitar y hacer el pago de los días pendientes.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
01 de julio de 2026	junio2026-Julio2026	OCH ASSURANCE & AUDIT S.A.

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín:
  N/A

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son:

  N/A

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

El 10 de junio de 2026 se suscribió la Modificación No. 1 al contrato, mediante la cual se efectuaron los siguientes ajustes:

• Otrosí N° 01:

Modificar el anexo técnico económico señalado en la cláusula tercera del contrato "Condiciones técnicas" con relación a:

- La duración de días a meses en los componentes Administrativo, Financiero y Legal y Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento.
- En el Subcomponente Transición a Distrito incluir el numeral 66 relacionado con nuevas actividades.
- En el Subcomponente Gestión Financiera incluir el numeral 67 relacionado con nuevas actividades.

Modificar la matriz de especificaciones técnicas en el Numeral 31, con relación a las actividades del ingeniero biomédico.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Modificar la matriz de especificaciones técnicas del Componente Administrativo, Financiero y Jurídico, en el Subcomponente Gestión Financiera, con el fin de incluir el numeral 67, a partir del 9 de junio.

Modificar la matriz de especificaciones técnicas del Componente Administrativo, Financiero y Jurídico, en el Subcomponente Transición a Distrito, con el fin de incluir el numeral 66, a partir del 3 de agosto.

Modificar la matriz de especificaciones técnicas en el Numeral 7, con relación a las actividades del profesional especializado en el área del Derecho.

Adición No. 1:

Por valor de Noventa y tres millones ochocientos treinta y ocho mil veinticuatro pesos. M/L ($93.838.024) para el Componente Administrativo Financiero y Jurídico.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

Del 26 de junio al 15 de julio de 2026, el supervisor técnico del Componente Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento se encontró en situación administrativa, razón por la cual la vigilancia técnica del contrato la asumió el supervisor técnico suplente Yenny Alejandra Gaviria Acosta.

Del 1 al 24 de junio de 2026, el supervisor técnico del Subcomponente legal y Contractual se encontró en situación administrativa, razón por la cual la vigilancia técnica del contrato la asumió la supervisora técnica suplente Angela María Mejia Salazar.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.

  No se materializaron riesgos en este período.

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,00	3,20
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,00	6,40
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,00	5,60
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	4,00	32,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,50	9,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	18,40	18,53
FINANCIERO Y CONTABLE	20	18,40	19,33
JURÍDICO	10	8,60	9,42
TÉCNICO	50	41,00	46,33

% Calificacion Total	86,40

% Total Calificacion acumulado	93,61

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

  En el presente período el presente contrato no fue objeto de auditorías por parte de los entes de control ni de la Secretaría de Evaluación y Control.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110400126	72100000	2320202008	240236	4000124248	50104226	4900041254
110470126	72100000	2320202008	240236	4000124248	50104226	4900041254
110400126	72100000	2320202008	240239	4000124248	50104226	4900041254
110470126	72100000	2320202008	240239	4000124248	50104226	4900041254
110490126	72100000	2320202008	240239	4000124248	50104226	4900041254
110400126	72100000	2320202008	240240	4000124248	50104226	4900041254
110470126	72100000	2320202008	240240	4000124248	50104226	4900041254
110490126	72100000	2320202008	240240	4000124248	50104226	4900041254
110300126	72100000	2320202008	240244	4000124248	50104226	4900041254
110400126	72100000	2320202008	240238	4000125264	50104744	4900041741
110470125	72100000	2320202008	240239	4000125264	50104744	4900041741

Fuente: Transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4900041254	FE3588*	24/03/2026	5105635383	27.592.133
4900041254	FE3588	24/03/2026	5105635381	270.094.930
4900041254	FE3588	24/03/2026	5105635381	330.322.448
4900041254	FE3588	24/03/2026	5105635381	106.935.847
4900041254	FE3609*	17/04/2026	5105636713	83.908.583
4900041254	FE3609*	17/04/2026	5105636713	40.158.412
4900041254	FE3609**	17/04/2026	5105636714	220.827.642
4900041254	FE3609*	17/04/2026	5105636713	87.488.480
4900041254	FE3609**	17/04/2026	5105636714	123.495.501
4900041254	FE3609	17/04/2026	5105636712	21.224.717
4900041254	FE3627	25/05/2026	5105639454	74.714.382
4900041254	FE3627*	25/05/2026	5105639455	13.301.174
4900041254	FE3627*	25/05/2026	5105639455	13.556.063
4900041254	FE3627*	25/05/2026	5105639455	45.546.655
4900041254	FE3627*	25/05/2026	5105639455	156.243.125
4900041254	FE3627*	25/05/2026	5105639455	234.128.816

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4900041254	FE3627*	25/05/2026	5105639455	21.224.717
4900041254	FE3641	24/06/2026	5105641262	23.497.219
4900041254	FE3641	24/06/2026	5105641263	68.686.143
4900041254	FE3641	24/06/2026	5105641263	28.923.495
4900041254	FE3641	24/06/2026	5105641264	220.572.760
4900041254	FE3641	24/06/2026	5105641264	204.861.006
4900041254	FE3641	24/06/2026	5105641265	21.224.717
				2.438.528.965

Fuente: transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600107292	4900041254	217	Salud	240236	Desarrollo De Estrategias De Participación Social En Salud Y Gestión Social Del Conocimiento Medellín	839.085.799	357.742.174	397.435.042
4600107292	4900041254	217	Salud	240239	Apoyo Administrativo Y Logístico En La Gestión De Estrategias En Salud Medellín	2.148.785.106	1.096.176.569	795.202.443
4600107292	4900041254	217	Salud	240240	Administración De Los Datos, Información Y Conocimiento En Salud Medellín	1.863.691.787	887.729.697	761.906.882
4600107292	4900041254	217	Salud	240244	Implementación De La Inspección, Vigilancia Y Control De Factores De Riesgo A Sujetos De Interés Sanitario Medellín	174.750.166	91.266.284	62.259.165
4600107292	4900041741	217	Salud	240238	Implementación Del Plan De Transición En Salud Como Distrito De Ciencia, Tecnología E Innovación Medellín	46.919.012	0	46.919.012
4600107292	4900041741	217	Salud	240239	Apoyo Administrativo Y Logístico En La Gestión De Estrategias En Salud Medellín	46.919.012	5.614.241	41.304.771
					Total	5.120.150.882	2.438.528.965	2.105.027.315

Fuente: transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos

- **Resumen de la ejecución de los recursos**

Valor del Contrato	$5.026.312.858
Adiciones	$ 93.838.024
Total valor del contrato más adiciones	$5.120.150.882
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 2.438.528.965

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Pago autorizado junio	$ 576.594.602
Porcentaje de ejecución financiera	47,63%

4. INFORME JURÍDICO

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago. N/A

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. N/A

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	CVA100012030	Calidad	21/01/2026	21/05/2027	21/01/2026	$502.631.285,80
		Cumplimiento	21/01/2026	21/05/2027	21/01/2026	$502.631.285,80
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	21/01/2026	21/11/2029	21/01/2026	$251.315.642,90

Modificación No. 1: Adición No. 1

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	**CVA100012030**	**Calidad**	**21/01/2026**	**21/05/2027**	**21/01/2026**	**$512.015.888.20**
		Cumplimiento	**21/01/2026**	**21/05/2027**	**21/01/2026**	**$512.015.888.20**
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	**21/01/2026**	**21/11/2029**	**21/01/2026**	**$256.007.544.10**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Nota: En el periodo de junio de 2026, se realizó la modificación no. 1 al contrato que comprendió otrosí No. 1 y la adición No. 1 por el valor señalado en la carátula del presente informe, razón por la cual se detalló el movimiento de la garantía de única de cumplimiento.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **$ 576.594.602**

Atentamente,

DIANA PAOLA JARAMILLO DÍAZ
Supervisora Líder

JOHNY AGUILAR MUÑOZ
Apoyo Jurídico

JORGE ELIECER ALZATE VALENCIA
Apoyo Financiero, Admón y Contable

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia