MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No. 23

PERÍODO: 01 al 31 de julio de 2026

CONTRATO No. 1982 DE 2024

CARRETERAS:

CÓDIGO 1003 VÍA PASTO-LA PISCICULTURA-EL PEPINO SECTOR PASTO-LA PISCICULTURA PR05+0000-PR033+0000

CÓDIGO 2501A VÍA PASTO-BUESACO-MOJARRAS SECTOR PASTO-BUESACO-HIGUERONES PR02+0000-PR102+0000

CÓDIGO 25NRB VÍA VARIANTE DAZA SECTOR VARIANTE DAZA PR000+0000-PR003+0599

ADMINISTRADOR VIAL:

CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 - LOTE 5 GRUPO AMV No. 5

SUPERVISOR TÉCNICO:

JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

Contenido

1. OBJETIVOS 4
1.1. General 4
1.2. Específicos 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
3. VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5 6
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO. 7
4.1. Interventoría a contratos de mantenimiento rutinario 7
4.2. Trabajos con mano de obra de cooperativas y recursos de insumos de Administración vial 9
4.3. Reporte de invasiones en el período 9
4.4. Recorridos del personal de la Administración vial en las vías a cargo 9
4.5. Actividades ejecutadas por el grupo técnico y SST 10
4.5.1. Ingeniero residente 10
4.5.2. Ingeniera Auxiliar I 11
4.5.3. Ingeniero Auxiliar II 12
4.5.4. Profesional SST 13
5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 14
5.1. Correspondencia enviada: 14
5.2. Correspondencia recibida: 18
6. INFORMACIÓN FINANCIERA 20
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22
ANEXO No.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO 23

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 5
Tabla 2. Contratos de mantenimiento rutinario..... 8
Tabla 3. Recorridos realizados en las vías a cargo. 10
Tabla 4. Correspondencia enviada..... 17
Tabla 5. Correspondencia recibida..... 19
Tabla 6. Información financiera 21

1.OBJETIVOS

Se presenta el siguiente objetivo general y específicos.

1.1. General

Documentar de forma clara y concisa las actividades, procedimientos e incidencias relacionadas con la ejecución del contrato No. 1982 de 2024, cuyo objeto es la “Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño, Grupo AMV 5 Lote 5”, durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2026.

1.2. Específicos

- Presentar un registro fotográfico que evidencie las actividades realizadas por los profesionales de la administración vial, microempresas de mantenimiento rutinario y del contrato 4121 de 2024 (contratista que realiza trabajos en la ruta 2501A) en el periodo del informe.

- Resumir de forma estructurada las actividades ejecutadas por el CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024, organizadas por capítulos y subcapítulos según la metodología establecida.


- Exponer las conclusiones y recomendaciones derivadas de la gestión realizada durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2026.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	1982 de 2024
Objeto	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.
Empresa ejecutora	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024 NIT: 901838183
Duración del contrato	29 meses
Plazo	Hasta el 31 de julio de 2026
Valor inicial incluido IVA	$ 4,050,198,082.00
Supervisor	Jonny Andrés Fajardo Rosero
Fecha de orden de inicio	12 de septiembre de 2024
Fecha de terminación	31 de julio de 2026

Tabla 1. Información general del contrato

3. VÍAS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 5



Localización de Nariño en Colombia (arriba)
Ubicación de municipios de influencia del proyecto (abajo)



Vías a cargo de la AMVG5 y algunos puntos de referencia y/o interés como centros poblados y/o municipios del área de influencia.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO.

Las actividades por exponer en el actual capítulo son: 1) Cuadro en donde se relaciona los contratos de Mantenimiento Rutinario, los cuales son ejecutados por cooperativas de trabajo asociado (CTA de ahora en adelante) y descripción de actividades de mantenimiento rutinario realizadas en el periodo. 2). Trabajos de mano de obra y recursos de insumos. 3) Reporte de invasiones. 4) Relación de fechas y rutas para recorridos diarios por parte del grupo de profesionales de la AMVNG5. 5) Resumen de actividades por cada profesional del grupo de trabajo CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024.

4.1. Interventoría a contratos de mantenimiento rutinario

Se relaciona un cuadro con los contratos de las cooperativas a las cuales se ejerce supervisión:

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3711 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VÍA	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Á LOS SECTORES 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR 0+0000 - PR 3+0599/ 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 2+0000 (PASTO) - PR38+0860 (BUESACO)"	7 DE OCTUBRE DE 2024
3665 DE 2024	COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS Y DE TRABAJO ASOCIADO DE CALIBIO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 38+0700 (BUESACO) - PR 70+0000 (MARTÍN)"	15 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE ORDEN DE INICIO
3695 DE 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PRADO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 70+0000 (MARTÍN) - PR 102+0000 (HIGUERONES)"	7 DE OCTUBRE DE 2024
3742 DE 2024.	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACIÓN EL ENCANO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1003 PASTO - LA PISCICULTURA, PR5+0000 - PR 33+0000"	8 DE OCTUBRE DE 2024

Tabla 2. Contratos de mantenimiento rutinario

Entre las actividades desarrolladas por cada CTA en el periodo del informe se enlistan así:

- Rocería.
- Poda de árboles y vegetación para despeje de señales verticales.
- Poda de árboles y vegetación para despeje de calzada (paisajismo y seguridad vial) a una altura superior a 4 metros.
- Desmonte manual de talud.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de tubería de alcantarillas.
- Limpieza de encoles, descoles de alcantarillas y box culvert.
- Limpieza de disipadores de energía.
- Limpieza de bordillos.
- Limpieza y/o enderezamiento de señales verticales.
- Limpieza de defensas metálicas.
- Reporte de avistamiento y/o atropellamiento de fauna.
- Jornada de bacheo en calzada con material común.
- Jornadas de recolección de basura.
- Despeje de derrumbes menores con herramienta menor.
- Limpieza de calzada: despeje de obstáculos, basuras y rocas para circulación vehicular de usuarios viales en condiciones de seguridad y comodidad.

- Asistencia y participación a capacitación mensual orientada por AMVNG5.
- Reporte e informe a grupo de WhatsApp de la AMVNG5 “COOPERATIVAS NARIÑO G5”, de recorrido diario en horas de la mañana y de la tarde, así como también el reporte de las emergencias evidenciadas en los respectivos tramos asignados de vía.
- Señalización y refuerzo de señalización en sitios críticos, con colombinas reflectivas y cinta de peligro no pase.
- Apoyo al control de tráfico en implementación del PMT en actividades desarrolladas.
- Reporte de información sobre accidentes en rutas 25NRB, 2501A y 1003.
- Reporte de invasiones sobre rutas 25NRB, 2501A y 1003.
- Mantenimiento y limpieza de puentes y pontones.
- Curado de estructura en concreto.
- Limpieza de canales.

Los tramos y rendimientos de las actividades mencionadas se relacionan en el informe de indicadores para cada CTA. Adicionalmente, la programación semanal de las actividades ejecutadas es revisada y aprobada por la administración vial los lunes de cada semana.

4.2. Trabajos con mano de obra de cooperativas y recursos de insumos de Administración vial

- Jornada de Bacheo con suelo-cemento.

4.3. Reporte de invasiones en el período

En el periodo del actual informe se identificaron invasiones, para esto, se realizó el envío de oficios con los remitentes correspondientes y estos se encontrarán relacionados en el capítulo 4, en correspondencia enviada y recibida.

4.4. Recorridos del personal de la Administración vial en las vías a cargo

Se presenta un calendario del mes de julio de 2026 con los recorridos diarios en las vías a cargo de la Administración vial grupo 5 en este periodo.

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
			1 2501A 25NRB 1003	2 2501A	3 2501A 25NRB	4
5	6 2501A 25NRB	7 2501A	8 2501A	9 2501A 25NRB 1003	10 2501A 25NRB	11
12	13	14 2501A 25NRB 1003	15 2501A	16 2501A	17 2501A 25NRB	18
19	20	21 2501A 25NRB	22 2501A	23 2501A 25NRB 1003	24 2501A 25NRB	25
26	27 2501A 25NRB	28 2501A	29 2501A	30 2501A 25NRB 1003	31 2501A 25NRB	

Tabla 3. Recorridos realizados en las vías a cargo.

4.5. Actividades ejecutadas por el grupo técnico y SST

4.5.1. Ingeniero residente

- Gestión técnica para la resolución de problemas de infraestructura vial por medio de mano de obra de CTA y recursos e insumos suministrados por la Administración Vial (AMVNG5).

- Respuesta a derechos de petición: visitas técnicas e informes.
- Recorridos con la Subdirección Territorial de INVIAS y contratistas de obra en las rutas a cargo.
- Supervisión de trabajos ejecutados con recursos en insumos y mano de obra de CTA.
- Reporte diario del estado o condiciones de la vía en el grupo de WhatsApp “RESIDENTES AMV”, durante las horas de la mañana y tarde. Así como también el debido reporte de emergencias en su respectivo formato anexando el registro fotográfico pertinente.
- Inspección técnica a los tramos de vía o rutas a cargo para coordinar con CTA cumplimiento de acuerdo con los indicadores contractuales del mantenimiento rutinario, en el cual se toma de evidencias y se hacen las recomendaciones verbales grupales, y en los casos donde se requiere por medio de comunicados escritos.
- Toma de registros fílmicos y fotográficos con el dron adscrito a la Administración Vial (AMV G5).
- Elaboración, revisión y envío de informes técnicos a la Dirección Territorial Invias Nariño en cumplimiento del contrato 1982 de 2024.
- Elaboración de presupuesto para obras de intervención definitiva de Puente Juanambú (PR50+0840) y Puente Pajajoy (PR33+0180)
- Inspección de obra ejecutada en Puente Juanambú. PR50+0840
- Asistencia virtual a capacitación técnica sobre manejo de plataforma Survey 123, aplicativos Wayra, Sukubun.

4.5.2. Ingeniera Auxiliar I

- Apoyo en la elaboración de informes solicitados por la Dirección Territorial.
- Elaboración de informe de accidentalidad, mes inmediatamente anterior.
- Organización de registros fotográficos de actividades diarias de las cooperativas de mantenimiento rutinario.
- Apoyo en la elaboración del informe trimestral de la AMV.
- Seguimiento a actividades de mantenimiento rutinario para verificación de cumplimiento de indicadores.
- Recorridos para inspección de las rutas a cargo.
- Apoyo en la inspección de señales verticales instaladas mediante contrato 1852 de 2025.

- Diligenciamiento de información diaria de administración vial y contratos de mantenimiento rutinario en bitácora.
- Asistencia virtual a capacitación técnica sobre manejo de plataforma Survey 123, aplicativos Wayra, Sukubun.
- Apoyo en la elaboración de inventarios de los puentes a cargo.
- Apoyo en la elaboración de requerimientos a la Empresa Acuabuesaco por novedades en infraestructura de redes de alcantarillado.
- Realización actividades de capacitación y aprendizaje para comité de convivencia laboral.

4.5.3. Ingeniero Auxiliar II

- Seguimiento y/o control a avance y programación de actividades de cooperativas asociadas de trabajo
- Supervisión actividades de mantenimiento rutinario en las rutas a cargo.
- Elaboración de oficios asociados a invasiones y reiteraciones al derecho de vía y respuestas a requerimientos de entidades municipales.
- Apoyo en la elaboración de informe mensual de acuerdo con las actividades, procedimientos e incidencias relacionadas en el presente mes.
- Apoyo a elaboración de reporte de emergencias mensual.
- Apoyo a diligenciamiento y elaboración de formatos asociados a encuestas de fauna SUKUBUN.
- Actualización de reportes de sitios críticos en base de datos de plataforma ArcGIS Survey para rutas 1003 y 2501A respectivamente.
- Reporte de emergencias en aplicativo Survey y formato de seguimiento mensual.
- Organización de registro fotográfico de actividades diarias de mantenimiento rutinario de las cooperativas.
- Apoyo en la atención y proyección de respuesta a derechos de petición enviados por usuarios.
- Implementación de programa para control de inventario de elementos, equipos y herramientas en propiedad de AMV5.
- Apoyo en la elaboración de documentación requerida por la territorial para prórroga de contratos de Cooperativas de trabajo asociadas.

4.5.4. Profesional SST

En los recorridos viales realizados sobre las rutas a cargo durante el mes de julio, se socializaron en las visitas y charlas de seguridad los siguientes temas, tanto al personal de la administración vial (AMV G5) como a las CTA:

- Golpes en manos y pies.
- Cortes y laceraciones.
- Lesiones oculares por partículas proyectadas.
- Señalización y control de tránsito en frentes de trabajo.
- Prevención de atropellamientos en vías.
- Trabajo seguro bajo lluvia.
- Riesgo biomecánico en mantenimiento vial.

Además, se realizaron las siguientes actividades:

- Inspección del uso y estado de elementos de protección personal del personal de las cooperativas de trabajo.
- Inspección a vehículos (motos y carros) de las CTA, con el propósito de evidenciar las condiciones de estos; y prevenir accidentes de tránsito.
- Inspección de elementos de primeros auxilios: (botiquín; camilla de emergencia; extintores).
- Pausas activas con el personal de la administración vial (AMV G5) y las CTA.
- Inspección de herramienta manual y menor de las CTA, todo ello con base a la herramienta mínima solicitada contractualmente para las labores de mantenimiento rutinario, asegurando el funcionamiento correcto para evitar accidentes e incidentes laborales.
- Inspección y análisis de lugares de trabajo con el fin de brindar recomendaciones para realizar acciones seguras en la ejecución de sus tareas.
- Se solicita y revisa informes mensuales enviados por cada SST de las cooperativas a cargo, con el fin de verificar el cumplimiento en la ejecución de las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo y así velar por el bienestar de cada uno de los trabajadores.
- Inspección y apoyo en procesos de señalización.

5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Se presentan dos cuadros uno para la correspondencia enviada y otro para la recibida para el periodo del actual informe, así:

5.1. Correspondencia enviada:

FECHA	CONSECUTIVO	DESTINATARIO	DEPENDENCIA	ASUNTO
01/07/2026	727-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal de La Unión.	Javier Montenegro Alcalde Municipio de La Unión	Invasión al derecho de vía, Ruta 2501A, Pasto - Buesaco - Higuerones jurisdicción de municipio De La Unión PR91+0800.
01/07/2026	728-AMVNG5-CTO1982-2024	Instituto Nacional de Vías	María Cristina Riascos Eraso Directora Territorial Nariño	Informe en relación con el proceso declarativo de pertenencia radicado bajo el No. 521104089001-2022-00055-00, adelantado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Buesaco, Nariño.
03/07/2026	729-AMVNG5-CTO-1982-2024	Inspección de Policía Buesaco, Nariño.	Angela Ivonne Narváez Mera Inspectora de Policía	Respuesta correspondencia 134-09.01-1018, respuesta “solicitud de visita técnica y emisión de concepto sobre franja de protección vial”.
06/07/2026	730-AMVNG5-CTO-1982-2024	Secretaría Municipal de Tránsito Buesaco	Bayron Asdrubal Argotty Moncayo-Secretario Municipal de Tránsito	Solicitud información de accidentalidad del mes de junio de 2026.
06/07/2026	731-AMVNG5-CTO-1982-2024	Inspección de Policía Arboleda, Nariño.	Álvaro Kenneth Burbano Armero Inspector de Policía	Solicitud información de accidentalidad del mes de junio de 2026.
06/07/2026	732-AMVNG5-CTO-1982-2024	Inspección de Policía San Pedro de Cartago - Nariño	Gladys Oliva López Inspectora de Policía	Solicitud informe de accidentalidad mes de junio de 2026.
06/07/2026	733-AMVNG5-CTO-1982-2024	Inspección de Policía Municipio La Unión - Nariño	Jaime Andrés Armero Solarte Inspector de Policía Diego Narváez Inspector de Convivencia y Paz	Solicitud información de accidentalidad mes de junio de 2026.
06/07/2026	734-AMVNG5-CTO-1982-2024	Inspección de Policía Florencia, Cauca	Deiby Antony Solarte Araujo Inspector de Policía	Solicitud información de accidentalidad junio de 2026.
06/07/2026	735-AMVNG5-CTO1982-2024	Instituto Nacional de Vías	María Cristina Riascos Eraso Directora Territorial Nariño	Respuesta a solicitud señalización vial e instalación de medidas para la seguridad vial en el sector de la I.E. Nacional Juanambú sede Carlos Lleras.
07/07/2026	736-AMVNG5-CTO1982-2024	Instituto Nacional de Vías	Martha Elena Romero Romero Subdirectora de Sostenibilidad	Informe trimestral de seguimiento AMV – SUKUBUN, período Abril - Junio de 2026.

08/07/2026	737-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal de San Juan de Pasto	Nicolás Martín Toro Alcalde del Municipio de San Juan de Pasto Daniel Camilo Bastidas Secretario de Planeación Municipal de San Juan de Pasto	Reiteración oficios radicados No. 569-AMVNG5-CTO1982-2024 y 585-AMVNG5-CTO1982-2024 y reporte de nueva invasión ''Invasiones al derecho de vía, Ruta 1003 sector Pasto-La Piscicultura-El Pepino jurisdicción de Municipio de San Juan de Pasto corregimiento El Encano – Explanación de talud superior y excavación en alcantarilla sobre margen derecho de la vía en PR7+0120''.
08/07/2026	738-AMVNG5-CTO1982-2024	Instituto Nacional de Vías	María Cristina Riascos Eraso Directora Territorial Nariño	Entrega de Informe Trismestral periodo Abril - Junio de 2026.
10/07/2026	739-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía	Maira Leonela Burbano Chicangana Representante legal.	Solicitud de documentación para trámites contractuales.
10/07/2026	740-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Integración El Encano	José Silvio Yama Representante legal.	Solicitud de documentación para trámites contractuales.
10/07/2026	741-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Asociado Calibio	José Tito Chaguendo Quilindo Representante legal	Solicitud de documentación para trámites contractuales.
10/07/2026	742-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Asociado El Prado	Milton Fabián Gómez Representante legal	Solicitud de documentación para trámites contractuales.
10/07/2026	743-AMVNG5-CTO1982-2024	Instituto Nacional de Vías	María Cristina Riascos Eraso Directora Territorial Nariño	Aval a la solicitud de adición presupuestal y prórroga del Contrato No. 3665 de 2024.
10/07/2026	744-AMVNG5-CTO1982-2024	Instituto Nacional de Vías	María Cristina Riascos Eraso Directora Territorial Nariño	Aval a la solicitud de adición presupuestal y prórroga del Contrato No. 3695 de 2024.
10/07/2026	745-AMVNG5-CTO1982-2024	Instituto Nacional de Vías	María Cristina Riascos Eraso Directora Territorial Nariño	Aval a la solicitud de adición presupuestal y prórroga del Contrato No. 3711 de 2024.
10/07/2026	746-AMVNG5-CTO1982-2024	Instituto Nacional de Vías	María Cristina Riascos Eraso Directora Territorial Nariño	Aval a la solicitud de adición presupuestal y prórroga del Contrato No. 3742 de 2024.
14/07/2026	747-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal de San Juan de Pasto	Nicolás Martín Toro Alcalde del Municipio de San Juan de Pasto	Solicitud de intervención por disposición inadecuada de residuos orgánicos en el PR 03+0260 de la vía nacional Variante de Daza, Ruta 25NRB.
14/07/2026	748-AMVNG5-CTO-1982-2024	Alcaldía Municipal de Buesaco	Oswaldo Pabón Diaz Alcalde del municipio de Buesaco	Solicitud de intervención por disposición inadecuada de residuos orgánicos en la Ruta 2501A, sector Pasto – Buesaco – Higuerones,

			Secretaría de Planeación Municipal Buesaco Inspección de Policía Buesaco	alcantarilla PR 39+0100, jurisdicción del municipio de Buesaco.
14/07/2026	749-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía	Maira Leonela Burbano Chicangana Representante legal.	Contrato número 3711 de 2024, solicitud de herramienta manual y elementos de protección personal.
14/07/2026	750-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal de La Unión.	Javier Montenegro Alcalde Municipio de La Unión	Reiteración de presunta invasión al derecho de vía, Ruta 2501A, Pasto – Buesaco - Higuerones jurisdicción de Municipio De La Unión PR98+0000 y reporte de nueva presunta invasión en PR 85+0600.
14/07/2026	751-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Asociado Calibio	José Tito Chaguendo Quilindo Representante legal	Contrato número 3665 de 2024, solicitud de elementos de protección personal.
14/07/2026	752-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Asociado El Prado	José Tito Chaguendo Quilindo Representante legal	Oficio de reiteración, solicitud de cambio y mantenimiento a guadañas.
16/07/2026	753-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Asociado El Prado	Milton Fabián Gómez Representante legal	Solicitud formal de información por accidente de la señora Marlín Bibiana Montero, socia de la cooperativa de trabajo el Prado.
16/07/2026	754-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Asociado El Prado	Milton Fabián Gómez Representante legal	Invitación a capacitación mensual mes de julio de 2026.
16/07/2026	755-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal de La Arboleda.	Mariluz Cristina Delgado Gaviria Alcaldesa Municipio de Arboleda	Requerimiento inspección, vigilancia y adopción de medidas por la inadecuada disposición de residuos sólidos y orgánicos en las alcantarillas y obras de drenaje de la Ruta Nacional 2501A, Sector El Empate, PR 56+0000 – PR56+0220, jurisdicción del municipio de Arboleda (Nariño).
16/07/2026	756-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Integración El Encano.	José Silvio Yama Representante legal.	Invitación a capacitación mensual mes de julio de 2026.
16/07/2026	757-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Asociado La Gran Vía	Maira Leonela Burbano Chicangana Representante legal.	Invitación a capacitación a capacitaciones mes de julio 2026.
16/07/2026	758-AMVNG5-CTO1982-2024	Cooperativa de Trabajo Asociado Calibio	José Tito Chaguendo Quilindo Representante legal	Invitación a capacitación mensual mes de julio de 2026.
21/07/2026	759-AMVNG5-CTO1982-2024	Instituto Nacional de Vías	María Cristina Riascos Eraso Directora Territorial Nariño	Respuesta Solicitud urgente de certificación sobre inclusión de tramo vial en el inventario de la Red Vial Nacional – Predio “El Pinar” – Proceso de restitución de tierras, radicado 52001312100420250014800.
21/07/2026	760-AMVNG5-CTO1982-2024	Acuabuesaco	Withman Lixun Pascuaza Ñañez Gerente	Solicitud reparación o reinstalación de tapa de cámara de alcantarillado ubicada en la Ruta Nacional 2501A

				PR35+0760, carril derecho, jurisdicción del municipio de Buesaco.
23/07/2026	761-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal de San Pedro de Cartago.	Walter Fernando Rodríguez López Alcalde Municipio San Pedro de Cartago	Presunta invasión al derecho de vía sobre la ruta nacional 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones, PR76+0630 jurisdicción San Pedro de Cartago.
24/07/2026	762-AMVNG5-CTO1982-2024	EMLAUNION EICE ESP	José Luis Reyes Castillo Gerente	Solicitud instalación de tapa de cámara de alcantarillado en el paso urbano del municipio de La Unión, vía 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones.
24/07/2026	763-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal de San Pedro de Cartago.	Walter Fernando Rodríguez López Alcalde Municipio San Pedro de Cartago	Solicitud instalación de tapa de cámara de alcantarillado en el paso urbano del municipio de San Pedro de Cartago, vía 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones.
24/07/2026	764-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal de La Unión.	Javier Montenegro Alcalde Municipio de La Unión	Presunta invasión al derecho de vía, Ruta 2501A, Pasto – Buesaco - Higuerones jurisdicción de municipio de La Unión PR92+0420 y en PR 97+0580.
24/07/2026	766-AMVNG5-CTO1982-2024	Alcaldía Municipal de La Arboleda.	Mariluz Cristina Delgado Gaviria Alcaldesa Municipio de Arboleda	Reporte de presunta invasión de zona de derecho de vía sobre la Ruta Nacional 2501A Pasto – Buesaco – Higuerones, PR54+0960 jurisdicción del municipio de la Arboleda.

Tabla 4. Correspondencia enviada

5.2. Correspondencia recibida:

NÚMERO	FECHA DE RECIBIDO	ENVIADO POR	RESPONSABLE Y DEPENDENCIA	ASUNTO
2026I-VBOG-050479	02/07/2026	Instituto Nacional de Vías.	Gladys Gutiérrez Buitrago. Subdirección De Reglamentación Técnica e innovación.	Lineamiento para la recepción y trámite de solicitudes de Permiso de Uso de Zona de Vía (PUZV) nuevos.
2026I-VNAR-047485	02/07/2026	Instituto Nacional de Vías	María Cristina Riascos Eraso Directora Territorial Nariño	Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-045745.
140-25_28	03/07/2026	Alcaldía Municipal de Buesaco	Byron Asdrúbal Argotty Moncayo Secretario de Planeación Municipal.	Informe No. 028 Verificación de presunta invasión de vía Nacional por movimiento de tierra. Respuesta a oficio 399-AMVNG5-CTO1982-2024, PR22+0430 Ruta 2501A.
100.14-02 (215)	03/07/2026	Alcaldía Municipal de Buesaco	Byron Asdrúbal Argotty Moncayo Secretario de Planeación Municipal.	Preventiva 2025.08.11 E 2025-397677 D 2025-4101155. Respuesta a oficio 399-AMVNG5-CTO1982-2024, PR22+0430 Ruta 2501A.
1044/034544-2026	06/07/2026	Alcaldía Municipal de San Juan de Pasto	Julián Arturo Pascuaza Dulce Secretaría de Gobierno	Respuesta a oficio 714-AMVNG5-CTO1982-2024
	07/07/2026	Chicangana S.A.S.	Edison Javier Chicangana Asesor SG-SST Cooperativa de Trabajo Asociado El Prado.	Suspensión de capacitación programada.
Oficio STTMB No. 2026 - 1073	07/07/2026	Secretaría Municipal de Tránsito Buesaco	Jonathan Dávila López Inspector de tránsito	Respuesta a Oficio 730-AMVNG5-CTO-1982-2024 Solicitud reporte de accidentalidad Junio 2026. BUESACO.
142-02-040-06-07-26	07/07/2026	Inspección de Policía San Pedro de Cartago - Nariño	Edgar Hermes Erazo Burbano Inspector de Policía Municipal	Informe de accidentes de tránsito del mes de Junio 2026. Respuesta a oficio 732-AMVNG5-CTO-1982-2024.
IPM No. 383	07/07/2026	Secretaría de Gobierno La Unión	Jaime Andrés Mora Solarte Inspección de Convivencia y Paz	Reporte de accidentalidad – Junio de 2026. Respuesta a oficio 733-AMVNG5-CTO-1982-2024.
2026I-VBOG-050995	09/07/2026	Instituto Nacional de Vías	Juan Guillermo Jiménez Gómez Dirección General	Lineamientos para la implementación de la central de cuentas automática del INVIAS.
2026I-VBOG-052091	09/07/2026	Instituto Nacional de Vías	Juan Guillermo Jiménez Gómez Dirección General	Implementación obligatoria de la Central de Cuentas Automática del INVÍAS Aplicativo KLIC.
20269080409291	09/07/2026	Agencia Nacional de Minería.	Carmen Helena Patiño Burbano Coordinadora Punto de Atención Regional Pasto	Respuesta a oficio 722-AMVNG5-CTO1982-2024 Presunta invasión por explotación de materiales en PR 41+0920 y PR 42+0040 margen izquierda Ruta 2501A Vía Pasto-Buesaco-Higuerones.
2026I-VBOG-048906	09/07/2026	Instituto Nacional de Vías	Isabel Cristina Vargas Sinisterra Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos	Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-048722.

2026I-VBOG-054936	15/07/2026	Instituto Nacional de Vías.	Carlos Andrés Mendoza Rondón. Subdirección De Gestión Integral De Carreteras Nacionales.	Memo circular AMVRUT DT usuarios contratistas KLIC 2 CTOS de AMV - MTO RUT
PR-F-05	16/07/2026	Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto.	Daniela Rosero Melo Procuradora Provincial de Instrucción de Pasto.	Informe de iniciación, avance o finalización de asunto ordinario. Respuesta a oficio 758-AMVNG5-CTO1982-2024.
2026I-VBOG-055032	16/07/2026	Instituto Nacional de Vías	Jairo William Torres Becerra Subdirección de Gestión Del Riesgo.	Revisión del Informe Técnico AMV Grupo 5 Consorcio CI Administradores 2024, ruta 1003, La Piscicultura, departamento Nariño.
2026I-VBOG-054916	16/07/2026	Instituto Nacional de Vías.	Carlos Andrés Mendoza Rondón. Subdirección De Gestión Integral De Carreteras Nacionales.	Devolución de cuentas radicas para trámite de pago DT NAR.
1042.3-2026-006	16/07/2026	Alcaldía de Pasto	Iván Darío Arcienagas Fajardo Corregidor El Encano	Respuesta a oficio 758-AMVNG5-CTO1982-2024.
	21/07/2026	Instituto Nacional de Vías	Ana Isabel Salazar Cabrera Apoderada judicial del Instituto Nacional de Vías - Nariño	Solicitud urgente de certificación sobre inclusión de tramo vial en el inventario de la Red Vial Nacional – Predio “El Pinar” – Proceso de restitución de tierras, radicado 52001312100420250014 80.

Tabla 5. Correspondencia recibida

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

A continuación, se relacionan las actas de obra hasta la fecha y el saldo actual del contrato:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	12/09/2024	$ 4.050.198.082,00		$ 4.050.198.082,00
Adiciones	-	-	-	-
Acta No.1	12 al 30 de septiembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 55.830.078,00	$ 3.994.368.004,00
Acta No.2	01 al 31 de octubre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 77.889.022,00	$ 3.916.478.982,00
Acta No.3	01 al 30 de noviembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 86.900.464,00	$ 3.829.578.518,00
Acta No.4	01 al 31 de diciembre de 2024	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.423.264,00	$ 3.740.155.254,00
Acta No.5	01 al 31 de enero de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.734.092,00	$ 3.650.421.162,00
Acta No.6	01 al 28 de febrero de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 89.734.092,00	$ 3.560.687.070,00
Acta No.7	01 al 31 de marzo de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 138.537.658,00	$ 3.422.149.412,00
Acta No.8	01 al 30 de abril de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 97.837.754,00	$ 3.324.311.658,00
Acta No.9	01 al 31 de mayo de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 117.812.856,00	$ 3.206.498.802,00
Acta No.10	01 al 30 de junio de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 96.628.000,00	$ 3.109.870.802,00
Acta No.11	01 al 31 de julio de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 91.739.718,00	$ 3.018.131.084,00
Acta No.12	01 al 31 de agosto de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 137.869.116,00	$ 2.880.261.968,00
Acta No.13	01 al 30 de septiembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 117.106.710,00	$ 2.763.155.258,00
Acta No.14	01 al 31 de octubre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 100.967.026,00	$ 2.662.188.232,00
Acta No.15	01 al 30 de noviembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 159.378.842,00	$ 2.502.809.390,00
Acta No.16	01 al 31 de diciembre de 2025	**$ 4.050.198.082,00**	$ 90.402.634,00	$ 2.412.406.756,00
Acta No.17	01 al 31 de enero de 2026	**$ 4.050.198.082,00**	$ 127.205.050,00	$ 2.285.201.706,00

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Acta No.18	01 al 28 de febrero de 2026	**$ 4.050.198.082,00**	$ 103.290.429,00	$ 2.181.911.277,00
Acta No.19	01 al 31 de marzo de 2026	**$ 4.050.198.082,00**	$ 101.527.463,00	$ 2.080.383.814,00
Acta No.20	01 al 30 de abril de 2026	**$ 4.050.198.082,00**	$97.243.463,00	$ 1.983.140.351,00
Acta No.21	01 al 31 de mayo de 2026	**$ 4.050.198.082,00**	$ 96.838.863,00	$ 1.886.301.488,00
Acta No.22	01 al 30 de junio de 2026	**$ 4.050.198.082,00**	$ 100.099.463,00	$ 1.786.202.025,00
Acta No.23	01 al 31 de julio de 2026	**$ 4.050.198.082,00**	$ 84.100.196,00	$ 1.702.101.829,00
TOTALES		**$ 4.050.198.082,00**	**$ 2.263.996.057,00**	**$ 1.702.101.829,00**

Tabla 6. Información financiera

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizó recorridos y seguimiento a las actividades ejecutadas por parte de las cooperativas y en su defecto, reprogramación en las actividades con el fin de dar cumplimiento en los respectivos indicadores.

Se realizó a cabalidad el reporte del estado de la vía en el presente mes y así mismo, los días domingos y festivos las CTA se encargan de verificar e informar las novedades presentadas.

El equipo de profesionales de la AMV G5 ejecutaron sus funciones a cabalidad, atendiendo las obligaciones contractuales y cumplimiento de entrega de los informes y gestiones a tiempo.

En cumplimiento de las funciones administrativas la AMV G5, realiza la remisión de comunicados a las diferentes entidades competentes, con la finalidad de asegurar la atención oportuna de los requerimientos de tipo técnico, ambiental, gestión predial, entre otros.

Se realizó capacitación mensual por parte de la administración vial a las microempresas encargadas del mantenimiento rutinario. Por lo tanto, para el presente periodo, se realizó en el municipio de Buesaco el 17 de julio de 2026.

La gestión SST de la administración vial realizó charlas de seguridad, pausas activas y control de alcoholemia a los conductores, entre otras labores.

Se realizó la implementación del programa de control de inventario de insumos adquiridos por la AMVG5.

Se realizó inspección de señalización vertical para dar visto bueno del contrato 1852 en rutas 25NRB y 2501A.



ANEXO No.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO
SALIDAS TÉCNICAS Y RECORRIDOS

	
01/07/2026 Revisión de avance de actividades y visita cooperativa La Gran Vía. Ruta 25NRB PR01+0050.	*01/07/2026 Revisión de punto crítico de emergencia. Ruta 1003 PR31+0800.*
	
01/07/2026 Atención a accidente. Ruta 2501A PR27+0520.	*01/07/2026 Revisión de avance de actividades y visita cooperativa El Prado. Ruta 2501A PR94+0000.*
	

01/07/2026. Inspección de placa de concreto en puente Juanambú. PR50+0800 Ruta 2501A.	*01/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa Calibio. Ruta 2501A PR42+0560.*
	
08/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa El Prado. Ruta 2501A PR94+0000.	*08/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa Calibio. Ruta 2501A PR66+0000.*
	
08/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa Calibio. Ruta 2501A PR65+0410.	*08/07/2026. Revisión de sitio crítico, talud superior margen izquierda. Ruta 2501A PR65+0410.*
	
08/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa Calibio. Ruta 2501A PR65+0140.	*08/07/2026. Revisión de placa puente Juanambú. Ruta 2501A PR50+0840.*

	
09/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa La Gran Vía. Ruta 2501A PR14+0760.	*09/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa La Gran Vía. Ruta 25NRB PR02+0000.*
	
09/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa El Encano. Ruta 1003 PR06+0200.	*09/07/2026. Revisión de problemática con disposición de residuos en Ruta 25NRB PR02+0380.*
	
14/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa El Encano. Ruta 1003 PR26+0680.	*15/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa El Encano. Ruta 2501A PR66+0800.*

	
15/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa El Encano. Ruta 2501A PR82+0170.	*17/07/2026. Revisión de derrumbe talud superior margen izquierdo. Ruta 1003 PR27+0120.*
	
17/07/2026. Revisión de evolución sitio de emergencia. Ruta 1003 PR32+0800.	*23/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa La gran Vía. Ruta 2501A PR28+0940.*
	
23/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa La gran Vía. Ruta 2501A PR30+0900.	*23/07/2026. Revisión de avance de actividades y visita cooperativa El Encano. Ruta 1003 PR26+0160.*

	
07/07/2026. Asistencia capacitacion DT Valle Del Cauca, Sukubun, Waira, Survey123.	*08/07/2026. Asistencia capacitacion DT Valle Del Cauca, Sukubun, Waira, Survey123.*
	
07/07/2026. Asistencia capacitacion DT Valle Del Cauca, Sukubun, Waira, Survey123.	*08/07/2026. Asistencia capacitacion DT Valle Del Cauca, Sukubun, Waira, Survey123.*

INSPECCIONES Y VISITAS INSPECTORA SST

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>01/07/2026. Revisión de vehículo CTA El Prado. PR94+0440 Ruta2501A.</td><td>01/07/2026. Inspección de guadañas. CTA Calibio. Ruta 2501A. PR42+0560.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>01/07/2026. Visita y recomendaciones de SST CTA Calibio. PR42+0560 Ruta2501A.</td><td>02/07/2026. Visita y recomendaciones de SST CTA El Encano. PR42+0560 Ruta1003.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>02/07/2026. Visita y recomendaciones de SST CTA El Encano. PR42+0560 Ruta1003.</td><td>03/07/2026. Pausa activa AMV5.</td></tr>
</table>

	
08/07/2026. Visita y recomendaciones de SST CTA El Prado. PR73+0163 Ruta2501A.	*08/07/2026. Recomendaciones de SST CTA Calibio. PR66+0000 Ruta 2501A.*
	
08/07/2026. Recomendaciones de SST CTA Calibio. PR65+0410 Ruta 2501A.	*08/07/2026. Recomendaciones de SST CTA Calibio. PR65+0140 Ruta 2501A.*
	
09/07/2026. Revisión de motocicleta, miembros CTA La Gran Vía. Ruta 2501A PR27+0250.	*09/07/2026. Recomendaciones de SST CTA La Gran Vía. PR15+0460 Ruta 2501A.*

	
09/07/2026. Recomendaciones de SST CTA La Gran Vía. PR02+0000 Ruta 25NRB.	*09/07/2026. Recomendaciones de SST CTA El Encano. PR06+0200 Ruta 1003.*
	
09/07/2026. Inspección de Botiquín de Vehículo CTA El Encano. PR06+0200 Ruta 1003.	*15/07/2026. Visita y recomendaciones de SST CTA Calibio. PR66+0800 Ruta2501A.*
	
15/07/2026. Revisión de estado de EPP CTA Calibio. PR82+0170 Ruta2501A.	*17/07/2026. Asistencia a capacitación mensual de cooperativas asociadas de trabajo.*


	
22/07/2026. Pusa activa y recomendaciones SST. CTA Calibio. Ruta 2501A PR56+0700.	*22/07/2026. Inspección de guadañas. CTA Calibio. Ruta 2501A PR56+0700.*
	
22/07/2026. Revisión de vehículo y herramientas. CTA Calibio. PR50+0200 Ruta 2501A.	*26/06/2026. Recomendaciones de SST CTA El Prado. PR85+0500 Ruta 2501A.*
	
23/07/2026. Inspección de guadañas. CTA La Gran Vía. Ruta 2501A PR28+0940.	*23/07/2026. Recomendaciones de SST. CTA La Gran Vía. Ruta 2501A PR28+0940.*

	
23/07/2026. Recomendaciones de SST. CTA La Gran Vía. Ruta 2501A PR30+0900.	*23/07/2026. Recomendaciones de SST. CTA El Encano. Ruta 1003 PR26+0100.*

REVISIÓN DE ANCLAJE SEÑALES SR30 EN RUTA 25NRB Y 2501A
CONTRATO 1852

	
23/07/2026. Revisión de anclaje de SR-30. PR01+0370 Ruta 25NRB. Margen izquierdo.	*23/07/2026. Revisión de anclaje de SP-03. PR03+0370 Ruta 25NRB. Margen izquierdo.*
	
23/07/2026. Revisión de anclaje de SR-01. PR13+0200 Ruta 2501A. Margen izquierdo.	*23/07/2026. Revisión de anclaje de SR-30. PR13+0230 Ruta 2501A. Margen izquierdo.*
	
23/07/2026. Revisión de anclaje de SP-08. PR21+0830 Ruta 2501A. Margen derecho.	*23/07/2026. Revisión de anclaje de SP-03. PR23+0210 Ruta 2501A. Margen izquierdo.*

	
23/07/2026. Revisión de anclaje de SR-30. PR24+0550 Ruta 2501A. Margen izquierdo.	*23/07/2026. Revisión de estabilidad de SR-04. PR25+0190 Ruta 2501A. Margen derecho.*
	
23/07/2026. Revisión de estabilidad de SR-03. PR27+0600 Ruta 2501A. Margen derecho.	*23/07/2026. Revisión de estabilidad de SP-69. PR30+0000 Ruta 2501A. Margen derecho.*
	
23/07/2026. Revisión de estabilidad de SP-04. PR32+0210 Ruta 2501A. Margen izquierdo.	*23/07/2026. Revisión de estabilidad de SP-36. PR33+0110 Ruta 2501A. Margen derecho.*

	
23/07/2026. Revisión de estabilidad de SP-04. PR33+0230 Ruta 2501A. Margen izquierdo.	*23/07/2026. Revisión de estabilidad de SR-30. PR35+0040 Ruta 2501A. Margen derecho.*
	
23/07/2026. Revisión de estabilidad de SP-01 PR45+0560 Ruta 2501A. Margen derecho.	*23/07/2026. Revisión de anclaje de SP-10 PR47+0100 Ruta 2501A. Margen derecho.*
	
23/07/2026. Revisión de estabilidad de SP-03 PR48+0100 Ruta 2501A. Margen izquierdo.	*23/07/2026. Revisión de anclaje de SP-10 PR49+0390 Ruta 2501A. Margen izquierdo.*

	
23/07/2026. Revisión de estabilidad de SP-04 PR50+0080 Ruta 2501A. Margen derecho.	*23/07/2026. Revisión de anclaje de SP-10 PR50+0260 Ruta 2501A. Margen derecho.*
	
23/07/2026. Revisión de estabilidad de SR-30 PR54+0490 Ruta 2501A. Margen derecho.	*23/07/2026. Revisión de anclaje de SR-30 PR88+0660 Ruta 2501A. Margen derecho.*
	
23/07/2026. Revisión de estabilidad de SR-26 PR95+0340 Ruta 2501A. Margen derecho.	*23/07/2026. Revisión de estabilidad de SP-36 PR99+0650 Ruta 2501A. Margen derecho.*