CONSORCIO MNF

NIT : 902,008,875 - 6
CALLE 77B 57 103 OF 907 - EDIFICIO GREEN TOWERS
BARRANQUILLA-ATLANTICO - COLOMBIA
3686111
info@inproyectos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800,215,807 - 2	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CALLE 25G 73B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Teléfono**	3770600
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo			

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 3

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-25	12:13:05
Expedición	2026-05-25	12:19:42
Vencimiento	2026-06-25	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4130950100	POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTAS DE COSTOS DE CONSULTORIA No. 1957 DE 2025 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5 ACTA DE COSTOS DE CONSULTORIA No.4, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES 1-31 DE MARZO DE 2026		0.00	0.00	97,426,800.00

Total Items 1

Total Bruto		97,426,800.00
AMORTIZACI		48,713,400.00
IVA	**19%**	18,511,092.00
Total a Pagar		**$ 67.224.492,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito — Credito Clientes Nacionales — Efectivo — Cuota 1 F - 002- 3 Vence el 2026-06-25 — 67.224.492,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Siete Millones Doscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$24-02-00;1957-2025;smerchan@invias.gov.co#$

Empresas Consorciadas Porc.Participación
INP SERVICIOS S.A.S 901.300.211-3 10%
INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. 890,116,722-8 80%
INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S 890.115.120-1 10%

Firma Elaborado por : CARLOS RUEDA

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA: CUENTA DE AHORROS No. 125427195

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764102592462 **aprobado en** 2025-12-04 **hasta el** 2027-12-04, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 100

CUFE :ec122e3e2f325b13e23a48a3d16d3cbbfb0bdde35ddbf74cfe4a43d0a23b64ef64892f1df093fe78e4d4210f07c29275

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.426.800,00 **PERIODO:** 1 - 31 MARZO/26
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1957 DE 2025
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5
INTERVENTOR: CONCEP SAS
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: PAOLA MAHECHA
CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2025 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.277.180.442,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.277.180.442,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 6/4/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Participación Total (Mes)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL												
1	1	Director de Consultoria	$ 11.420.000	2,00	50%	$ 11.420.000			5,00	$ 28.550.000	0,50	$ 5.710.000	1,50	$ 17.130.000
2	1	Ingeniero Residente de Campo y Estudios	$ 6.300.000	2,00	100%	$ 12.600.000			4,74	$ 29.862.000	1,00	$ 6.300.000	2,74	$ 17.262.000
3	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.615.000	2,00	100%	$ 7.230.000			5,00	$ 18.075.000	1,00	$ 3.615.000	2,50	$ 9.037.500
4	1	Dibujante	$ 2.630.000	2,00	50%	$ 2.630.000			4,00	$ 5.260.000	1,00	$ 2.630.000	1,50	$ 3.945.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 33.880.000				$ 81.747.000,00		$ 18.255.000		$ 47.374.500
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**		**2,40**		**2,40**
		Valor descuento por no pago de pensión de Director de Consultora acta 2										**-$ 685.200**		**-$ 2.055.600**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 81.312.000**				**$ 196.192.800,00**		**$ 43.126.800**		**$ 111.643.200**
GRUPO 2- COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES														
HITO I - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE PRINCIPAL SOLITA														
No orden	**No**	**CONCEPTO**	**VOLUMEN**	**Peso porcentual del Volumen sobre valor total de los volumenes**	**% de pago Sobre el valor del volumen**	**VALOR ENTREGABLE**			**% de pago Sobre el valor del volumen**	**VALOR ENTREGABLE**	**% de pago Sobre el valor del volumen**	**VALOR ENTREGABLE**	**% de pago Sobre el valor del volumen**	**VALOR ENTREGABLE**
5	1	**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	Volumen I	8,81%	**100,00%**	**$17.000.000**			**100%**	**$ 17.000.000**	**0%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.700.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoria			10,00%	$ 1.700.000			10,00%	$ 1.700.000,00			10,00%	$ 1.700.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria			90,00%	$ 15.300.000			90,00%	$ 15.300.000,00			0,00%	$ -
6	2	**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	Volumen II	3,11%	**100%**	**$ 6.000.000**			**100%**	**$ 6.000.000**	**0%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 600.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoria			10,00%	$ 600.000			10,00%	$ 600.000			10,00%	$ 600.000,00
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoria			60,00%	$ 3.600.000			60,00%	$ 3.600.000			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria			30,00%	$ 1.800.000			30,00%	$ 1.800.000			0,00%	$ -
7	3	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	Volumen III	5,18%	**100,00%**	**$ 10.000.000**			**100,00%**	**$ 10.000.000**	**0%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.000.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoria			10,00%	$ 1.000.000			10,00%	$ 1.000.000			10,00%	$ 1.000.000,00
		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoria			50,00%	$ 5.000.000			50,00%	$ 5.000.000			0,00%	$ -
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoria			20,00%	$ 2.000.000			20,00%	$ 2.000.000			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoria			20,00%	$ 2.000.000			20,00%	$ 2.000.000			0,00%	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.426.800,00 **PERIODO:** 1 - 31 MARZO/26
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1957 DE 2025

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

INTERVENTOR: CONCEP SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: PAOLA MAHECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2025 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.277.180.442,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.277.180.442,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 6/4/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Participación Total (Mes)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
8	4	**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	Volumen IV	5,18%	**100,00%**	**$ 10.000.000**			**100,00%**	**$ 10.000.000**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.000.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.000.000			10,00%	$ 1.000.000,00			10,00%	$ 1.000.000,00
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60,00%	$ 6.000.000			60,00%	$ 6.000.000,00			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30,00%	$ 3.000.000			30,00%	$ 3.000.000			0,00%	$ -
9	5	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	Volumen V	5,18%	**100,00%**	**$ 10.000.000**			**100,00%**	**$ 10.000.000**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.000.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.000.000			10,00%	$ 1.000.000,00			10,00%	$ 1.000.000,00
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			45,00%	$ 4.500.000			45,00%	$ 4.500.000,00			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45,00%	$ 4.500.000			45%	$ 4.500.000			0,00%	$ -
10	6	**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	Volumen VI	7,77%	**100,00%**	**$ 15.000.000,00**			**100,00%**	**$ 15.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.500.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.500.000			10,00%	$ 1.500.000,00			10,00%	$ 1.500.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90,00%	$ 13.500.000			90,00%	$ 13.500.000,00			0,00%	$ -
11	7	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	Volumen VII	13,99%	**100,00%**	**$ 27.000.000,00**			**100,00%**	**$ 27.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 2.700.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 2.700.000			10,00%	$ 2.700.000,00			10,00%	$ 2.700.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90,00%	$ 24.300.000			90,00%	$ 24.300.000,00			0,00%	$ -
12	8	**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	Volumen VIII	8,29%	**100,00%**	**$ 16.000.000**			**100,00%**	**$ 16.000.000**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.600.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.600.000			10,00%	$ 1.600.000,00			10,00%	$ 1.600.000,00
		Metodología aprobada por Interventoría			60,00%	$ 9.600.000			60,00%	$ 9.600.000,00			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30,00%	$ 4.800.000			30,00%	$ 4.800.000			0,00%	$ -
13	9	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	Volumen IX	6,74%	**100,00%**	**$ 13.000.000,00**			**100,00%**	**$ 13.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.300.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.300.000			10,00%	$ 1.300.000,00			10,00%	$ 1.300.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90,00%	$ 11.700.000			90,00%	$ 11.700.000,00			0,00%	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.426.800,00 **PERIODO:** 1 - 31 MARZO/26
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1957 DE 2025

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

INTERVENTOR: CONCEP SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: PAOLA MAHECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2025 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.277.180.442,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.277.180.442,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 6/4/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Participación Total (Mes)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
14	10	**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	Volumen X	27,46%	**100,0%**	**$ 53.000.000**			**100,0%**	**$ 53.000.000**	**0,0%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 5.300.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,0%	$ 5.300.000			10,0%	$ 5.300.000,00			10,00%	$ 5.300.000,00
		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor			10,0%	$ 5.300.000			10,00%	$ 5.300.000,00			0,00%	$ -
		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20,0%	$ 10.600.000			20,00%	$ 10.600.000,00			0,00%	$ -
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20,0%	$ 10.600.000			20,00%	$ 10.600.000,00			0,00%	$ -
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría			10,0%	$ 5.300.000			10,0%	$ 5.300.000			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30,0%	$ 15.900.000			30,00%	$ 15.900.000,00			0,00%	$ -
15	11	**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	Volumen XI	3,11%	**100,00%**	**$ 6.000.000,00**			**100,00%**	**$ 6.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 600.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 600.000			10,00%	$ 600.000,00			10,00%	$ 600.000,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90,00%	$ 5.400.000			90,00%	$ 5.400.000,00			0,00%	$ -
16	12	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	Volumen XII	2,07%	**100,00%**	**$ 4.000.000,00**			**100,00%**	**$ 4.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 400.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 400.000			10,00%	$ 400.000,00			10,00%	$ 400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90,00%	$ 3.600.000			90,00%	$ 3.600.000,00			0,00%	$ -
17	13	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	Volumen XII	3,11%	**100,00%**	**$ 6.000.000,00**			**100,00%**	**$ 6.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 600.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 600.000			10,00%	$ 600.000,00			10,00%	$ 600.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90,00%	$ 5.400.000			90,00%	$ 5.400.000,00			0,00%	$ -
18	14	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	Volumen XIV		**0,0%**	**$ -**			**100,0%**	**$ -**			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			0,0%	$ -			**100,0%**	**$ -**			0,00%	$ -
SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 1						**$ 193.000.000**				**$ 193.000.000**		**$ -**		$ 19.300.000,00
HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE SOLANO														
19	1	**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	Volumen I	8,81%	**100,00%**	**$17.000.000**			**100%**	**$ 17.000.000**	**0%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.700.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.700.000			10,00%	$ 1.700.000,00			10,00%	$ 1.700.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90,00%	$ 15.300.000			90,00%	$ 15.300.000,00			0,00%	$ -

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.426.800,00 **PERIODO:** 1 - 31 MARZO/26
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1957 DE 2025

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

INTERVENTOR: CONCEP SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: PAOLA MAHECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2025 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.277.180.442,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.277.180.442,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 6/4/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Participación Total (Mes)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
20	2	**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	Volumen II	3,11%	**100%**	**$ 6.000.000**			**100%**	**$ 6.000.000**	**0%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 600.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 600.000			10,00%	$ 600.000			10,00%	$ 600.000,00
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60,00%	$ 3.600.000			60,00%	$ 3.600.000			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30,00%	$ 1.800.000			30,00%	$ 1.800.000			0,00%	$ -
21	3	**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	Volumen III	5,18%	**100,00%**	**$ 10.000.000**			**100,00%**	**$ 10.000.000**	**0%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.000.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.000.000			10,00%	$ 1.000.000			10,00%	$ 1.000.000,00
		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50,00%	$ 5.000.000			50,00%	$ 5.000.000			0,00%	$ -
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20,00%	$ 2.000.000			20,00%	$ 2.000.000			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20,00%	$ 2.000.000			20,00%	$ 2.000.000			0,00%	$ -
22	4	**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	Volumen IV	5,18%	**100,00%**	**$ 10.000.000**			**100,00%**	**$ 10.000.000**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.000.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.000.000			10,00%	$ 1.000.000,00			10,00%	$ 1.000.000,00
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60,00%	$ 6.000.000			60,00%	$ 6.000.000,00			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30,00%	$ 3.000.000			30,00%	$ 3.000.000			0,00%	$ -
23	5	**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	Volumen V	5,18%	**100,00%**	**$ 10.000.000**			**100,00%**	**$ 10.000.000**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.000.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.000.000			10,00%	$ 1.000.000,00			10,00%	$ 1.000.000,00
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			45,00%	$ 4.500.000			45,00%	$ 4.500.000,00			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45,00%	$ 4.500.000			45%	$ 4.500.000			0,00%	$ -
24	6	**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	Volumen VI	7,77%	**100,00%**	**$ 15.000.000,00**			**100,00%**	**$ 15.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.500.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.500.000			10,00%	$ 1.500.000,00			10,00%	$ 1.500.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90,00%	$ 13.500.000			90,00%	$ 13.500.000,00			0,00%	$ -
25	7	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	Volumen VII	13,99%	**100,00%**	**$ 27.000.000,00**			**100,00%**	**$ 27.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 2.700.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 2.700.000			10,00%	$ 2.700.000,00			10,00%	$ 2.700.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90,00%	$ 24.300.000			90,00%	$ 24.300.000,00			0,00%	$ -

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.426.800,00 **PERIODO:** 1 - 31 MARZO/26
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1957 DE 2025

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

INTERVENTOR: CONCEP SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: PAOLA MAHECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2025 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.277.180.442,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.277.180.442,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 6/4/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Participación Total (Mes)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
26	8	**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	Volumen VIII	8,29%	**100,00%**	**$ 16.000.000**			**100,00%**	**$ 16.000.000**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.600.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.600.000			10,00%	$ 1.600.000,00			10,00%	$ 1.600.000,00
		Metodología aprobada por Interventoría			60,00%	$ 9.600.000			60,00%	$ 9.600.000,00			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30,00%	$ 4.800.000			30,00%	$ 4.800.000			0,00%	$ -
27	9	**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	Volumen IX	6,74%	**100,00%**	**$ 13.000.000,00**			**100,00%**	**$ 13.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 1.300.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 1.300.000			10,00%	$ 1.300.000,00			10,00%	$ 1.300.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90,00%	$ 11.700.000			90,00%	$ 11.700.000,00			0,00%	$ -
28	10	**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	Volumen X	27,46%	**100,0%**	**$ 53.000.000**			**100,0%**	**$ 53.000.000**	**0,0%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 5.300.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,0%	$ 5.300.000			10,0%	$ 5.300.000,00			10,00%	$ 5.300.000,00
		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor			10,0%	$ 5.300.000			10,00%	$ 5.300.000,00			0,00%	$ -
		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría			20,0%	$ 10.600.000			20,00%	$ 10.600.000,00			0,00%	$ -
		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría			20,0%	$ 10.600.000			20,00%	$ 10.600.000,00			0,00%	$ -
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría			10,0%	$ 5.300.000			10,0%	$ 5.300.000			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30,0%	$ 15.900.000			30,00%	$ 15.900.000,00			0,00%	$ -
29	11	**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	Volumen XI	3,11%	**100,00%**	**$ 6.000.000,00**			**100,00%**	**$ 6.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 600.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 600.000			10,00%	$ 600.000,00			10,00%	$ 600.000,00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90,00%	$ 5.400.000			90,00%	$ 5.400.000,00			0,00%	$ -
30	12	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	Volumen XII	2,07%	**100,00%**	**$ 4.000.000,00**			**100,00%**	**$ 4.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 400.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 400.000			10,00%	$ 400.000,00			10,00%	$ 400.000,00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90,00%	$ 3.600.000			90,00%	$ 3.600.000,00			0,00%	$ -
31	13	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	Volumen XII	3,11%	**100,00%**	**$ 6.000.000,00**			**100,00%**	**$ 6.000.000,00**	**0,00%**	**$ -**	**10,00%**	**$ 600.000,00**
		Metodología aprobada por Interventoría			10,00%	$ 600.000			10,00%	$ 600.000,00			10,00%	$ 600.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.426.800,00 **PERIODO:** 1 - 31 MARZO/26
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1957 DE 2025

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

INTERVENTOR: CONCEP SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: PAOLA MAHECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2025 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.277.180.442,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.277.180.442,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 6/4/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Participación Total (Mes)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90,00%	$ 5.400.000			90,00%	$ 5.400.000,00			0,00%	$ -
32	14	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	Volumen XIV		**0,0%**	**$ -**			**100,0%**	**$ -**			0,00%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			0,0%	$ -			**100,0%**	**$ -**			0,00%	$ -
SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES HITO 2						**$ 193.000.000**				**$ 193.000.000**		**$ -**		**$ 19.300.000,00**
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)						**$ 386.000.000,00**				**$ 386.000.000,00**		**$ -**		**$ 38.600.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 6/4/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
33	1	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 250.000	Día	100	$ 25.000.000			100	$ 25.000.000,00		$ -	38,00	$ 9.500.000,00
34	1	Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	$ 1.500.000	MES	4	$ 6.000.000			4,0	$ 6.000.000,00	0,50	$ 750.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
35	1	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 2.000.000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	15	$ 30.000.000			15	$ 30.000.000,00		$ -	6,02	$ 12.040.000,00
36	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	$ 2.000.000	GL	1	$ 2.000.000			1,0	$ 2.000.000,00		$ -	0,00	$ -
37	1	Levantamiento topobatimétrico detallado (S/comprobante) (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	$ 24.000.000	GL	1	$ 24.000.000			1,0	$ 24.000.000,00		$ -	1,00	$ 24.000.000,00
38	1	Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 6.300.000	Mes	1	$ 6.300.000			1,0	$ 6.300.000,00	0,50	$ 3.150.000,00	1,00	$ 6.300.000,00
39	1	Otros transportes especiales (s/comprobante) (vehículo/día, vehículo/mes (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros).	$ 25.000.000	Gl	1	$ 25.000.000			1,0	$ 25.000.000,00			0,107	$ 2.675.000,00
40	1	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	$ 400.000	Mes	2	$ 800.000			5,0	$ 2.000.000,00	1	$ 400.000,00	3,00	$ 1.200.000,00
41	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Principal Solita (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	$ 5.000.000	Gl	1	$ 5.000.000			1,0	$ 5.000.000,00		$ -	0,00	$ -
42	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Solano (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	$ 5.000.000	Gl	1	$ 5.000.000			1,0	$ 5.000.000,00		$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.426.800,00 **PERIODO:** 1 - 31 MARZO/26
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1957 DE 2025

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

INTERVENTOR: CONCEP SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: PAOLA MAHECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2025 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.277.180.442,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.277.180.442,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 6/4/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Participación Total (Mes)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
43	1	Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	$ 4.000.000	Par de Puntos	2	$ 8.000.000			2	$ 8.000.000,00		$ -	2,00	$ 8.000.000,00
44	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	$ 300.000	Un	12	$ 3.600.000			12	$ 3.600.000,00		$ -	0,00	$ -
45	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (viáticos))	$ 380.000	Ml	200	$ 76.000.000			200,0	$ 76.000.000,00		$ -	93,50	$ 35.530.000,00
46	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viáticos))	$ 500.000	Ml	100	$ 50.000.000			100,0	$ 50.000.000,00	100,0	$ 50.000.000,00	100,00	$ 50.000.000,00
47	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas,	$ 96.018.500	Gl	1	$ 96.018.500			1	$ 96.018.500,00		$ -	0,00	$ -
48	1	Ensayos de Batimetría y socavación (S/comprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría, edición de planos, entre otros)	$ 78.200.000	Gl	1	$ 78.200.000			1	$ 78.200.000,00		$ -	1,00	$ 78.200.000,00
49	1	Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	$ 30.000.000	Gl	1	$ 30.000.000			1	$ 30.000.000,00		$ -	0,133	$ 3.990.000,00
50	1	Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	$ 135.030.376	Gl	1	$ 135.030.376			0,14	$ 18.904.252,64		$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 45.323,36				$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 605.948.876,00**				**$ 491.068.076,00**		**$ 54.300.000,00**		**$ 232.935.000,00**
41	*	**TOTAL COSTOS BASICOS**				**$ 1.073.260.876,00**				**$ 1.073.260.876,00**		**$ 97.426.800,00**		**$ 383.178.200,00**
	*	**IVA - 19 %**				$ 203.919.566,00				$ 203.919.566,00		$ 18.511.092,00		$ 72.803.858,00
	*	**COSTO TOTAL**				**$ 1.277.180.442,00**				**$ 1.277.180.442,00**		**$ 115.937.892,00**		**$ 455.982.058,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.426.800,00 **PERIODO:** 1 - 31 MARZO/26
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1957 DE 2025

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

INTERVENTOR: CONCEP SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: PAOLA MAHECHA

CONTRATISTA: CONSORCIO MNF

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2025 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.277.180.442,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.277.180.442,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 6/4/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Participación Total (Mes)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - VALORES RIBEREÑOS DE PRODUCTIVIDAD												

Valor Anticipo Otorgado	$ 536.630.438,00	50%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 48.713.400,00	9,08%
Valor Amortizado Acumulado	$ 191.589.100,00	35,70%
Valor Saldo por Amortizar	$ 345.041.338,00	64,30%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 97.426.800,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 48.713.400,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
MARZO 2026- GRUPO 1	$ 43.126.800,00	$ 8.194.092,0	$ 51.320.892,00
MARZO 2026- GRUPO 2	$ -	$ -	$ -
MARZO 2026 - GRUPO 3	$ 54.300.000,00	$ 10.317.000,0	$ 64.617.000,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 97.426.800,00	$ 18.511.092,00	$ 115.937.892,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 67.224.492,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones"
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Representante Legal Consorcio Interbuenaventura
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820272599 ATL

Firma:
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Matrícula Profesional: 082-0205667 ATL
INTERVENTOR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	29/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 97.426.800,00 PERIODO MES: 1 - 31 MARZO/26

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR A LA INTERVENTORIA	7-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO COGOLLO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR(EN CASO DE REQUERIRSE)	27-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO GUTIERREZ		AJUSTE EN LOS ITEMS 45 Y 46
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL INTERVENTOR	29-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO COGOLLO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	11-may-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PAOLA MAHECHA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1957 DE 2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5

CONSULTOR: CONSORCIO MNF **NIT.** 902,008,875-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SIRLEY DABEIBA MERCHAN C (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO MNF

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 67.224.492,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 - 31 MARZO/26 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Pedro Gutierrez Bustillo	Nombre: Ricardo Cogollo Ponce	Nombre: Paola Mahecha Quintero	Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN C
Matrícula Profesional No.: 0820272599 ATL	Matricula Profesional: 082-0205667 ATL	Matrícula P No.: 252021-04077 CND	Matrícula P No.:01113-10666
Representante Legal Consultor	Interventor	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ORDENADOR DEL GASTO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:	Fecha de Firma:
			Firmado digitalmente por MERCHAN CARREÑO SIRLEY DABEIBA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: **1957 de 2025**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE CONSULTORIA	X	4	1 - 31 MARZO/26
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO_837825	RUBRO No.	**C-2406-0600-6-51 102A-2406039-02**	RECURSO No. _____10_____	VALOR AFECTADO	$ 67.224.492,00
No. COMPROMISO_837825	RUBRO No.	**C-2406-0600-7-51-102A-2406039-02**	RECURSO No. _____10_____	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_	RUBRO No.		RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 67.224.492,00**

Nombre: Paola Mahecha Quintero
Matrícula P No.: 252021-04077 CND
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyarodrig	YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-01-3:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 124725 de fecha 2025-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	837825	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.277.180.442,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.277.180.442,00	**Saldo x Obligar:**	1.277.180.442,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902008875	**Razón Social:**	CONSORCIO MNF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	816825970	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1049623012	**Nombre:**	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1957/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2025-12-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF		28.518.351,00	0,00		
					Total:	28.518.351,00	0,00	28.518.351,00	28.518.351,00

5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.248.662.091,00	0,00		
					Total:	1.248.662.091,00	0,00	1.248.662.091,00	1.248.662.091,00

Objeto:	SPI CDC 1957/2025 P 31/12/2025 R 2025I-VBOG-096600 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE EJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-05	127.718.044,00	127.718.044,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	1.149.462.398,00	1.149.462.398,00	NINGUNO

ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

Firmado digitalmente por ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1957 de 2025** **Contratista** **CONSORCIO MNF**

Objeto del Contrato **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5**

Acta No 4 **Valor basico** $ 97.426.800,00 **Período** 1 - 31 MARZO/26

Valor incluido el Iva $ 115.937.892,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Convenio	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 5	N.A	$ 115.937.892,00		**$ 115.937.892,00**
	TOTALES		**$**	**115.937.892,00**	**$ -**	**$ 115.937.892,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	VALLE DEL CAUCA	VALOR BASICO	VALOR INCL. IVA
800,095,788-4	MUNICIPIO 1	SOLITA	$ 48.713.400,00	$ 57.968.946,00
800,095,786-1	MUNICIPIO 2	SOLANO	$ 48.713.400,00	$ 57.968.946,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 97.426.800,00**	**$ 115.937.892,00**

CONSULTOR
Nombre: PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Matrícula Profesional No.: 0820272599 ATL
CONSORCIO MNF

INTERVENTOR
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Matricula Profesional: 082-0205667 ATL
CONCEP SAS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL"

Yo, **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.192.643 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO MNF**., identificada con Nit 902.008.875-6, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Barranquilla, a los seis (6) días del mes de abril de 2026.



PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Representante Legal
C.C. No. 72.192.643 Barranquilla

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: (605) 3395171
E-mail.: info@inproyectos.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL"

Yo, **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.192.643 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S**., identificada con Nit 890.116.722-8, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **PEDRO ROMERO MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.160.968 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 12013 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S**., identificada con Nit 890.116.722-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En constancia, se firma en Barranquilla, a los seis (6) días del mes de abril de 2026.

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Representante Legal
C.C. No. 72.192.643 de Barranquilla

PEDRO ROMERO MORENO
Revisor Fiscal
TP: 12013 – T Bogotá

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL"

Yo, **CARLOS MARIO ROLON AMAYA** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.180.533 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de **INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S**., identificada con Nit 890.115.120-1, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **CLAUDIA VASQUEZ BORDA**, identificado C.C. No. 52.076.340 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No 125152-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de Revisor Fiscal de **INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con Nit 890.115.120-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar los Estados Financieros de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En constancia, se firma en Bogotá, a los seis (6) días del mes de abril de 2026.

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
Representante Legal
CC. No. 72.180.533 de Barranquilla

CLAUDIA VASQUEZ BORDA
Revisor Fiscal
Matricula Profesional No 125152-T
CC. 52.076.340 de Bogotá D.C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA	7/04/2026 (Día) (Mes) (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: **1957 de 2025** **CONTRATISTA:** **CONSORCIO MNF**

MES INFORME MENSUAL: 1 - 31 MARZO/26 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIOS DE SOLITA Y SOLANO

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2025	837825	C-2406-0600-6-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS		1957 de 2025	$ 1.248.662.091,00
2025	837825	C-2406-0600-7-51-102A-2406039-02	10	PROPIOS		1957 de 2025	$ 28.518.351,00
				TOTAL			**$ 1.277.180.442,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.277.180.442,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	No Registro presupuestal	Saldo Registro presupuestal No. 837825	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
		ANTICIPO	$ 536.630.438		$ 536.630.438	$ -	$ -	No. 837825	$ 712.031.653						
1		16- 31 DIC/25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	No. 837825	$ 740.550.004	$ -	$ 1.277.180.442,00		X		
2		1- 31 ENE/26	$ 90.041.800,00	$ 17.107.942,00	$ 107.149.742,00	$ 45.020.900,00	$ 491.609.538,00	No. 837825	$ 678.421.162	$ -	$ 1.170.030.700,00		X		
3		1- 28 FEB/26	$ 195.709.600,00	$ 37.184.824,00	$ 232.894.424,00	$ 97.854.800,00	$ 393.754.738,00	No. 837825	$ 543.381.538	$ -	$ 937.136.276,00		X		
4		1- 31 MAR/26	$ 97.426.800,00	$ 18.511.092,00	$ 115.937.892,00	$ 48.713.400,00	$ 345.041.338,00	No. 837825	$ 476.157.046	$ -	$ 821.198.384,00		X		
TOTALES			**$ 383.178.200,00**	**$ 72.803.858,00**	**$ 455.982.058,00**	**$ 191.589.100,00**	**$ 345.041.338,00**		**$ 476.157.046**	**$ -**	**$ 821.198.384,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	111.643.200,00	21.212.208,00	132.855.408,00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES	38.600.000,00	7.334.000,00	45.934.000,00
GRUPO 3- OTROS COSTOS DIRECTOS	232.935.000,00	44.257.650,00	277.192.650,00
VALOR TOTAL	**$ 383.178.200,00**	**$ 72.803.858,00**	**455.982.058,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **JOSE EUSEBIO DE LA HOZ**
Director de Consultoria
Matrícula No.: 0820221777 ATL

Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Matrícula Profesional: 082-0205667 ATL
INTERVENTOR

Original: Informe mensual de Consultoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **CONSORCIO MNF** identificados con el Nit. **902.008.875-6** mantienen vínculos comerciales con nuestra institución, en la oficina Smart Office a través de la cuenta de ahorros **816-82597-0**, desde el 20 de noviembre de 2025, la cual se encuentra activa y vigente**.**

Lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **CONSORCIO MNF**, es ser un "Cliente Activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a solicitud del cliente, hoy 20 de noviembre de 2025, en la ciudad de Barranquilla.

Cordialmente,

NEIRA ORTIZ ORELLANO
Gerente de Relación Banca Empresarial

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 7/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCION TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1957 de 2025 **INTERVENTOR:** CONCEP SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 - 31 MARZO/26 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **SUPERVISOR:** PAOLA MAHECHA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS (4%)	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones (16%)	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Cotizado Fondo y subcuenta	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE DE LA HOZ DE CASTRO	3,745,341	Director Interventoría	$ 5.710.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeniería de proyectos sas	$ 5.710.000	$ 397.500	V	SURA	9500420864	$ 713.800	NA	9500420864	Pensionado		$ -			Pensionado
2	CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ	1,140,818,460	Ingeniero Residente Estudios y Campo	$ 6.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Inp Servicios sas	$ 6.300.000	$ 382.800	V	SURA	9500927374	$ 300.000	COLPENSIONES	9500927374	$ 1.275.000		$ 300.000			
3	LARRY GONZALEZ BARRERA	1,014,234,791	Ingeniero Auxiliar	$ 3.615.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeniería de proyectos sas	$ 3.615.000	$ 251.700	V	SALUD TOTAL	9501164957	$ 144.600	COLPENSIONES	9501164957	$ 578.400		$ 144.600			
4	MARCO MONTENEGRO	80,067,157	Dibujante	$ 2.630.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Ingeco	$ 2.630.000	$ 273.200	V	SALUD TOTAL	6009276769	$ 214.100	COLPENSIONES	6009276769	$ 856.400		$ 157.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1/04/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Representante Legal Consultoria
Consorcio MNF

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
INTERVENTOR
Matricula Profesional: 082-0205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141244001149

(415)7707212489984(8020) 000014124400114 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 8 8 7 5	6	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO MNF

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 B # 57 - 103 OF 907 ED GREEN TOWERS

42. Correo electrónico info@inproyectos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 3 3 9 5 1 7 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 5 0 9 1 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-04-07 / 11:19:57AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROLON AMAYA CARLOS MARIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244001149

(415)7707212489984(8020) **000014124400114 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 8 8 7 5	6	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 9 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 9 1 2	
81. Hasta	2 0 2 6 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244001149

(415)7707212489984(8020) **000014124400114 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 8 8 7 5	6	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 1 9 2 6 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	BUSTILLO	PEDRO	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 4 0 8 1 8 4 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	GUTIERREZ	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 9 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 1 8 0 5 3 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROLON	AMAYA	CARLOS	MARIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141244001149

(415)7707212489984(8020) **000014124400114 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 8 8 7 5	6	Impuestos de Barranquilla	2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 1 1 5 1 2 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 9 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 0 0 2 1 1	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INP SERVICIOS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 9 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 0	2 0 2 5 0 9 1 2	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141198809841

(415)7707212489984(8020) 000014119880984 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 B 57 103 O F 907 ED GREEN TOWERS

42. Correo electrónico info@inproyectos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 3 6 8 6 1 1 1	6 0 5 3 3 9 5 1 7 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 6 1 0 0 1	7 0 1 0	1 9 8 6 1 0 0 1	7 0 2 0	4 2 9 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-08-19 / 08:48:22AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141198809841

(415)7707212489984(8020) **000014119880984 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 4 3 6	8 9 6
73. Fecha	1 9 8 5 1 0 2 4	2 0 2 3 0 6 2 9
74. Número de notaría	3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 6 0 1 1 0	2 0 2 3 0 7 1 4
77. No. Matrícula mercantil	8 3 9 6 4	4 5 4 2 9 9
78. Departamento	0 8	0 8
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3

Vigencia

80. Desde	1 9 8 5 1 0 2 4
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141198809841

(415)7707212489984(8020) **000014119880984 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 7 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 1 9 2 6 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	BUSTILLO	PEDRO	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 1 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 4 0 8 1 8 4 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	GUTIERREZ	CARLOS	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141198809841

(415)7707212489984(8020) **000014119880984 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8901167222	8	Impuestos de Barranquilla 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 13	1719013 7		COLOMBIA 169	GUTIERREZ	VISBAL	PEDRO	ANTONIO		250,000,000	50	19851024	
2	Cédula de Ciudada 13	32608203		COLOMBIA 169	GUTIERREZ	BUSTILLO	MABEL	JUDITH		62,500,000	12.5	20021205	
3	Cédula de Ciudada 13	32608206		COLOMBIA 169	GUTIERREZ	BUSTILLO	MONICA	ISABEL		62,500,000	12.5	20021205	
4	Cédula de Ciudadan 13	72192643		COLOMBIA 169	GUTIERREZ	BUSTILLO	PEDRO	ANTONIO		62,500,000	12.5	20021205	
5	Cédula de Ciudadan 13	1129582114		COLOMBIA 169	GUTIERREZ	RUIZ	RICARDO	ANDRES		62,500,000	12.5	20110809	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141198809841

(415)7707212489984(8020) **000014119880984 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	Impuestos de Barranquilla 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 1 6 0 9 6 8		1 2 0 1 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ROMERO	MORENO	PEDRO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 2 0 0 1 6 4 4	7	AUDITORES DE GESTION S.A.S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 0 8 0 1 1 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 1 4 8 4 8		5 3 3 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
SANTIAGO	DURAN	EGON	ADOLFO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 2 0 0 1 6 4 4	7	AUDITORES DE GESTION S.A.S

147. Fecha de nombramiento: 2 0 0 8 0 1 1 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 3 6 0 4 2 8 5	2	1 4 2 3 2 1

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BARCASNEGRAS	FONTALVO	DELCY	SOFIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 4 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141198809841

(415)7707212489984(8020) **000014119880984 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	Impuestos de Barranquilla 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

165. Dirección: CL 77 B 57 103 OF 907

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 3 9 6 4	1 9 8 6 0 1 1 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 5 3 6 8 6 1 1 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141242861852

(415)7707212489984(8020) 000014124286185 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 0 2 1 1	3	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INP SERVICIOS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 B 57 103

42. Correo electrónico info@inproyectos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 3 6 8 1 1 1 1	6 0 5 3 6 8 6 1 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 9 0 7 0 4	7 1 2 0	2 0 1 9 0 7 0 4					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-25 / 03:23:01PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUTIERREZ BUSTILLO MONICA ISABEL

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242861852

(415)7707212489984(8020) **000014124286185 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 0 2 1 1	3	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 3	0 1
72. Número	0 0 0 0 0	7
73. Fecha	2 0 1 9 0 5 0 5	2 0 2 3 0 6 2 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 7 0 5	2 0 2 3 0 7 1 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 7 3 8 5 9 8	7 3 8 5 9 8
78. Departamento	0 8	0 8
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 5 0 5
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 7 0 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	8 9 0 1 1 6 7 2 2	8

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242861852

(415)7707212489984(8020) **000014124286185 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 0 2 1 1	3	Impuestos de Barranquilla	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 3 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 1 9 2 6 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	BUSTILLO	PEDRO	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 7 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 2 6 0 8 2 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	BUSTILLO	MONICA	ISABEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242861852

(415)7707212489984(8020) **000014124286185 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 0 2 1 1	3	Impuestos de Barranquilla	2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
501,000,000	1 0 0	2 0 1 9 0 5 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242861852

(415)7707212489984(8020) **000014124286185 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 0 2 1 1	3	Impuestos de Barranquilla	2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 3 6 0 4 2 8 5	2	1 4 2 3 2 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BARCASNEGRAS	FONTALVO	DELCY	SOFIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 7 0 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141233201514

(415)7707212489984(8020) 000014123320151 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 5 1 2 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV 19 120 71 OF 104

42. Correo electrónico damaris.mosquera@ingeco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 5 6 2 6 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 8 2 0 3 3 1	7 7 2 9	2 0 2 4 0 1 0 1	8 2 9 9				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-02-02 / 10:18:54AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROLON AMAYA CARLOS MARIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141233201514

(415)7707212489984(8020) **000014123320151 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 5 1 2 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	5 1 9	1 9 3 6
73. Fecha	1 9 8 2 0 3 3 1	2 0 1 0 1 1 1 0
74. Número de notaría	5	3 4
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 2 0 4 0 2	2 0 1 0 1 1 2 5
77. No. Matrícula mercantil	5 1 8 6 5	1 9 2 3 9 3 2
78. Departamento	0 8	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 2 0 3 3 1	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141233201514

(415)7707212489984(8020) **000014123320151 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 5 1 2 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 2 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 1 8 0 5 3 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROLON	AMAYA	CARLOS	MARIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 2 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 8 0 9 1 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	ROLON	CAMILA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141233201514

(415)7707212489984(8020) **000014123320151 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 5 1 2 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 0 7 6 3 4 0	5	1 2 5 1 5 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VASQUEZ	BORDA	CLAUDIA	DEL PILAR

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 6 0 1 2 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 8 9 2 9 0	8	1 2 4 4 8 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
BASTIDAS	CRUZ	LUIS	ALBERTO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 4 1 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 6 0 7 6 3 2 2	2	2 7 3 6 3 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VERA	CUERVO	CRISTIAN	ANDRES

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO