proes.colombia
grupoproes

Factura Electrónica De Venta No

CNP No. 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109062849 que habilita desde CNP 1 hasta CNP 200. Vence 2028-04-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 8.66 X 1000

Consorcio Navegabilidad Projesy
Nit. 902.007.863- 3

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800215807 2	**CIUDAD**	Bogota D.C.
TELÉFONO	7056000	**FORMA DE PAGO**	Credito
DIRECCIÓN	CRA 59 No. 26 - 60		

FECHA FACTURA	27/07/2026
FECHA VENCIMIENT	05/08/2026

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Can.	U Med	Vlr Unitario	IVA	Vr. IVA	Total
1	CVP	Interventoria ESTUDIOSYDISEÑOSPARALASOBRASDEPROTECCIÓNDELCASCOU RBANODELMUNICIPIODELATOLAENEL DEPARTAMENTODE NARIÑOEN EL MARCODEL PROCESODEMEJORAMIENTODE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6. ACTA DE COSTOS No.5 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026 #$24-02-00;1968-2025;smerchan@invias.gov.co#$	1	Und.	179.849.084,00 $	19%	34.171.325,96 $	179.849.084,00 $

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**179.849.084,00 $**
DESCUENTO	**0,00 $**
IVA	**34.171.325,96 $**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**214.020.409,96 $**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CATORCE MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Consignar en cuenta ahorros Nº 446-016-016 BANCO AV VILLAS a nombre de CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

CL 98 70 91 OF 516 - 517 Teléfono 6012534080 Bogota D.C.
Correo Electrónico facturacionelectronica@proescolombia.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/07/2026 14:05:53

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d8c20ce60cfec057c07d62a251277ea8fe4ac285d7c458cc6410b1b6f64b5a570d3f9edb525494563a66a725bf47bbe8 --Fecha y Hora de Expedición : 27/07/2026 15:08:23

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** $ 5.00 **VALOR BÁSICO AC** $ 179,849,084 **PERIODO:** **1 AL 30 ABRIL DE 2026**

ACTA FINAL ☐ ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968-2025

PLAZO INICIAL: 0,5 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATI: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 934,498,770.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 934,498,770.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha: 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	PARTICIPACIÓN TOTAL (MES)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	PARTICIPACIÓN TOTAL (MES)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
	1	Director de Consultoría	$ 10,770,000	1	50%	$ 10,770,000.00	$ 10,770,000	2	2	$ 21,540,000.00	0.50	$ 5,385,000.00	2.00	$ 21,540,000.00
	1	Ingeniero residente de campo y estudios	$ 6,150,000	2	100%	$ 12,300,000.00	$ 6,150,000	4	4	$ 24,600,000.00	1.00	$ 6,150,000.00	3.44	$ 21,174,516.13
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4,090,000	2	100%	$ 8,180,000.00	$ 4,090,000	4	4	$ 16,360,000.00	1.00	$ 4,090,000.00	3.71	$ 15,172,580.65
	1	Dibujante	$ 2,630,000	1	50%	$ 2,630,000.00	$ 2,630,000	2	2	$ 5,260,000.00	1.00	$ 2,630,000.00	1.00	$ 2,630,000.00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A)				**$ 33,880,000.00**				**$ 67,760,000.00**		**$ 18,255,000.00**		**$ 60,517,096.77**
		FACTOR MULTIPLICADOR = (B)				$ 2.40				$ 2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)				**$ 81,312,000.00**				**$ 162,624,000.00**		**$ 43,812,000.00**		**$ 145,241,032.00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha: 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	TITULO DEL VOLUMEN	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR DEL ENTREGABLE	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR	Peso porcentual del Volumen	VALOR	Peso porcentual del Volumen	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES										
		ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)	VOLUMEN I	10.24%		VOLUMEN I	10.24%					
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 1,700,000.00			$ 1,700,000.00			10%	$ 1,700,000.00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 15,300,000.00			$ 15,300,000.00				$ -
		ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO										$ -
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN II	3.61%	$ 600,000.00	VOLUMEN II	3.61%	$ 600,000.00	0%	$ -	10%	$ 600,000.00
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			$ 3,600,000.00			$ 3,600,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 1,800,000.00			$ 1,800,000.00				$ -
		ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA										$ -
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN III	6.02%	$ 1,000,000.00	VOLUMEN III	6.02%	$ 1,000,000.00	0%	$ -	10%	$ 1,000,000.00
		Informe geológico -geomorfológico- estructural del proyecto aprobado por Interventoría			$ 5,000,000.00			$ 5,000,000.00				$ -
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			$ 2,000,000.00			$ 2,000,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 2,000,000.00			$ 2,000,000.00				$ -
		ESTUDIO DE GEOTECNIA										$ -
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN IV	6.02%	$ 1,000,000.00	VOLUMEN IV	6.02%	$ 1,000,000.00	0%	$ -	10%	$ 1,000,000.00
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			$ 6,000,000.00			$ 6,000,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 3,000,000.00			$ 3,000,000.00				$ -
		ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINAMICA FLUVIAL										$ -
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN V	6.02%	$ 1,000,000.00	VOLUMEN V	6.02%	$ 1,000,000.00	0%	$ -	10%	$ 1,000,000.00
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			$ 4,500,000.00			$ 4,500,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 4,500,000.00			$ 4,500,000.00				$ -
		ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEFINITIVA.	VOLUMEN VI	18.07%		VOLUMEN VI	18.07%					$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 3,000,000.00			$ 3,000,000.00	0%	$ -	10%	$ 3,000,000.00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 27,000,000.00			$ 27,000,000.00				$ -
		ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	VOLUMEN VII	9.04%		VOLUMEN VII	9.04%					$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 1,500,000.00			$ 1,500,000.00	0%	$ -	10%	$ 1,500,000.00
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por la interventoría			$ 9,000,000.00			$ 9,000,000.00				
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 4,500,000.00			$ 4,500,000.00				
												$ 9,800,000.00

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** $ 5.00 **VALOR BÁSICO AC** $ 179,849,084 **PERIODO:** **1 AL 30 ABRIL DE 2026**
ACTA FINAL ☐ ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968-2025

PLAZO INICIAL: 0,5 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 934,498,770.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 934,498,770.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha: 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	TITULO DEL VOLUMEN	VOLUMEN	Peso porcentual del	VALOR DEL ENTREGABLE	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR	VOLUMEN	VALOR	Peso porcentual del Volumen	VALOR
		GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD										
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 5,000,000.00			$ 5,000,000.00	0%	$ -	10%	$ 5,000,000.00
		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor			$ 5,000,000.00			$ 5,000,000.00				$ -
		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social y Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales-aprobado por el interventor	VOLUMEN VIII	30.12%	$ 10,000,000.00	VOLUMEN VIII	30.12%	$ 10,000,000.00				$ -
		Documento PAGA-Aprobado por la interventoría			$ 10,000,000.00			$ 10,000,000.00				$ -
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría			$ 5,000,000.00			$ 5,000,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 15,000,000.00			$ 15,000,000.00				$ -
		GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL										$ -
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN IX	4.22%	$ 700,000.00	VOLUMEN IX	4.22%	$ 700,000.00	0%	$ -	10%	$ 700,000.00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			$ 6,300,000.00			$ 6,300,000.00				$ -
		ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS										$ -
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN X	2.41%	$ 400,000.00	VOLUMEN X	2.41%	$ 400,000.00	0%	$ -	10%	$ 400,000.00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 3,600,000.00			$ 3,600,000.00				$ -
		ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO										$ -
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN XI	4.22%	$ 700,000.00	VOLUMEN XI	4.22%	$ 700,000.00	0%	$ -	10%	$ 700,000.00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 6,300,000.00			$ 6,300,000.00				
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)			**$ 166,000,000.00**			**$ 166,000,000.00**		**$ 0.00**		**$ 16,600,000.00**

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** $ 5.00 **VALOR BÁSICO AC** $ 179,849,084 **PERIODO:** **1 AL 30 ABRIL DE 2026**

ACTA FINAL ☐ ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968-2025

PLAZO INICIAL: 0,5 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 934,498,770.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 934,498,770.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha: 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Valor	UTILIZACION	VALOR DEL ENTREGABLE	Unidad	Valor	UTILIZACION	VALOR DEL ENTREGABLE	DEDICACION (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
	100	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 250,000	100	$ 25,000,000.00	Día	$ 250,000	100	$ 25,000,000.00	8.50	$ 2,125,000.00	30.46	$ 7,615,739.00
	4	Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	MES	$ 1,500,000	4.0	$ 6,000,000.00	MES	$ 1,500,000	4.0	$ 6,000,000.00		$ -		$ -
	15	Transportes Aereos Director, Especialistas y otros profesionales (SiComprobante Pago y Pasaborde)	Tiquete Ida-Vuelta (SiComp.)	$ 2,000,000	15	$ 30,000,000.00	Tiquete Ida-Vuelta (SiComp.)	$ 2,000,000	15	$ 30,000,000.00	1.33	$ 2,661,500.00	6.19	$ 12,370,842.00
	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) SiComprobante Pago	GL	$ 2,000,000	1	$ 2,000,000.00	GL	$ 2,000,000	1	$ 2,000,000.00		$ -		$ -
	1	Levantamiento topobatimétrico detallado (SiComprobante) (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	GL	$ 24,000,000	1	$ 24,000,000.00	GL	$ 24,000,000	1	$ 24,000,000.00	1.00	$ 24,000,000.00	1.00	$ 24,000,000.00
	1	Alquiler de vehiculo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	Mes	$ 6,100,000	1.0	$ 6,100,000.00	Mes	$ 6,100,000	0.0	$ -		$ -		$ -
	1	Otros transportes especiales (sicomprobante) (vehiculo/día, vehiculo/mes (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros).	Gl	$ 25,000,000	1.0	$ 25,000,000.00	Gl	$ 25,000,000	1.0	$ 25,000,000.00	0.28	$ 7,000,000.00	0.40	$ 9,950,000.00
	2	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Mes	$ 500,000	2	$ 1,000,000.00	Mes	$ 500,000	4	$ 2,000,000.00	1.0	$ 500,000.00	4.40	$ 2,200,000.00
	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (SiComprobante) (Incluye impresión, plóteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	Gl	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000.00	Gl	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000.00		$ -		$ -
	2	Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Par de Puntos	$ 4,000,000	2	$ 8,000,000.00	Par de Puntos	$ 4,000,000	2	$ 8,000,000.00	1	$ 4,000,000.00	1.00	$ 4,000,000.00
	8	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Un	$ 300,000	8	$ 2,400,000.00	Un	$ 300,000	8	$ 2,400,000.00		$ -		$ -
	100	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (viáticos))	Ml	$ 380,000	100	$ 38,000,000.00	Ml	$ 380,000	100	$ 38,000,000.00		$ -		$ -
	80	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viáticos))	Ml	$ 500,000	80	$ 40,000,000.00	Ml	$ 500,000	80	$ 40,000,000.00		$ -		$ -
	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (SiComprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, batimetrías, monitoreo según requerimientos ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros)	Gl	$ 94,018,500	1	$ 94,018,500.00	Gl	$ 94,018,500	1	$ 94,018,500.00		$ -		$ -
	1	Ensayos de Batimetria y socavación (SiComprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetria, equipo completo de batimetria, edición de planos, entre otros)	Gl	$ 51,200,000	1	$ 51,200,000.00	Gl	$ 51,200,000	1	$ 51,200,000.00	1	$ 51,200,000.00	1.00	$ 51,200,000.00
	1	Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (SiComprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	Gl	$ 37,000,000	1	$ 37,000,000.00	Gl	$ 37,000,000	1	$ 37,000,000.00	0.41	$ 15,000,000.00	0.41	$ 15,000,000.00
	1	Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	Gl	$ 143,262,584	1	$ 143,262,584.00	Gl	$ 143,262,584	0.47	$ 67,050,584.00	0.21	$ 29,550,584.00	0.21	$ 29,550,584.00
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E)				**$ 537,981,084.00**				**$ 456,669,084.00**		**$ 136,037,084.00**		**$ 155,887,165.00**
	*	COSTO BASICO = (C) + (D) + (E) = (F)				$ 785,293,084.00				$ 785,293,084.00		$ 179,849,084.00		$ 317,728,197.00
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				$ 149,205,686.00				$ 149,205,686.00		$ 34,171,325.96		$ 60,368,357.43
	*	**COSTO TOTAL = (F) + (G)**				**$ 934,498,770.00**				**$ 934,498,770.00**		**$ 214,020,409.96**		**$ 378,096,554.43**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** $ 5.00 **VALOR BÁSICO AC** $ 179,849,084 **PERIODO:** **1 AL 30 ABRIL DE 2026**

ACTA FINAL ☐ ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025

OBJETO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968-2025

PLAZO INICIAL: 0,5 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 934,498,770.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 934,498,770.00

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 179,849,084.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 179,849,084.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 214,020,409.96 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **Doscientos catorce millones veinte mil cuatrocientos nueve pesos con noventa y seis centavos ($214.020.409,96).**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	43,812,000.00	$ 8,324,280.00	$ 52,136,280.00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS	0.00	$ -	$ -
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	136,037,084.00	$ 25,847,045.96	$ 161,884,129.96
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	179,849,084.00	$ 34,171,325.96	$ 214,020,409.96

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ

Firma:

Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHOROUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25905004564CND

Firma:

Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205647 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/01/2026 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 DE 2025
OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6
CONSULTOR: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA:
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar dia/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1922 DE 2025 INTERVENTOR: CONCEP SAS

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 934.498.770,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 934.498.770,00

PLAZO ACUMULADO: CUATRO MESES Y MEDIO (4,5) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones. Indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.____ de fecha _____		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 2 de fecha 06-02-2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
1	1	Director de Consultoría	$ 10.770.000	$ -	1,00	$ 10.770.000,00					+	1,00	$ 10.770.000,00			2,00	$ 21.540.000,00
2	1	Ingeniero Residente de campo y estudios	$ 6.150.000	$ -	2,00	$ 12.300.000,00					+	2,00	$ 12.300.000,00			4,00	$ 24.600.000,00
3	1	Ingeniero auxiliar	$ 4.090.000	$ -	2,00	$ 8.180.000,00					+	2,00	$ 8.180.000,00			4,00	$ 16.360.000,00
4	1	Dibujante	$ 2.630.000	$ -	1,00	$ 2.630.000,00					+	1,00	$ 2.630.000,00			2,00	$ 5.260.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL					**$ 33.880.000,00**							**$ 33.880.000,00**				**$ 67.760.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR					2,40							2,40				2,40
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**$ 81.312.000,00**							**$ 81.312.000,00**				**$ 162.624.000,00**

No.	Cantidad	TITULO DEL VOLUMEN / Subactividades	VOLUMEN	PESO PORCENTUAL DEL VOLUMEN SOBRE EL VALOR TOTAL DE LOS VOLUMENES	%DE PAGO SOBRE EL VALOR DEL VOLUMEN	VALOR TOTAL DEL ENTREGABLE	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____		EJECUCIÓN TOTAL ACOMULADA	
							TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN DEL RECURSO UTILIZADO	VALOR
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES										
5	1	**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	VOLUMEN I	10,24%	100%	$ 17.000.000			100%	$ 17.000.000
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 1.700.000			10%	$ 1.700.000
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 15.300.000			90%	$ 15.300.000
6	2	**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	VOLUMEN II	5,55%	100%	$ 6.000.000			100%	$ 6.000.000
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 600.000			10%	$ 600.000
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60%	$ 3.600.000			60%	$ 3.600.000
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 1.800.000			30%	$ 1.800.000
7	3	**ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA**	VOLUMEN III	6,34%	100%	$ 10.000.000			100%	$ 10.000.000
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 1.000.000			10%	$ 1.000.000
		Informe geológico -geomorfológico- estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50%	$ 5.000.000			50%	$ 5.000.000
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	$ 2.000.000			20%	$ 2.000.000
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			20%	$ 2.000.000			20%	$ 2.000.000
8	4	**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	VOLUMEN IV	2,97%	100%	$ 10.000.000			100%	$ 10.000.000
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 1.000.000			10%	$ 1.000.000
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	$ 6.000.000			60%	$ 6.000.000
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 3.000.000			30%	$ 3.000.000
9	5	**ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINAMICA FLUVIAL**	VOLUMEN V	2,97%	100%	$ 10.000.000			100%	$ 10.000.000
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 1.000.000			10%	$ 1.000.000
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por la			45%	$ 4.500.000			45%	$ 4.500.000
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			45%	$ 4.500.000			45%	$ 4.500.000
10	6	**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEFINITIVA.**	VOLUMEN VI	7,53%	100%	$ 30.000.000			100%	$ 30.000.000
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 3.000.000			10%	$ 3.000.000
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 27.000.000			90%	$ 27.000.000
11	7	**ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	VOLUMEN VII	2,18%	100%	$ 15.000.000			100%	$ 15.000.000
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 1.500.000			10%	$ 1.500.000
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por la interventoría			60%	$ 9.000.000			60%	$ 9.000.000
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 4.500.000			30%	$ 4.500.000
12	8	**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	VOLUMEN VIII	1,98%	100%	$ 50.000.000			100%	$ 50.000.000
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 5.000.000			10%	$ 5.000.000
		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor			10%	$ 5.000.000			10%	$ 5.000.000
		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social y Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales			20%	$ 10.000.000			20%	$ 10.000.000
		Documento PAGA-Aprobado por la interventoría			20%	$ 10.000.000			20%	$ 10.000.000
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría			10%	$ 5.000.000			10%	$ 5.000.000
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			30%	$ 15.000.000			30%	$ 15.000.000
13	9	**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	VOLUMEN IX	1,98%	100%	$ 7.000.000			100%	$ 7.000.000
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 700.000			10%	$ 700.000
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	$ 6.300.000			90%	$ 6.300.000
14	10	**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS**	VOLUMEN X	5,35%	100%	$ 4.000.000			100%	$ 4.000.000
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 400.000			10%	$ 400.000
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 3.600.000			90%	$ 3.600.000
15	11	**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	VOLUMEN XI	3,17%	100%	$ 7.000.000			100%	$ 7.000.000
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	$ 700.000			10%	$ 700.000
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			90%	$ 6.300.000			90%	$ 6.300.000
16	12	**INFORME FINAL**	VOLUMEN XII	0,00%	100%	$ -			100%	$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			100%	$ -			100%	$ -
SUBTOTAL COSTOS DE VOLUMENES (B)						**$ 166.000.000**			0%	**$ 166.000.000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS																	
17	100	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 250.000	Día	1,00	$ 25.000.000										1,00	$ 25.000.000,00
18	4	Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	$ 1.500.000	MES	1,00	$ 6.000.000										1,00	$ 6.000.000,00
19	15	Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 2.000.000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	1,00	$ 30.000.000										1,00	$ 30.000.000,00
20	1	Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	$ 2.000.000	GL	1,00	$ 2.000.000										1,00	$ 2.000.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/01/2026 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

21	1	Levantamiento topobatimétrico detallado (S/comprobante) (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	$ 24.000.000	GL	1,00	$ 24.000.000										1,00	$ 24.000.000,00
22	1	Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 6.100.000	Mes	1,00	$ 6.100.000					-	-1,00	$ (6.100.000)			0,00	$ -
23	1	Otros transportes especiales (s/comprobante) (vehículo/día, vehículo/mes (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros).	$ 25.000.000	Gl	1,00	$ 25.000.000										1,00	$ 25.000.000,00
24	2	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	$ 500.000	Mes	1,00	$ 1.000.000					+	1,00	$ 1.000.000			2,00	$ 2.000.000,00
25	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	$ 5.000.000	Gl	1,00	$ 5.000.000										1,00	$ 5.000.000,00
26	2	Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	$ 4.000.000	Par de Puntos	1,00	$ 8.000.000										1,00	$ 8.000.000,00
27	8	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	$ 300.000	Un	1,00	$ 2.400.000										1,00	$ 2.400.000,00
28	100	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (viáticos))	$ 380.000	Ml	1,00	$ 38.000.000										1,00	$ 38.000.000,00
29	80	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viáticos))	$ 500.000	Ml	1,00	$ 40.000.000										1,00	$ 40.000.000,00
30	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, batimetrías, monitoreo según requerimientos ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros)	$ 94.018.500	Gl	1,00	$ 94.018.500										1,00	$ 94.018.500,00
31	1	Ensayos de Batimetría y socavación (S/comprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría, edición de planos, entre otros)	$ 51.200.000	Gl	1,00	$ 51.200.000										1,00	$ 51.200.000,00
32	1	Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	$ 37.000.000	Gl	1,00	$ 37.000.000										1,00	$ 37.000.000,00
33	1	Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	$ 143.262.584	Gl	1,00	$ 143.262.584					-	-0,53	$ (75.929.169,52)			0,47	$ 67.333.414,48
		Ajuste al peso y/o valor remanente									-		$ (282.830,48)				$ (282.830,48)
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 537.981.084,00**				$ -			$ (81.312.000,00)		$ -		**$ 456.669.084,00**
		VALOR TOTAL BÁSICO (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 785.293.084,00**				$ -			$ -		$ -		**$ 785.293.084,00**
		IVA = 19%				**$ 149.205.686,00**				$ -			$ -		$ -		**$ 149.205.686,00**
		COSTO TOTAL				**$ 934.498.770,00**				$ -			$ -		$ -		**$ 934.498.770,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 785.293.084	$ 149.205.686	$ 934.498.770
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 785.293.084	$ 149.205.686	$ 934.498.770

PLAZO EN MESES	
INICIAL	2,00
ADICIONAL	2,50
ACUMULADO	0,00
FALTANTE	4,50

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Teniendo en cuenta la necesidad de motivar la prorroga No.1 del contrato de consultoria, se hace necesario llevar a cabo la modificacion de costos No.1

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Paola A. Muñoz Bohorquez
Firmado digitalmente por Paola A. Muñoz Bohorquez
DN: OU=GRUPO PROES, CN=Paola A. Muñoz Bohorquez, E=paola.munoz@proescolombia.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.01.30 09:53:05-05'00'
Foxit PDF Editor Versión: 2025.2.0

Firma
Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ
Representante Legal o su Apoderado Consultoria
C.C. 52.870.503 de Bogotá D.C

Firma
Nombre: RICARDO COGOLLO PONCE
Interventoría
C.C. 6.872.531 Montería

Firma:
Nombre: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
Gestor Técnico de Proyecto:
Matrícula Profesional No.: 25202-104077

Firmado digitalmente por MERCHAN CARREÑO SIRLEY DABEIBA

Firma
Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Subdirectora de Planificación de Infraestructura
Matrícula Profesional No.: 01113-10666 CPITVC

Revisión:

Director Territorial — Nombre: No aplica — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO — Matrícula Profesional No.: 25202-104077 — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 24/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 179,849,084.00 PERIODO MES: 1 A 30 DE ABRIL DE 2026

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR A LA INTEVENTORIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	9-jul-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO COGOLLO		Observaciones a los documentos del acta
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	23-jul-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARTHA DE HOYOS		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR.	24-jul-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO COGOLLO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	24-jul-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO COGOLLO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	24-jul-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PAOLA MAHECHA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY MERCHAN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 DE 2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S **NIT.** 800190821-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 214,020,409.96 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Doscientos catorce millones veinte mil cuatrocientos nueve pesos con noventa y seis centavos ($214.020.409,96).

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ (Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ. DN: CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=GRUPO PROES, E=administracion@proescolombia.com. Razón: Soy el autor de este documento. Ubicación: Foxit PDF Editor Versión: 2025.3.0)	Firma	Firma	Firma: Firmado digitalmente por MERCHAN CARREÑO SIRLEY DABEIBA
Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ	Nombre: Ricardo Jose Cogollo	Nombre: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO	Nombre: SIRLEY DABEIBAMERCHAN CARREÑO
Matrícula profesional No.: 25905004564CND	Matrícula profesional No.: 0820205667 ATL	Matrícula profesional No.: 25202-104077	Matrícula Profesional No.: 01113-10666
Representante Legal de Consultoría	DIRECTOR INTERVENTORIA	SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 6/04/2026	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° 1968 DE 2025

PERIODO 1 AL 30 ABRIL DE 2026

				NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	
		TIPO PAGO:			
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	5	1 AL 30 ABRIL DE 2026
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	837525 DE 2025-12-1	RECURSO No. C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	837525 DE 2025-12-1	RECURSO No. C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	VALOR AFECTADO	$ 214.020.409,96
No. COMPROMISO		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
			TOTAL ACTA	$ 214.020.409,96

Nombre: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
Matrícula profesional No.: 25202-104077
SUPERVISION CONTRATO DE CONSULTORIA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyarodrig	YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-01-2:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 124725 de fecha 2025-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	837525	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	934.498.770,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	934.498.770,00	**Saldo x Obligar:**	934.498.770,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902007863	**Razón Social:**	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	446016016	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1049623012	**Nombre:**	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1968/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2025-12-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF		20.866.560,00	0,00		
					Total:	20.866.560,00	0,00	20.866.560,00	20.866.560,00

5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						913.632.210,00	0,00		
					Total:	913.632.210,00	0,00	913.632.210,00	913.632.210,00

Objeto:	SPI CDC 1968/2025 P 31/12/2025 R 2025I-VBOG-096599 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-05	93.449.877,00	93.449.877,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	841.048.893,00	841.048.893,00	NINGUNO

ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

Firmado digitalmente por ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No 1968 de 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

Objeto del Contrato ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

Acta N° 5 Valor basico $ 179,849,084.00 Período 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Valor Incluido Iva $ 214,020,409.96

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	NARIÑO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6		214,020,409.96		$ 214,020,409.96
		TOTALES	**$ -**	**$ 214,020,409.96**	**$ -**	**$ 214,020,409.96**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
840000356-4	MUNICIPIO	LA TOLA	$ 214,020,409.96	$ 179,849,084.00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE NORTE DE NARIÑO		**$ 214,020,409.96**	**$ 179,849,084.00**

PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ
DN: CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=GRUPO PROES, E=administracion@proescolombia.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.04.07 10:19:03-05'00'
Foxit PDF Editor Version: 2025.3.0

Paola Muñoz Bohórquez
Representante Legal y/o Apoderado

Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Representante Legal o su Apoderado

CERTIFICADO CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

CONSORCIO NAVEGAVILIDAD PROJESY

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ** identificado con C.C No. 52.870.503, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY** identificada con **NIT 902.007.863-3**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante el mes de abril del 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación a los seis (06) días del mes de julio de 2026. Cordialmente,

PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ
DN: CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=GRUPO PROES, E=administracion@proescolombia.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.04.09 14:31:19-05'00'
Foxit PDF Editor Versión: 2025.3.0

PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ
Representante Legal
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY
C.C. No. 52.870.503

CERTIFICADO PROES LATAM S.A.S

PROES LATAM S.A.S

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ** identificado con C.C No. 52.870.503, actuando en calidad de Representante Legal de **PROES LATAM S.A.S** identificada con **NIT 901.860.103-8**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía del 01 al 30 de abril del 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación a los cinco (06) días del mes de julio de 2026.

Cordialmente,

PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ
DN: CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=GRUPO PROES, E=administracion@proescolombia.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.05.08 11:01:27-05'00'
Foxit PDF Editor Versión: 2025.3.0

PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ
Representante Legal
PROES LATAM S.A.S
C.C. No. 52.870.503

CERTIFICADO JESYCA

Member

JESyCA
JORGE ENRIQUE SÁENZ Y CIA.
Consultores Civiles, Hidráulicos y Ambientales

CERTIFICADO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JAIRO ALEXANDER LOZANO RAMIREZ, identificado con C.C. No. 3.103.256, en mi condición de representante legal principal de JESYCA S.A.S., identificada con el NIT.: 900.798.949-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), **correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SONIA ESTAFANIA ZULAY ZAPATA MARIN, identificada con C.C. No. 1.023.862.793 y con Tarjeta Profesional No. 301000-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora de JESYCA S.A.S., identificada con el NIT.: 900.798.949-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), **correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En Constancia, se firma en Bogotá D.C. a los treinta y un (06) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

Jairo Alexander Lozano Ramirez
C.C. 3.103.256
Representante Legal Principal
JESYCA S.A.S.
NIT.: 900.798.949-3

Sonia Estefanía Zulay Zapata Marín
C.C. 1.023.862.793
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 301000-T
Junta Central de Contadores

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

301000-T



SONIA ESTEFANIA ZULAY
ZAPATA MARIN
C.C. 1023862793
RES. INSCRIPCION 3764 DEL 07/09/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

324549

349499

220361/0822

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE INTEVENTORIA No.: 1922 -2025

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 5

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1968 - 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Indicar si es Contrato Principal o No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	837525	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	$ 913,632,210.00	$ 804,730,720.61
2025	837525	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	$ 20,866,560.00	$ -
TOTAL						$ 934,498,770	$ 804,730,720.61

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 934,498,770**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								837525 DE 2025-12-1	$ 934,498,770.00	$ 934,498,770.00		
1	**16- 31 DIC/2025**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		837525 DE 2025-12-1	$ 934,498,770.00	$ 934,498,770.00		
2	**1- 31 ENE/2026**	$ 55,451,739.00	$ 10,535,830.41	$ 65,987,569.41	$ -	$ 65,987,569.41		837525 DE 2025-12-1	$ 868,511,200.59	$ 868,511,200.59		
3	**1- 28 FEB/2026**	$ 53,597,042.00	$ 10,183,437.98	$ 63,780,479.98	$ -	$ 63,780,479.98		837525 DE 2025-12-1	$ 804,730,720.61	$ 804,730,720.61		
4	**1- 31 MAR/2026**	$ 28,830,332.00	$ 5,477,763.08	$ 34,308,095.08	$ -	$ 34,308,095.08		837525 DE 2025-12-1	$ 770,422,625.53	$ 770,422,625.53		
5	**1- 30 ABR/2026**	$ 179,849,084.00	$ 34,171,325.96	$ 214,020,409.96	$ -	$ 214,020,409.96		837525 DE 2025-12-1	$ 556,402,215.57	$ 556,402,215.57		
TOTALES		**$ 317,728,197.00**	**$ 60,368,357.43**	**$ 378,096,554.43**	**$ -**	**$ 378,096,554.43**	**$ -**	**$ -**	**$ 556,402,215.57**	**$ 556,402,215.57**		

Todas las Actas aprobadas por el interventori del Contrato de consultoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 145,241,032.00	$ 27,595,796.08	$ 172,836,828.08
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES	$ 16,600,000.00	$ 3,154,000.00	$ 19,754,000.00
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 155,887,165.00	$ 29,618,561.35	$ 185,505,726.35
VALOR TOTAL	**$ 317,728,197.00**	$ 60,368,357.43	**$ 378,096,554.43**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: Martha Liliana De Hoyos
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No. 22202-251355 COR
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

Firma

Nombre: Ricardo José Cogollo
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que, **CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY** identificado con NIT 902.007.863-3 tiene en la oficina CC TITAN PLAZA (446) una cuenta ahorros No. **446-016-016** desde el 21 de noviembre de 2025.

Esta certificación se expide a los 2 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

Gerente Oficina 446 Titan Plaza

VISADO OF. 446-TITAN PLAZA BANCO AV VILLAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSION	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 6/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 DE 2025

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 30 ABRIL 2026

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 6

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1968 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar S.A

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% De dicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS	1,066,177,766	DIRECTORA CONSU	$ 5,385,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	PROES LATAM	$ 5,385,000	$ 374,800	I	Salud Total EPS	901860103	$ 215,400	Porvenir	901860103	$ 861,600	$ 215,400				
2	CARLOS ARTURO BORJAS MARQUEZ	1,102,832,707	Ingeniero residente de campo y estudios	$ 6,150,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	PROES LATAM	$ 6,150,000	$ 428,100	I	Nueva EPS	901860103	$ 246,000	Colpensiones	901860103	$ 984,000	$ 246,000				
3	LAURA KATEHERINE AGUILAR PULIDO	1,121,956,072	Ingeniera Auxiliar	$ 4,090,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	PROES COLOMBIA	$ 4,090,000	$ 284,700	I	Sanitas EPS	75833599	$ 163,600	Porvenir	900870998	$ 654,400	$ 163,600				
4	SNEYDER MAURICIO GARAY URUEÑA	1,072,665,758	Dibujante	$ 2,630,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	PROES LATAM	$ 6,000,000	$ 31,400	I	Sanitas EPS	83757285	$ 240,000	Colpensiones	83757285	$ 960,000	$ 240,000				
5																																																			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 18,255,000																																															

El Interventor adiunta la certificación de fecha 5/03/2026 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARTHA LILIANA DE HOYOS BAÑOS
Director de consultoria
Matrícula Profesional No.:22202-251355 COR
PROES INGENIERIA

Firma
Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Matrícula Profesional No.:0820205667 ATL
Director del contrato de interventoria

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141220311109

(415)7707212489984(8020) **000014122031110 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 7 8 6 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 98 # 70 - 91 ED VARDI OF 516

42. Correo electrónico paola.munoz@proescolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 0 1 1	3 1 5 0 8 6 4 1 2 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 5 0 9 1 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-11-12 / 03:04:31PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MUÑOZ BOHORQUEZ PAOLA ALEXANDRA

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141220311109

(415)7707212489984(8020) **000014122031110 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 7 8 6 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 9 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 9 1 2
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141220311109

(415)7707212489984(8020) **000014122031110 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 7 8 6 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 9 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 8 7 0 5 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUÑOZ	BOHORQUEZ	PAOLA	ALEXANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 9 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 1 0 3 2 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOZANO	RAMIREZ	JAIRO	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141220311109

(415)7707212489984(8020) **000014122031110 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 7 8 6 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 8 6 0 1 0 3	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROES LATAM S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		5 0 2 0 2 5 0 9 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 7 9 8 9 4 9	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: JESYCA S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 5 0 9 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141246625367

(415)7707212489984(8020) 000014124662536 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 8 9 4 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JESYCA S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
JORGE ENRIQUE SÁENZ Y COMPAÑÍA - INGENIEROS CONSULTORES CIVILES E	JESYCA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 182 45 85 CA 4

42. Correo electrónico info@jesyca.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 4 8 4 1 0 9 6	6 0 1 7 9 6 1 3 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 1 1 1 0	4 9 2 1	2 0 1 4 1 1 1 0		6 3 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-04-20 / 03:06:31PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOZANO RAMIREZ JAIRO ALEXANDER

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141246625367

(415)7707212489984(8020) **000014124662536 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 8 9 4 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 1 1 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 5 1 7 5 8 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 1 1 0 7	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141246625367

(415)7707212489984(8020) **000014124662536 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 8 9 4 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 8 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 1 0 3 2 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOZANO	RAMIREZ	JAIRO	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 8 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 8 1 3 9 6 6 3 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAITAN	CAMPOS	JORGE	ELIECER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 8 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 7 5 7 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	JIMENEZ	LUIS	LEONARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141246625367

(415)7707212489984(8020) **000014124662536 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 8 9 4 9	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 3 8 6 2 7 9 3	5	3 0 1 0 0 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAPATA	MARIN	SONIA	ESTEFANIA ZULAY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 9 0 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141242002400

(415)7707212489984(8020) 000014124200240 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 0 1 0 3	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROES LATAM S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 98 70 91 OF 516 517

42. Correo electrónico paola.munoz@proescolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 2 1	3 1 8 5 5 2 7 2 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 8 1 4	7 4 1 0	2 0 2 4 0 8 1 4	7 2 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-19 / 01:37:57PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MUÑOZ BOHORQUEZ PAOLA ALEXANDRA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242002400

(415)7707212489984(8020) 000014124200240 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 0 1 0 3	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 4 0 8 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 8 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 8 5 8 0 1 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 8 0 1	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 4 0 8 1 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242002400

(415)7707212489984(8020) 000014124200240 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 0 1 0 3	8	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 4 1	P A T 6 6 4 6 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DEL POZO	VINDEL	LUIS	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 8 7 0 5 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUÑOZ	BOHORQUEZ	PAOLA	ALEXANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141242002400

(415)7707212489984(8020) 000014124200240 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 0 1 0 3		Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 5 1 9 7 9	3	2 5 0 8 6 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROJAS	ARIAS	ORIANA	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 9 1 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO