PLAN DE TRABAJO

SERVICIO DE OPERADOR DE INFORMACIÓN PILA PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.

PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN
CONCILIACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN PILA AL ICBF

Objetivo: Implementar los cambios solicitados por el ICBF para la conciliación e interoperatividad en la entrega de la información de PILA

Descripción	Responsable	SEMANAS															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Levantamiento de Información	ICBF ASOPAGOS																
Diseño y Definición del modelo de Datos para intercambio de Información																	
Modelo de Datos de Información PILA	ICBF																
Revisión y solicitud de aclaraciones por parte de Asopagos modelo de datos PILA	ICBF ASOPAGOS																
Modelo de Datos de Auditoria y control de descarga por parte del ICBF	ICBF																
Revisión y solicitud de aclaraciones por parte de Asopagos modelo Auditoria y Descarga de Información	ICBF ASOPAGOS																
Elaborar propuesta para intercambio de Información y presentar al ICBF	ASOPAGOS																
Revisión de la propuesta por parte de Asopagos modelo Auditoria y Descarga de Información y confirmación a Asopagos o solicitud de Ajustes	ICBF																
Elaboración Acta de Inicio del Desarrollo del proyecto de acuerdo al modelo definido y Aprobado	ICBF ASOPAGOS																
Adquisición de Infraestructura, licencias de Software y Configuración	ASOPAGOS																
Conectividad																	
Definición Modelo de Conectividad entre ICBF y ASOPAGOS	ICBF ASOPAGOS																
Configuración conectividad por parte del ICBF (Ambiente de pruebas y Producción)	ICBF																
Configuración conectividad por parte de ASOPAGOS (Ambiente de pruebas y Producción)	ASOPAGOS																
Pruebas integrales de conectividad y Ajustes	ICBF ASOPAGOS																
Configuración de Ambientes																	
Configuración Ambiente de pruebas ASOPAGOS	ASOPAGOS																
Configuración Ambiente de producción ASOPAGOS	ASOPAGOS																
Desarrollo y Pruebas																	
Desarrollo por parte del ICBF	ICBF																
Pruebas Internas del ICBF	ICBF																
Ajustes Resultado de las pruebas internas por parte de ICBF	ICBF																
Pruebas Internas confirmación corrección de hallazgos por parte de ICBF	ICBF																
Desarrollo por parte de Asopagos	ASOPAGOS																
Pruebas Internas por parte de Asopagos	ASOPAGOS																
Ajustes Resultado de las pruebas internas por parte de Asopagos	ASOPAGOS																
Pruebas Internas confirmación corrección de hallazgos por parte de Asopagos	ASOPAGOS																
Coordinación Pruebas Integrales ICBF – ASOPAGOS	ICBF ASOPAGOS																
Realizar Pruebas Integrales	ICBF ASOPAGOS																
Ajustes Resultado de las pruebas internas	ICBF ASOPAGOS																
Verificación de los ajustes realizados	ICBF ASOPAGOS																
Realizar Paralelo																	
Definir paralelo	ICBF ASOPAGOS																
Realizar paralelo	ICBF ASOPAGOS																
Evaluar resultado	ICBFASOPAGOS																
Realizar ajustes a que haya lugar	ICBF ASOPAGOS																
Verificar paralelo, después de ajustes	ICBFASOPAGOS																
Definir finalización del paralelo y coordinar la implementación en producción	ICBF ASOPAGOS																
Implementar en producción y seguimiento al inicio de Conciliación y Cargue de Información en los sistemas del ICBF	ICBFASOPAGOS																
Acta de Finalización y cierre del Proyecto	ICBF ASOPAGOS																

Calle 65 A # 7 – 12 Edificio Vía 7, Piso 3
Tel: (601) 4074000
Bogotá - Colombia