ACTA No.	02-DAILY-SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA	22- 05 -2026
CIUDAD	BOGOTÁ D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1845-2025
OBJETO:	Prestar los servicios de administración para el análisis, diseño, implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Gestión del Conocimiento para la Seguridad y Convivencia – COLAB - GC
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	N/A
MOTIVO:	Seguimiento a la ejecución del contrato 1845-2025 – COLAB-GC

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Tito Lorenzo Lovo Carretero Cargo: Supervisor	Nombre : Milson Rodríguez Cargo: CODALTEC
Nombre: Manuel Felipe Díaz Chicuasuque Cargo: Contratista	Nombre:TC Gerson Jaimes Cargo: CODALTEC
Nombre: Mauricio Alejandro Patiño Restrepo Cargo: Contratista	Nombre : Nathaly Ruiz Cargo: Gerente del Proyecto COLAB-GC
Nombre: Fredy Alexander Ortega Cadena Cargo: Contratista	Nombre: Hugo Martínez Osorio Cargo: Equipo Ejecutor
Nombre: Farisch Gibreel Gamba Perdomo Cargo: Contratista	Nombre: Ramiro Parra Cargo: Equipo Ejecutor
Nombre: Ruben Horacio Tovar Jaramillo Cargo: Contratista	Nombre: Cesar Cifuentes Cargo:
Nombre: Wildimar Munera Cargo: Contratista	Nombre: Edison Leal Cargo:
Nombre: Winer Carvajal Fernandez Cargo: Contratista	Nombre: Alejandro Gomez Cargo:
Nombre: Laura Daniela Garzón Parrado Cargo: Contratista	Nombre: Santiago Jaramillo Cargo:
	Nombre: Laura Cifuentes Cargo:
	Nombre: Andrés Ladino Cargo: Equipo Ejecutor
	Nombre: Manuel José Ortiz Cargo:
	Nombre: Daniela García Cargo:
	Nombre: Nicolas Goméz Cargo:
	Nombre: Jumary Florez Cargo: Interventoría

	Nombre: Leidy Nathalia Cristancho Bautista Cargo:
	Nombre: Mariyuri Fernanda Beltrán Diaz Cargo:
	Nombre: Kevin Andrés Pinzon Gómez Cargo:
	Nombre: Juan Carlos Monroy Cargo:

DESARROLLO DE LA REUNION

Andrés Ladino (equipo ejecutor): Informó que el equipo ejecutor se encuentra elaborando los estudios y diseños, manifiesta que se han elaborado los censos de postes, cartera de postes y ruta de cableado de fibra óptica en los municipios de Buga, Tuluá, Palmira, Pradera, Jamundí, Yumbo, Buenaventura, Barrancas y Valledupar y con puntos definidos por parte de las alcaldías y la policía Nacional. Además, se indicó que en todos los Municipios hay cuadrillas trabajando.

Desde CODALTEC se consulta si ya cuentan con algún entregable para revisión, por lo que el equipo ejecutor indica que los diseños serán presentados todos en un mismo paquete, dado que se deben hacer revisiones presupuestales.

Se solicitó celeridad en la revisión de interventoría.

Intervención de Andrés Ladino (equipo ejecutor): Informa que ya se radicó el ID V-7 y se revisó el ID V-4 con observaciones de interventoría.

Jumary Florez (Interventoría): Indica que de acuerdo con la última reunión que se sostuvo en el Ministerio se habló de la entrega de estudios y diseños para el día 29 de mayo de 2026.

Nathaly Ruiz (Gerencia Proyecto): Indica que desde la ejecución se tiene planteada una fecha que corresponde con el cronograma actualizado, pero hace la salvedad de que el mismo no ha sido aprobado aún.

Milson Rodríguez (CODALTEC): Manifiesta que mientras no se tenga nada firmado y autorizado en cuanto a prórroga, se tienen que conservar las mismas fechas que se estaban planteando desde un inicio, de no ser así, el equipo ejecutor deberá justificar por qué se están corriendo las fechas, dado que se tiene un compromiso donde se están esperando los estudios y diseños para el 29 de mayo de 2026.

Andrés Ladino (Equipo Ejecutor): Consulta a la interventoría ¿Cuál sería el proceso para que el equipo ejecutor de manera inmediata pueda radicar los estudios y diseños o por lo menos que se empiece el trámite de los estudios y diseños?

Jumary Florez (Interventoría): Manifiesta que el compromiso que se había acordado con el Ministerio en la reunión donde estuvo también ejecución y CODALTEC era la entrega total de estudios y diseños para el 29 de mayo 2026.
Además, manifiesta que esperan tener la información completa de estudios y diseños por cada uno de los municipios, similar a lo que recibieron en el diagnóstico territorial.

Nathaly Ruiz (Gerencia Proyecto): Desde el consorcio se tendrá que hacer todo para dar celeridad y cumplir los tiempos previstos. Manifiesta que están entregando estudios y diseños. Respecto a los tiempos que se tiene,

expresa que no se va a ver afectada la entrega de los estudios y diseños en los tiempos previstos. Sin embargo, precisa que si se afecta en algo, lo tendrían que justificar en un informe.

Mauricio Patiño (MinInterior): Se hace un llamado a la metodología de las reuniones en las que se socialicen los avances y compromisos.

Coronel Fernando Rodríguez (CODALTEC): Manifiesta que hay que respetar el cronograma que hoy está establecido, si bien es cierto que están trabajando en un modificatorio, no se tiene la certeza de que prospere sino está bien justificado.

Por lo que hace un llamado a manifestar si en este momento existe alguna demora por alguna razón, que lo hagan llegar, justificado e indicando cuál es la razón por la cual no van a cumplir el compromiso que se hizo en la mesa de trabajo con el ministerio de entregar estudios y diseños a final de mes.

Se reiteró por parte de CODALTEC y el Ministerio que la entrega total de estudios y diseños se encuentra establecida para el día 29 de mayo de 2026.

Nathaly Ruiz (Gerencia Proyecto): Avances del componente 1, los 2 ID ya se entregaron a la interventoría para la revisión, y se está en espera de respuesta.

Milson Rodríguez (CODALTEC): Reportó avance en instalación en datacenter y el día 22 de mayo de 2026, tendría que estar terminando, y se tendrá retroalimentado para el próximo daily.

Nota: Hará parte integral de esta acta de reunión el listado de asistencia reportado en la plataforma teams.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Consorcio	Tener los estudios y diseños de manera integral y completa con su debido estudio presupuestal.	**29-mayo-2026**
Interventoría	Celeridad en revisión de entregables	

En constancia de lo anterior, firman el presente,



Firma
Supervisor
Tito Lorenzo Lovo Carretero

Firma
Contratista/Convenido
CODALTEC

Elaboró. Reynaldo Olivera Buelvas Apoyo jurídico a la Supervisión
Revisó: Laura Daniela Garzón Parrado- Apoyo jurídico a la Supervisión
Revisó: Manuel Felipe Díaz Chicuasuque – Apoyo jurídico a la Supervisión