ACTA No.	03-DAILY-SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA	25-05-2026
CIUDAD	BOGOTÁ D.C
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1845-2025
OBJETO:	Prestar los servicios de administración para el análisis, diseño, implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Gestión del Conocimiento para la Seguridad y Convivencia – COLAB - GC
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	N/A
MOTIVO:	Seguimiento a la ejecución del contrato1845-2025

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Mauricio Alejandro Patiño Restrepo Cargo: Contratista	Nombre : Milson Rodríguez Cargo: CODALTEC
Nombre: Manuel Felipe Díaz Chicuasuque Cargo: Contratista	Nombre:TC Gerson Jaimes Cargo: CODALTEC
Nombre: Laura Daniela Garzón Parrado Cargo: Contratista	Nombre : Nathaly Ruiz Cargo: Gerente del Proyecto COLAB-GC
Nombre: Fredy Alexander Ortega Cadena Cargo: Contratista	Nombre: Hugo Martínez Osorio Cargo: Equipo Ejecutor
Nombre: Farisch Gibreel Gamba Perdomo Cargo: Contratista	Nombre: Ramiro Parra Cargo: Equipo Ejecutor
Nombre: Ruben Horacio Tovar Jaramillo Cargo: Contratista	Nombre: Cesar Cifuentes Cargo:
Nombre: Wildimar Munera Cargo: Contratista	Nombre: Edison Leal Cargo:
	Nombre: Alejandro Gómez Cargo:
	Nombre: Santiago Jaramillo Cargo:
	Nombre: Laura Cifuentes Cargo:
	Nombre: Andrés Ladino Cargo: Equipo Ejecutor
	Nombre: Manuel José Ortiz Cargo:
	Nombre: Daniela García Cargo:
	Nombre: Nicolas Goméz Cargo:
	Nombre: Jumary Florez Cargo: Interventoría

DESARROLLO DE LA REUNION

Hugo Martínez Osorio y Andrés Ladino (Equipo Ejecutor): Informan que el equipo de trabajo en territorio está avanzando en la digitalización y organización de la información de cada municipio e indican que enviaron a través de correo electrónico las bitácoras con la planeación de ejecución de la semana, en las cuales se evidenció que ya no habrá más actividades en planta externa, dado que estas fueron culminadas.

Actualmente, el equipo ejecutor está concentrado en la elaboración y digitalización de la documentación necesaria para cumplir con la entrega de los estudios y diseños, conforme al cronograma general y federado.

Milson Rodríguez (CODALTEC): Indica que se entiende que se estarían cerrando todas las actividades en planta externa solo para hacer documentación y consulta si se sigue con fecha de entrega de estudios y diseños al 29 de mayo de 2026.

Andrés Ladino (Equipo Ejecutor): Indica que siguen con esa fecha establecida.

Jumary Flórez (Interventoría): Manifiesta también la misma consulta sobre si se mantiene la misma fecha de entrega.

Andrés Ladino (Equipo Ejecutor): Indica que sí, se mantiene la fecha de entrega y que se daría cumplimiento al cronograma

Mauricio Patiño (Min Interior): Consulta si se tiene algún municipio en el que se requiera apoyo por parte del Ministerio.

Andrés Ladino (equipo ejecutor): expone que aún está pendiente: En Itagüí, la documentación en formato KMZ para definir las rutas de fibra, dado que el municipio solicitó aprovechar la fibra existente en buen estado y no requieren realizar nuevos tendidos; y en Apartadó, se está a la espera de designación del espacio definitivo para instalar los equipos, ya que, aunque el trabajo de planta externa está adelantado y faltaba esa confirmación.

Mauricio Patiño (Min Interior) Indica que las gestiones con ambos municipios ya se realizaron, por lo que pidió al consorcio coordinar directamente con el ingeniero residente de equipo ejecutor en territorio (Jason) para verificar si las entregas fueron efectuadas, aclarando que el Ministerio ya cumplió con la gestión administrativa correspondiente.

Hugo Martínez Osorio (Equipo Ejecutor): Reportó que la semana pasada se inició la instalación del Data Center 1 en el municipio de Tocancipá (HostDime), donde ya se avanzó con el primer rack de los dos previstos y se tiene planeado continuar con los avances y que está pendiente actualizar el plan de trabajo, el cual será enviado el día de 25 de mayo de 2026.

Adicionalmente, se tiene planeado realizar la visita de la data center el día 28 de mayo de 2026, a las 9:00 am.

Milson Rodríguez (CODALTEC): Consulta cuando se tiene programado hacer la instalación de la datacenter dos, dado que se según el cronograma se tiene previsto para el 15 de junio de 2026.

Hugo Martínez Osorio (Equipo Ejecutor): Se está a la espera de la llegada de 4 servidores, los cuales llegarían la primera semana del mes de junio y se estaría instalando el 15 de junio.

Nathaly Ruiz (Gerente Proyecto): preguntó cómo sería el procedimiento para el ingreso de equipos al almacén del Ministerio y la supervisión desde interventoría y CODALTEC.

Manuel Felipe Díaz (Min Interior): explicó que el Ministerio está gestionando directamente con el área de almacén para definir el proceso de ingreso a almacén y se espera dar respuesta esta semana.

Mariyuri Beltrán (Interventoría): Consulta al consorcio si después de la visita hay equipos adicionales y seriales que no se han formalizado para poder verificarlos en la visita.

Hugo Martínez Osorio (Equipo Ejecutor): Respondió que esa información sería enviada en la tarde del 25 de mayo de 2026, antes de las 3:00 pm, para que la interventoría pueda preparar la revisión.

Mariyuri Beltrán (Interventoría): Manifiesta que la revisión y visita se hará de acuerdo con lo que se ha informado.

Hugo Martínez Osorio (Equipo Ejecutor): Planteó la necesidad de definir la formalización de entrega de los equipos e inventarios instalados en el DataCenter, así como la identificación de los usuarios responsables de la mesa de ayuda que administrarán la infraestructura. Propuso realizar una mesa de trabajo para dejar claros estos aspectos.

Nathaly Ruiz (Gerente Proyecto): Agregó que se han realizado reuniones con el área de arquitectura e infraestructura para definir requisitos y acompañamiento, y que posteriormente se iniciará la implementación.

También se aceptó la recomendación de involucrar a más interesados en el proceso, comprometiéndose a enviar la información necesaria para coordinar su participación.

El Ministerio insistió en la urgencia de iniciar acompañamiento inmediato en campo, mientras que administración y consorcio deberán entregar documentación y coordinar el plan de desplazamiento.

Mauricio Patiño (Min Interior): Solicita un espacio para coordinar el acompañamiento en campo.

Milson Rodríguez (CODALTEC): Manifiesta que, aunque el consorcio indica que están organizando toda la documentación, primero se debe revisar qué municipios se tienen con gran avance en relación con los estudios y diseños.

Mauricio Patiño (Min Interior): Indica que se requiere celeridad en las revisiones y ajustes y que se debe ir a campo e ir actuando sobre la marcha.

Nathaly Ruiz (Gerente Proyecto): Solicitó apoyo a la interventoría para que remitiera los comentarios sobre los componentes de arquitectura y gobierno en el informe del pago 3, con el fin de cerrar observaciones y cumplir.

Jumary Flórez (Interventoría): Indica que van a revisar y confirmar cualquier duda.

Nathaly Ruiz (Gerente Proyecto): realizó balance general de radicación de pagos:

Componente 1: Radicado y se recibió informe de interventoría y se está trabajado en las subsanaciones para radicar.
Componente 2: Ya radicado, con un ID aprobado y otro ID en ajustes y solicita al Ministerio agilidad con el Moodle.
Componente 3: Radicados pagos 1 y 2, trabajando en pago 3.
Componente 4: Trabajando en IDs a riesgo por parte de los ejecutores sobre los cuales se está mostrando en la solicitud de prórroga.
Componentes 5 y 6: Avances en documentación y territorio.
Componente 7: Ya se han realizado radicaciones, a la espera de informe.
Componente 8: Un ID aprobado, otro pendiente de comentarios.
Componente 9: Radicado un ID y otro en proceso por su complejidad y anexos.


Se tomó nota de la solicitud sobre Moodle y planteó coordinar mesas de trabajo en las que el Ministerio podría participar como observador en el seguimiento de algunos componentes.

Nota: Hará parte integral de esta acta de reunión el listado de asistencia reportado en la plataforma teams.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Ministerio	Elaborar acta de reunión al final del día que será compartida a cada una de las partes que participa en la reunión.	25-05-2026
Ministerio	Generar un acta de reunión diaria	25-05-2026
Todos	Diligenciar el formulario forms para el registro de participación	25-05-2026
Consorcio	Entrega de estudios y diseños	29-05-2026
Consorcio	Actualización plan de trabajo	25-05-2026
Consorcio, Interventoría y CODALTEC	Visita a la data center CODALTEC, Consorcio e Interventoría.	28-05-2026
Consorcio	Implementación del Data Center 2.	15-06-2026
Consorcio	Relación de equipos y seriales	25-05-2026
Ministerio- Gerencia	Organizar mesa de trabajo	Del 25 al 29-05-2026

En constancia de lo anterior, firman el presente documento.



Firma
Supervisor

Firma
Contratista/Convenido

Elaboró. Reynaldo Olivera Buelvas Apoyo jurídico a la Supervisión
Revisó: Laura Daniela Garzón Parrado- Apoyo jurídico a la Supervisión
Revisó: Manuel Felipe Díaz Chicuasuque – Apoyo jurídico a la Supervisión