ACTA No.	04-DAILY-SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL
FECHA	26-05-2026
CIUDAD	BOGOTÁ
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1845-2025
OBJETO:	Prestar los servicios de administración para el análisis, diseño, implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Gestión del Conocimiento para la Seguridad y Convivencia – COLAB - GC
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	N/A
MOTIVO:	Seguimiento a la ejecución del contrato1845-2025 COLAB-GC

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: Manuel Felipe Díaz Chicuasuque Cargo: Contratista	Nombre: Hugo Martínez Osorio Cargo: Equipo Ejecutor
Nombre: Laura Daniela Garzón Parrado Cargo: Contratista	Nombre: Andrés Ladino Cargo: Equipo Ejecutor
Nombre: Mauricio Alejandro Patiño Restrepo Cargo: Contratista	Nombre: Kevin Andrés Pinzon Gómez Cargo:
Nombre: Wildimar Munera Cargo: Contratista	Nombre: Diana Katherine Valdés Cargo: Interventoría
Nombre: Fredy Alexander Ortega Cadena Cargo: Contratista	Nombre: Fernando Correa Cargo: Interventoría
Nombre: Tito Lorenzo Lovo Carretero Cargo: Supervisor	Nombre: Mariyuri Fernanda Beltrán Diaz Cargo:
	Nombre: Adriana Monroy Cubillos Cargo: Interventoría
	Nombre: Johana Sierra Cargo: Interventoría
	Nombre: Juan Carlos Monroy Cargo: Unión Temporal- Director PMO
	Nombre: Nathaly Ruiz Cargo: Gerente del Proyecto COLAB-GC
	Nombre: Ramiro Andrés Parra Cargo: Líder bloque 5 UT
	Nombre: Alejandro Gómez Cargo:
	Nombre: Milson Rodríguez Cargo: CODALTEC

	Nombre: TC Gerson Jaimes Cargo: CODALTEC

DESARROLLO DE LA REUNION

Andrés Ladino (equipo ejecutor); Informó que los siguientes municipios: Palmira, Buenaventura, Yumbo, Jamundí, Buga, Pradera, Tuluá, Cartago, La Unión y el Cerrito, son municipios que ya están al 100% en la gestión documental y serán objeto de análisis financiero.

También manifiesta que 16 municipios están al 80% de avance documental, en etapa de elaboración.

Novedades

Apartadó: La novedad reportada previamente fue subsanada; ya se definió el punto del CCM.

Envigado: Sin definir punto de CCM, la alcaldía cambió la ubicación inicial y se esperan nuevas opciones para concretar.

Itagüí: Pendiente la entrega de la información (archivos KMZ) para las rutas de fibra. El municipio solicita usar la fibra existente y evitar nuevos tendidos que afecten la visual del entorno.

Dr. Tito Lorenzo Lovo (Supervisor): Solicita al equipo técnico del ministerio y equipo ejecutor gestionar con los municipios y si llegado el medio día no se ha suministrado la información comunicarle a él para apoytar en la gestión.

Wildimar Munera (Min Interior): Aclaró que la documentación depende de la empresa Energizando y del secretario de seguridad, y que se está gestionando con el equipo en territorio.

Informó que habló con el secretario de Seguridad de Envigado. Así pues:

- El municipio ofreció cinco opciones de cuarto técnico para el CCM, pero ninguna resultó viable hasta el momento.
- Se programó una cita a las 9:00 a.m. el día 26 de mayo para revisar dos nuevas opciones y definir el espacio definitivo.

Dr. Tito Lorenzo Lovo (Supervisor): Solicitó conocer el avance en cuanto al componente 3 (de los 14 ID), componente 4 y componente 6.

Nathaly Ruiz (Gerente COLAB-GC)**:** Explicó que el componente 3 es el más retrasado dentro de la Unión Temporal. A su vez, indicó que el plan de trabajo contempla iniciar las radicaciones de pago 3 el viernes 29 de mayo y que la fecha máxima de radicación a la interventoría es el 2 de junio de 2026.

Señaló que los demás componentes ya tienen radicaciones realizadas y se encuentran en proceso de subsanar observaciones remitidas por la interventoría.

Hugo Martínez Osorio (Equipo Ejecutor): Informó que el líder del componente 4, Carlos, se encuentra incapacitado desde el fin de semana. Sin embargo, que, a pesar de esta novedad, el consorcio mantiene el compromiso de entregar cuatro IDs (IV-IV-4, IV-7, IV-11 y IV-12). Asimismo, explicó que ya organizó el equipo para garantizar la entrega en la fecha acordada.

Kevin Andrés Pinzón (equipo ejecutor): Informó que el ID VI-4 del componente 6 se proyecta entregar el día 26 de mayo de 2026; adicionalmente, se está trabajando en paralelo en los IDs VI-2, VI-3, VI-5 y VI-6.

Nathaly Ruiz: Aclaró que esta entrega es interna, para preparar la radicación, no directamente a la interventoría.

Mariyuri Beltrán (Interventoría): Recordó el compromiso previo de definir la fecha de entrega del cronograma federado.

Hugo Martínez Osorio (Equipo Ejecutor): Confirmó que el cronograma federado de implementación será entregado el 2 de junio de 2026.

Mariyuri Beltrán (Interventoría): Precisó que este cronograma debe ser detallado por municipio y actividades, no un cronograma general.

Hugo Martínez (Equipo Ejecutor): Precisó que el documento incluirá el desglose de actividades de planta externa e interna en cada municipio.

Dr Tito Lorenzo Lovo (Supervisor): Reiteró la obligación de cumplir con los IDs del pago 3.

Nathaly Ruiz: Aclaró que las radicaciones se están gestionando por el mismo canal y solicitó apoyo de interventoría para comentarios en los componentes III y VII.

Fernando Correa (Interventoría): Preguntó por el minutograma de instalación de servidores.


Nathaly Ruiz y Hugo Martínez (Equipo Ejecutor): Confirmaron que la información solicitada por interventoría (cuatro requerimientos) será remitida el mismo día.

Nota: Hará parte integral de esta acta de reunión el listado de asistencia reportado en la plataforma teams.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Andrés Ladino y Wildimar Munera	Contactar al doctor Tito Lovo e informar sobre documentación de Itagüí (KMZ) y sí Envigado definió el punto del CCM.	26-05-2026
Andrés Ladino	Asistir a la reunión en Envigado para definir el cuarto técnico del CCM	26-05-2026
Nathaly Ruiz (Gerente COLAB-GC)	Iniciar las radicaciones de tercer pago	29-05-2026 a 02-06-2026
Hugo Martínez Osorio	Entrega de documentos relacionados con cuatro IDs (IV-4, IV-7, IV-11 y IV-12)	29-05-2026
Hugo Martínez Osorio	Visita al Data Center 1	28-05-2026
Hugo Martínez Osorio	Remisión de documentación a la interventoría	26-05-2026
Hugo Martínez Osorio	Entrega de cronograma federado de implementación	02-06-2026
Interventoría	Apoyo de interventoría para comentarios en los componentes III y VII	No acordado
Nathaly Ruiz	Remisión de información solicitada por interventoría (cuatro requerimientos)	26-05-2026

En constancia de lo anterior, firman el presente documento.



Firma
Supervisor
Tito Lorenzo Lovo Carretero

Firma
Contratista/Convenido
CODALTEC

Elaboró. Reynaldo Olivera Buelvas Apoyo jurídico a la SPS
Revisó: Laura Daniela Garzón Parrado- Apoyo jurídico a la SPS
Revisó: Manuel Díaz Chicuasuque- Apoyo jurídico a la SPS