	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-8-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 06/04/2026 **1 de 3** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** **16/12/2025 al 31/12/2025**
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 6

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968-2025

PLAZO INICIAL: 0.5 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4.5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA` 16/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 934,498,770.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 934,498,770.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	PARTICIPACIÓN TOTAL (MES)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	PARTICIPACIÓN TOTAL (MES)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
	1	Director de Consultoría	$ 10,770,000	2	50%	$ 10,770,000	$ 10,770,000	4	50%	$ 21,540,000	0	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero residente de campo y estudios	$ 6,150,000	2	100%	$ 12,300,000	$ 6,150,000	4	100%	$ 24,600,000	0	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 4,090,000	2	100%	$ 8,180,000	$ 4,090,000	4	100%	$ 16,360,000	0	$ -	0.00	$ -
	1	Dibujante	$ 2,630,000	2	50%	$ 2,630,000	$ 2,630,000	4	50%	$ 5,260,000	0	$ -	0.00	$ -
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A)				$ 33,880,000				$ 67,760,000				**$ -**
		FACTOR MULTIPLICADOR = (B)				2.40				2.40				**$ -**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)				**$ 81,312,000.00**				**$ 162,624,000.00**				**$ -**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	TITULO DEL VOLUMEN	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR DEL ENTREGABLE	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR	VOLUMEN	VALOR	Peso porcentual del Volumen	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES										
		ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)	VOLUMEN I	10.24%		VOLUMEN I	10.24%					
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 1,700,000.00			$ 1,700,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 15,300,000.00			$ 15,300,000.00				$ -
		ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO	VOLUMEN II	3.61%		VOLUMEN II	3.61%					$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 600,000.00			$ 600,000.00				$ -
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			$ 3,600,000.00			$ 3,600,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 1,800,000.00			$ 1,800,000.00				$ -
		ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	VOLUMEN III	6.02%		VOLUMEN III	6.02%					$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 1,000,000.00			$ 1,000,000.00				$ -
		Informe geológico -geomorfológico- estructural del proyecto aprobado por Interventoría			$ 5,000,000.00			$ 5,000,000.00				$ -
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			$ 2,000,000.00			$ 2,000,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 2,000,000.00			$ 2,000,000.00				$ -
		ESTUDIO DE GEOTECNIA	VOLUMEN IV	6.02%		VOLUMEN IV	6.02%					$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 1,000,000.00			$ 1,000,000.00				$ -
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			$ 6,000,000.00			$ 6,000,000.00				
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 3,000,000.00			$ 3,000,000.00				$ -
		ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINAMICA FLUVIAL	VOLUMEN V	6.02%		VOLUMEN V	6.02%					$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 1,000,000.00			$ 1,000,000.00				$ -
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría			$ 4,500,000.00			$ 4,500,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 4,500,000.00			$ 4,500,000.00				$ -
		ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEFINITIVA.	VOLUMEN VI	18.07%		VOLUMEN VI	18.07%					$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 3,000,000.00			$ 3,000,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 27,000,000.00			$ 27,000,000.00				$ -
		ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	VOLUMEN VII	9.04%		VOLUMEN VII	9.04%					$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 1,500,000.00			$ 1,500,000.00				$ -
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por la interventoría			$ 9,000,000.00			$ 9,000,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 4,500,000.00			$ 4,500,000.00				$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/04/2026 **2 de 3** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** **16/12/2025 al 31/12/2025**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025

OBJETO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 6

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968-2025

PLAZO INICIAL: 0.5 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4.5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 934,498,770.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 934,498,770.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	TITULO DEL VOLUMEN	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR DEL ENTREGABLE	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR	VOLUMEN	VALOR	Peso porcentual del Volumen	VALOR
		GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD										
		Metodología aprobada por Interventoría			$ 5,000,000.00			$ 5,000,000.00				$ -
		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor			$ 5,000,000.00			$ 5,000,000.00				$ -
		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social y Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales-aprobado por el interventor	VOLUMEN VIII	30.12%	$ 10,000,000.00	VOLUMEN VIII	30.12%	$ 10,000,000.00				$ -
		Documento PAGA-Aprobado por la interventoría			$ 10,000,000.00			$ 10,000,000.00				$ -
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría			$ 5,000,000.00			$ 5,000,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 15,000,000.00			$ 15,000,000.00				$ -
		GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL										$ -
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN IX	4.22%	$ 700,000.00	VOLUMEN IX	4.22%	$ 700,000.00				$ -
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			$ 6,300,000.00			$ 6,300,000.00				$ -
		ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS										$ -
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN X	2.41%	$ 400,000.00	VOLUMEN X	2.41%	$ 400,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 3,600,000.00			$ 3,600,000.00				$ -
		ESTUDIO DE EVALUACION SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO										$ -
		Metodología aprobada por Interventoría	VOLUMEN XI	4.22%	$ 700,000.00	VOLUMEN XI	4.22%	$ 700,000.00				$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			$ 6,300,000.00			$ 6,300,000.00				$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)			**$ 166,000,000.00**			**$ 166,000,000.00**				$ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Valor	UTILIZACION	VALOR DEL ENTREGABLE	Unidad	Valor	UTILIZACION	VALOR DEL ENTREGABLE	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS												
		Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	$ 250,000	100	$ 25,000,000	Día	$ 250,000	100	$ 25,000,000				0
		Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	MES	$ 1,500,000	4.0	$ 6,000,000	MES	$ 1,500,000	4.0	$ 6,000,000				0
		Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	$ 2,000,000	15	$ 30,000,000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	$ 2,000,000	15	$ 30,000,000				0
		Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	GL	$ 2,000,000	1	$ 2,000,000	GL	$ 2,000,000	1	$ 2,000,000				0
		Levantamiento topobatimétrico detallado (S/comprobante) (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	GL	$ 24,000,000	1	$ 24,000,000	GL	$ 24,000,000	1	$ 24,000,000				0
		Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	Mes	$ 6,100,000	1.0	$ 6,100,000	Mes	$ 6,100,000	0.0	$ -				0
		Otros transportes especiales (s/comprobante) (vehículo/día, vehículo/mes (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros).	GI	$ 25,000,000	1.0	$ 25,000,000	GI	$ 25,000,000	1.0	$ 25,000,000				0
		Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	Mes	$ 500,000	2	$ 1,000,000	Mes	$ 500,000	2	$ 1,000,000				0
		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	GI	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000	GI	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000				0
		Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Par de Puntos	$ 4,000,000	2	$ 8,000,000	Par de Puntos	$ 4,000,000	2	$ 8,000,000				0
		Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Un	$ 300,000	8	$ 2,400,000	Un	$ 300,000	8	$ 2,400,000				0
		Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (viáticos))	Ml	$ 380,000	100	$ 38,000,000	Ml	$ 380,000	100	$ 38,000,000				0
		Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viáticos))	Ml	$ 500,000	80	$ 40,000,000	Ml	$ 500,000	80	$ 40,000,000				0
		Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas de suelo cemento,	GI	$ 94,018,500	1	$ 94,018,500	GI	$ 94,018,500	1	$ 94,018,500				0
		Ensayos de batimetría y socavación (S/comprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría, edición de planos, entre otros)	GI	$ 51,200,000	1	$ 51,200,000	GI	$ 51,200,000	1	$ 51,200,000				0
		Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	GI	$ 37,000,000	1	$ 37,000,000	GI	$ 37,000,000	1	$ 37,000,000				0
		Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	GI	$ 143,262,584	1	$ 143,262,584	GI	$ 143,262,584	0.470	$ 67,333,414				0
		Ajuste por Acta de modificación								$ 717,170.00				$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E)				**$ 537,981,084**				**$ 456,669,084**				$ -
	*	COSTO BASICO = (C) + (D) + (E) = (F)				$ 785,293,084				$ 785,293,084				$ - $ -
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				$ 149,205,686				$ 149,205,686				$ - $ -
	*	**COSTO TOTAL = (F) + (G)**				**$ 934,498,770**				**$ 934,498,770**				**$ - $ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 06/04/2026 ~~3 de 3~~ (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA No.** 1 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** **16/12/2025 al 31/12/2025**

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025

OBJETO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL LOTE 6

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968-2025

PLAZO INICIAL: 0.5 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4.5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA` 16/12/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 934,498,770.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 934,498,770.00

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	0.00	$ -	$ -
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	0.00	$ -	$ -

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ
Nombre de reconocimiento (DN): CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=GRUPO PROJESY, E=valormunoz@grupoprojesy.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.04.06 19:19:03-05'00'
Foxit PDF Editor Versión: 2026.0.0

Firma:
Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Consultoría
Matrícula Profesional No.: 25905004564CND

Firma:
Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:0820205607 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 08/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ -

PERIODO MES: 16 al 31 diciembre de 2025

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR A LA INTEVENTORIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	24-feb-26	MARTHA DE HOYOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	26-feb-26	RICARDO COGOLLO		Observaciones a formatos
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR.	4-mar-26	MARTHA DE HOYOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	9-mar-26	RICARDO COGOLLO		Observaciones a formatos
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR.	9-abr-26	MARTHA DE HOYOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	11-abr-26	RICARDO COGOLLO		Observaciones a formatos
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR.	8-may-26	MARTHA DE HOYOS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	12-may-26	RICARDO COGOLLO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	13-may-26	PAOLA MAHECHA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (EN CASO DE REQUERIRSE)		PAOLA ANDREA MAHECHA QUIENTERO		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA		PAOLA ANDREA MAHECHA QUIENTERO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 DE 2025

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

CONSULTOR: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY **NIT.** 902.007.863-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - VALOR EN LETRAS: CERO PESOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 **DEL PERIODO** 16 al 31 diciembre de 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)

Firma: PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ (Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ DN: C=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=GRUPO PROES, E=administracion@proescolombia.com Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2026.05.08 10:19:03-05'00' Foxit PDF Editor Version: 2025.3.0)	Firma	Firma	Firma: Firmado digitalmente por MERCHAN CARREÑO SIRLEY DABEIBA
Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ	Nombre: Ricardo Jose Cogollo	Nombre: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO	Nombre: SIRLEY DABEIBAMERCHAN CARREÑO
Matrícula profesional No.: 25905004564CND	Matrícula profesional No.: 0820205667 ATL	Matrícula profesional No.: 25202-104077	Matrícula Profesional No.: 01113-10666
Representante Legal de Consultoría	DIRECTOR INTERVENTORIA	SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 6/04/2026	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N° 1968 DE 2025

PERIODO 16 al 31 de diciembre de 2025

		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	X	1	16 al 31 de diciembre de 2025
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	837525 DE 2025-12-1	RECURSO No. C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	837525 DE 2025-12-1	RECURSO No. C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
			TOTAL ACTA	$ -

Nombre: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
Matrícula profesional No.: 25202-104077
SUPERVISION CONTRATO DE CONSULTORIA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyarodrig	YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-01-2:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 124725 de fecha 2025-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	837525	**Fecha Registro:**	2025-12-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	934.498.770,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	934.498.770,00	**Saldo x Obligar:**	934.498.770,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902007863	**Razón Social:**	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	446016016	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1049623012	**Nombre:**	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1968/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2025-12-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF		20.866.560,00	0,00		
					Total:	20.866.560,00	0,00	20.866.560,00	20.866.560,00

5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						913.632.210,00	0,00		
					Total:	913.632.210,00	0,00	913.632.210,00	913.632.210,00

Objeto:	SPI CDC 1968/2025 P 31/12/2025 R 2025I-VBOG-096599 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-05	93.449.877,00	93.449.877,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	841.048.893,00	841.048.893,00	NINGUNO

ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

Firmado digitalmente por ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No 1968 de 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

Objeto del Contrato ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

Acta N° 1 Valor basico $ - Período 16 DICIEMBRE AL 31 DE DICIMEBRE DE 2025

Valor Incluido Iva $ -

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6	$ -			$ -
2						
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
840000356-4	MUNICIPIO	LA TOLA	$ -	$ -
	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
840000356-4	MUNICIPIO	LA TOLA	$ -	$ -
	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		**$ -**	**$ -**

PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ
DN: CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=GRUPO PROES, E=administracion@proesicolombia.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.04.07 10:19:40-05'00'
Foxit PDF Editor Versión: 2025.3.0

Paola Muñoz Bohórquez
Representante Legal y/o Apoderado
CONSULTORIA

Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Representante Legal y/o Apoderado
INTEVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 08/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTEVENTORIA No.: 1922 - 2025 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 1 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 1968 - 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	837525	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	$ 913,632,210	$ 913,632,210
2025	837525	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	$ 20,866,560	$ 20,866,560
TOTAL						$ 934,498,770	$ 934,498,770

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 934,498,770**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								837525 DE 2025-12-1	$ 934,498,770	$ 934,498,770		
1	**16 al 31 de diciembre 2025**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 934,498,770	$ 934,498,770		
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		

Todas las Actas aprobadas por el interventor del Contrato de Consultoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ -	$ -	$ -
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES	$ -	$ -	$ -
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ -**	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MARTHA DE HOYOS
Director de consultoría
Matrícula Profesional No:22202-251355 COR
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

Firma
Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL
Director Interventoria

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.