ACTA DE REINICIO AL ACTA DE SUSPENSION 01

CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR.8739832
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE NEMOCON
NIT.	899999366-1
CONTRATISTA	PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)
NIT.	900.976.537-7
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	1.019.044.913 de Bogotá D.C.
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL TEATRO MUNICIPAL EL CACIQUE NEMEQUENE EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA
VALOR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($358.787.546,92) M/CTE
SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP	425
REGISTRO PRESUPUESTAL	126
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	NO. 11-44-101273822
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NO. 11-40-101087557
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES.
FECHA DE INICIO	01 DE ABRIL DE 2026
PRIMERA FECHA TERMINACIÓN	31 DE JULIO DE 2026
FECHA INICIO SUSPENSIÓN 01	29 DE JULIO DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN 01	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN 01	12 DE AGOSTO DE 2026
FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2026

Con la presente acta se da reinicio al Contrato de obra N° **CO1.PCCNTR.8739832**

En el Municipio de En Nemocón, A los doce (12) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía municipal, la arquitecta **ANDREA NATALY RODRÍGUEZ PENAGOS**, identificada con C.C No 20760262 de Nemocón Cundinamarca, en su calidad de secretaria de planeación e infraestructura y por ende supervisora designada en cumplimento a los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, el señor **CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ**, identificado con cedula No 1.019.044.913 de Bogotá D.C., como representante legal de **PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)** con Nit 900.976.537-7 en su calidad de contratista de obra y la **ING. LAURA ROCIO GALINDO CASTRO**, identificado con cedula No 1.053.615.046 de Paipa Boyacá, en su calidad de representante legal de **TECHNE SAS** con Nit 900.282.761-0 en su calidad de Interventor, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato de obra N° **CO1.PCCNTR.8739832**

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA DE OBRA:

CARLOS ANDRES PINZON LOPEZ
C.C. No 1.019.044.913 de Bogotá D.C
R/L PROYECTOS DE INGENIERIA DISEÑOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS (AASING SAS)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

ING. LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
C.C. No 1.053.615.046 de Paipa Boyacá
R/L TECHNE SAS

SUPERVISORA:

ANDREA NATALY RODRÍGUEZ PENAGOS
C.C No 20.760.262 de Nemocón Cundinamarca
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Elaboro: ING. ANTONY STEVEN RESTREPO GOMEZ – CONTRATISTA S.P.I.
Reviso: ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ PENAGOS - SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Aprobó: ARQ. ANDREA NATALY RODRÍGUEZ PENAGOS - SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA