INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
NUMERO DE CONTRATO:	MT-MC 023 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE TORO, VALLE DEL CAUCA**
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	**JOHAN ELIK CARDONA RAMIREZ**
CC O NIT DEL CONTRATISTA:	1.004.519.782 de Pereira Rda
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	27 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	31 DE JULIO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	02 000009 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

Resumen de servicios recibidos durante la ejecución del contrato:

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE RECIBIERON A SATISFACCIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	COLCHON DE 1 X 1.90	16
2	CAMAROTE METALICO COMPLETO DE 1 M X 1.90	7
3	CAMA DE 1 X 1.90	2

4	JUEGO DE SALA	1
5	COMEDOR	1

- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción el día 31 de JULIO de 2026, de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACION: El contrato se terminó en la fecha proyectada para su ejecución

- Relación de pagos efectuados al contratista:

TIPO DE PAGO	VALOR
VALOR A PAGAR POR ACTA RECIBO FINAL	$ 42.992.701
TOTAL	$ 42.992.701

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con el documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 42.992.701	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 42.992.701	
Valor total de pagos parciales efectuados:		$ -0-
Valor final a pagar:		$ 42.992.701
Saldo a favor de (Entidad o contratista)		$ -0-

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando sea el caso).

Relación de modificaciones del contrato:

ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO	
No. Contrato adicional	Valor adicional
NO HUBO	NO HUBO
PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA:	PLAZO DE LA PRORROGA
30 DE JUNIO DE 2026	1 MES
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

GARANTIAS

Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NOX

- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el(la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente por la suma de ($42.992.701) M/cte, conforme la clausula de la forma de pago del contrato mencionado.

Para constancia se expide en Toro Valle, a los 05 días del mes de AGOSTO del año 2026.

LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY
CC. No. 1.115.420.095
Secretaria de Gobierno
Supervisor(a)