Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: ABO-FR-47 VERSIÓN: 03

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una ***X*** *el tipo de documento:*	CONTRATO	X	CONVENIO	

NÚMERO DEL CONTRATO	2026.175 CPS	FECHA	22	Jun	2026	VALOR INICIAL	$ 48.832.326

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
REALIZACIÓN DE FESTIVALES MUNICIPALES Y REGIONALES DE HABILIDADES PARA LA VIDA, CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CT-2025-000236, SUSCRITO CON EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN – EPM.

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	OSCAR EDUARDO USME SANCHEZ	CÉDULA	1.037.236.902
CARGO	SUBSECRETARIO DEPORTES		
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PROMOVER PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	CÉDULA O NIT	901697170-0

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	4	Ago	2026	PERÍODO DE COBRO	24	Jun	2026	A	30	Jul	2026

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*1161*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	22	Jun	2026

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	24	Jun	2026	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24	Oct	2026

DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO	120	DÍAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	SI

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	ADICION No.1		$ 10.937.392,00
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 10.937.392,00**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$ 59.769.718,00**

2.3 SUSPENSIONES	
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NO
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**48.832.326**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**48.832.326**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	10.937.392
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**59.769.718**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica)**	$	14.649.698
VALOR DEL ACTA No. 1	$	23.118.435
VALOR DEL ACTA No. 2	$	-
VALOR DEL ACTA No. 3	$	-
Inserte filas en caso de ser necesario		
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**37.768.133**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**22.001.585**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	471811172-9	ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE

3.2 RENDIMIENTOS									
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NO
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS						ANEXA RECIBO	NO

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI N° Planilla 1084135874
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de CORPORACIÓN PROMOVER PARA EL DESARROLLO INTEGRAL y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	21	Jul	2026	22	Feb	2027	$ 14.649.698
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	21	Jul	2026	22	Abr	2027	$ 5.976.972
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio	21	Jul	2026	22	Feb	2027	$ 5.976.972
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	63,19%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	REALIZACION DE UN FESTIVAL MUNICIPAL EN HABILIDADES PARA LA VIDA CON LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO EDUCATIVO No. CT-2025-000236, EPM-MUNICIPIO DE GUATAPÉ	Se garantizó transporte, refrigerios en la mañana, almuerzo y souvenir para los 104 participantes (Niños, niñas, docentes y padres de familia de los grupos formados en hábitos de vida saludable, personas del equipo de trabajo del convenio y personal de apoyo, de las Veredas Sonadora, La Peña, La Piedra, El Rosario, Quebrada arriba, Los Naranjos), en el Festival Municipal en Habilidades para la Vida.
2	REALIZACIÓN UN FESTIVAL REGIONAL EN HABILIDADES PARA LA VIDA CON LOS BENEFICIARIOS DEL CONVENIO EDUCATIVO No. CT-2025-000236, EPM- MUNICIPIO DE GUATAPÉ	Se garantizó transporte, refrigerios en la mañana, almuerzo y souvenir para 50 personas (30 niños y 20 adultos) beneficiarios del proyecto de las Veredas La Sonadora, La Peña, La Piedra, El Rosario, Quebrada arriba, Los Naranjos, en el Festival Regional en Habilidades para la Vida.
3	UNIFORMES PARA EL EQUIPO TECNICO DEL CI No. CT-2025-000236	Se garantizaron los siguientes uniformes: 3 chaquetas ejecutivas, 7 chaquetas para gestores y coordinador, 3 camisetas de presentación tipo polo, 13 Camibuzos para gestores y coordinador, 13 sudaderas para gestores y coordinador, 3 gorras para equipo técnico, 7 sombreros safari para gestores y coordinador y 7 morrales para gestores y coordinador todos cumpliendo las especificaciones dadas por el contratante
4	ELEMENTOS COMUNICACIONALES	Se garantizó inflable tipo globo y 10 banderas doble, según las especificaciones del contrato.
	Inserte filas en caso de ser necesario	

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO

¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS

1			

5.3. LIQUIDACIÓN				
1	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO			NO
	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:			
	Valor inicial del Contrato:	$48.832.326		
	Valor Adiciones (si las hubiere):	$10.937.392		
	Valor Definitivo del Contrato:	$59.769.718		
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	$59.769.718		
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	$0		
	En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el CPS 175-2026, renunciando a cualquier reclamación posterior.			

5.4. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	CORPORACIÓN PROMOVER PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	FV 107	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CORPORACIÓN PROMOVER PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		OSCAR EDUARDO USME SANCHEZ	
Firma: Deivis A. Cadona R		Firma:	
Cédula No.	901697170-0	Cédula No.	1.037.236.902

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
YESICA PAOLA SUAREZ HERNANDEZ	
Firma:	
Cédula No.	1.037.237.022