

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
RADICACION 94073
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO TESORERIA
ORDEN DE PAGO NO 18493

**S&S INGENIERIA CIVIL SAS**
NIT 900.220.563
CL 96 A 61 22 OF 101
Tel: (1) 4705118
Bogotá - Colombia
FACTURACIONSSINGENIERIA@GMAIL.COM

Factura Electronica de Venta
**No. FE-14**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (031) 7056000 |
| **Dirección** | CALLE25G No. 73B-90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 09/12/2020, 12:36 |
| **Expedición** | 09/12/2020, 12:36 |
| **Vencimiento** | 09/12/2020 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE OBRA No. 1 =CERO PESOS ($0.00) del Periodo de Octubre del 26 al 31 de 2020, del contrato No. 1316 de 2020 cuyo objeto es: Suministro de mezcla asfáltica vía 50CN01 El Dindal-Caparrapi-La Aguada sector El Dindal-Caparrapi PR0+0000-PR14+0000, Con Cargo al Registro Presupuestal 583020 del 19/10/2020.<br><br>ACTA DE OBRA No. 2 Y FINAL del periodo de Noviembre del 1 al 30 de 2020, del contrato No. 1316 de 2020 cuyo objeto es: Suministro de mezcla asfáltica vía 50CN01 El Dindal-Caparrapi-La Aguada sector El Dindal-Caparrapi PR0+0000-PR14+0000, Con Cargo al Registro Presupuestal 583020 del 19/10/2020. | 1.00 | 63,163,861.00 | 63,163,861.00 | 19 % | 75,164,995.00 |

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**Valor en Letras:**
Setenta y cinco millones ciento sesenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 63,163,861.00 |
| IVA 19% | 12,001,134.00 |
| **Total a Pagar** | 75,164,995.00 |

**Condiciones de Pago:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contado Transferencia | Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+) | $ | 75,164,995.00 |

**Observaciones:**
Favor Consignar a la Cuenta Corriente No. 69444578319 de Bancolombia a nombre de S&S INGENIERIA CIVIL SAS. Gracias

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764001362561 aprobado en 20200729 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 6.9*1000
**CUFE:** 8bc51995a6a0244b01543bec16fdd0e328e5a4de5ee02188e1f7b96e5fdc038e5b5647121abef9a69de5d638726c8f9d

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-4-FR-2 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA 7 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CUNDINAMARCA

ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO 2 FINAL (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 63.163.861,00 PERIODO MES 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020

| | Día | Mes | Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 7 | 12 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A. | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | | | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A. | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 7 | 12 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 9 | 12 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ERIKA JOHANA URIBE NAVARRO | *Original firmado por* | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 9 | 12 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON | Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | 9 | 12 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A. | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO | | | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A. | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO | | | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A. | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 9 | 12 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON | Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON | |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD | 9 | 12 | 2020 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA | | |

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

## AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1316 de 2020 DE NIT. 900220563-3

OBJETO: "SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000"

CONTRATISTA: SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON autoriza el pago a favor del contratista SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S por valor de : $ 75.164.995 Letras: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista del suministro)

Correspondiente al acta No. 2 FINAL del periodo 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

*Original firmado por*
Firma: _____
Nombre: ERIKA JOHANA URIBE NAVARRO
Matrícula No. 68202-83207 STD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Firma: _____
Nombre: GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Matrícula No. 25202-099324 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _____
Nombre: N.A.
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Firma: _____
Nombre : GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Matrícula No. 25202-099324 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-4-FR-3 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | DE |

FECHA: 1 12 2020 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA**

**ACTA Nº** 2 FINAL **ACTA FINAL** SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)

**VALOR BÁSICO ACTA:** $ 63.163.861,00 **MES 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020**

CONTRATO No : 1316 de 2020 (Indique número y/año)

OBJETO: "SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000"

CONTRATISTA: SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 50CN01 Y (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **2320 de 2019** INTERVENTOR: CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA

PLAZO INICIAL: **DOS (2) MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **DOS (2) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **26 de octubre de 2020** (Indique dia/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **25 de diciembre de 2020** (Incluidas las suspensiones; indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A.** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A.** (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **75.164.995,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **75.164.995,00**

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No. | | SUMINISTRO EJECUTADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | 450.20P | 450-13 | 450.20P | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC19-INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y DESCARGUE EN CADA BACHE QUE SE VAYA A RELLENAR A LO LARGO DE LA VÍA) | m3 | 94,0 | 500.000,00 | $ 47.000.000,00 | | | 94,00 | $ 47.000.000,00 | 94,00 | $ 47.000.000,00 |
| 2 | 411.1P | 411-13 | 411.1P | SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRR-1 | lts | 940,0 | 2.000,00 | $ 1.880.000,00 | | | 940,00 | $ 1.880.000,00 | 940,00 | $ 1.880.000,00 |
| 3 | 2P | | 2P | SUMINISTRO DE COMPACTADOR VIBRATORIO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE, OPERADOR Y COMBUSTIBLE) | m3 | 94,0 | 21.525 | $ 2.023.350,00 | | | 94,00 | $ 2.023.350,00 | 94,00 | $ 2.023.350,00 |
| 4 | 1P | | 1P | SUMINISTRO DE TERMINADORA DE ASFALTO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE) | m3 | 94,0 | 51.000 | $ 4.794.000,00 | | | 94,00 | $ 4.794.000,00 | 94,00 | $ 4.794.000,00 |
| 5 | 3P | | 3P | SUMINISTRO DE FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE | m3 | 94,0 | 57.750 | $ 5.428.500,00 | | | 94,00 | $ 5.428.500,00 | 94,00 | $ 5.428.500,00 |
| 6 | 4P | | 4P | SUMINISTRO DE CORTADORA PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE Y DISCO DE CAMBIO | ML | 549,0 | 2.000 | $ 1.098.011,00 | | | 549,01 | $ 1.098.011,00 | 549,00 | $ 1.098.011,00 |
| 7 | 900 | | 900 | TRANSPORTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y FRESADOS | m3-km | 940,0 | 1.000,0 | $ 940.000,00 | | | 940,00 | $ 940.000,00 | 940,00 | $ 940.000,00 |
| | | | | **ITEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SUBTOTAL BASICO DE SUMINISTROS (A) | $ | **63.163.861,00** | | $ - | | $ | **63.163.861,00** | | $ | **63.163.861,00** |
| + | PROVISION PARA AJUSTES, SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) | $ | - | | $ - | | $ | - | | $ | - |
| + | PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA ( C) | $ | - | | $ - | | $ | - | | $ | - |
| = | VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=[A+B+C] | $ | **63.163.861,00** | | $ - | | $ | **63.163.861,00** | | $ | **63.163.861,00** |
| + | VALOR IVA - SUMINISTROS ( E) | $ | 12.001.134,00 | | $ - | | $ | 12.001.134,00 | | $ | 12.001.134,00 |
| = | VALOR SUMINISTROS (INCLUYE IVA) F=[D +E] | $ | **75.164.995,00** | | $ - | | $ | **75.164.995,00** | | $ | **75.164.995,00** |
| + | REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) | $ | - | | $ - | | $ | - | | $ | - |
| + | IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) | $ | - | | $ - | | $ | - | | $ | - |
| = | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H | $ | - | | $ - | | $ | - | | $ | - |
| + | **GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)** | $ | - | | $ - | | $ | - | | $ | - |
| = | **VALOR TOTAL (F+I+J)** | $ | **75.164.995,00** | | $ - | | $ | **75.164.995,00** | | $ | **75.164.995,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado N.A
Valor Amortizado Presenta Acta N.A
Valor Amortizado Acumulado N.A

N. A. %

Registro Presupuestal No. 583020 de fecha 19/10/2020
Saldo del Registro: $ -
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| SUMINISTRO | $ 63.163.861,00 | $ 12.001.134,00 | $ 75.164.995,00 |
| SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y/O SUMINISTROS ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTION PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 63.163.861,00 | $ 12.001.134,00 | $ 75.164.995,00 |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | | |
| SB | | |
| B | | |
| P | | |
| OA | | |
| SCT | | |
| OV | | |
| T | | |

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1 Obras de Explanación | | |
| 2 Sub-bases y bases | | |
| 3 Transporte de materiales | | |
| 4 Aceros y elementos metálicos | | |
| 5 Acero Estructural y cables de acero | | |
| 6 Concretos, morteros y obras varias | | |
| 7 Concreto para superestructuras | | |
| 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | | |
| (%) llene no sujetos a ajuste | | |

El recibo por parte de la Interventoría de los suministros ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de suministro.

**NOTAS:**

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de suministro e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que del
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S
Matrícula No.: 25202-67199CND

Firma
Nombre: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA
Matrícula No.: 25202-177615CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: 1316 de 2020

| | | % | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | _____ | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | _____ | ACTA DE INTERVENTORIA | | _____ | |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | _____ | |
| DESEMBOLSO | | _____ | | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | _____ | |
| | | | OTRO | X | 2F | 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| | | | CUAL? | | SUMINISTRO | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 583020 | RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | $ 75.164.995,00 |
| No. COMPROMISO | _____ | RUBRO No. _____ | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | _____ | RUBRO No. _____ | RECURSO No. _____ | VALOR AFECTADO | |
| | | | | TOTAL ACTA | **$ 75.164.995,00** |

***Original firmado por***
Firma
Nombre: ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 68202-83207 STD

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 | | |
| | **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° **1316 de 2020** Contratista **SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S**

Objeto del Contrato "SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000"

Acta N° **2 FINAL** Valor basico **$ 63.163.861,00** Período **01 de noviembre a 30 noviembre de 2020**

Valor Incluido Iva **$ 75.164.995,00**

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE SUMINISTROS:**

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50CN01 | DINDAL - CAPARRAPI, PR 00+0000 – PR 14+0000 | | | $ 75.164.995,00 | $ 75.164.995,00 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **$ 75.164.995,00** | **$ 75.164.995,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 - CUNDINAMARCA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 899999710-0 | CAPARRAPI | PR0+0000- PR14+0000 | $ 75.164.995,00 | $ 63.163.861,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1 - CUNDINAMARCA** | | **$ 75.164.995,00** | **$ 63.163.861,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**Firma**
Nombre : MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S
Matricula No.: 25202-67199CND

**Firma**
Nombre: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA
Matricula No.: 25202-177615CND

**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA**
**ANEXO**

| | |
|---|---|
| **ACTA No. 2 FINAL** | **PERIODO DEL: 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020** |
| **CONTRATO No.** | **1316 de 2020** |
| **CONTRATISTA** | **SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S** |
| **TIPO DE CONTRATO** | **CONTRATO DE SUMINISTRO** |
| **CONTRATO PRINCIPAL No** | **1316 de 2020** |
| **INTERVENTOR (AMV 02)** | **CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA** |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | **ERIKA JOHANA URIBE NAVARRO** |

**OBJETO DEL CONTRATO**

"SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000"

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000

| | |
|---|---|
| **LONGITUD TOTAL** | **14,00 KM** |

| **VALOR DEL ACTA** | | |
|---|---|---|
| **VALOR BASICO MENSUAL** | $ | 63.163.861,00 |
| **VALOR IVA** | $ | 12.001.134,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | **$** | **75.164.995,00** |

**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR MUNICIPIO INVOLUCRADO**

| MUNICIPIO | SECTOR | LONGITUD SECTOR EN EL MUNICIPIO | % RESPECTO A LONGITUD TOTAL DE LAS VIAS | VR. BASICO ACTA AFECTADO EN ESTE MUNICIPIO | % CUANTIA IMPUESTO ICA EN EL MUNICIPIO | VALOR IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPARRAPI | PR0+0000- PR14+0000 | 14,00 | 100,00% | $ 63.163.861,00 | 15x100 | $ 947.458,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **VALOR TOTAL** | | 14,00 | 100,00% | $ 63.163.861,00 | | **$ 947.458,00** |

(Firma)

**Nombre: MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S
Matricula No: 25202-67199CND

(Firma)

**Nombre : WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA
Matricula No.: 25202-177615CND

NIT: 900.220.563-3

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
Calle 25G N° 73B-90
Bogotá D.C

**REFERENCIA:** Comunicacion de Aceptacion de Oferta No.1316 de 2020
**Objeto:** "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01 EL DINDAL -CAPARRAPI- LA AGUADA SECTOR EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000".

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.487.134 de Bogotá D.C en mi condición de representante legal de S&S INGENIERIA CIVIL SAS identificada con NIT 900.220.563-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía en el mes de Noviembre. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LUZ ESTELLA TORO BOTERO identificado con C.C 51.575.901 de Bogotá D.C., y con tarjeta profesional No.40127-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de S&S INGENIERIA CIVIL SAS identificada con NIT 900.220.563-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ D.C, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante el mes de Noviembre. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Noviembre de 2020.

**MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA**
**C.C 79.487.134**
**Representante Legal**
**S&S INGENIERIA CIVIL S.A.S.**

**LUZ ESTELLA TORO BOTERO**
**C.C 51.575.901**
**Revisor Fiscal**
**S&S INGENIERIA CIVIL S.A.S.**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-12 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |
| | | FECHA | 7 (Día) | 12 (Mes) | 2020 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

**CONTRATO DE SUMINISTRO No:** 1316 de 2020

**CONTRATISTA:** SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** NOVIEMBRE de 2020

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000

**SECTOR:** DINDAL - CAPARRAPI, PR 00+0000 – PR 14+0000,

**VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| Nombre | Cargo | Período laborado | No. Días mes (Base Liquidación) | C.C. | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPS | | ARL | Pensiones | | Caja de Compensación - ICBF Y SENA | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Planilla | No. días cotizados | | Planilla | No. días cotizados | Planilla | No. días cotizados | | |
| ORLANDO ARIZA URREGO | OPER | 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020 | 30 | 80.277.285 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 46370788 | 30 | | 46370788 | 30 | 46370788 | 30 | SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S | |
| CESAR ORLANDO CHIGUASUQUE PALACIOS | OPER | 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020 | 30 | 80.141.677 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 46370788 | 30 | | 46370788 | 30 | 46370788 | 30 | SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S | |
| MARCO ANTONIO ROMERO RENDON | REPR | 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020 | 30 | 79.387.859 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 46370788 | 30 | | 46370788 | 30 | 46370788 | 30 | SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S | |
| WILLIAM EDUARDO MOLINA CARDENAS | OPER | 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020 | 30 | 19.438.489 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 46370788 | 30 | | 46370788 | 30 | 46370788 | 30 | SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S | |
| MARIA PAULA ALVARADO TORRES | OPER | 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020 | 30 | 1.057.601.759 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 46370788 | 30 | | 46370788 | 30 | 46370788 | 30 | SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S | |
| CARLOS GUSTAVO LOPEZ PUERTO | OPER | 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020 | 30 | 1.019.140.250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 46370788 | 30 | | 46370788 | 30 | 46370788 | 30 | SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S | |
| HAZBLEYDE BRIGITTE BURGOS AVILA | OPER | 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020 | 30 | 1.018.470.594 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 46370788 | 30 | | 46370788 | 30 | 46370788 | 30 | SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTA:**

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de SUMINISTRO. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de SUMINISTRO.

Firma

Nombre :MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S
Matricula No.:25202-67199CND

Firma

Nombre:WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor:CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA
Matricula No.: 25202-177615CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14700642663

(415)7707212489984(8020) 000001470064266 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 2 0 5 6 3 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
S&S INGENIERIA CIVIL SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 96 A 61 22 OF 101

| 42. Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| ssingenieriacivil@gmail.com | | 4 7 0 5 1 1 8 | 3 1 2 5 8 8 3 7 3 9 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 4 2 1 0 | 2 0 0 8 0 5 2 8 | 4 2 9 0 | 2 0 0 8 0 5 2 8 | | 7 1 1 0 | 4 3 9 0 |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 29 / 12 : 29: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764001362561

(415)7707212489984(8020) **001876400136256 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 2 0 5 6 3 | 3 | | | | |

11. Razón social
S&S INGENIERIA CIVIL SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 96 A 61 22 OF 101

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Bogot¿ D.C. | Bogot¿, D.C. |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-07-29 / 12:58:23 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SARMIENTO OTALORA MARCO ANTONIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79487134 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización S&S INGENIERIA CIVIL SAS

997. Fecha formalización 2020-07-29 12:58:23

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764001362561

(415)7707212489984(8020) **001876400136256 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900220563 | 3 | | | | |

11. Razón social

S&S INGENIERIA CIVIL SAS

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&S INGENIERIA CIVIL SAS CL 96 A 61 22 OF 101 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | FE | 1 | 200 | 12 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHgcriollo | GOLDY DEL PILAR CRIOLLO LEGUIZAMO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-10-19-2:04 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 135620 de fecha 2020-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 583020 | **Fecha Registro:** | 2020-10-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 75.164.995,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 75.164.995,00 | **Saldo x Obligar:** | 75.164.995,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900220563 | **Razon Social:** | S&S INGENIERIA CIVIL SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 69444578319 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 11445189 | **Nombre:** | GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON | **Cargo:** | DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIATICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de comisión:** | | **Numero:** | DTCUN 1316/2020 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2020-10-19 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL | Propios | 20 | CSF | | 75.164.995,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 75.164.995,00 | 0,00 | 75.164.995,00 | 75.164.995,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DTCUN CON 1316/2020 MEMORANDO No. DT-CUN 62061 SUMIN DE MEZCLA ASFÁLTICA VIA 50CN01 EL DINDAL- CAPARRAPI- LA AGUADA SECTOR EL DINDAL- CAPARRAPI PR0+0000- PR14+0000. PLAZO 2 MESES |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2020-11-06 | 75.164.995,00 | 75.164.995,00 | NINGUNO |

Pedro Rincón

Firmado digitalmente por PEDRO JULIO RINCON CUSBA

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA SUMINISTRO PÚBLICA<br>**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-16-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| FECHA | 7 | 12 | 2020 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA**

**CONTRATO DE SUMINISTRO No.** **1316 de 2020**
(Indicar número y año del contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VÍA 50CN01 EL DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA SECTOR PR0+000 - PR 14+000"**

**CONTRATISTA:** SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S

**LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): DINDAL - CAPARRAPI, PR 00+0000 – PR 14+0000**
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**FECHA DE INICIO:** 26 de octubre de 2020
(Indicar dia, mes y año)

**PLAZO INICIAL:** DOS (2) MESES

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 25 de diciembre de 2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 75.164.995,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 75.164.995,00
(Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2320 de 2019** **INTERVENTOR: CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA**
(Indicar número y año del contrato)

**CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:**

| CONTRATO No. | FECHA | PLAZO | VALOR CONTRATO Incluido IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 1316 de 2020 | 26/10/20 | DOS (2) MESES | $ 75.164.995,00 | $ 75.164.995,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N. A. | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. | N. A. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SUMINISTRO EJECUTADA**

**LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:**

VÍA 50CN01 DINDAL - CAPARRAPI - LA AGUADA, SECTOR DINDAL CAPARRAPI PR00+0000 - PR14+0000

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA SUMINISTRO PÚBLICA**<br>**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-16-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

| FECHA | 7 | 12 | 2020 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA SUMINISTRO QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de SUMINISTRO, sección típica, estructura de pavimento, puentes y SUMINISTROs de arte)**

**RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:**

**N. A.**

**VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:**

| | | |
|---|---|---|
| Valor básico ejecutado del contrato: | $ | 63.163.861,00 |
| Valor IVA : | $ | 12.001.134,00 |
| Valor total ejecutado del contrato: | $ | 75.164.995,00 |

**AIU:** ____ % A: ____ % I: ____ % U: ____ %

## DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE SUMINISTRO Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC19-INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO | m3 | 94 | $ 500.000 | $ 47.000.000 |
| | SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRR-1 | lts | 940 | $ 2.000 | $ 1.880.000 |
| | SUMINISTRO DE COMPACTADOR VIBRATORIO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE | m3 | 94 | $ 21.525 | $ 2.023.350 |
| | SUMINISTRO DE TERMINADORA DE ASFALTO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE | m3 | 94 | $ 51.000 | $ 4.794.000 |
| | SUMINISTRO DE FRESADORA DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE | m3 | 94 | $ 57.750 | $ 5.428.500 |
| | SUMINISTRO DE CORTADORA PARA ACTIVIDADES DE BACHEO DE PAVIMENTO (INCLUYE TRANSPORTE Y DISCO DE | ML | 549 | $ 2.000 | $ 1.098.011 |
| | TRANSPORTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y FRESADOS | m3-km | 940 | $ 1.000 | $ 940.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL SUMINISTROS** | **$** | **63.163.861,00** |
| AJUSTES | $ | - |
| SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | $ | - |
| PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA | $ | - |
| VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES | $ | 63.163.861,00 |
| VALOR IVA (SUMINISTRO) | $ | 12.001.134,00 |
| **VALOR TOTAL SUMINISTROS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)** | **$** | **75.164.995,00** |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ | - |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ | - |
| **TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | **$** | **-** |
| GESTION SOCIAL | $ | - |
| IVA GESTION SOCIAL | $ | - |
| **TOTAL GESTIÓN SOCIAL** | **$** | **-** |
| PREDIAL | $ | - |
| IVA PREDIAL | $ | - |
| **TOTAL GESTIÓN PREDIAL** | **$** | **-** |
| GESTION AMBIENTAL | $ | - |
| IVA GESTION AMBIENTAL | $ | - |
| **TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL** | $ | - |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$** | **75.164.995,00** |

| FECHA | 7 | 12 | 2020 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

| | |
|---|---|
| Valor total concedido: | N. A. |
| Valor total amortizado y/o legalizado: | N. A. |
| Saldo por amortizar del Anticipo | N. A. |

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ACTA DE SUMINISTRO No. | MES | VALOR BÁSICO | AJUSTES PROVIS. | AJUSTES DEFINIT. | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 de noviembre a 30 noviembre de 2020 | $ 63.163.861,00 | $ - | $ - | $ 12.001.134,00 | $ 75.164.995,00 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| N.. actas | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 63.163.861,00** | **$ -** | **$ -** | $ 12.001.134,00 | $ 75.164.995,00 |

**El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.**

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:**

La interventoría deja constancia que las suministros recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

**OBSERVACIONES:**

**N. A.**

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de suministro se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de los suministros, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de suministro quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA
Representante legal o apoderado del Contratista
Contratista SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S
C. C. No.: 79.487.134 de Bogota

Firma

Nombre: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Interventor CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA
Matrícula No.: 25202-177615CND

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA
Ingeniero Residente
Contratista SYS INGENIERIA CIVIL S.A.S
Matrícula No. 25202-67199CND

Firma

Nombre: WILLIAM LEONEL CASASBUENAS RODRIGUEZ
Ingeniero Residente
Interventor CONSORCIO CIVILES 144 CUNDINAMARCA
Matrícula No.: 25202-177615CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## Obligación Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrsalcedp | RUTH SALCEDO PERDOMO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-12-11-10:31 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 3318120 | **Fecha Registro:** | 2020-12-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 583020 |
| **Valor Inicial:** | 75.164.995,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 75.164.995,00 | **Saldo x Ordenar:** | 75.164.995,00 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** | 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 4.326.725,00 | **Valor Neto:** | 70.838.270,00 | Valor IVA: | | | | **Nro. Cdp:** | 135620 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | | | **Comprobante Contable:** | 102356 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900220563 | **Razon Social:** | S&S INGENIERIA CIVIL SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 69444578319 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 2216620 | **Tipo:** | Compra de Activos Fijos - Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FE 14 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2020-12-09 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS | C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE | Propios | 20 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 75.164.995,00 | 0,00 | 75.164.995,00 | 75.164.995,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CON 1316/2020 ACTA NO.1 PERIODO DEL 26 AL 31 OCT EN CERO (0) ACTA NO. 2 PERIODO DEL 1 AL 30 NOV/2020 RADICADO 94073 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 00 GESTION GENERAL DE PAC | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF | 2020-12-14 | Generada | 75.164.995,00 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 63.163.861,00 | 2,500 % | 1.579.097,00 | 1.579.097,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 12.001.134,00 | 15,000 % | 1.800.170,00 | 1.800.170,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 63.163.861,00 | 0,500 % | 315.819,00 | 315.819,00 |
| 2-01-09-01-37 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 899999710 | MUNICIPIO DE CAPARRAPI | 63.163.861,00 | 1,000 % | 631.639,00 | 631.639,00 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**