CONSECUTIVO DE INFORME	Informe de actividades N° 04
NÚMERO DEL CONTRATO:	143-2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
REGISTRO PRESUPUESTAL:	179 DE 12 FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	JENY JOHANNA JIMENEZ
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	53.000195 DE BOGOTA D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PSICOLOGO(A)PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI-20260001 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
FORMA DE PAGO	Primer pago cada uno por un valor de: (2.514.060,00) dos millones quinientos catorce mil sesenta pesos moneda corriente y siete (7) pagos cada uno por un valor de: cuatro millones ciento noventa mil cien pesos moneda corriente ($4,190,100.00).
PERIODO A COBRAR	MAYO DEL 2026.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	CUMPLIO (SI/NO/PARCIAL)	EVIDENCIAS
1)Elaborar cronograma mensual de las actividades a ejecutar los primeros 3 dias de cada mes y entregar al lider del PIC.	SI	Realice cronograma de actividades en los 3 primeros dias del mes de Mayo del 2026. 01. Cronograma de actividades SOPORTES: MEDIO MAGNETICO (CD) - CARPETA - ACTIVIDAD - 1
2)Elaborar junto al equipo de PIC, el plan de acción inicial para la ejecución de las actividades educativas establecidas en el convenio de Plan de intervenciones colectivas según delegación de líder PIC.	SI	Durante el mes de mayo no se realizó la entrega de planes de acción, debido a que no se presentaron actividades o situaciones que requirieran su formulación y ejecución.
3)Realizar acercamientos intersectoriales para coordinar actividades educativas entregando soporte de acta de concertación y compromisos adquiridos.	SI	Realice para el mes de Mayo. 02. Acta de Concertación IRED - Estrategia convive Boyacá en Familia, mayo 07de 2026. 03. Acta de Concertación Cruz Roja, Estrategia Iguales en la Diferencia mayo 26 de 2026. SOPORTES: MEDIO MAGNETICO (CD) - CARPETA - ACTIVIDAD - 3
4)Participar en las mesas de trabajo y/o unidades de análisis programadas, según requerimiento por parte de líder PIC.	SI	Participe para el mes de Mayo. 4. Mesa de Trabajo Equipos primarios, mayo 07 de 2026. 5. Mesa de Trabajo Equipos Primarios mayo 14 de 2026. 6. Mesa de Trabajo supervision Alcaldia, mayo 25 de 2026. SOPORTES: MEDIO MAGNETICO (CD) - CARPETA - ACTIVIDAD - 4

5)Ejecutar las actividades educativas, según asignación por líder PIC, en las actividades planteadas en el plan de intervenciones colectivas, con enfoque en salud mental, salud sexual y reproductiva, y demás dimensiones priorizadas a nivel municipal en el convenio interadministrativo 2026. Dirigido a las diferentes instituciones educativas, agremiaciones, fundaciones, redes de apoyo y demás instituciones del municipio de Duitama. Entregando respectivo informe y evidencia necesaria para dar cumplimiento al convenio; garantizando la calidad del dato.	SI	**Realice en el mes de Mayo.** Arte de Cultivar la Salud mental – Colegio San José de Calasanz 7. Sesión 7 realizado mayo 8 de 2026 8. Sesión 8 realizado mayo 14 de 2026. 9. Informe Final mayo 14 de 2026. **Porcentaje de Avance 100% del total del ciclo educativo.** **Arte de Cultivar la Salud mental – Instituto Técnico San Antonio de Padua.** 10. Sesión 4 realizado mayo 7 de 2026. 11. Sesión 5 realizado mayo 14 de 2026. 12. Sesión 6 realizado mayo 21 de 2026 13. Sesión 7 realizado mayo 29 de 2026. **Porcentaje de Avance 87,5% del total del ciclo educativo.** **Familias Fuertes, Amor y Límites – Instituto Técnico Santo Tomas de Aquino.** 14. Sesión 1 Adolescentes, realizado mayo 4 de 2026. 15. Sesión 1 progenitores, realizado mayo 4 de 2026. 16. Sesión 1 familia, realizado mayo 4 de 2026. 17. Sesión 2 Adolescentes, realizado mayo 11 de 2026. 18. Sesión 2 progenitores, realizado mayo 11 de 2026. 19. Sesión 2 familia, realizado mayo 11 de 2026. 20. Sesión 3 Adolescentes, realizado mayo 19 de 2026. 21. Sesión 3 progenitores, realizado mayo 19 de 2026. 22. Sesión 3 familia, realizado mayo 19 de 2026. 23. Sesión 4 Adolescentes, realizado mayo 25 de 2026. 24. Sesión 4 progenitores, realizado mayo 25 de 2026. 25. Sesión 4 familia, realizado mayo 25 de 2026. **Porcentaje de Avance 50% del total del ciclo educativo.** **Familias Fuertes, Amor y Límites – Colegio Guillermo León Valencia.** 26. Sesión 0 familia, realizado mayo 20 de 2026. **Porcentaje de Avance 12,5% del total del ciclos educativo.** **Zonas de Orientación Escolar – Colegio Liceo la Presentación de Duitama.** 27. Escucha activa, mayo 12 de 2026. 28. Escucha activa mayo 19 de 2026. 29. Sesión 5 realizado mayo 5 de 2026. 30. Sesión 6 realizado mayo 12 de 2026. 31. Sesión 7 realizado mayo 19 de 2026. 32. Sesión 8 realizado mayo 22 de 2026. **Porcentaje de Avance 60% del total de las ZOE.** **Zonas de Orientación Escolar – Colegio Técnico Municipal Francisco de Paula Santander.** 33. Sesión 4 realizado mayo 4 de 2026. 34. Sesión 5 realizado mayo 8 de 2026. 35. Sesión 6 realizado mayo 14 de 2026. 36. Escucha activa, mayo 29 de 2026. **Porcentaje de Avance 60% del total de la ZOE.** **Zonas de Orientación Escolar – Institución Educativa San Luis.** 37. Sesión 5 realizado mayo 6 de 2026. 38. Sesión 6 realizado mayo 12 de 2026. 39. Sesión 7 realizado mayo 20 de 2026. 40. Sesión 8 realizado mayo 27 de 2026. 41. Escucha activa, mayo 27 de 2026. **Porcentaje de Avance 60% del total de la ZOE.** **Zonas de Orientación Escolar – Instituto Técnico Santo Tomas de Aquino.** 42. Sesión 5 realizado mayo 7 de 2026 43. Sesión 6 realizado mayo 12 de 2026 44. Sesión 7 realizado mayo 19 de 2026 45. Sesión 8 realizado mayo 28 de 2026 **Porcentaje de Avance 60% del total de la ZOE.**

		Caracterización de Factores de Riesgo. Con corte al 31 de mayo de 2026, se han ejecutado 28 caracterizaciones de factores de riesgo en trabajadores del sector agrícola, alcanzando un avance del 28% respecto a la meta programada para la vigencia 2026, establecida en 100 caracterizaciones. **Estrategia Iguales En La Diferencia.** Con corte al 31 de mayo de 2026, se registra un avance del 52% en la ejecución de la Estrategia "Iguales en la Diferencia", correspondiente al desarrollo de los dos ciclos educativos programados para la vigencia, evidenciando un cumplimiento parcial de las actividades establecidas. **Estrategia Habilidades Para La Vida.** Con corte al 31 de mayo de 2026, la estrategia Habilidades para la Vida contempla la ejecución de tres ciclos educativos programados para la vigencia. A la fecha, se han desarrollado y entregado dos ciclos, lo que representa un avance y cumplimiento del 65% frente a la meta establecida para el periodo evaluado. **Estrategia Convive Boyacá en Familia:** Con corte al 31 de mayo, se registra un avance del 5 % en la ejecución de la estrategia "Convive Boyacá en Familia", correspondiente al desarrollo del módulo "Cómo vivir en pareja". Este porcentaje refleja el inicio de las actividades programadas dentro de la estrategia, de acuerdo con el cronograma de ejecución establecido para la vigencia, evidenciando el progreso alcanzado en la implementación de las acciones dirigidas al fortalecimiento de las relaciones de pareja y la promoción de una convivencia familiar saludable. SOPORTES: MEDIO MAGNETICO (CD) - CARPETA - ACTIVIDAD - 5
6) Realizar celebración de la semana mundial de la lactancia materna, acorde a lo establecido en contrato interaministrativo COI-20260001 y en articulación con secretaria de salud municipal.	SI	Actividad programada para el mes de Agosto por lineamientos.
7) Realizar conmemoración de la Semana Andina en prevencón del embarazo en la adolescencia, acorde a lo establecido en el contrato interaraministrativo COI-20260001 y en articulación con secretaria de salud municipal.	SI	La actividad se encuentra programada para su ejecución durante el mes de septiembre, de acuerdo con la planeación establecida. Sin embargo, en cumplimiento de los lineamientos institucionales para el seguimiento del Plan de Acción, esta actividad fue incluida y cargada en el reporte correspondiente al corte del mes de junio, como parte de la programación anticipada de las acciones previstas para la vigencia.
8) Realizar celebración de la semana mundial de estilos de vida saludable, acordé a lo establecido en el contrato interadministrativo COI-20260001 y en articulación con secretaria de Salud municipal.	SI	Actividad programada para el mes de septiembre por lineamientos.
9) realizar canalización y demanda inducida a los servicios de vacunación del Municipio de Duitama, entregando bases de datos semanal al líder de PIC. Mínimo 30 canalizaciones por mes.	SI	Realice 30 canalizaciones y demandas inducidas a los servicios de vacunación durante el mes de mayo, logrando un cumplimiento 100% Porcentaje de avance acumulado: 24,8% SOPORTES: MEDIO MAGNÉTICO (CD), CARPETA - ACTIVIDAD N.° 9
10) realizar canalización y demanda inducida de las acciones de protección especifica y detección temprana según la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno perinatal: entregando base de datos semanal al líder de pig. Mínimo 30 canalizaciones por mes.	SI	Realice 30 de 30 canalizaciones y demandas inducidas de las acciones de protección especifica y detección temprana según la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno perinatal para el mes de mayo. Se han realizado un total de 81 demandas inducidas a los servicios de vacunación a la fecha. Porcentaje de avance acumulado: 42.86%

11) participar de las diferentes jornadas de salud, según sea requerido por la E.S.E. Salud del Tundama, o en el Municipio.	SI	Participe en la jornada de vacunación programada en abril 25 de 2026. Cronograma jornadas de Vacunación. SOPORTES: MEDIO MAGNETICO (CD) - CARPETA - ACTIVIDAD - 11
12) elaborar informe final de las actividades del plan de intervenciones colectivas ejecutadas.	SI	Actividad Programada para el mes de septiembre.
13) ejecutar las demás actividades inmersas en el convenio del Plan de Intervenciones Colectivas para la vigencia 2026, según sean asignadas por el líder PIC y/o supervisión: cumpliendo con la calidad del dato y la evidencia exigida por el cumplimiento del convenio.	SI	Durante el período evaluado, el contratista no ejecutó actividades adicionales asignadas por el líder del proceso, debido a que durante dicho lapso no se generaron requerimientos, tareas o solicitudes específicas que demandaran su intervención, razón por la cual no fue necesaria la ejecución de acciones complementarias a las contempladas en las obligaciones contractuales.

JENY JOHANNA JIMENEZ
CONTRATISTA

CHARLENE RIVAS CUERVO
SUPERVISOR

JONATHAN ANDRES MOLANO BOLIVAR
APOYO SUPERVISOR