UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE OBRA

OBJETO CONTRATO	PERIODO	Responsable
"RESTAURACION ECOLOGICA DE PREDIOS DE CONSERVACION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 7167516 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS".	CRONOGRAMA (SEMANAS)	INGENIERO WILDER ROJAS MEDINA

N° DE ACTIV	ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTION	TOTAL		19 de enero al 18 de febrero (1 2 3 4)	19 de fecbrero al 18 de marzo (1 2 3 4)	19 de marzo al 18 de abril (1 2 3 4)	19 de abril al 18 de mayo (1 2 3 4)	19 de mayo al 18 de junio (1 2 3 4)	19 de junio al 18 de julio (1 2 3 4)	INDICADOR	MEDIO DE CONTROL	FRECUENCIA DE REVISION	RECURSOS NECESARIOS	RESPONSABLE
1	**Restauración, reforestación por medio de siembra de árboles de especies nativas**	Hectareas Reforestadas	63	Planeado							Hectareas reforestadas(Hectareas sembradas)/(Hectareas totales a sembrar)*100	Supervision de obra e informe	Mensual	MATERIALES (plantulas de especies nativas, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua)	PROFESIONAL COORDINADOR
				Ejecutado	13 Ha	12 Ha	24,5 Ha	**8 Ha**							
2	**Instalación de cerramiento perimetral**	Kilometros de aislamiento instalados	7,12	Planeado							Instacion de aislamientosl = (numero de kilometros de aislmiento instalados) / (Número total de kilometros a aislar) *100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (barra, machete, paladraga, pita, estacas, postes plasticoa, alambre pua, grapas, obreros)	
				Ejecutado	2,450 Km		1,150 km								
3	**Mantenimiento, actividades de resiembra y reemplazo de especies dañadas**	Hectareas establecidas	63	Planeado							Hectareas establecidas(Hectareas sembradas)/(Hectareas totales a mantener)*100	Supervision de obra e informe		MATERIALES (plantulas de especies nativas, estacas, azadón, barra, bulto de abono, machete, hidroretenedor, obreros, baldes, agua)	
				Ejecutado											

EJECUTADO	
PLANEADO	

MARIA MAGDALENA CADENA ZARATE.
R.L UNIÓN TEMPORAL RESTAURACIÓN ECOLÓGICA - **NIT: 902-020635-4**
CONTRATISTA

VoBo **JUAN JOSE BONET**
RL SIMCOC-NIT 900.043.668-9
INTERVENTORIA