

ACTA DE INICIO

FECHA DEL ACTA:	10 de Agosto de 2026
NÚMERO DE CONTRATO:	Contrato de mantenimiento No. 229 de Agosto de 2026.
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURAL DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL HOSPITAL LOCAL PRIMER NIVEL ESE FUENTEDEORO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 57.896.400) MCTE
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	10 de Agosto de 2026
PLAZO:	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 de septiembre de 2026

PARTICIPANTES

Por parte del Hospital	HENRY POVEDA REINA Supervisor del Contrato
Por parte del Contratista:	JUAN CAMILO ORTIZ PUENTES Contratista

En las instalaciones del Hospital Local Primer Nivel de Atención E.S.E. de Fuentedeoro; se reunieron las personas mencionadas anteriormente con el fin de firmar la presente acta de inicio del Contrato de mantenimiento No. 229 del 06 agosto de 2026.

CONSIDERANDOS.

1. Que se suscribió el Contrato de Compraventa No. 229 de agosto de 2026, como resultado del proceso de Contratación Directa; por razón de la naturaleza sin importar la cuantía, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo Décimo Cuarto del Acuerdo No 18 de 2024.
2. Que para la legalización del presente contrato requiere de la garantía única de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento de los equipos.
3. Que para dar inicio al presente contrato no se requiere la realización de pagos anticipados.
4. Se establecen todas las demás cláusulas que consideren pertinentes.

ACUERDAN.

1. Dar inicio del Contrato de Compraventa No. 229 de agosto de 2026, suscrito entre el Hospital Local Primer Nivel de Atención E.S.E. de Fuentedeoro y JUAN CAMILO ORTIZ PUENTES identificado con



identificado con cédula de ciudadanía No. 1.120.364.386 expedida en Granada, Meta en calidad de propietario del establecimiento comercial - MUNDO TECNOLOGICO.

2. Establecer como fecha de inicio el día 10 de agosto de 2026.
3. Establecer como fecha de finalización el día 09 de septiembre de 2026.

En constancia de lo anterior firman quienes participaron:

HENRY POVEDA REINA
Supervisor

JUAN CAMILO ORTIZ P.
JUAN CAMILO ORTIZ PUENTES
Contratista