	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-CAF-DILOS

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 12 Año: 2020

CONTRATO N°: 109-00-A-COFAC-DILOS-2020
CONTRATISTA: PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S., con NIT. 900.979.660-8
VALOR DEL CONTRATO: $47.500.000
FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO
JULIO	Contra facturación según los servicios prestados	Los primeros 5 días del mes de Junio
OCTUBRE	Contra facturación según los servicios prestados	Despues del recibo total del servicio

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día: 04 Mes: 06 Año: 2020
OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana a todo costo, ubicados en el CACOM-5 y despliegue de equipos para el CACOM-1 y CACOM-2 (Según anexo técnico). Despliegue (Instalación, puesta en funcionamiento armado y desarmado).

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 237120 de fecha Día: 04 Mes: 06 Año: 2020

ACTA DE INCIO: Día: 11 Mes 06 Año: 2020

CONTRATO PRIMER MODIFICATORIO: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de las unidades y equipos de los sistemas de aposentamiento estratégico de la Fuerza Aérea Colombiana a todo costo, ubicados en el CACOM-5 y despliegue de equipos para el CACOM-1 y CACOM-2 (Según anexo técnico). Despliegue (Instalación, puesta en funcionamiento armado y desarmado).

FECHA DE FIRMA: 03-SEPTIEMBRE-2020
VALOR DE LA PRIMERA ADICION: $ 23.750.000
FORMA DE PAGO: PAC- DICIEMBRE-2020
PLAZO DE ENTREGA: 30-NOVIEMBRE -2020

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 71.250.000

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 11-06-2020 hasta el 30- 11-2020
Porcentaje Avance en tiempo: 100%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados:
Porcentaje de pagos realizados: _____66.67_____%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___33.33___%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS): NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

No hay trabajos pendientes, el contratista ejecuto los mantenimientos hasta agotar los recursos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales):

Se realizó acta de recibo a satisfacción total con fecha 27-11-2020 por valor de $ 23.740.500 y se realizó acta de liberación de recursos por valor de $10.650.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No hay trabajos pendientes, el contratista ejecuto los mantenimientos hasta agotar los recursos.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI _____ NO____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA

FIRMA:



C.C. No. 86.082.763 de Villavicencio

DEPENDENCIA: JELOG-DILOS-SUMSE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**Versión N°:**	**01**
		Vigencia:	**17-11-2020**