DEPARTAMENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Libertad y Orden

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETO: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3
1.00	**PRELIMINARES, LUMINARIAS Y OTROS**			
1.01	REPLANTEO ELÉCTRICO TIPO I			
2.00	**LUMINARIAS**			
2.01	LUMINARIA LED TIPO I - SOPORTE METALICO DE 1.5 A 2.00 M (Incluye: Suministro e Instalación)			
2.02	LUMINARIA LED TIPO I - SOPORTE METALICO DE MAYOR ENVERGADURA Y REFORZADO SEGÚN DISEÑO (Incluye: Suministro e Instalación)			
3.00	**REDES DE ALUMBRADO PUBLICO**			
3.01	RED AEREA TIPO VII -INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADA			
4.00	**APOYOS**			
4.01	APOYO DE CONCRETO SOPORTE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO III - (Incluye: Hincada Y Plomada)			
4.02	APOYO DE CONCRETO SOPORTE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO IX - (Incluye: Hincada Y Plomada)			
5.00	**OTROS**			
5.01	CUADRILLA DE TRABAJOS CON TENSION ESPECILIZADOS			
5.02	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO TIPO I			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL (GLOB)			
	CERTIFICACION DEL RETILAP (GLOB)			

Reviso y aprobo: ING. [illegible] DELGADO ALARCON
Secretario de Planeacion y Obras Publicas

Proyecto y Digito: ANDRES ERNESTO VALLESTEROS NAVARRO
PROFESIONAL DE APOYO