Bogotá D.C. 12 de agosto de 2026

Doc. Ext No SL-2931

Señores:
INDUSTRIAL 180 SAS

REF. PROCESOD DE ORDEN DE COMPRA 5138

Por medio de la siguiente nos permitimos informar que se ha presentado una demora en la entrega de los siguientes productos adquiridos

LINE	P/N	DESCRIPTION	QTY	U.O.M	COND
1	5945014130886	RELAY DE ESTADO SOLIDO	4	EA	**NEW**
2	2530-01-568-4462 5717285	PASTILLA DE FRENO HUMVEE OEM HMMWV CAMIÓN M1151 M1152 M1165	8	KT	**NEW**
3	6220-01-418-4404	BOMBILLO PARA DIRECCIONAL NO.1 HMMWV	5	EA	**NEW**
4	6240-00-044-6914	BOMBILLO PARA DIRECCIONAL NO.2 HMMWV (PAQUETE 10 UNIDADES)	5	EA	**NEW**
5	6220-01-544-5793	DIODO EMISOR DE LUZ ROJA	2	EA	**NEW**
6	6220-00-880-1624	DIODO EMISOR DE LUZ AMARILLA	2	EA	**NEW**

Los productos presentan un tiempo de entrega de alrededor de 3 semanas, lo que ha demorado la importación de los productos, es que al ser productos de mantenimiento para vehículos militares, estos requieren de una documentación especial y una certificación para ser importados, la cual tiene un tiempo de aprobación por parte del gobierno americano de alrededor de 5 a 6 semanas calendario.

Agradecemos la atención prestada al presente documento.



José S. David Ortegón
C.C. 11.388.319 de Fusagasugá
Representante Legal
STAR LOGISTICS SAS