MATRIZ DE RIESGO

	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD/IMPACTO	EFECTOS	MITIGACIÓN
Objetivo	Administrativos	El contratista puede no contar con el personal, equipos o recursos suficientes para cumplir con el cronograma pactado.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retrasos, sobrecostos, incumplimiento contractual.	Validación de capacidad técnica en precontractual; seguimiento estricto al cronograma; aplicación de cláusulas contractuales.
	De costos	No se programa en el presupuesto de la entidad territorial el mantenimiento de los parques durante todas las administraciones	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Sobre costos por necesidad de Reparaciones y mantenimientos de los parques	Contar con un plan de mantenimiento de parques que permita proyectar acciones que trasciendan los periodos de gobierno
Productos	Operacional	Calidad: Mala Calidad de los materiales. (La calidad de los materiales no cumple con las especificaciones técnicas)	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Mala calidad de las obras	Previo control de calidad de los materiales y realización de pruebas; adquisición de pólizas de garantía
	Operacional	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros La construcción de las obras físicas para el mejoramiento del parque El Prado, se realiza en temporada de lluvias.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Atrasos en el cronograma de ejecución de la obra.	Tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra.
Actividad	Costos	Incremento en los costos de construcción, compra juegos y bio saludables Riesgo: Se incrementa el costo de materiales y equipamientos.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Mayor	Aumento del presupuesto,	Asegurar contratos con proveedores, considerar las variaciones promedio del mercado,
	Operacional	Riesgo: Mayores cantidades de obra, por procedimientos constructivos inadecuados	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Retrasos de obra y reprocesos en la aplicación de los métodos constructivos.	Contar con programación que tenga en cuenta contingencias en la cuales se cuente con mayor personal en obra o jornadas adicionales.