CE-427-2025-186 *agosto 06 de 2026.*

Señores
CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ.
Ing. OLGA TORRES
Ing. JHON SOLER
Interventoría

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

ASUNTO: Remisión de información para el trámite del Modificatorio

Cordial saludo.


En atención a los requerimientos efectuados por esa Interventoría y con el propósito de dar continuidad al trámite del **Modificatorio** del Contrato de Obra No. 427-2025, nos permitimos remitir la documentación técnica, económica y de programación que soporta la solicitud de modificación contractual, para su correspondiente revisión, análisis y trámite.

En ese sentido, se anexan los siguientes documentos:

- MEMORIA DE CANTIDADES 17 JULIO 2026 v4
- Especificación y Justificaciones - 16 julio de 2026
- APU - NP MOD 1 16 julio de 26 (3)
- PROGRAMACION AGN V 2026 v6(1) (1)
- BALANCE DE MAYORES Y MENORES PARALELO 24.07.26
- Oficio CE-427-2025-185 – Solicitud de aprobación de la adición presupuestal, reconocimiento de mayores y menores cantidades de obra, incorporación de ciento

trece (113) Ítems No Previstos (NP) y prórroga del plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se envía evidencia del cargue en la nube



Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las observaciones, comentarios o solicitudes de información complementaria que consideren pertinentes.

Cordialmente,

LUIS FELIPE MARTINEZ ARENAS
Representante Legal
Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0

Elaboró. Arq. MILTON BRAVO
Revisó. Arq. SAMED MUSBAH
Aprobó. Arq. SANDRA ROJAS