Luz Angela Rincon Vija y Francy Catalina Hoyos Bejerano (funcionarias de la Subdirección del Laboratorio de Aduanas), en calidad de Supervisor del Contrato No. 00-0161-2023 de 13-09-2023, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011, **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** y **PR-ADF-0434 ETAPA POSTCONTRACTUAL**, me permito rendir informe de supervisión postcontractual en los siguientes términos:

**1. Información general:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Proceso de contratación en SECOP:** | | SASI-00-006-2023 | |
| **Contrato No.:** | 00-0161-2023 | **Fecha de suscripción:** | 1/09/2023 |
| **Objeto:** | Compraventa de máquina universal de ensayos para los laboratorios de la Subdirección del Laboratorio Aduanero | | |
| **Contratista:** | IMPORTECNICAL SAS | | |
| **NIT o CC contratista** | 811033098-5 | | |
| **Valor del contrato:** | $ 185.900.253 | **Vigencia[1] 2023** | $ 185.900.253 |
| | | **Vigencia futura <año>** | No Aplica |
| | | **Vigencia futura <año>** | No Aplica |
| | | **Vigencia futura <año>** | No Aplica |
| **Adición valor:** | Modificatorio No. N/A | No Aplica | No Aplica |
| | Modificatorio No. N/A | No Aplica | No Aplica |
| **Reducción valor:** | Modificatorio No. N/A | No Aplica | No Aplica |
| | Modificatorio No. N/A | No Aplica | No Aplica |
| **Valor definitivo del contrato:** | | | $ 185.900.253 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | Hasta el 31 de diciembre del 2023 | **Fecha de acta inicio:** | 13/09/2023 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 31/12/2023 |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. N/A** | No Aplica |
| | | **Fecha de terminación:** | 31/12/2023 |
| **Plazo cláusula de supervivencia:** | No Aplica | **Fecha inicio:** | No Aplica |
| | | **Fecha de terminación:** | No Aplica |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | 3727648-4 de 2023-09-05 | **Aseguradora:** | Seguros generales Suramericana S.A |
| **Fecha aprobación garantía:** | 6/09/2023 | **NIT aseguradora:** | 890.903.407-9 |
| **Otras modificaciones:** | Ninguna | | |
| **Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No. 100151189-1593 de 07-09-2023 la subdirectora de Compras y Contratos asignó la función de Supervisor a Francy Catalina Hoyos y Luz Angela Rincón, funcionarias de la Subdirección del Laboratorio Aduanero. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 07-09-2023 y se encuentra publicado en SECOP. | | |
| **Tipo de informe:** | INFORME DE CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS (SEMESTRAL) | | |

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

**2. Estado de las garantías:**

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No. | Aseguradora | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| 3727648-4 | Seguros generales Suramericana S.A | calidad del servicio | 25% / $37.180.051 | 5/09/2023 | 31/12/2025 |
| 3727648-4 | Seguros generales Suramericana S.A | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 25% / $37.180.051 | 31/12/2023 | 31/12/2025 |
| 3727648-4 | Seguros generales Suramericana S.A | cumplimiento | 37,5% / $55.770.076 | 5/09/2023 | 1/07/2026 |
| 3727648-4 | Seguros generales Suramericana S.A | salarios y prestaciones | 12,5% / $18.590.025 | 5/09/2023 | 31/12/2028 |

3) INFORME DE CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS (SEMESTRAL)

En cumplimiento del artículo 4, numeral 4 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deben adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

Por lo anterior, a partir de la prestación del servicio y entrega de los bienes objeto del contrato, la supervisión ha efectuado seguimiento al cumplimiento de las obligaciones postventa de asistencia técnica de mantenimiento preventivo de los bienes entregados, y encuentra que a la fecha se ha cumplido sin novedad, por lo que no es necesario efectuar requerimiento alguno al contratista y a la aseguradora.

**4. Actas suscritas con el contratista:**

- No Aplica

**5. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos en la etapa postcontractual:**

| Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos en la Matriz de Riesgos del contrato, que se deben implementar en la etapa postcontractual, así: | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo 1:** | Fallas en la instalación de los equipos adquiridos | **Responsable:** | Supervisores del contrato |
| **Tratamiento implementado:** | • El 2024/09/10, el contratista envía el reporte de verificación de la máquina universal después de solucionar las fallas materializadas, la máquina queda en funcionamiento para su uso. El contratista tiene compromiso por solucionar los inconvenientes presentados, y comunicación permanente con el fabricante del equipo. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo 2:** | Riesgo de daño de los bienes involucrados en la ejecución del contrato | **Responsable:** | Contratista |
| **Tratamiento implementado:** | • El 12/09/2023 y 10/12/2023 los supervisores de contrato verifican que el personal que el contratista disponga para la ejecución del contrato acredite entrenamiento en fábrica y la experiencia mínima requerida, para garantizar la aplicación de protocolos de seguridad y calidad necesarios para evitar errores humanos y/o descuidos que puedan dañar los bienes entregados para la ejecución del contrato. | | |
| **Observaciones:** | El riesgo no se materializó durante el periodo. | | |

**6. Necesidad de iniciar proceso administrativo para declarar la ocurrencia del siniestro de calidad:**

Durante el semestre no se evidenció la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo para declarar el siniestro de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, amparados por la Garantía Unica de Cumplimiento.

**7. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de obligaciones post-venta incluidas en la cláusula de pervivencia:**

No Aplica

**8. Cumplimiento obligaciones ambientales post-contractuales**


La supervisión informa que en el contrato no prevé obligaciones ambientales postcontractuales.

**9. Observaciones**

El equipo funciona correctamente para hilos gruesos. Se informa al contratista los problemas asociados a hilos delgados para optimizar el uso de la máquina universal en el amplio rango de hilos que se pretenden analizar con el equipo.

A partir del 2024/09/10, se optimiza el uso de la máquina universal para los hilos más delgados, los cuales inicialmente se resbalaban de la pieza de sujeción. El contratista estuvo atento a solucionar y ampliar el rango de operación del equipo. Se recomendó la adquisición de otra celda y accesorios de sujeción específicos para hilos de baja tenacidad.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 16/04/2025

| | |
|---|---|
|  |  |
| **SUPERVISOR**<br>**Luz Angela Rincon V**<br>Gestor III – funcionaria de la Subdirección del Laboratorio de Aduanas<br>Designado con el oficio No. 100151189 – 1593 de 2023-09-07 | **SUPERVISOR**<br>**Francy Catalina Hoyos B**<br>Gestor IV – funcionaria de la Subdirección del Laboratorio de Aduanas<br>Designado con el oficio No. 100151189 – 1593 de 2023-09-07 |

**CONTROL DE CAMBIOS**

| Versión | Vigencia | | Descripción de cambios |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| 1 | 16/08/2024 | | Versión inicial |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica** | Gestor II | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales |
| | Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica** | Inspector IV | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Revisó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Aprobó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |